

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZP.271.380.2017

Oborniki Śląskie, 2017-11-13

Dotyczy: **Zapytań i wniosków do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Zaprojektowanie i budowa parkingów typu "parkuj i jedź" na terenie gminy Oborniki Śląskie - etap I.**

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: **Zaprojektowanie i budowa parkingów typu "parkuj i jedź" na terenie gminy Oborniki Śląskie - etap I**, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), odpowiada na złożone zapytania:

1. Wykonanie oraz Uzgodnienie mapy do celów projektowych na terenie zamkniętym pod zarządem PKP trwa około 3m-cy. Dodatkowo uzgodnienie powykonawcze trwają około dwóch miesięcy. W związku iż inwestycja Zadanie częściowe nr 1. zlokalizowana jest na terenie zamkniętym, którym właścicielem jest PKP, czy Zamawiający przewidział w terminie wykonania dokumentacji projektowej czas na wykonanie i uzgodnienie map do celów projektowych?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający przewidział, w zaproponowanym terminie wykonania dokumentacji projektowej, czas na wykonanie i uzgodnienie map do celów projektowych. Zgodnie jednak z sugestią odnośnie czasu potrzebnego na wykonanie map do celów projektowych oraz czasu trwania uzyskania uzgodnień powykonawczych Zamawiający wydłuży czas realizacji zamówienia.

2. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie nr 5.1 termin zakończenia zadania nr jest to 31.05.2017r co daje około 5 m-cy na wykonanie całości zadania.

W punkcie 1.1.3. części opisowej Programu Funkcjonalno -Użytkowego dla zadania częściowego nr 1. dotyczącego Terminów zamawiający informuje iż czas na wykonanie dokumentacji i przekazanie zamawiającemu do akceptacji wynosi 5 miesięcy od daty podpisania umowy. Natomiast na wykonanie robót budowlanych Zamawiający wyznaczył termin około 8 miesięcy. Co daje (według PFU) na wykonanie całości zadania 13 miesięcy.

Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu wykonania zadania częściowego nr 1?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający wydłuży termin wykonania zamówienia do 31.08.2018 r.

3. Czy Zamawiający posiada orientacyjny przedmiar robót na wykonanie zadań częściowych nr 1 i nr 2?

ODPOWIEDŹ

Nie, Zamawiający nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zamówienia. Przedmiar ma zostać opracowany przez Wykonawcę na podstawie wykonanego projektu budowlanego i wykonawczego.

4. Według opinii geotechnicznej dla zadania częściowego nr 1 występuje nasyp niekontrolowany o miąższości od 1,5 do 1,6m. Według załączonej mapy zasadniczej oraz koncepcji parkingu w Obornikach Śląskich występuje podziemna sieć energetyczna zasilająca linię kolejową zlokalizowana w pobliżu inwestycji. Czy Zamawiający przewidział w inwestycji przebudowę istniejącej podziemnej sieci energetycznej?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym nie planował przebudowy istniejącej podziemnej sieci energetycznej.

5. W koncepcji budowy parkingów oraz w PFU nie jest przewidziana budowa nowego oświetlenia parkingu. Czy zamawiający przewiduje zaprojektowanie i budowę nowego oświetlenia dla parkingów?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie planuje zaprojektowania i budowy nowego oświetlenia dla parkingów.

6. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie nr 6.2.3 Zamawiający wskazuje iż Wykonawca wykaże doświadczenie w wykonaniu dokumentacji projektowej na wykonanie parkingu dla odpowiednio 20 i 10 stanowisk postojowych. Czy Zamawiający zaakceptuje inne doświadczenie przy wykonywaniu dokumentacji projektowej np. przebudowa drogi klasy G na której zaprojektowane były miejsca postojowe?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dopuszcza doświadczenie przy wykonywaniu dokumentacji projektowej budowy dróg, w której zaprojektowane były miejsca postojowe.

Jednocześnie informujemy, że zmianie ulega termin składania ofert oraz wnoszenia wadium na dzień 21 listopada 2017 roku.

*Z up. Burmistrza
Sekretarz
Gminy Oborniki Śląskie*

-mgr Leszek Pawlak-