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Dotyczy: Zapytania w sprawie postępowania o zamówienie publiczne. 
 
 
         Gmina Oborniki Śląskie, w związku z prowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne w 
trybie przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Remont chodnika w m. Rościsławice w 

ciągu drogi wojewódzkiej nr 340” odpowiada niniejszym na zadane pytania: 
 
1. Projekt organizacji ruchu na czas robót ma opracować Wykonawca. 
Procedury związane z zatwierdzeniem w/w projektu jest długotrwała i wynosi w najlepszym 
przypadku jeden miesiąc (zatwierdza Policja, DSDiK, Urząd Marszałkowski). 
Do czasu zatwierdzenia projektu organizacji ruchu nie będzie można rozpocząć prac na drodze 
wojewódzkiej nr 340. 
W związku z powyższym proszę o ustosunkowanie się co do terminu zakończenia prac i wydłużenie o 
okres jednego miesiąca. 
 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy składającego zapytanie przedłużając termin 
realizacji zamówienia o jeden miesiąc. W związku z tym zmianie ulega zapis: 
-  punktu 5.1 SIWZ na: Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: cztery miesiące od dnia 
podpisania umowy, 
- punktu 1 paragrafu 6 wzoru umowy na: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy w 
terminie czterech miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy ... . 
 
 
 
 
 

Z poważaniem: 
 

Kierownik Wydziału ds. Zamówień Publicznych       
i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 

 
-mgr Leszek Pawlak- 

 
 

 
 
 
 


