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Niniejsze Studium Wykonalności zostało opracowane we wrześniu 2013 r. zgodnie z obowiązującymi 

wówczas regulacjami prawnymi, na podstawie dostępnych w tym czasie wersji dokumentów programowych i 

strategicznych, regulacji prawych oraz danych i dokumentów dotyczących planowanego przedsięwzięcia, które 

zostały udostępnione Wykonawcy Studium przez Urząd Miejski w Obornikach Śląskich. Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności z tytułu użycia w opracowaniu przekazanych przez Urząd niewłaściwych danych i/lub 

informacji dotyczących planowanego przedsięwzięcia. 

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu ze środków unijnych Beneficjent – Gmina Oborniki 

Śląskie – powinien dokonać aktualizacji i uzupełnienia Studium w celu uwzględnienia stanu prawnego oraz 

dokumentów strategicznych i wytycznych, które będą obowiązywały w momencie składania wniosku. W miarę 

potrzeby Beneficjent powinien zaktualizować również informacje społeczno-gospodarcze, techniczne i finansowe 

oraz wynikające z nich wnioski. 

W przypadku wprowadzania przez Beneficjenta zmian do niniejszego Studium zmodyfikowana wersja 

Studium musi zawierać referencje do jego obecnej wersji z podaniem Wykonawcy, informacji o finansowaniu ze 

środków Unii Europejskiej oraz wyraźne wskazanie zakresu dokonanych zmian i uzupełnień. Wykonawca jest 

zobowiązany uczestniczyć w aktualizacji Studium i ponosi odpowiedzialność za ewentualne braki i błędy, które 

mogą wynikać z jej zaniechania lub niewłaściwego wykonania przez Beneficjenta. 

Niniejsze Studium Wykonalności zostało opracowane dla konkretnego projektu zgodnie z tytułem, 

w związku z tym nie powinno być używane lub stosowane dla innych projektów bez przeprowadzenia niezależnej 

weryfikacji celem oceny jego przydatności do innych projektów. Wykonawca – UNIKA Doradztwo Unijne i Public 

Relations – nie ponosi żadnej odpowiedzialności za użycie tego dokumentu niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

Prawo do korzystania z niniejszego Studium w zakresie i na zasadach określonych umową z Wykonawcą 

posiada wyłącznie Beneficjent.    

UNIKA Doradztwo Unijne i Public Relations nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do 

jakiejkolwiek innej osoby niż Beneficjent, dla którego opracowano niniejsze Studium Wykonalności.   

 

Oborniki Śląskie, wrzesień 2013 r. 
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1. Podsumowanie danych na temat przedsięwzięcia 

1.1. Wnioskodawca przedsięwzięcia 
Wnioskodawcą projektu jest jednostka samorządu terytorialnego: 

Gmina Oborniki Śląskie 

Urząd Miejski w Obornikach Śląskich 

ul. Trzebnicka 1 

55-120 Oborniki Śląskie 

tel./fax 71 310 35 19 

e-mail: oborniki@oborniki-slaskie.pl 

www.oborniki-slaskie.pl 

1.2. Podmiot odpowiedzialny za wdrożenie przedsięwzięcia 
Beneficjent projektu: 

Gmina Oborniki Śląskie, Urząd Miejski w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie 

Inwestor i realizator projektu:  

Gmina Oborniki Śląskie, Urząd Miejski w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie 

Operator projektu (odpowiedzialny za eksploatację utworzonej w ramach projektu infrastruktury):  

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 41, 55-120 Oborniki Śląskie 

Poza Gminą Oborniki Śląskie oraz ZGK Sp. z o.o. partnerami i promotorami projektu będą:  

• Rada Miejska w Obornikach Śląskich, która odpowiada za politykę Gminy w dziedzinie usług 

komunalnych w tym dostawy wody, odbioru i oczyszczania ścieków,  

• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pełniący funkcję Instytucji 

Wdrażającej dla projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej I Gospodarka wodno-ściekowa 

POIiŚ 2007-2013,  

• Ministerstwo Środowiska jako Instytucja Pośrednicząca I szczebla,  

• Ministerstwo Finansów pełniące funkcję Instytucji Płatniczej dla Funduszu Spójności,  

• Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, będące Instytucją Zarządzającą Funduszem Spójności.  

1.3. Dane dotyczące przedsięwzięcia 

1.3.1. Tytuł przedsięwzięcia 

Tytuł projektu: 

Czysta woda w gminie Oborniki Śląskie 
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1.3.2. Podstawowe niedobory systemu wodno-ściekowego 

 

W chwili obecnej w Gminie Oborniki Śląskie występuje znaczna nierównowaga pomiędzy stopniem 

zwodociągowania (96,10%) a stopniem skanalizowania (44%). Dysproporcję tę powiększa fakt, iż część 

mieszkańców miasta Oborniki Śląskie jest podłączona do sieci deszczowej, która pełni w przeważającej mierze 

(na 37,4 km sieci w aglomeracji 26,4 km to sieć ogólnospławna) rolę sieci ogólnospławnej.  

Sieć kanalizacyjną posiada właściwie jedynie część miasta, wsi Golędzinów, wsi Wilczyn (osiedle 

domków jednorodzinnych) i wsi Kowale – ta ostatnia miejscowość nie należy do aglomeracji. W większości sieć 

ta wymaga wymiany, gdyż charakteryzuje się dużą awaryjnością i spękaniem na prawie całej długości. Wywołuje 

to wysoką awaryjność systemu, znaczny napływ wód infiltracyjnych oraz występowanie licznych podtopień w 

okresie intensywnych opadów. Istotnym problemem jest brak oddzielenia sieci deszczowej od sanitarnej, 

nielegalne podłączenia odprowadzeń ścieków sanitarnych do kanalizacji deszczowej oraz zły stan lub brak 

urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe, co bardzo niekorzystnie wpływa na jakość wód 

powierzchniowych na terenie miasta. Odprowadzanie wody deszczowej razem ze ściekami przyczynia się do 

„pustynnienia” miasta. Problemem jest również piasek z solą sypany na drogi w czasie zimy. Wiosną spływa on 

wraz z wodą pośniegową do kanałów i tam zalega tworząc twardą i zbitą masę, która ma wpływ na 

przepustowość kanałów, a także na wzrost ciśnienia w czasie deszczy. 

Tabela 1: Inwentaryzacja sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Oborniki Śląskie. Opracowanie własne na 
podstawie danych Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich. 

Długość sieci kanalizacyjnej 
ogółem [km] 

Długość sieci kanalizacji 
sanitarnej [km] 

Długość sieci kanalizacji 
ogólnospławnej [km] 

37,4 11,0 26,4 
 

Pomimo istnienia kanalizacji, jej funkcjonowanie i charakter powodują duże obciążenia zarówno 

ekonomiczne (oczyszczanie wód nie wymagających oczyszczania), eksploatacyjne (częsta presja hydrauliczna, 

awarie), jak i ekologiczne (szczególnie podczas coraz częstszych intensywnych zjawisk pogodowych). Są także 

powodem powstawania uciążliwości dla mieszkańców i obniżają atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną miasta. 

Przyczynami niewydolności kanalizacji ogólnospławnej są wzrost populacji i wiek infrastruktury, a także pogoda. 

Podczas pory deszczowej natężenie przepływu może prowadzić m.in. do przeciążeń układu kanałów, 

hydraulicznego przeciążenia rur czy zalewania piwnic. Oczyszczalnie, do których odprowadzane są ścieki z 

kanalizacji ogólnospławnej, są też często przeciążone po przepełnieniu kanałów tej kanalizacji, co sprawia, że 

oczyszczanie jest niewystarczające lub ścieki nieoczyszczone są bezpośrednio zrzucane do odbiorników. 

Aglomeracja Oborniki Śląskie skanalizowana jest w blisko 87% (przeważająca część to sieć kanalizacji 

ogólnospławnej). Obserwowany od kilku lat proces dynamicznej rozbudowy budownictwa mieszkaniowego 

(jednorodzinnego) powoduje, że zgłaszany popyt na usługi kanalizacyjne nasila się. W związku z tym istotnym 

elementem procesu planowania inwestycji z zakresu rozwoju urządzeń kanalizacyjnych jest uwzględnienie 

zidentyfikowanych i określenie przyszłych kierunków zagospodarowania terenów zurbanizowanych i rozwojowych 

miasta, z uwzględnieniem ich wzajemnych powiązań funkcjonalnych i infrastrukturalnych. 
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Niedobory ilościowe w systemie kanalizacyjnym szacuje się na około 146,9 km w części południowej 

gminy (miejscowości: Kotowice, Lubnów, Niziny, część Golędzinowa, Nowosielce, Paniowice, Pęgów, Zajączków, 

Raków, Uraz), 24,1 km w części północnej (miejscowości: Osola, Osolin, Wielka Lipa, Bagno, Brzezno Małe, 

Morzęcin) oraz 61,11 km na obszarze aglomeracji Oborniki Śląskie, co pozwoliłoby objąć zbiorczym systemem 

odbioru i oczyszczania ścieków wszystkich mieszkańców zarówno gminy jak i aglomeracji. Pozostała część 

mieszkańców, dla których nieopłacalne jest budowanie systemów zbiorczych, będzie korzystało z indywidualnych 

systemów oczyszczania ścieków lub dowoziło ścieki do punktów zlewnych oczyszczalni komunalnych.  

Istniejąca kanalizacja ogólnospławna na pewno nie spełnia wymogów załącznika I dyrektywy 

91/271/EWG. Ustalona w drodze pomiaru ilość ścieków wskazuje, że przez oczyszczalnie przepływa  

o około 48,73% ścieków więcej niż ścieków skupionych. Spowodowane jest to włączeniem do systemów 

kanalizacyjnych spływu wód opadowych (układ kanalizacji ogólnospławnej), źródeł  artezyjskich i  urządzeń wód 

powierzchniowych (rowy odpompowujące stawy), jak również odwodnień z posesji dokonywanych samowolnie 

bez ponoszenia dodatkowych kosztów za takie odprowadzenie. Nie pozostaje to bez wpływu na koszt 

oczyszczania ścieków mający bezpośredni wpływ na wysokość taryfy i obłożenie eksploatacyjne oczyszczalni. W 

czasie dużych opadów deszczówka, która płynie kanałami sanitarnymi w mieście podtapia oczyszczalnię 

ścieków. Poza tym woda opadowa podlega tam takim samym procesom jak ścieki sanitarne, co skutkuje 

niepotrzebnymi kosztami – odbiorcy muszą płacić za jej oczyszczanie, co przecież nie jest konieczne.  

Kolejne wady kanalizacji ogólnospławnej to małe prędkości przepływu ścieków przy suchej pogodzie i 

nierównomierna praca miejskiej oczyszczalni ścieków (stąd np. większe koszty eksploatacyjne). Na obszarze 

miasta Oborniki Śląskie nie ma cieku wodnego, który mógłby pełnić funkcję zbiorczego odbiornika wód 

deszczowych. Nieliczne rowy melioracyjne na terenach zabudowy miejskiej zostały zarurowane i przekształcone 

w grawitacyjne kanały deszczowe. Naturalny spływ wód deszczowych odbywa się więc różnej wielkości kanałami 

deszczowymi przez teren całego miasta z kierunku z północnego, gdzie znajduje się linia wododziału, na 

południe w kierunku rzeki Odry. Duże spadki naturalne terenu w obrębie zabudowy miejskiej sprzyjają 

powstawaniu w czasie deszczu dużej krótkotrwałej fali wód opadowych spływającej przez miasto, której nie jest w 

stanie przejąć istniejący niewydolny system kanalizacji deszczowej. Istniejące betonowe kanały o 

zróżnicowanych średnicach od K250 do K700 mają po kilkadziesiąt lat i są w złym stanie technicznym. Kanały te 

nie gwarantują ani szczelności, ani odpowiedniej przepustowości i wymagają kompleksowej wymiany. W efekcie 

takiej sytuacji w czasie intensywniejszego deszczu dochodzi do wylewania się wód deszczowych  często 

skażonych ściekami sanitarnymi na niżej położonych ulicach  miasta.  

Miasto ma również poważne problemy z retencją wód opadowych. Obecnie nieczynne stawy retencyjne 

mają zniszczone budowle piętrzące, czasza dna stawów porośnięta jest licznymi krzakami i samosiejkami 

drzewiastymi. Groble piętrzące wymagają renowacji i profilowania. Stawy nie posiadają żadnej zdolności 

retencyjnej spływających wód opadowych z wyżej położonych terenów miasta, co powoduje komplikacje 

eksploatacyjne niżej położonej kanalizacji i podtopienia oczyszczalni ścieków, a także niszczenie naturalnych 

cieków wodnych, erozję skarp rowu i niekontrolowane niesienie zanieczyszczeń przy gwałtownych opadach.  
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Na terenie aglomeracji Oborniki Śląskie z systemu kanalizacyjnego korzysta 9146 osób, co stanowi 48% 

mieszkańców całej gminy, z czego około 95% podpiętych jest do kanalizacji ogólnospławnej. Do sieci kanalizacji 

sanitarnej  podłączonych jest tylko 5% mieszkańców aglomeracji. 

1.3.3. Cele przedsięwzięcia 

 

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców gminy 

Oborniki Śląskie poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Oborniki Śląskie z 

uwzględnieniem zasady przezorności, prewencji, likwidowania zanieczyszczeń „u źródła” i zasady 

„zanieczyszczający płaci”. Cel ten wpisuje się w założenia Priorytetu I „Gospodarka wodno-ściekowa” Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.  

Dla projektu wyznaczono cele społeczno-gospodarcze:  

• wzrost liczby mieszkańców aglomeracji Oborniki Śląskie obsługiwanej przez system kanalizacji 

sanitarnej,  

• wyposażenie aglomeracji Oborniki Śląskie w sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do 

oczyszczalni spełniającej wymogi Dyrektywy 91/271/EWG, 

• stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju jedno- i wielorodzinnego budownictwa na terenie 

aglomeracji przeznaczonym w MPZP pod zabudowę mieszkaniową, 

których wskaźnikami ilościowymi są:  

• wzrost dostępu do systemu kanalizacji sanitarnej mieszkańców aglomeracji o ok. 30%, z czego w 

ramach projektu nastąpi wzrost mieszkańców przełączonych z sieci ogólnospławnej do sieci kanalizacji 

sanitarnej o ok. 24%,  

• wzrost długości sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji o 31,5%, 

• możliwość przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej 811 mieszkańców aglomeracji. 

Realizacja projektu pozwoli na: 

� wypełnienie zobowiązania dotyczącego realizacji zadania własnego Gminy w zakresie usuwania i 

oczyszczania ścieków na terenie aglomeracji Oborniki Śląskie wyznaczonej w Rozporządzeniu 

Wojewody Dolnośląskiego1 w terminie do dnia 31.12.2015 r. (stosownie do przepisów ustawy o 

samorządzie gminnym2 oraz ustawy Prawo wodne3), 

� uporządkowanie gospodarki ściekowej w na terenie aglomeracji zgodnie z zasadami trwałego i 

zrównoważonego rozwoju przy założeniu stopniowego spełniania wymogów określonych polskim i 

unijnym prawem ochrony środowiska,  

� umożliwienie przyłączenia do systemu kanalizacji sanitarnej wszystkich mieszkańców z terenu 

aglomeracji, 

                                                 
1 Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2005, Nr 151, poz. 2968. 
2 Dz. U. z 2001, Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.  
3 Dz. U. z 2001, Nr 115 poz. 1229, z późn. zm. 
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� podniesienie standardu życia mieszkańców gminy, co pozytywnie wpłynie na rozwój budownictwa 

mieszkaniowego na terenach objętych projektem, 

� ograniczenie degradacji środowiska naturalnego, które stanowi ważny atut dla rozwoju turystyki i 

rekreacji w gminie, 

� poprawę wizerunku i atrakcyjności gminy Oborniki Śląskie, szczególnie jako miejsca do osiedlania się i 

inicjowania działalności gospodarczej, 

� poprawę jakości wody pitnej stosownie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w 

sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi4,  

� poprawę jakości usług kanalizacyjnych w zakresie powszechności korzystania z tych usług przez 

mieszkańców oraz mniejszej awaryjności systemów kanalizacyjnych. 

1.3.4. Opis przedsięwzięcia, w tym zakres rzeczowy 

 

Projekt realizowany będzie na terenie aglomeracji Oborniki Śląskie (PLDO063) wyznaczonej w 

Rozporządzeniu Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04.08.2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji: 

Bolesławiec, Dobrzykowice, Domaniów, Dzierżoniów Miasto, Jelcz-Laskowice, Leśna, Mysłakowice, 

Nowogrodziec, Oborniki Śląskie, Pielgrzymka, Piława Górna, Pobiedna, Strzegom, Sulików, Ścinawa, Świeradów 

Zdrój, Twardogóra, Wiązów, Żarów5. Granice aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców RLM = 10 400 

wyznaczają miejscowości: Morzęcin Wielki, Siemianice, Kuraszków, Rościsławice, Jary, Wilczyn, 

Golędzinów oraz miasto Oborniki Śląskie. 

Na dzień zgłoszenia projektu do konkursu zamkniętego nr 10/POIiŚ/1.1/07/2013 organizowanego przez 

Ministerstwo Środowiska aglomeracja Oborniki Śląskie jest uwzględniona w Krajowym Programie 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych – załącznik nr 1 Aglomeracje Priorytetowe dla wypełnienia wymogów 

Traktatu Akcesyjnego. 

Zakresem rzeczowym projekt obejmuje rozdział kanalizacji ogólnospławnej w mieście Oborniki Śląskie 

oraz uporządkowanie gospodarki retencyjnej poprzez: 

� budowę sieci kanalizacji sanitarnej, 

� budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z instalacją separatorów i osadników,  

� budowę sieci wodociągowej, 

� odbudowę dwóch stawów retencyjnych i budowę zbiornika retencyjnego, 

� odbudowę rowu melioracyjnego. 

Przy realizacji inwestycji sieciowych uwzględniono również odtworzenie dróg i chodników do stanu 

poprzedniej użyteczności w pasie drogowym, w którym są bezpośrednio prowadzone roboty, a także poza pasem 

drogowym, jeżeli będzie to wynikać z zezwolenia właściciela drogi na zajęcie pasa drogowego. Zbiorcze 

zestawienie zakresu rzeczowego związanego z budową infrastruktury sieciowej przedstawia się następująco: 

                                                 
4 Dz. U. z 2007, Nr 61 poz. 417. 
5 Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2005 r., Nr 151, poz. 2968. 
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Tabela 2: Zbiorcze zestawienie zakresu rzeczowego inwestycji. Opracowanie własne na podstawie dostępnej 
dokumentacji technicznej. 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 
1 Kanalizacja sanitarna  km 5,07 
2 Zbiorniki/stawy retencyjne szt. 3 
3 Kanalizacja deszczowa km 6,24 

4 
Urządzenia podczyszczające ścieki deszczowe: osadniki i 
separatory zanieczyszczeń 

szt. 4 

5 Rów melioracyjny km 0,57 
6 Sieć wodociągowa km 0,35 

 

W ujęciu syntetycznym w/w zakres obejmuje 4 zadania budowlane prowadzone na terenie miasta 

Oborniki Śląskie:  

1. budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym wód deszczowych F2 dla 

zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic Licealnej, Parkowej, Wyszyńskiego, Poniatowskiego, 

2. wykonanie uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego w obrębie ulic Mickiewicza, Skłodowskiej-Curie, Orkana, 

Dworcowej i Kasztanowej z odprowadzeniem ścieków kanałami w ulicy Ofiar Katynia, 

3. budowę rozdzielczej kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Obornikach Śląskich w obrębie ulic 

Kazimierza Jagiellończyka i Poniatowskiego, 

4. przebudowę stawu retencyjnego F3 przy ulicach Królowej Jadwigi i Dwóch Mieczy, przebudowę rowu 

melioracyjnego od ulicy Królowej Jadwigi do ulicy Grunwaldzkiej, odbudowę stawu retencyjnego F4 przy 

ulicy Grunwaldzkiej. 

Celem poszczególnych zadań jest zapewnienie funkcjonowania kanalizacji rozdzielczej wszędzie tam, 

gdzie jest to technicznie, ekonomicznie i prawnie uzasadnione. Przewiduje się skierowanie ścieków sanitarnych 

do oczyszczalni ścieków przy ul. Grunwaldzkiej, która zapewni ich oczyszczenie do wymaganych parametrów. 

Ścieki deszczowe zostaną skierowane wylotami z urządzeń podczyszczających do odbiorników 

powierzchniowych.  

Sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wymieniana sieć wodociągowa niejednokrotnie będą 

prowadzone w jednym wykopie. Koncepcją kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla miasta Oborniki Śląskie objęto 

tereny przewidziane do zabudowy i zagospodarowania ujęte w MPZP dla miasta Oborniki Śląskie opracowanego 

w 2005 r. Proponowane trasy kolektorów sanitarnych umożliwią odprowadzenie ścieków z terenu zlewni II i III 

miasta do istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Grunwaldzkiej. Opracowano układ kanalizacji rozdzielczej 

umożliwiający docelowo rozdział ścieków sanitarnych i deszczowych powstających na terenie północnym i 

środkowo-zachodnim miasta. Przewiduje się realizację kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z niewielkim udziałem 

ścieków dostarczanych w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym poprzez lokalne pompownie z pompami 

zatapialnymi.  

Kanalizacja deszczowa będzie w całości realizowana w systemie grawitacyjnym, wykorzystującym 

obecny układ spływów kanalizacji ogólnospławnej. W systemie tym wykorzystano również istniejące rowy 

melioracyjne będące odbiornikami lokalnie powstających ścieków deszczowych. Całość sieci kanalizacji 

deszczowej będzie realizowana poprzez budowę nowych obliczonych kanałów deszczowych, wymianę 
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niektórych istniejących kanałów ogólnospławnych i renowację rowów melioracyjnych z dostosowaniem ich do 

przyjęcia obliczonych ilości wód deszczowych. Głównym odbiornikiem wód deszczowych z tego rejonu miasta 

pozostanie rów szczegółowy RB będący dopływem Strużni w km 0+180. W koncepcji przewidziano 

wykorzystanie istniejących rowów melioracyjnych i stawów retencyjnych i włączenie ich w system kanalizacji 

deszczowej miasta. 

Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej jest podzielona na kolektory obejmujące poszczególne 

cząstkowe zlewnie miasta, co umożliwia elastyczne planowanie kolejnych etapów realizacji inwestycji, w 

zależności od planowanej rozbudowy miasta i stanu kanalizacji istniejącej. W sumie w projekcie zostanie 

wybudowane: 

• 5,07 km sieci kanalizacji sanitarnej (wskaźnik produktu: Długość wybudowanej sieci kanalizacji 

sanitarnej), 

• 6,24 km sieci kanalizacji deszczowej (wskaźnik produktu: Długość wybudowanej sieci kanalizacji 

deszczowej). 

W wyniku realizacji projektu współczynnik wyposażenia aglomeracji Oborniki Śląskie w system 

kanalizacji osiągnie wartość 87% RLM. Zgodnie z „Metodyką wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci 

kanalizacyjnej, która może być objęta finansowaniem z FS” wskaźnik koncentracji wyznaczany jest jedynie dla 

obszarów dotychczas nieskanalizowanych, na terenie których planowana jest budowa nowej kanalizacji 

sanitarnej. W przypadku zadań modernizacyjnych do liczenia wskaźnika koncentracji nie są uwzględniane 

długość budowanej sieci oraz liczba przełączanych osób – w podobny sposób traktowane są również zadania 

polegające na rozdzieleniu kanalizacji ogólnospławnej, w przypadku, gdy budowane są nowe kanały 

sanitarne i jednocześnie nie ma nowych podłączeń. Opisywany w studium projekt dotyczy właśnie takiej 

sytuacji. Liczba osób korzystających z podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej to 2190 (wskaźnik 

rezultatu). 

Ścieki z nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków 

przy ul. Grunwaldzkiej w Obornikach Śląskich. Oczyszczalnia ta  spełnia wymagania dotyczące Dyrektywy 

91/271/EWG z dnia 21.05.1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych (art. 5 (2) oraz art. 5 (3)). 

Projekt jest gotowy do realizacji. Wszystkie zadania budowlane są zgodne z Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Oborniki Śląskie przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach 

Śląskich nr 0150/XXXV/258/05 z dnia 07.07.2005 r. z późn. zm. Własność gruntów jest uregulowana. 

Gmina posiada decyzje pozwolenia na budowę do wszystkich zadań budowlanych. 

Tabela 3: Wykaz uzyskanych pozwoleń na budowę. 
Lp. Nr decyzji Przedmiot decyzji (nr zadania) 

1 1218/11 
Pozwolenie na budowę dla inwestycji: budowa rozdzielczej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w 

Obornikach Śląskich – Etap II realizacji od ul. Kazimierza Jagiellończyka do ul. Poniatowskiego – 
zadanie 3 

2 
I-

K/O/435/11 

Pozwolenie na budowę dla inwestycji: budowa rozdzielczej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w 
Obornikach Śląskich – Etap II realizacji od ul. Kazimierza Jagiellończyka do ul. Poniatowskiego. 

Przejście kolektorem pod torami kolejowymi linii nr 271 Wrocław Główny – Poznań na dz. nr 1 AM-14 
obręb Oborniki Śląskie oraz przejście w pasie drogi wojewódzkiej nr 340 na dz. nr 77/2 AM-12 oraz dz. 

nr 25 AM-13 obręb Oborniki Śląskie – zadanie 3 
3 1219/11 Pozwolenie na budowę dla inwestycji: sieć wodociągowa z przyłączami, sieć kanalizacji sanitarnej z 
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przyłączami oraz sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami w ramach zadania „Wykonanie uzbrojenia 
wodno-kanalizacyjnego w obrębie ulic: Mickiewicza, Skłodowskiej-Curie, Orkana, Dworcowej i 

Kasztanowej z odprowadzeniem ścieków projektowanymi kanałami w ulic Ofiar Katynia” – zadanie 2 

4 I-D-1/12 
Pozwolenie na budowę dla inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasie 

drogowym drogi wojewódzkiej nr 340 i nr 342 w miejscowości Oborniki Śląskie, ul. Skłodowskiej-Curie i 
ul. Dworcowej – zadanie 2 

5 776/13 
Pozwolenie na budowę dla inwestycji: przebudowa stawu retencyjnego F3 przy ul. Królowej Jadwigi i 

Dwóch Mieczy, przebudowa rowu melioracyjnego od ul. Królowej Jadwigi do ul. Grunwaldzkiej, 
odbudowa stawu retencyjnego F4 przy ul. Grunwaldzkiej – zadanie 4 

6 810/13 
Pozwolenie na budowę dla inwestycji: kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz ze zbiornikiem wód 
deszczowych F2 dla zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic Licealnej, Parkowej, Wyszyńskiego, 

Poniatowskiego – zadanie 1 
 
  Wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę planowanych do realizacji 

według Czerwonej Księgi FIDIC w stosunku do całkowitej wartości zadań do realizacji wynosi 100%. 

Projekt jest skoncentrowany na gospodarce ściekowej w zakresie rozdziału na terenie aglomeracji 

kanalizacji ogólnospławnej na kanalizacje: sanitarną i deszczową. Z uwagi na fakt, że ponad 50% kosztów 

inwestycji dotyczy budowy/przebudowy sieci kanalizacji deszczowej wydatki w wysokości 3 913 391,41 zł netto  

zostały wykazane jako niekwalifikowane. Szacowania kosztów dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej, 

deszczowej oraz wodociągowej dokonano w kosztorysach inwestorskich wykonanych na zlecenie 

Beneficjenta/Inwestora.  

1.3.5. Wyniki analizy opcji 

 

Analiza opcji wykazała, że opisywane w studium przedsięwzięcie inwestycyjne jest dla Inwestora – 

Gminy Oborniki Śląskie najbardziej optymalnym rozwiązaniem zarówno pod względem zastosowanych 

technologii budowy systemu kanalizacyjnego jak również zaplanowanych do poniesienia kosztów.   

1.3.6. Zgodność przedsięwzięcia z Programem Operacyjnym oraz polityką Polski i UE w 
zakresie ochrony środowiska 

 

Projekt jest spójny z głównym celem PO Infrastruktura i Środowisko: poprawa atrakcyjności 

inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i 

poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. 

Wpisuje się on w Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Programu, w ramach którego zgodnie z ostatnimi 

zmianami wsparciem objęte zostaną również aglomeracje z przedziału 10-15 tys. RLM celem ich dostosowania 

do określonych wymogów unijnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (przyjęty przez Radę Ministrów 28 

maja 2013 r. zaktualizowany Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (wersja 4.0)). Projekt przyczyni się 

do uzyskania przewidywanych efektów realizacji osi priorytetowej: 

− zmniejszenie zewnętrznych kosztów środowiskowych dla gospodarki, 

− zapewnienie właściwego oczyszczania ścieków komunalnych, 

− zwiększenia dostępności do systemu kanalizacji zbiorczej. 
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Realizacja Projektu jest uzasadniona, gdyż pozwoli ona spełnić zobowiązania wynikające z Traktatu 

Akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych. Projekt 

polegający na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Oborniki Śląskie jest zgodny 

z prawnymi regulacjami UE w odniesieniu do problematyki ścieków komunalnych oraz norm emisyjnych i 

jakościowych dotyczących ochrony wód, a w szczególności z Dyrektywą Rady Nr 91/271/EWG dotyczącą 

odprowadzania i przetwarzania ścieków pochodzących z obszarów miejskich. Projekt zgodny jest z sektorowymi 

planami i programami związanymi z wdrożeniem polityki wspólnotowej oraz przepisów dotyczących gospodarki 

wodno-ściekowej: 

� Strategia Gospodarki Wodnej  

Strategia Gospodarki Wodnej – dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13.09.2005 r. – określa 

podstawowe kierunki i zasady działania umożliwiające realizację idei trwałego i zrównoważonego rozwoju w 

gospodarowaniu zasobami wodnymi w Polsce. Jednym z trzech celów kierunkowych Strategii jest osiągniecie i 

utrzymanie dobrego stanu wód, a w szczególności ekosystemów wodnych i od wody zależnych. Do osiągnięcia 

tego celu ma przyczynić się m. in.: realizacja zadań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.  

� Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK)  

Aby spełnić wymagania Unii Europejskiej w zakresie wyposażenia aglomeracji w oczyszczalnie ścieków 

komunalnych i kanalizację (wdrożenie Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21.05.1991 r. dotycząca 

oczyszczenia ścieków komunalnych) Minister Środowiska sporządził „Krajowy program oczyszczania ścieków 

komunalnych”, który został zatwierdzony w grudniu 2003 r. Od lutego 2011 r. obowiązuje Trzecia Aktualizacja 

KPOŚK. Program zakłada budowę tysiąca nowych oczyszczalni ścieków, co pozwoli na całkowite 

wyeliminowanie wprowadzanych do wód powierzchniowych (rzek, jezior, morza) nieoczyszczonych ścieków z 

miast i innych aglomeracji. W wyniku realizacji Programu uporządkowana zostanie gospodarka ściekowa w 

aglomeracjach, zwiększona zostanie dostępność Polaków do usług kanalizacyjnych. Realizacja Programu 

wpłynie na poprawę warunków sanitarnych w aglomeracjach. Projekt jest zgodny w zakresie wytyczonego w 

programie celu głównego: odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w Polsce poprzez realizację systemów 

kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w aglomeracjach o RLM od 2000 do 15000. Opisywane w studium 

zadania budowlane w zakresie budowy i rozbudowy sieci kanalizacyjnej wpisane są do KPOŚK: PLDO 063 jako 

aglomeracja Oborniki Śląskie o wartości RLM = 10 400 (wersja AKPOŚK 2010) – Aglomeracje priorytetowe dla 

wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego. 

� II Polityka Ekologiczna Państwa 

Podstawowym celem nowej polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa 

ekologicznego kraju (mieszkańców, infrastruktury społecznej i zasobów przyrodniczych), przy założeniu, że 

strategia zrównoważonego rozwoju Polski pozwoli na wdrażanie takiego modelu tego rozwoju, który zapewni na 

tyle skuteczną regulację i reglamentację korzystania ze środowiska, aby rodzaj i skala tego korzystania 

realizowane przez wszystkich użytkowników nie stwarzały zagrożenia dla jakości i trwałości przyrodniczych 

zasobów. W zakresie poprawy jakości środowiska, w obszarze stosunków wodnych cele te mają być 

zrealizowane m.in. poprzez zrealizowanie programu budowy systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w 
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48 aglomeracjach mniejszych i rozbudowy w 822 aglomeracjach oraz w osiedlach wiejskich o równoważnej 

liczbie mieszkańców powyżej 2000 i zabudowie skupionej (do 2015 r.), tak aby w tym horyzoncie czasowym 

spełnić wymagania prawa wspólnotowego. 

1.4. Analiza wpływu na środowisko 
 

Dla wszystkich zadań budowlanych Gmina posiada decyzje środowiskowe (o ile były wymagane): 

Tabela 4: Wykaz decyzji środowiskowych. 
Nr 

zadania 
Tytuł zadania Dane dotyczące decyzji Uwagi 

Zad. 1 

Budowa kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej wraz ze 
zbiornikiem retencyjnym wód 
deszczowych F2 dla zabudowy 
mieszkaniowej w rejonie ulic 
Licealnej, Parkowej, 
Wyszyńskiego, 
Poniatowskiego 

Postanowienie Burmistrza Obornik Śląskich z dn. 
23.04.2009 r., znak IROŚ/ŚR 7625/4/3/09 o braku 
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego 
przedsięwzięcia 
 
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach 
wydana przez Burmistrza Obornik Śląskich, znak  IROŚ/ŚR 
7625/4/7/09, z dn. 11.08.2009 r. 
 
Postanowienie  Burmistrza Obornik Śląskich z dn. 
30.07.2013 r., znak  RiOŚ. 6220.4.1.2013 o przedłużeniu o 
2 lata terminu ważności decyzji z dnia 11.08.2009 r., znak: 
IROŚ/ŚR 7625/4/7/09 

- 

Zad. 2 

Wykonanie uzbrojenia wodno-
kanalizacyjnego w obrębie ulic 
Mickiewicza, Skłodowskiej-
Curie, Orkana, Dworcowej i 
Kasztanowej z 
odprowadzeniem ścieków 
kanałami w ulicy Ofiar Katynia 

Postanowienie Burmistrza Obornik Śląskich z 02.03.2011 
r., znak: IROŚ. 7625/26/4/10, o odstąpieniu od obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedmiotowego przedsięwzięcia 
 
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach 
wydana przez Burmistrza Obornik Śląskich, znak  
IROŚ. 7625/26/6/10 z dn. 30.05.2011 r. 

- 

Zad. 3 

Budowa rozdzielczej 
kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej w Obornikach 
Śląskich w obrębie ulic 
Kazimierza Jagiellończyka i 
Poniatowskiego 

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu, znak 
WOOŚ.4210.27.8.2011.JNK z dnia 13.04.2011 r.  w 
sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko 
 
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach 
wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu, znak 
WOOŚ.4210.27.2011.JNK.10 z dn. 06.05.2011 r. 

Zgodnie z art. 75 ust 1 
pkt 1 lit „b” ustawy w 
przypadku przedsięwzięć 
realizowanych na 
terenach zamkniętych 
(tereny kolejowe) 
organem uprawnionym 
do wydania decyzji jest 
Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu  

Zad. 4 

Przebudowa stawu 
retencyjnego F3 przy ulicach 
Królowej Jadwigi i Dwóch 
Mieczy, przebudowa rowu 
melioracyjnego od ulicy 
Królowej Jadwigi do ulicy 
Grunwaldzkiej, odbudowa 
stawu retencyjnego F4 przy 
ulicy Grunwaldzkiej 

Opinia Burmistrza Obornik Śląskich  z dnia 01.02.2011 r., 
znak  IROŚ-6220-1/2011, stwierdzająca, iż przedmiotowe 
przedsięwzięcie nie jest przedsięwzięciem, o którym mowa 
w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 
199, poz. 1227) i nie wymaga przeprowadzenia 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko, w wyniku którego wydaje się decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach. 

- 

 

W toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania projektu na środowisko nie stwierdzono 

transgenicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Ze względu na zlokalizowanie przedmiotowego 

przedsięwzięcia poza terenami cennymi przyrodniczo oraz, biorąc pod uwagę charakter i zakres planowanych 
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prac budowlanych, których okres oddziaływania będzie krótkotrwały i ograniczony do najbliższego otoczenia 

inwestycji, warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji, a także rodzaj i skalę przedsięwzięcia, 

które z racji charakteru nie pociągają za sobą znaczących zagrożeń – jego funkcjonowanie nie powinno 

powodować uciążliwości dla środowiska. Zastosowane materiałów posiadających odpowiednie atesty będzie 

stanowić zabezpieczenie przed ewentualnymi awariami. Ponadto, planowana inwestycja nie zmieni 

dotychczasowego sposobu użytkowania terenu. 

1.5. Plan wdrożenia przedsięwzięcia 

1.5.1. Struktura wdrażania przedsięwzięcia 

 

Struktura wdrażania przedsięwzięcia podzielona została na trzy fazy:  

� przedrealizacyjną, w czasie której Beneficjent musi osiągnąć wymaganą gotowość realizacyjną 

projektu zgodnie ze Szczegółowym opisem priorytetów POIiŚ i załącznikiem nr 1 Kryteria wyboru 

projektów, 

� realizacyjną, w czasie której po przeprowadzeniu procedur przetargowych wyłonieni zostaną 

wykonawcy robót budowlanych oraz usług.  

� porealizacyjną, w czasie której następować będzie eksploatacja systemu kanalizacyjnego 

wytworzonego i zmodernizowanego w ramach projektu.  

Na potrzeby realizacji projektu powołana zostanie przez Burmistrza Gminy Oborniki Śląskie Jednostka 

Realizująca Projekt. Będzie ona odpowiedzialna za prawidłową realizację projektu, a w szczególności za 

odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne. W skład JRP wejdą pracownicy Urzędu 

Miejskiego w Obornikach Śląskich oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – będą to osoby posiadające 

doświadczenie inżynierskie, doświadczenie w procedurach i rozliczeniach finansowych oraz zamówieniach 

publicznych.  

Po zakończeniu realizacji projektu właścicielem wytworzonej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

pozostanie Beneficjent – Gmina Oborniki Śląskie. Zarządzanie infrastrukturą Gmina powierzy umową dzierżawy 

(jak do tej pory) Operatorowi – Spółce z o.o. Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Obornikach Śląskich. 

1.5.2. Niezbędne działania instytucjonalne  

 

Wszystkie niezbędne działania instytucjonalne i administracyjne zostały przeprowadzone. Projekt jest w 

trakcie realizacji.  

1.5.3. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia 

 

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2012-2015: 
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Tabela 5: Harmonogram realizacji projektu. 
Parametr Rok 

Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia 

Faza 2012 2013 2014 2015 

 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Kontrakt A1: Inżynier Kontraktu 

12/2013 01/2014 przetarg                                 

01/2014 12/2015 
pełnienie nadzoru 

inżynierskiego 
                                

Kontrakt A2: Nadzór autorski 

01/2014 12/2015 
pełnienie nadzoru 

autorskiego 
                                

Kontrakt A3: Promocja projektu 

12/2013 12/2013 zapytanie cenowe                                 

01/2014 12/2015 działania promocyjne                                 

Jednostka Realizująca Projekt 

11/2013 11/2013 powołanie JRP                 

11/2013 12/2015 funkcjonowanie JRP                 

Kontrakt B1: Roboty budowalne 
09/2012 
02/2014 

10/2012 
03/2014 

przetarg 
przetarg 

                                

B1.1: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym wód deszczowych F2 dla zabudowy 
mieszkaniowej w rejonie ulic Licealnej, Parkowej, Wyszyńskiego, Poniatowskiego – zadanie 1 

10/2012 09/2015 budowa                                 

09/2015 12/2015 okres zgł. wad                                 

B1.2: Wykonanie uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego w obrębie ulic Mickiewicza, Skłodowskiej-Curie, Orkana, Dworcowej i 
Kasztanowej z odprowadzeniem ścieków kanałami w ulicy Ofiar Katynia – zadanie 2 

04/2014 09/2015 budowa                                 

09/2015 12/2015 okres zgł. wad                                 
B1.3: Budowa rozdzielczej kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Obornikach Śląskich w obrębie ulic Kazimierza 
Jagiellończyka i Poniatowskiego – zadanie 3 

04/2014 09/2015 budowa                                 

09/2015 12/2015 okres zgł. wad                                 

B1.4: Przebudowa stawu retencyjnego F3 przy ulicach Królowej Jadwigi i Dwóch Mieczy, przebudowa rowu melioracyjnego 
od ulicy Królowej Jadwigi do ulicy Grunwaldzkiej, odbudowa stawu retencyjnego F4 przy ulicy Grunwaldzkiej – zadanie 4 

04/2014 09/2015 budowa                                 

09/2015 12/2015 okres zgł. wad                                 

1.6. Wyniki analizy finansowej 
 

Analiza finansowa wykazuje, iż projekt jest nierentowny z finansowego punktu widzenia. Wskaźniki NPV, 

IRR osiągają wartości świadczące o finansowej nierentowności, jednak jest to specyfika tego projektu. Projekt ten 

generuje znacznie więcej korzyści społeczno-ekonomicznych, niż czysto finansowych, a ponadto jego efekty 

należałoby rozpatrywać w długim okresie czasu. 
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1.7. Wyniki analizy społeczno-ekonomicznej 
 

Pełna analiza kosztów i korzyści społecznych (CBA) zalecana jest jedynie w przypadku projektów powyżej 

25 mln EUR. Dla projektów poniżej 25 milionów EUR zalecany jest szczegółowy opis oddziaływań społeczno-

ekonomicznych projektu pod względem jakościowym i ilościowym. Niemniej jednak w niniejszym opracowaniu 

przygotowano analizę ekonomiczną w zakresie pozwalającym na wykazanie ekonomicznej opłacalności 

inwestycji. Ponadto opisano niemierzalne efekty inwestycji. 

Analiza ekonomiczna inwestycji pozwala na stwierdzenie, że projektowa inwestycja jest przede 

wszystkim uzasadniona z ogólnospołecznego punktu widzenia. 

1.8. Wyniki analizy ryzyka i wrażliwości 
 

Z przyjętych elementów mających bezpośredni wpływ na realizację i eksploatację projektu największy 

wpływ będzie miał wzrost kosztów operacyjnych. Wzrost kosztów może być spowodowany niekorzystnymi 

zmianami makroekonomicznymi np. wzrostem cen paliw. Zmiany te mogą wpłynąć na inflację oraz ceny usług, a 

także np. energii. Sposobem niwelacji wpływu tych czynników na działalność beneficjenta może być zwiększenie 

cen usług własnych lub wprowadzenie nadzwyczajnych oszczędności kosztowych. Pozostałe elementy 

wrażliwości inwestycji będą miały niski lub średni wpływ na inwestycję. Na etapie realizacji projektu problemem 

mogłoby się okazać obniżenie dotacji z UE zwłaszcza, że inwestycje komunalne są kapitałochłonne, a przy tym 

charakteryzują się ujemnymi przepływami pieniężnymi. Angażowanie środków własnych beneficjenta 

w wysokości większej od zakładanych 15% mogłoby spowodować opóźnienia w realizacji projektu. 

1.9. Plan finansowania przedsięwzięcia 

1.9.1. Struktura kosztów przedsięwzięcia 

 

Struktura kosztów przedsięwzięcia przedstawia się następująco: 

Tabela 6: Struktura kosztów projektu. 
 2013 2014 2015 

Koszty kwalifikowane 649 630,13 7 709 654,01 15 678 890,91 
Wydatki nieinwestycyjne 0,00 451 593,50 532 297,72 
Dokumentacja projektowa       
Nadzór autorski   81 300,81 81 300,81 
Pomoc techniczna   144 000,00 144 000,00 
Promocja   2 439,02 4 065,04 
Nadzór budowlany   223 853,66 302 931,86 
Wydatki inwestycyjne 649 630,13 7 258 060,52 15 146 593,20 

Grunty       
Budynki 649 630,13 7 258 060,52 15 146 593,20 
Maszyny i urządzenia       
Środki transportu       
Wyposażenie       
Inne środki trwałe       
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Koszty niekwalifikowane 149 414,93 6 579 685,99 3 573 024,91 
Wydatki nieinwestycyjne 0,00 70 746,50 89 308,47 
Dokumentacja projektowa       
Nadzór autorski   18 699,19 18 699,19 
Pomoc techniczna       
Promocja   560,98 934,96 
Nadzór budowlany   51 486,34 69 674,33 
Wydatki inwestycyjne 149 414,93 6 508 939,48 3 483 716,43 

Grunty 0,00 0,00 0,00 
Budynki 149 414,93 6 508 939,48 3 483 716,43 
Maszyny i urządzenia 0,00 0,00 0,00 
Środki transportu 0,00 0,00 0,00 
Wyposażenie 0,00 0,00 0,00 
Inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 

Łączne koszty projektu bez rezerwy 799 045,06 14 289 340,00 19 251 915,82 
w tym VAT od kosztów kwalifikowanych 149 414,93 2 671 990,41 3 599 951,74 

 

W tym roku poniesione zostaną nakłady w wysokości 649 630,13 zł netto na część robót inwestycyjnych 

dotyczących  rozdziału kanalizacji ogólnospławnej w Obornikach Śląskich na sanitarną i deszczową w ulicach 

Poniatowskiego i Kazimierza Jagiellończyka.  Planowane zakończenie robót: październik 2013 r. 

1.9.2. Struktura finansowania przedsięwzięcia 

 

Wobec statusu prawnego Gminy oraz charakteru projektu inwestycyjnego jego finansowanie pozostaje 

całkowicie dotacją budżetową i pozabudżetową. Struktura finansowania projektu ma zatem postać: 

• środki własne (krajowe) – w wysokości 39,56% zadania inwestycyjnego i będą pochodziły z budżetu 

gminy 50,31%, w tym 38,88% wydatków kwalifikowalnych, 

• środki obce – w wysokości 60,44% zadania inwestycyjnego z Funduszy Strukturalnych Unii 

Europejskiej (Fundusz Spójności). 

Tabela 7: Struktura finansowania projektu. 

Źródła finansowania projektu Kwota 
% kosztów kwalifikowalnych 

projektu 

koszty kwalifikowalne       24 038 175,05 zł  100,00% 

Fundusz Spójności (PO IŚ) 14 529 514,34 zł 60,44% 

Budżet Gminy Oborniki Śląskie 9 508 660,72 zł 39,56% 

Suma       24 038 175,05 zł  
 

Źródła finansowania projektu Kwota 
% kosztów całkowitych 

projektu 

koszty całkowite     34 340 300,88 zł 100,00% 

PO IŚ 14 529 514,34 zł 42,31% 

Budżet Gminy - kwalifikowalne 9 508 660,72 zł 27,69% 

Budżet Gminy - niekwalifikowalne 10 302 125,82 zł  30,00% 

suma 34 340 300,88 zł  
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2. Opis istniejącego systemu wodno-ściekowego 

2.1. Struktura organizacyjna działania systemu wodno-ściekowego 

2.1.1. Struktura organizacyjna z uwzględnieniem podziału kompetencji, współzależności 
i struktury działania 

 

W ramach struktury organizacyjnej działania systemu wodno-ściekowego w Obornikach Śląskich można 

wyróżnić: 

1) Gminę Oborniki Śląskie, 

2) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Obornikach Śląskich. 

Zgodnie z ustawą z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r., Nr 13, poz. 74 z późn. 

zm.) zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy.  

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego pełni głównie funkcję organizatora działalności w 

zakresie gospodarki wodno-ściekowej, która polega na udzielaniu zezwoleń, zatwierdzaniu taryf i ustalaniu w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego kierunków rozwoju urządzeń wodociągowo-

kanalizacyjnych.  

Ustawowe zadania własne Gminy z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i 

oczyszczania wytwarzanych ścieków realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Obornikach Śląskich 

– spółka powołana przez samorząd 03.04.2000 r. Należą do nich: 

� produkcja i zaopatrzenie w wodę pitną ludności, przemysłu i rolnictwa na terenie gminy, 

� odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych w zakresie istniejących urządzeń 

oczyszczających oraz sieci kanalizacyjnej i sanitarnej na terenie gminy, 

� eksploatacja, konserwacja i modernizacja urządzeń oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 

� wykonawstwo instalacji wewnętrznych i zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych, 

� projektowanie, nadzór, wykonawstwo i montaż urządzeń wodno-kanalizacyjnych, 

� transport, odbiór, składowanie i zagospodarowanie odpadów stałych i płynnych. 

Właścicielem całej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej jest jednak Gmina, która na mocy umowy 

z 30.08.2012 r. wydzierżawia ją ZGK (tj. oddaje do użytkowania i pobierania pożytków) za ustalony umownie 

czynsz dzierżawny. 

ZGK Sp. z o.o. w Obornikach Śląskich prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie:  

• zezwolenia wydanego Decyzją WRiOŚ 6225/2/D/02-03 z dnia 04.03.2003 r., 

• Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w 

Obornikach Śląskich Nr 0150/XXII/105/08 z dnia 04.03.2008 r. 
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zgodnie z ustawą z 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków6. W 

Regulaminie określone zostały standardy obsługi w zakresie: 

� minimalnego poziomu usług świadczonych przez ZGK, 

� warunków i trybu zawierania umów z odbiorcami, 

� sposobu rozliczeń w oparciu o stawki opłat ustalone w taryfach, 

� warunków przyłączenia do sieci, 

� sposobu postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów wody 

dostarczonej przez ZGK, jak również jakości ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej przez 

dostawców, 

� sposobu załatwiania reklamacji oraz sposobu informowania odbiorców o zakłóceniach w dostawie wody 

i odbiorze ścieków.  

ZGK określa co roku taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków: 

� niejednolitą wieloczłonową w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, składającą się z jednolitych 

cen za m3 dostarczonej wody i zróżnicowanych stawek opłat abonamentowych 

oraz 

� jednolitą jednoczłonową w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków składającą się z ceny za m3 

odprowadzonych ścieków. 

Taryfowe ceny dotyczą wszystkich odbiorców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków 

świadczonych przez ZGK z wyłączeniem odbiorców dostarczających nieczystości płynne z terenów 

nieskanalizowanych. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu 

o takie same zasady technologiczne i techniczne – dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, wody przeznaczonej na 

cele usługowo-handlowe i odbiorców przemysłowych. Brak zatem możliwości zróżnicowania kosztów 

dostarczanych m3 wody dla poszczególnych grup odbiorców. W przypadku zbiorowego odprowadzania i 

oczyszczania ścieków Spółka ponosi jednakowe koszty obsługi wszystkich odbiorców usług, co uzasadnia 

przyjęcie jednakowej ceny za odprowadzane ścieki. Taryfy te podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały Rady 

Miejskiej Oborniki Śląskie. Obowiązują one od 1 maja bieżącego roku do 30 kwietnia roku następnego i 

wymagają ogłoszenia w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej ZGK co najmniej na 7 dni przed wejściem w 

życie oraz wiążą odbiorcę usług bez potrzeby odrębnego powiadomienia. 

Spółka zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw odpowiedniej jakości i ilości wody oraz 

niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań z 

zakresu ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów. Spółka utrzymuje pogotowie wodociągowo-

kanalizacyjne, a zgłaszane awarie usuwane są niezwłocznie. 

                                                 
6 Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 885, z późn. zm. 
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2.1.2. Informacje na temat funkcjonujących przedsiębiorstw 

2.1.2.1. Krótka historia, forma prawna i struktura własności 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. swoją działalność prowadzi od 2000 r. Spółka została 

zawiązana w dniu 03.04.2000 r. aktem notarialnym spisanym przed notariuszem Aleksandrą Malec w Trzebnicy 

(Rep. A nr 3317/2000) przez Jerzego Wiśniewskiego i Adama Jerzego Stockiego działających w imieniu i na 

rzecz Gminy Oborniki Śląskie. Spółka powstała jako następca prawny zakładu budżetowego o nazwie Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Obornikach Śląskich, który został zlikwidowany w celu zawiązania jednoosobowej 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Oborniki Śląskie uchwałą nr 0150/XVI1/148/2000 Rady Miejskiej 

Oborniki Śląskie z dnia 28.02.2000 r. 

ZGK jest przedsiębiorstwem użyteczności publicznej branży wodociągowo-kanalizacyjnej posiadającym 

osobowość prawną, działającym w formie spółki handlowej zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia 

Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000096731. Przedmiotem działalności usługowej Spółki jest: 

− produkcja i zaopatrzenie w wodę pitną ludności, przemysłu i rolnictwa na terenie gminy, 

− odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych w zakresie istniejących urządzeń 

oczyszczających oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, 

− eksploatacja, konserwacja i modernizacja urządzeń oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 

− wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych oraz rozdzielczych obiektów 

liniowych, 

− usługi w zakresie transportu, odbioru, składowania i zagospodarowania odpadów stałych i płynnych,  

− działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, 

− usługi transportowe i sprzętowe, 

− budowa i transport dróg i chodników, 

− wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich gdzie indziej 

niesklasyfikowanych, 

− usługi w zakresie konserwacji, pielęgnacji i zakładania terenów zielonych i małej architektury, 

− utrzymanie letnie i zimowe dróg, placów i chodników. 

Spółka realizuje  swoje zadania statutowe zgodnie z zasadami określonymi między innymi w: 

− ustawie Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), 

− Akcie Założycielskim z dnia 03.04.2000 r., sporządzonym przed notariuszem Aleksandrą Malec, Rep. A 

3317/2000 wraz ze zmianami, 

− ustawie o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236), 

− ustawie o ochronie środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), 

− ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 

123, poz. 858, z późn. zm.), 
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− ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) 

− ustawie o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.). 

Właścicielem 100% udziałów przedsiębiorstwa jest Gmina Oborniki Śląskie. Władzami Spółki są: 

• Zgromadzenie Wspólników, 

• Zarząd, 

• Rada Nadzorcza. 

Rolę Zgromadzenia Wspólników pełni jednoosobowo Burmistrz Gminy Oborniki Śląskie. Do zakresu 

działania Zgromadzenia Wspólników oprócz spraw wymienionych w przepisach Kodeksu spółek handlowych 

należy: 

� zatwierdzenie strategii rozwoju Spółki, 

� objęcie lub nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach w sytuacji, gdy łączna wartość nominalna tych 

udziałów (akcji) przekroczy 1/4 wartości kapitału zakładowego, 

� nabycie i zbycie nieruchomości, 

� zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki, 

� zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, uchwalenie regulaminu Rady 

Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników, 

� ustalenie zasad wynagradzania dla Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu. 

Postanowienia Wspólników w sprawach Spółki zapadają w drodze uchwał podejmowanych na 

Zgromadzeniu Wspólników. 

Rada Nadzorcza składa się z trzech członków. Jej kadencja trwa 3 lata. Do kompetencji Rady 

Nadzorczej należą: 

− powołanie i odwoływanie członków Zarządu, 

− wykonywanie względem Zarządu uprawnień wynikających ze stosunku pracy, 

− nadzorowanie wykonywania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników, 

− reprezentowanie Spółki w umowach między Spółką a członkami Zarządu, a także w sprawach 

prowadzonych z nimi przez Spółkę, 

− zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu na maksymalnie okres 6 miesięcy, 

− delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, do czasowego 

wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali zawieszeni lub z innych powodów nie mogą 

sprawować swoich czynności. 

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 

Zarząd Spółki zarządza całokształtem działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 

Obornikach Śląskich. Zarząd kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje ją w sądzie i poza nim. Zarząd składa 

się z jednego do trzech członków. Powoływany jest na okres 4 lat przez Radę Nadzorczą. Prezes Zarządu jest 

jednocześnie Dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej. Zarząd uprawniony jest do: 
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− opracowywania projektów regulaminów dotyczących działalności Spółki m.in. organizacyjnego, pracy i 

wynagradzania, 

− ustanawiania w Spółce przepisów wewnętrznych w formie aktów normatywnych, 

− zwoływania zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników, 

− udziału w posiedzeniach Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej, 

− udzielania i odwoływania prokury, 

− ustanawiania pełnomocników Zarządu do poszczególnych spraw, 

− podejmowania decyzji w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników Spółki, 

− ustalania wynagrodzenia dla pracowników Spółki zgodnie z regulaminem wynagradzania, 

− występowania do Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników z wnioskami we wszystkich 

sprawach Spółki nieuregulowanych umową Spółki lub regulaminem organizacyjnym. 

Spółka jest przedsiębiorstwem wielozakładowym. W jej skład, oprócz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, wchodzi 

Zakład Oczyszczania.  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji wyposażony jest w odpowiedni park maszynowo-technologiczny 

niezbędny do właściwej eksploatacji, konserwacji i modernizacji urządzeń oraz sieci wodno-kanalizacyjnych. 

Obiektami Zakładu są: 

• ujęcia wody, 

• stacje uzdatniania wody, 

• przepompownie ścieków, 

• oczyszczalnie ścieków, 

• sieć wodociągowa wraz przyłączami, 

• sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami. 

Do zadań Zakładu Wodociągów i Kanalizacji należą: 

• bieżące i stałe dostarczanie wody do jej odbiorców, 

• odbiór ścieków i ich oczyszczanie, 

• utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnych i innych urządzeń służących zaopatrzeniu 

w wodę oraz odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, 

• prowadzenie stałej i bieżącej kontroli parametrów wody w całym procesie technologicznym w celu 

utrzymania odpowiedniej jakości wody dostarczanej odbiorcom, 

• prowadzanie stałej i bieżącej kontroli parametrów odbieranych do sieci kanalizacyjnej ścieków, 

utrzymanie odpowiednich parametrów ich oczyszczania. 
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Rysunek 1: Schemat organizacyjny Zakładu Go
Opracowanie własne. 

ZGK Sp. z o. o. w Obornikach Śląskich nie prowadzi własnej polityki inwestycyjnej. Strategia rozwoju 

przedsiębiorstwa wynika z polityki i działań Gminy Oborniki Śląskie.

2.1.2.2. Istniejąca lub potencjalna konkurencja na rynku oferowanych usług, porównanie 
cen w przekroju regionalnym i krajowym, obecny udział przedsiębiorstwa w rynku usług 
wodno-ściekowych 

 

Obowiązek zapewnienia usług z zakresu go

gminnym wytworzył monopol naturalny o charakterze lokalnym, na którym występuje z

wody i odbiorca ścieków. Tego rodzaju monopol występuje głównie tam, gdzie świadczenie usług może odbywać 

się jedynie z wykorzystaniem infrastruktury w postaci systemu rurociągów lub innego rodzaju przewodów.

koszt budowy infrastruktury technicznej dla świadczenia usług komunalnych oraz koszt eksploatacji i odtworzenia 

powoduje, że na rynku tych usług brak konkurencji lub występuj

określonej grupy odbiorców (np. członków spółdzielni mieszkaniowej lub zakładu pracy).

świadczonych w warunkach istnienia monopolu sieciowego charakteryzuje się:

− ciągłością i powszechnością świadczenia produkcji i usług,

− powszechną dostępnością,

− zaspokojeniem potrzeb o charakterze publicznym,

− wysoką kapitałochłonnością cyklu inwestycyjnego,
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Schemat organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Obornikach Śląskich

ZGK Sp. z o. o. w Obornikach Śląskich nie prowadzi własnej polityki inwestycyjnej. Strategia rozwoju 

przedsiębiorstwa wynika z polityki i działań Gminy Oborniki Śląskie. 

Istniejąca lub potencjalna konkurencja na rynku oferowanych usług, porównanie 
cen w przekroju regionalnym i krajowym, obecny udział przedsiębiorstwa w rynku usług 

Obowiązek zapewnienia usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej spoczywają

gminnym wytworzył monopol naturalny o charakterze lokalnym, na którym występuje z 

wody i odbiorca ścieków. Tego rodzaju monopol występuje głównie tam, gdzie świadczenie usług może odbywać 

infrastruktury w postaci systemu rurociągów lub innego rodzaju przewodów.

koszt budowy infrastruktury technicznej dla świadczenia usług komunalnych oraz koszt eksploatacji i odtworzenia 

powoduje, że na rynku tych usług brak konkurencji lub występuje ona w niewielkim zakresie, świadcząc usługi dla 

określonej grupy odbiorców (np. członków spółdzielni mieszkaniowej lub zakładu pracy).

świadczonych w warunkach istnienia monopolu sieciowego charakteryzuje się: 

ścią świadczenia produkcji i usług, 

owszechną dostępnością, 

aspokojeniem potrzeb o charakterze publicznym, 

ysoką kapitałochłonnością cyklu inwestycyjnego, 

w Obornikach Śląskich. 

 
ZGK Sp. z o. o. w Obornikach Śląskich nie prowadzi własnej polityki inwestycyjnej. Strategia rozwoju 

Istniejąca lub potencjalna konkurencja na rynku oferowanych usług, porównanie 
cen w przekroju regionalnym i krajowym, obecny udział przedsiębiorstwa w rynku usług 

spoczywający na samorządzie 

 reguły jeden dostawca 

wody i odbiorca ścieków. Tego rodzaju monopol występuje głównie tam, gdzie świadczenie usług może odbywać 

infrastruktury w postaci systemu rurociągów lub innego rodzaju przewodów. Wysoki 

koszt budowy infrastruktury technicznej dla świadczenia usług komunalnych oraz koszt eksploatacji i odtworzenia 

niewielkim zakresie, świadcząc usługi dla 

określonej grupy odbiorców (np. członków spółdzielni mieszkaniowej lub zakładu pracy). Wykonanie tych usług 
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− jednoczesnością produkcji, dostawy i konsumpcji, 

− znacznym zróżnicowaniem w czasie zapotrzebowania na usługi, 

− niską elastycznością popytu względem ceny. 

W obecnym stanie prawnym regulacja sektora wodociągowo-kanalizacyjnego ma jednak miejsce i odbywa się z 

wykorzystaniem następujących instrumentów: 

− poprzez stanowienie przez władze ogólnopaństwowe norm sanitarnych oraz zasad i norm korzystania 

ze środowiska, 

− poprzez prawo przysługujące władzom samorządu terytorialnego do ustalania wysokości opłat za 

wykonywanie usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 

− poprzez prawo i orzecznictwo antymonopolowe. 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Obornikach Śląskich jest obecnie jedynym 

przedsiębiorstwem dysponującym takim zapleczem infrastrukturalnym w branży wodno-ściekowej oraz parkiem 

maszynowym na terenie gminy Oborniki Śląskie. Funkcjonują tu co prawda przedsiębiorstwa, które w profilu 

prowadzonej działalności mają świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie miasta i 

gminy Oborniki Śląskie, nie stanowią one jednak dla ZGK konkurencji. Na podstawie uchwały nr XXVI/213/12 

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28.12.2012 r. zostały wydane w tym zakresie następujące 

zezwolenia:  

1. Zofia Moruń, Pęgów /odpady ciekłe/; Stacja zlewna – Oczyszczalnia ścieków w Obornikach Śląskich  

administrowana przez ZGK Sp. z o.o. w  Obornikach Śląskich, 

2. AGO Drogi Spółka z o.o. Golędzinów, /odpady  ciekłe/; Stacja zlewna – Oczyszczalnia ścieków w 

Obornikach Śląskich administrowana przez ZGK  Sp. z o.o. w Obornikach Śląskich, 

3. WodNiK Spółka z o.o. Trzebnica, /odpady ciekłe/; Stacja zlewna – Oczyszczalnia ścieków w Trzebnicy  

administrowana przez  WodNiK  Spółka z o.o., 

4. WPO ALBA S.A. Wrocław, /odpady ciekłe/; Stacja zlewna – Oczyszczalnia ścieków w Obornikach 

Śląskich administrowana przez ZGK Sp. z o. o. w Obornikach Śląskich, 

5. Kółko Rolnicze Szewce, /odpady ciekłe/; Stacja zlewna – Oczyszczalnia ścieków w Strzeszowie, Gmina 

Wisznia Mała – administrowana przez Regionalny Związek Spółek Wodnych,  55-100 Trzebnica ul. 

Milicka 21, 

6. Zakład Usługowy „RA-DO” Radosław Olbert, Uraz /odpady ciekłe/; Stacja zlewna – Oczyszczalnia 

ścieków w Obornikach Śląskich administrowana przez ZGK Sp. z o.o. w Obornikach Śląskich, 

7. SŁAWEX Zarządzanie-Usługi-Handel Suliga Sławomir Osola, /odpady ciekłe/; Stacja zlewna – 

Oczyszczalnia ścieków w Obornikach Śląskich administrowana przez ZGK Sp. z o.o. w Obornikach 

Śląskich, 

8. P.U.H. „RYŚ” Siekirka Ryszard  Skokowa, /odpady ciekłe/; Stacja zlewna w Brzeźnie – administrator  

Miasto i Gmina Prusice, 

9. KOP-TRANS Paweł Czerwiński, Rościsławice /odpady ciekłe/; Stacja zlewna – Oczyszczalnia ścieków 

w Obornikach Śląskich administrowana przez ZGK Sp. z o.o. w Obornikach Śląskich, 
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10. AN-PA Usługi Budowlane Henryk Kielar, Siemianice /odpady ciekłe/; Stacja zlewna – Oczyszczalnia 

ścieków w Obornikach Śląskich administrowana przez ZGK Sp. z o.o.  w Obornikach Śląskich, 

11. Marcin Słowiński Usługi Transportowe, Krzyżanowice /odpady ciekłe/; Stacja zlewna – Oczyszczalnia 

ścieków w Trzebnicy  administrowana przez  WodNiK  Spółka z o.o. Trzebnica ul. Piwniczna nr 12, 

12. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prusicach /odpady ciekłe/; Stacja zlewna – 

Oczyszczalnia ścieków w Obornikach Śląskich administrowana przez ZGK Sp. z o.o. w Obornikach 

Śląskich, 

13. P.H.K. Spółka z o.o. TRANS-FORMERS,  Bielany Wrocławskie /odpady ciekłe/; Stacja zlewna – 

Oczyszczalnia ścieków w Obornikach Śląskich administrowana przez ZGK Sp. z o.o. w Obornikach 

Śląskich, 

14. „EKO” Dekondy Andrzej  Wrocław /odpady ciekłe/; Stacja zlewna – Oczyszczalnia ścieków w 

Obornikach Śląskich administrowana przez ZGK Sp. z o. o. w Obornikach Śląskich  oraz - stacja zlewna 

administrowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Wrocławiu 

ul. Na Grobli 14/16, 

15. Zakład Ogólnobudowlany Ryszard Iżuk /odpady ciekłe/; Stacja zlewna – Oczyszczalnia ścieków w 

Obornikach Śląskich administrowana przez ZGK Sp. z o.o. w Obornikach Śląskich, 

16. Zakład Usługowo Handlowy Krzysztof Olbert Pęgów /odpady ciekłe/; Stacja zlewna – Oczyszczalnia 

ścieków w Obornikach Śląskich administrowana przez ZGK Sp. z o.o. w Obornikach Śląskich. 

Jednak tylko podmioty wymienione w poz. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 i 15 faktycznie wykonują działalność 

świadczenia usług komunalnych w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych. Pozostałe firmy 

sporadycznie lub w ogóle nie rozpoczęły świadczenia usług na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie.  

Na przestrzeni ostatnich lat ceny wody i ścieków w Obornikach Śląskich kształtowały się jak w tabeli 

poniżej: 

Tabela 8: Ceny brutto za 1m³ wody i ścieków w gminie Oborniki Śląskie w latach 2009-2013. Opracowanie własne na 
podstawie danych ZGK. 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 

cena za dostawę wody [zł/m3] 3,79 3,90 4,09 

cena za odbiór ścieków [zł/m3] 4,80 4,96 5,24 

 

Na terenie województwa dolnośląskiego usługi z zakresu gospodarki ściekowej świadczy wiele 

przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, spółek wodnych czy oczyszczalni ścieków. Poziom opłat 

obowiązujących na terenie obsługiwanym przez ZGK na tle wybranych gmin województwa dolnośląskiego w 

2013 r. przedstawia się następująco: 

Tabela 9: Zestawienie opłat za wodę i ścieki w wybranych gminach województwa dolnośląskiego (ceny brutto w zł). 
Opracowanie własne. 

Wyszczególnienie 
Gmina 

Oborniki 
Śląskie 

Gmina 
Trzebnica 

Gmina 
Prusice 

Gmina 
Brzeg 
Dolny 

Gmina 
Wrocław 

Gmina 
Wisznia 

Mała 

Gmina 
Miękinia 

WODA 
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gospodarstwa domowe 4,09 3,24 -  
4,58 

4,27 4,00 5,09 

pozostali odbiorcy 4,09 4,85 -  4,48 4,00 5,23 

ŚCIEKI 

gospodarstwa domowe 5,24 4,28 6,48 
5,23 

4,76 8,29 10,16 

pozostali odbiorcy 5,24 6,59 4,86 5,07 8,29 9,19 

 

Analizując powyższą tabelę można stwierdzić, iż poziom opłat w gminie Oborniki Śląskie jest 

porównywalny do opłat w gminach województwa dolnośląskiego o zbliżonej wielkości i strukturze.  

2.1.2.3. Sytuacja finansowa (obejmująca 3 lata wstecz) 

 

Poniżej zaprezentowano podstawowe wielkości ze sprawozdań finansowych oraz wskaźniki finansowe 

opisujące wynik finansowy Spółki, jej sytuację finansową i majątkową za badany rok w porównaniu do 

analogicznych wielkości za lata ubiegłe. 

W tym miejscu należy podkreślić, że Spółka do końca sierpnia 2012 r. użytkowała na podstawie umów 

użyczenia środki trwałe (całą infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną), których właścicielem jest Gmina 

Oborniki Śląskie. Zgodnie z umowami Spółka miała prawo do ich amortyzowania. Z końcem sierpnia 2012 r. 

nastąpiło rozwiązanie umów użyczenia i zwrot środków trwałych do Gminy. Od dnia 01.09.2012 r. Spółka 

użytkuje infrastrukturę techniczną na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Gminą Oborniki Śląskie. 

Tabela 10: Rachunek zysków i strat w latach 2009-2012 (dane w tys. zł). Opracowanie własne na podstawie danych 
ZGK. 

Pozycja rachunku zysków i strat 2012 2011 2010 2009 

Przychody ze sprzedaży produktów i usług 7.323,0 7.977,2 7,676,0 7.543,5 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 64,4 39,1 33,1 45,2 

Koszty działalności operacyjnej (7.954,6) (7.831,9) (7.929,7) (7.678,4) 

Zysk/strata ze sprzedaży -567,1 184,4 -220,5 -89,7 

Pozostałe przychody operacyjne 486,2 699,9 460,5 479,6 

Pozostałe koszty operacyjne -307,3 -53,5 -328,9 -222 

Przychody finansowe 40,3 18,5 19,8 13,3 

Koszty finansowe -33,4 -37,3 -53,4 -0,3 

Zysk/strata brutto -381,4 812 -122,6 180,9 

Podatek dochodowy -1,6 -83,3 -32,6 -16,8 

Zysk/strata netto -379,9 728,7 -155,2 164,1 

 
Tabela 11: Bilans na dzień 31.12.2012 r. wraz z okresami porównywalnymi (dane w tys. zł). Opracowanie własne na 
podstawie danych ZGK. 

Pozycja bilansu 2012 2011 2010 2009 

AKTYWA         

Aktywa trwałe 2.528,4 13.104,6 13.710,1 12.882,5 
Wartości niematerialne i prawne - 3,3 13,2 23,2 
Rzeczowe aktywa trwałe 2.425,7 13.000,2 13.646,8 12.859,3 
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Należności długoterminowe - - - - 

Długoterminowe aktywa 
finansowe 

- - - - 

Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

102,7 101,1 50 - 

Aktywa obrotowe 2.832,6 2.863,3 2.130,4 2.223,4 

Zapasy 532,3 288,8 378,7 262,6 

Należności krótkoterminowe 1.015,4 1.122,0 934 889,6 

Inwestycje krótkoterminowe 1.254,5 1.408,8 747,3 982,3 

Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

30,4 43,7 70,4 88,9 

SUMA AKTYWÓW 5.361,0 15.967,9 15.840,5 15.105,9 

Pozycja bilansu 2012 2011 2010 2009 

PASYWA         

Kapitał własny 3.934,0 4.313,9 3.845,2 4.134,7 

Kapitał podstawowy 3.967,0 3.967,0 3.967,0 3.967,0 

Kapitał zapasowy 636,4 167,7 167,7 3,6 

Pozostałe kapitały rezerwowe - - - - 

Strata z lat ubiegłych -289,5 -289,5 -134,3 - 

Zysk/Strata netto okresu 
obrotowego 

-379,9 728,7 -155,2 164,1 

Odpis z zysku roku bieżącego - -260 - - 

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

1.427,0 11.654,0 11.995,3 10.971,2 

Rezerwy na zobowiązania 281,6 286,5 263,2 - 

Zobowiązania długoterminowe 104,4 232,7 310,7 - 

Zobowiązania krótkoterminowe 1.041,0 949,8 838,9 665,7 

Rozliczenia międzyokresowe - 10.185,0 10.582,5 10.305,5 

SUMA PASYWÓW 5.361,0 15.967,9 15.840,5 15.105,9 

 

Poniżej przedstawiono analizę Spółki dla wybranych wskaźników finansowych: 

Tabela 12: Analiza wskaźników finansowych ZGK Sp. z o.o. Opracowanie własne na podstawie raportów z badań 
sprawozdań finansowych ZGK. 

Rodzaj wskaźnika Sposób wyliczenia 2012 2011 2010 2009 
Wskaźniki rentowności 

- Rentowność sprzedaży 
(wynik ze 
sprzedaży*100/przychody ze 
sprzedaży) 

-7,68% 2,30% -2,86% -1,18% 

- rentowność sprzedaży 
netto 

(wynik netto*100/przychody  
ze sprzedaży) 

-5,14% 9,08% -2,01% 2,16% 

- rentowność majątku 
(ROA) 

(wynik netto*100/aktywa razem 
na koniec okresu) 

-7,09% 4,56% -0,98% 1,09% 

- rentowność kapitału 
własnego (ROE) 

(wynik netto*100/kapitał własny 
na koniec okresu) 

-9,66% 16,89% -4,04% 3,97% 

Wskaźniki efektywności 

- wskaźnik rotacji 
należności w dniach 

(stan należności z tytułu dostaw 
i usług*365/ przychody ze 
sprzedaży 

41 47 41 39 
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- wskaźnik rotacji 
zobowiązań w dniach 

(stan zobowiązań z tytułu 
dostaw i usług*365/ koszt 
własny sprzedanych produktów) 

25 17 9 11 

- wskaźnik rotacji zapasów 
w dniach 

(stan zapasów*365/ koszt 
własny sprzedanych produktów) 

21 7 15 7 

Wskaźniki płynności i zadłużenia 

- stopa zadłużenia 
(zobowiązania długo + 
krótkoterminowe + 
rezerwy/aktywa razem) 

26,62% 9,20% 8,92% 4,41% 

- stopień pokrycia majątku 
kapitałem własnym 

(kapitał własny/aktywa razem) 
73,38% 27,06% 24,27% 27,37% 

- kapitał obrotowy netto (w 
tys. zł) 

(aktywa obrotowe – 
zobowiązania krótkoterminowe) 

1791,7 1 913,6 1 291,6 1 557,7 

- wskaźnik płynności 
(aktywa obrotowe/ 
zobowiązania krótkoterminowe) 

2,72 3,04 2,54 3,34 

- wskaźnik podwyższonej 
płynności 

(aktywa obrotowe – zapasy/ 
zobowiązania krótkoterminowe) 

2,21 2,73 2,09 2,95 

- wskaźnik natychmiastowej 
płynności 

(inwestycje krótkoterminowe/ 
zobowiązania krótkoterminowe) 

1,21 1,49 0,89 1,48 

 

Analiza powyższych wielkości i wskaźników wskazuje na wystąpienie w trakcie 2012 r. następujących 

tendencji: 

• spadek wskaźników rentowności, 

• skrócenie cyklu rotacji należności w dniach, 

• wydłużenie cyklu rotacji zobowiązań w dniach, 

• wydłużenie cyklu rotacji zapasów w dniach, 

• wzrost stopy zadłużenia, 

• wzrost stopnia pokrycia majątku kapitałem własnym, 

• zmniejszenie wartości kapitału obrotowego netto, 

• spadek wskaźników płynności. 

Jednocześnie zachowana jest tzw. „złota reguła bilansowa” dotycząca pokrycia majątku trwałego 

kapitałem własnym – wynosi ona 155,59%. Inaczej mówiąc kapitał własny powinien być co najmniej równy 

aktywom trwałym. Wychodzi się z założenia, że majątek trwały obciążony jest wysokim ryzykiem operacyjnym i 

dlatego musi być finansowany stabilnymi źródłami, a za najbardziej stabilne źródło finansowania uznawany jest 

właśnie kapitał własny, ponieważ nie posiada on terminu zwrotu. 

Została również zachowana tzw. „złota reguła finansowa/bankowa”, zgodnie z którą aktywa trwałe 

powinny być finansowane kapitałem długoterminowym, czyli takim, który jest do dyspozycji przedsiębiorstwa 

ponad 1 rok. Powyższa reguła jest sprawdzana wskaźnikiem pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi = 

kapitał własny wraz z kapitałami mniejszościowymi + zobowiązania długoterminowe + długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe / aktywa trwałe. Im wyższa wartość wskaźnika, tym większe bezpieczeństwo finansowe spółki. 

Jeśli jest większy od 1 oznacza to zapewnioną długoterminową płynność – w roku 2012 wyniósł 1,59. 

Warto jednocześnie podkreślić, że choć spółka zanotowała spadek przychodów netto ze sprzedaży 

usług, to spadek ten nie dotyczy sprzedaży z zakresu dostarczania wody i odprowadzania oraz oczyszczania 
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ścieków – w tym segmencie spółka odnotowała niewielki wzrost do roku poprzedniego, który również zakończył 

się zwiększeniem sprzedaży w stosunku do 2010 r. 

Tabela 13: Sprzedaż usług ZGK Sp. z o.o. w latach 2010-2012. Opracowanie własne na podstawie sprawozdań 
finansowych ZGK. 

Przychody netto za sprzedaży produktów 
 (struktura rzeczowa – rodzaje działalności) 

01.01.-31.12.2012 01.01.-31.12.2011 01.01.-31.12.2010 

- dostarczanie wody 2 456 908,14 2 454 840,67 2 347 280,81 

       - w tym: od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 

 - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 1 885 880,95 1 819 856,20 1 754 126,99 

       - w tym: od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 

 - oczyszczanie miasta 428 855,81 582 382,47 524 548,63 

       - w tym od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 

 - wywóz i składowanie nieczystości stałych i płynnych 1 573 736,51 1 734 394,84 1 765 502,79 

        - w tym od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 

 - usługi odpłatne 884 530,09 1 311 928,95 1 279 228,68 

        - w tym od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 

 - pozostałe 93 074,21 73 751,84 5 290,65 

        - w tym od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 

 Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 7 322 985,71 7 977 154,97 7 675 978, 55 

 

W rozdziale przedstawiono sytuację finansową jednostki – ZGK – związaną z realizacją przedmiotowego 

projektu: przedsiębiorstwa eksploatującego sieć i infrastrukturę i będącego bezpośrednim realizatorem usług z 

zakresu dostarczania wody i odbioru i oczyszczania ścieków (operatora). Jako że Gmina Oborniki Śląskie jest 

właścicielem całej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz 100% udziałowcem wyżej opisanej spółki, 

niezbędne jest choćby krótkie przedstawienie sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego.  

Jak wynika z danych przedstawionych poniżej budżet Gminy w ciągu ostatnich lat ma charakter 

deficytowy. Relacja spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do dochodów ogółem nie przekraczała 

dopuszczalnego poziomu wynikającego z ustawy o finansach publicznych. Zarówno plany jak i sprawozdania 

budżetowe uzyskiwały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Warto zwrócić uwagę na pozytywną 

tendencję wyrównywania poziomu wydatków względem dochodów. W 2012 r. nadwyżka wydatków nad 

dochodami wynosiła niewiele ponad 1%. Zwraca też uwagę stały  wzrost dochodu z podatków od osób 

fizycznych i prawnych, stanowiący ważną część budżetu gminy.  

Tabela 14: Najważniejsze dane o budżecie Gminy Oborniki Śląskie w latach 2010-2012. Opracowanie własne na 
podstawie danych Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich. 

Dział 
Wydatki Dochody 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Rolnictwo i łowiectwo 256 326,22 249 953,84 271 412,69 193 034,45 199 120,26 206 677,99 

Leśnictwo - - - 2 697,26 3 192,41 6 479,92 

Transport i łączność 3 931 141,88 2 004 829,26 3 667 049,95 420 148,15 5 464,94 1 546 072,18 

Turystyka 68 372,50 241 354,26 47 533,70 0,00 148 787,09 17 484,49 

Gospodarka mieszkaniowa 1 416 031,35 1 672 100,09 3 921 653,63 1 340 175,93 2 436 465,09 6 858 288,84 

Działalność usługowa 204 307,58 180 476,47 245 489,13 198 863,45 203 790,45 168 259,18 

Administracja publiczna 4 626 166,41 4 423 241,33 5 092 158,30 739 002,97 519 039,50 349 872,43 

Urzędy nacz. organów władzy 93 117,00 32 765,00 3 221,00 93 117,00 32 765,00 3 221,00 
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państwowej 

Obrona narodowa 754,67 573,72 662,35 0,00 300,00 300,00 

Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

805 147,61 548 489,83 645 352,75 126 840,00 107 380,00 1 300,00 

Dochody od osób pr. fiz. i wyd. zw. 
z ich poborem 

56 533,50 43 892,00 0,00 19 438 540,99 20 836 942,19 22 432 230,64 

Obsługa długu publicznego 696 954,21 1 178 565,60 1 427 643,31 - - - 

Różne rozliczenia 0,00 0,00 0,00 9 364 085,00 9 846 828,68 10 548 764,76 

Oświata i wychowanie 18 965 071,71 19 368 015,42 19 961 734,89 1 281 121,80 1 791 339,26 1 256 960,03 

Ochrona zdrowia 469 709,87 317 264,01 308 506,06 43 050,00 14 000,00 5 000,00 

Pomoc społeczna 6 583 754,18 6 676 754,20 7 278 835,95 4 981 579,70 4 950 991,77 5 374 675,98 

Pozostałe zadania z zakresu 
polityki społecznej 

742 759,98 962 594,58 860 523,91 213 900,24 217 387,30 430 789,05 

Edukacyjna opieka wychowawcza 788 956,94 850 436,32 185 927,00 95 546,50 101 354,79 99 340,00 

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska, w tym: 

4 129 031,85 4 647 356,90 3 775 269,26 1 546 335,23 554 563,83 301 619,31 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 050 233,35 1 999 080,88 1 299 363,30 1 153 806,55 10 024,31 259 778,39 

Gospodarka odpadami 486 723,72 142 216,69 110 278,66 42 876,34 0,00 0,00 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

1 676 960,22 2 099 973,60 1 651 596,85 52 643,26 713 654,81 1 576,47 

Kultura fizyczna i sport 2 558 779,96 839 867,18 822 260,73 1 219 311,19 235 989,16 102,97 

Razem 48 071 781,44 46 339 176,81 50 167 531,46 41 349 993,12 42 919 356,53 49 609 015,24 

Wykonanie planu 97,86% 94,78% 95,72% 100,74% 99,66% 96,45% 

 
2010 2011 2012 

dochody 41 349 993,12 42 919 356,53 49 609 015,24 

wydatki 48 071 781,44 46 339 176,81 50 167 531,46 

wynik -6 721 788,32 -3 419 820,28 -558 516,22 

stosunek dochodów do wydatków 86,02% 92,62% 98,89% 

 

Sytuacja finansowa gminy jest stabilna i nie zagraża wykonalności projektu. Wieloletnia Prognoza 

Finansowa na lata 2012-2025 (przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Oborniki Śląskie nr XVII/131/11 z dnia 

30.12.2011 r.) uzyskała pozytywną opinię RIO, również w zakresie prawidłowości planowanej kwoty długu.  

2.2. Parametry ilościowe i jakościowe wody, ścieków oraz osadów ściekowych 
w istniejącym systemie 

2.2.1. Jakość wody surowej i dostarczanej do odbiorców oraz charakterystyka ścieków 
bytowo-gospodarczych, przemysłowych, komunalnych 

 

Jakość wody 

Zgodnie z dokonanym rozliczeniem przedstawionym przez ZGK w sprawozdaniu GUS za 2012 r. 

poszczególne wskaźniki przedstawiają się następująco: 

• woda pobrana z ujęć –  990 400,0 m3, 

• woda zużyta na cele technologiczne 56 600,0 m3, 

• straty wody 216 000,0 m3, co stanowi poziom 24%, 

• woda dostarczona odbiorcom (sprzedaż wody) – 687 800,00 m3, w tym: gospodarstwom domowym –  

599 600,0 m3. 
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Uzyskane cele produkcyjne osiągnięto z wykorzystaniem 29 studni ujściowych, w tym dla potrzeb miasta 

– 12 szt., dla potrzeb gminy – 17 szt. (tereny wiejskie) oraz 9 stacji uzdatniania wody: Oborniki Śląskie, 

Golędzinów, Lubnów, Rościsławice, Borkowice, Osola, Osolin, Wielka Lipa, Wilczyn, przy czym SUW Osolin ze 

względu na parametry przekraczające obowiązujące normy została zamknięta w 2011 r. W celu poprawy jakości 

wody mieszkańców zaopatrywanych w wodę z wodociągu grupowego Osolin w 2012 r. zakończono budowę 

magistrali wodociągowej z wodociągu „Bychowo” do Stacji Uzdatniania Wody w Osolinie z pompowniami wody, 

zbiornikiem wody czystej oraz infrastrukturą techniczną. Budynek SUW został w marcu tego roku wyburzony, a w 

jego miejscu powstała przepompownia wody z Bychowa. Woda dla mieszkańców zakupywana jest ze Związku 

Gmin „Bychowo”. 

Z uwagi na intensywny rozwój miejscowości zaopatrywanych w wodę z wodociągu grupowego Lubnów, 

w okresie letnim w związku ze zwiększonym poborem wody przepustowość stacji jest przekraczana i występują 

tu okresowe braki wody. Zapewnienie dostawy wody dla nowo budowanych obiektów będzie musiało być 

ograniczone do czasu rozbudowy istniejącej Stacji Uzdatniania Wody bądź budowy nowej. W chwili obecnej nie 

budzi uwag jakość podawanej wody na wszystkich stacjach. 

Wszystkie ujęcia wody posiadają pozwolenia wodno-prawne na pobór wód podziemnych oraz 

ustanowione strefy ochronne. Badania jakości wody prowadzone są zgodnie z wymogami/zakresem  

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi przez SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o., dysponującą niezależną siecią laboratoriów badawczych, z których 

każde posiada odpowiedni certyfikat akredytacji na zgodność z normą ISO 17025: 2005.  

Poniżej zestawiono średnie wyniki dotyczące podstawowych parametrów jakości wody za 3 ostatnie lata. 

Tabela 15: Podstawowe parametry wody w latach 2010-2012 w gminie Oborniki Śląskie. Opracowanie własne na 
podstawie danych ZGK. 

ROK 2012 

Wskaźnik Ilość prób 
Ilość prób z 

przekroczeniem 
Maksymalna podwyższona 

wartość parametru 
Norma 
polska 

Norma UE 

Mętność  23 9 45,4* 1 NTU  akcept.  
Żelazo  3 0 - 0,2 mg/l  0,2 mg/l  
Barwa  23 0 - 15 mg/l  akcept.  
Mangan 4 0 - 0,05 mg/l  0,05 mg/l  
*komentarz SGS EKO Projekt dot. mętności – akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian) 

ROK 2011 

Wskaźnik Ilość prób 
Ilość prób z 

przekroczeniem 
Maksymalna  podwyższona 

wartość parametru 
Norma 
polska 

Norma UE 

Mętność  22 13 9,25 NTU* 1 NTU  akcept.  
Żelazo  2 0 - 0,2 mg/l  0,2 mg/l  
Barwa  22 1 17,7 mg/l 15 mg/l  akcept.  
Mangan 12 6 106 jtk/100ml 0,05 mg/l  0,05 mg/l  
*komentarz SGS EKO Projekt dot. mętności, barwy i manganu – akceptowalny przez konsumentów i bez 
nieprawidłowych zmian). 
17.01.2011 zostały rozpoczęte prace związane z wymianą złoża filtracyjnego filtrów pośpiesznych na SUW Oborniki 
Śląskie. W związku z prowadzonymi pracami nastąpiło zwiększenie zawartości manganu. Po zakończeniu prac zostały 
wykonane kolejne badania ukazujące zawartość manganu w normie. 

ROK 2010 

Wskaźnik Ilość prób 
Ilość prób z 

przekroczeniem 
Maksymalna podwyższona 

wartość parametru 
Norma 
polska 

Norma UE 

Mętność  8 0 - 1 NTU  akcept.  
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Żelazo  8 0 - 0,2 mg/l  0,2 mg/l  
Barwa  8 0 - 15 mg/l  akcept.  
Mangan 8 5 0,003mg/l lub 2-13jtk/100ml* 0,05 mg/l  0,05 mg/l  
*komentarz SGS EKO Projekt dot. manganu – akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 
 

Z analizy wyników badań wody przeprowadzonych w 2012 r. i udostępnionych przez ZGK  (razem 19 

próbek) można wywnioskować, że woda spełnia wymagane przepisami prawem normy jakości – sporadycznie, w 

trzech próbkach wykryto pojedyncze bakterie Coli  i raz bakterie Escherichia coli – zgodnie z przepisami 

dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych próbkach, do 5%  próbek w ciągu 

roku. 
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Tabela 16: Przykładowe wyniki badań parametrów jakościowych wody uzdatnionej z (2012 r.). Miejsce poboru: wodociąg Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka. Opracowanie własne na 
podstawie danych ZGK. 

Nr próbki SB/44549/12/2012 SB/13696/05/2012 
 

Data pobrania 07.12.2012 r. Godzina 11:45 10.05.2012 r. Godzina 11:00 
 

Oznaczany parametr Jednostka Identyfikacja metody badawczej 
Wyniki 
badań 

Niepewność 
rozszerzona 

Dopuszczalne wartości 
wskaźników 

Wyniki 
badań 

Niepewność 
rozszerzona 

Dopuszczalne wartości 
wskaźników 

Średnia 

Odczyn (pH) - KJ-I-5.7-25 0 A 6,8 ±0,3 6,5-9,5 7,2 ±0,3 6,5-9,5 7 

Przewodność elektryczna 
właściwa (PEW) 

µS/cm PN-EN 27888:1999 0 A 510 ± 51 ≤ 2500 513 ± 52 ≤ 2500 511,5 

Mętność NTU PN-EN ISO 7027:2003 1 A 0,65 ±0,20 ≤ 1 0,78 ±0,24 ≤ 1 0,715 

Barwa mgPt/l PN-EN ISO 7887:2012 1 A ‹ 5 - ≤ 15 ‹ 5 - ≤ 15 ‹ 5 

Zapach TON PN-EN 1622:2006 1 A 1 - 1-5 1 - 1-5 1 

Smak TFN PN-EN 1622:2007 1 A 1 - 1-8 1 - 1-8 1 

Amonowy jon (NH4+) mg/l PN-EN ISO 11732:2007 1 A ‹  0,05 - ≤ 0,5 ‹  0,05 - ≤ 0,5 ‹  0,05 

Azotyny (NO2-) mg/l PN-EN ISO 13395:2001 1 A 0,06 ±0,02 ≤ 0,5 ‹ 0,03 - ≤ 0,5 ‹  0,045 

Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 
PN-EN ISO 9308-

1:2004+Ap1:2005+AC:2009 
1 A 0 - 0 0 - 0 0 

Liczba Escherichia coli jtk/100ml 
PN-EN ISO 9308-

1:2004+Ap1:2005+AC:2010 
1 A 0 - 0 0 - 0 0 

 

Tabela 17: Przykładowe wyniki badań parametrów jakościowych wody uzdatnionej (2012 r.). Miejsce poboru:  wodociąg, Oborniki Śląskie SUW. Opracowanie własne na podstawie 
danych ZGK. 

Nr próbki SB/24569/06/2013 SB/13700/05/2012 
 

Data pobrania 07.12.2012 r. Godzina 9:30 10.05.2012 r. Godzina 11:40 
 

Oznaczany parametr Jednostka Identyfikacja metody badawczej 
Wyniki 
badań 

Niepewność 
rozszerzona 

Dopuszczalne wartości 
wskaźników 

Wyniki 
badań 

Niepewność 
rozszerzona 

Dopuszczalne wartości 
wskaźników 

Średnia 

Odczyn (pH) - KJ-I-5.7-25 0 A 6,8 ±0,3 6,5-9,5 7,2 ±0,3 6,5-9,5 7 

Przewodność elektryczna 
właściwa (PEW) 

µS/cm PN-EN 27888:1999 0 A 538 ± 56 ≤ 2500 506 ± 51 ≤ 2500 522 

Mętność NTU PN-EN ISO 7027:2003 1 A 1,28 ±0,7 ≤ 1 0,22 ±0,07 ≤ 1 0,75 

Barwa mgPt/l PN-EN ISO 7887:2012 1 A ‹ 5 - ≤ 15 ‹ 5 - ≤ 15 ‹ 5 
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Zapach TON PN-EN 1622:2006 1 A 1 - 1-5 1 - 1-5 1 

Smak TFN PN-EN 1622:2007 1 A 1 - 1-8 1 - 1-8 1 

Amonowy jon (NH4+) mg/l PN-EN ISO 11732:2007 1 A ‹  0,05 - ≤ 0,5 ‹  0,05 - ≤ 0,5 < 0,05 

Azotyny (NO2-) mg/l PN-EN ISO 13395:2001 1 A ‹ 15 - ≤ 0,5 ‹ 0,03 - ≤ 0,5 < 7,51 

Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 
PN-EN ISO 9308-

1:2004+Ap1:2005+AC:2009 
1 A 0 - 0 0 - 0 0 

Liczba Escherichia coli jtk/100ml 
PN-EN ISO 9308-

1:2004+Ap1:2005+AC:2010 
1 A 0 - 0 0 - 0 0 
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Częstsze przekroczenie parametrów dotyczy mętności wody, jednak jest ono na poziomie 

akceptowalnym przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. 

Jakość ścieków 

Na analizowanym terenie parametry powstających ścieków są typowe dla ścieków komunalnych z 

terenów miejskich. Ilość ścieków odprowadzonych (wg ewidencji sprzedaży) w 2012 r. wyniosła 375 100,0 m3, w 

tym 337 800,0 m3  ścieków z gospodarstw domowych.  Dla potrzeb gospodarki ściekowej pracuje: 

• oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna w Obornikach Śl. przy ul. Grunwaldzkiej o przerobie 

Qmax = 2 500,0 m3 ścieków/d, 

• oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna w Obornikach Śl. przy ul. II Armii Wojska Polskiego o 

przerobie Qmax = 1 000,0 m3 ścieków/d, 

• oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna w Kowalach o przerobie Qmax = 55 m3 ścieków/d (Qśr = 

45,6 m3 ścieków/d).  

Poniżej zestawiono parametry jakościowe oczyszczanych ścieków. Aglomerację Oborniki Śląskie charakteryzują 

dane dla dwóch pierwszych oczyszczalni. 
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Tabela 18: Wyniki badań fizyczno-chemicznych ścieków w 2012 r. Opracowanie własne na podstawie danych ZGK. 

Wskaźnik Jednostka 
Oznaczenie prób ścieków Oznaczenie prób ścieków 

surowe I kw. surowe II kw. surowe III kw. surowe IV kw. średnia oczysz. I kw. oczysz. II kw. oczysz. III kw. oczysz. IV kw. średnia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Oczyszczalnia - ul. Grunwaldzka w Obornikach Śląskich 

1. Odczyn pH  7,3 ÷ 7,8  6,9 ÷ 7,5  7,0 ÷ 7,5  6,6 ÷ 7,6 
 

 7,3 ÷ 7,6  7,2 ÷ 7,5  7,4 ÷ 7,6 7,1÷7,4   

2. BZT₅ mgO2/dm3 197 343 260 282 270,50 2,3 4,4 2,2 3,4          3,08    

3. ChZT mgO2/dm3 407 1302 659 755 780,75 24 34 18 64       35,00    

4. Chlorki mgCl / dm3 86,7 83,2 88,6 94,4 88,23 62,9 58,2 75,7 90,9       71,93    

5. Siarczany mgSO4/dm3 82,6 64,1 64,7 70,9 70,58 102 65,9 67,5 85,9       80,33    

6. Azot ogólny  mgN / dm3 36,1 81,3 63,5 64,8 61,43 17,5 10,1 7,31 13,4       12,08    

7. Fosfor ogólny mgP / dm3 2,41 11,4 6,67 5,49 6,49 0,1 1,66 0,1 0,14          0,50    

8. Zawiesiny ogólne mg / dm3 109 636 156 134 258,75 2 3,75 4,8 7,17          4,43    
Oczyszczalnia - ul. II Armii Wojska Polskiego w Obornikach Śląskich 

1. Odczyn pH 7,4÷7,7 7,2÷7,6 7,3÷8,0 7,0÷8,2   7,4÷7,6 7,5÷7,7 7,5÷7,7 5,0÷7,7   

2. BZT₅ mgO2/dm3 70,4 186 182 230     167,10    1,5 5,5 3,2 6,3        4,13    

3. ChZT mgO2/dm3 184 423 404 553     391,00    23 49 21 31      31,00    

4. Chlorki mgCl / dm3 56,6 72,4 66,3 86,9       70,55    47 55,4 58 54,2      53,65    

5. Siarczany mgSO4/dm3 80,3 75 68,2 111       83,63    69,2 70,5 66,5 78,5      71,18    

6. Azot ogólny  mgN / dm3 21,1 43,4 57,4 58,6       45,13    15,8 28,8 17,8 27      22,35    

7. Fosfor ogólny mgP / dm3 2,3 4,57 6,21 5,3         4,60    1 3,07 3,36 1,99        2,36    

8. Zawiesiny ogólne mg / dm3 65 134 178 126     125,75    2 2 2 6,2        3,05    

Oczyszczalnia Kowale 

1. Odczyn pH  7,1÷7,9   7,2÷7,5   7,2÷7,6   4,9÷8,0     7,0÷7,3   7,5÷7,7   7,3÷7,5  6,9÷7,2   

2. BZT₅ mgO2/dm3 475 597 468 498       509,50    4,5 11 3,1 4,2          5,70    

3. ChZT mgO2/dm3 840 1211 1126 1053     1 057,50   73 56 36 42        51,75    

4. Chlorki mgCl / dm3 101 120 113 111       111,25    110 118 122 142      123,00    

5. Siarczany mgSO4/dm3 135 179 138 123       143,75    174 205 186 195      190,00    

6. Azot ogólny  mgN / dm3 77,9 134 132 133       119,23    55,9 26,2 54 72,6        52,18    

7. Fosfor ogólny mgP / dm3 9,55 11,4 11 10,4 10,59 3,42 2,13 5,25 4,71          3,88    

8. Zawiesiny ogólne mg / dm3 222 556 364 178       330,00    20 15,4 11 17,2        15,90    
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Ocena powyższych wyników daje podstawę do stwierdzenia, iż oczyszczalnie w bardzo dobry i wysoce 

efektywny sposób oczyszczają ścieki. Potwierdzają to uzyskiwane poziomy redukcji ścieków – poniżej 

przedstawione dla 2 większych oczyszczalni. 

Tabela 19: Poziom redukcji zanieczyszczenia w ściekach. Opracowanie własne na podstawie danych ZGK. 
Oczyszczalnia przy ul. Grunwaldzkiej w Obornikach Śląskich 

Parametry Jednostka 

RLM proj = 8423 
Minimalny poziom 

redukcji dla RLM 2000-
9999 

 

2009 2010 2011 2012 
wg Rozporządzenia MŚ z 

dn. 24.07.2006 r. 
wg Dyrektywy 
91/271/EWG 

BZT₅ % 98,51 96,45 98,64 98,87 70-90 70-90 

ChZT % 94,87 88,97 94,37 95,52 75 75 

Zawiesina og. % 98,11 96,46 97,86 98,29 90 90 

N og. % 67,25 60,70 71,19 80,34 - 70-80 

P og. % 93,74 93,89 90,33 92,30 - 80 

Oczyszczalnia przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Obornikach Śląskich 

Parametry Jednostka 

RLM proj = 2000 
Minimalny poziom 

redukcji 
dla RLM 2000-9999 

 

2009 2010 2011 2012 
wg Rozporządzenia MŚ z 

dn. 24.07.2006 r. 
wg Dyrektywy 
91/271/EWG 

BZT₅ % 98,22 97,13 97,73 97,53 70-90 70-90 

ChZT % 94,76 91,74 91,21 92,08 75 75 

Zawiesina og. % 97,23 94,66 96,31 97,58 90 90 

N og. % 70,62 82,75 46,19 50,48 - 70-80 

P og. % 80,82 86,14 36,72 48,70 - 80 

 

Analizując dostępne za lata 2009-2012 wyniki badań jakościowych ścieków oczyszczonych 

odpływających do odbiorników z oczyszczalni w Obornikach Śląskich można stwierdzić, że:  

• oczyszczalnia przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Obornikach Śląskich  spełniała warunki formalne 

dotyczące jakości ścieków oczyszczonych w zakresie: zawiesin ogólnych, BZT₅ i ChZT określone w 

przepisach polskich i europejskich. W zakresie azotu i fosforu występują przekroczenia wymaganych 

wartości dopuszczalnych dla tych zanieczyszczeń dyrektywą unijną. 

• oczyszczalnia przy ul. Grunwaldzkiej w Obornikach Śląskich spełniała warunki formalne dotyczące 

jakości ścieków oczyszczonych, które są określone w przepisach polskich i europejskich.  

Ponadto, jak wynika z zamieszczonej powyżej tabeli, oczyszczalnia ścieków przy ul. Grunwaldzkiej przez ostatnie 

lata utrzymuje jakość ścieków oczyszczonych na poziomie wyższym od wymaganych w swej kategorii. Oznacza 

to, że oczyszczalnia nominalnie znajduje się w grupie oczyszczalni z przedziału RLM: 2 000 < RLM < 9 999, 

natomiast spełnia warunki, jakie stawiane są oczyszczalnią o RLM: 15 000 < RLM < 99 999, z dobrym skutkiem 

usuwając substancje biogenne. 
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2.2.2. Bilans wody i ścieków 

 

Strukturę zużycia wody oraz odprowadzonych do oczyszczalni ścieków w gminie Oborniki Śląskie 

przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 20: Bilans wody i ścieków w gminie Oborniki Śląskie w latach 2010-2012. Opracowanie własne na podstawie 
danych ZGK i GUS. 

Wyszczególnienie Jdn 2010 2011 2012 

woda pobrana dam3 988,7 1002,8 990,4 

straty wody dam3 239,1 239,2 246 

woda dostarczona (zużycie wody) dam3 692,9 707 687,8 

w tym 

do gosp. dom dam3 611,8 614,9 599,6 

na cele produkcyjne dam3 58,6 53,4 53,1 

inne dam3 22,5 38,7 35,1 

ścieki odprowadzone dam3 374,8 372,5 375,1 

w tym 

od gosp. dom. dam3 341,5 342,2 337,8 

od jednostek działalności 
produkcyjnej 

dam3 33,3 30,3 37,3 

ścieki dopływające do oczyszczalni dam3 857 744 730 

oczyszczane ogółem: dam3 857 744 730 

w tym 

w tym bez ścieków 
opadowych i dowożonych 
oraz bez wód 
infiltracyjnych 

dam3 373 372 375 

w tym 
w tym dowożone do 
oczyszczalni 

dam3 25 28 29 

 

2.2.3. Charakterystyka powstających osadów ściekowych 

 

W wyniku procesów oczyszczania ścieków na oczyszczalniach w gminie Oborniki Śląskie powstają 

następujące odpady w ilościach: 

Tabela 21: Ilość powstających odpadów. Opracowanie własne na podstawie danych ZGK. 

 
Oczyszczalnia  

ul. Grunwaldzka 
Oczyszczalnia  
ul. II Armii WP 

Oczyszczalnia  
w Kowalach 

Rodzaj odpadu 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

odpady komunalne [t] 0,31 0,31 0 0,31 0,31 0 0 0 0 

skratki [t] 12 12 12 0 0 3,2 0,36 0,28 0,3 

piaski [t] 72 69 78 0 0 21 0 0 0 

osad [t] 570 537 549 0 92 0 0 0 2,93 
 

Obróbka osadu w przypadku oczyszczalni z ul. Grunwaldzkiej polega na fermentacji i prasowaniu, w 

przypadku pozostałych oczyszczalni na stabilizowaniu na poletkach osadowych. Powstający, ustabilizowany 

osad z procesów oczyszczania poddawany jest okresowym badaniom, potwierdzających przydatność do ich 
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zagospodarowania w rolnictwie lub do rekultywacji zgodnie z praktyką przyjętą dla tego typu odpadów (stosownie 

do Rozporządzania Ministra Środowiska z dnia 13.07.2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych; Dz. 

U. z 2010 r., Nr 137 poz. 924).  

Tabela 22: Skład i właściwości komunalnych osadów ściekowych. Opracowanie własne na podstawie danych ZGK. 

Wyszczególnienie 
ul. Grunwaldzka 

ul. II Armii Wojska 
Polskiego 

Kowale 

zawartość metali ciężkich (mg/kg s.m.) średnia 

Odczyn pH 12,1 7,2 6,9 

Zawartość suchej masy (%) 18,87 70,35 32,6 

Zawartość substancji organicznych (% s.m.) 53,77 36 48,5 
Zawartość azotu ogólnego (%s.m.) w tym: azotu 
amonowego (% s.m.) 

2,65    
     0,14 

1,515      
0,205 

2,54       
0,105 

Zawartość fosforu ogólnego (% s.m.) 1,33 0,74 1,22 

Zawartość wapnia i magnezu (% s.m.) 10,5; 0,42 1,31; 0,235 2,65; 0,28 

Liczba żywych jaj pasożytów 0 0 0 

Ołów 32,23 26,25 24,1 

Kadm 1,65 1,105 1,105 

Chrom 32,77 19,4 20,7 

Miedź 310 219,5 170,5 

Nikiel 33,43 23,35 30,6 

Rtęć 0,29 0,2 0,34 

Cynk 960,33 547 831 
 

W większości jakość komunalnych osadów ściekowych powstających pozwala na stosowanie ich na cele 

rolnicze. Pod względem zawartości metali ciężkich osad spełnia wartości dopuszczalne określone zarówno w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13.07.2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 

2010 r., Nr 137 poz. 924) oraz wymagania zawarte w Dyrektywie Rady z dnia 12.06.1986 r. w sprawie ochrony 

środowiska, w szczególności gleb, w przypadku wykorzystania osadów ściekowych w rolnictwie (86/278/EWG), 

zmienioną Dyrektywą Rady z dnia 23.12.1991 r. normalizującą i racjonalizującą sprawozdania w sprawie 

wykonywania niektórych dyrektyw odnoszących się do środowiska (nr 91/692/EWG).  

Dotychczas osady wykorzystywane były do rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w 

Golędzinowie. W związku jednak z jego zamknięciem konieczne będzie w najbliższym czasie podjęcie działań 

inwestycyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Grunwaldzkiej polegających na budowie instalacji do higienizacji 

osadu i jego czasowego magazynowania, aby można było go wykorzystać np. do celów rolniczych. 

2.3. Charakterystyka techniczna istniejącego systemu wodno-ściekowego 

2.3.1. Gospodarka wodna 

 

Sieć wodociągowa jest położona na terenie całej gminy. W 2012 r. do sieci wodociągowej podłączonych 

było 18 234 osób, co stanowiło 96,10% całkowitej liczby mieszkańców gminy Oborniki Śląskie. Długość sieci 
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magistralnej i rozdzielczej wynosi 208,3 km, liczba przyłączy wodociągowych: 4 459 szt., liczba odbiorców – 

6 078, długość przyłączy – 82 km. 

Tabela 23: Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej w gminie Oborniki Śląskie w latach 2010-2012. 
Opracowanie własne na podstawie danych ZGK. 

Lata Liczba mieszkańców gminy Oborniki Śląskie 
Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej 

osoby % 

2010 18 543 16 788 90,54 

2011 18 762 17 466 93,09 

2012 18 973 18 234 96,10 
 
Tabela 24: Liczba przyłączy do sieci wodociągowej w gminie Oborniki Śląskie. Opracowanie własne na podstawie 
danych ZGK. 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 

Liczba przyłączy do sieci wodociągowej od budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 

miasto Oborniki Śląskie 1763 1776 1784 

tereny wiejskie 2570 2630 2675 

ogółem 4333 4406 4459 

 

Uzyskane cele produkcyjne osiągnięto z wykorzystaniem 29 studni ujęciowych, w tym dla potrzeb miasta 

– 12 szt. oraz 7 stacji uzdatniania wody i 1 przepompowni. Wszystkie studnie eksploatowane przez ZGK są w 

dobrym stanie technicznym. Wszystkie ujęcia posiadają pozwolenia wodno-prawne na pobór wód podziemnych 

oraz ustanowione strefy ochronne. Zaopatrzenie poszczególnych miejscowości w wodę przedstawia się 

następująco: 

� Siemianice, Morzęcin Wielki 

– zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej Obornik Śląskich w ramach wodociągu grupowego 

Siemianice – Morzęcin Wielki wybudowanego z rur PCV o średnicy Ø 110 mm. Pompownia sieciowa 

zlokalizowana jest przy drodze w kierunku Siemianic. 

� Kuraszków  

– zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej Obornik Śląskich poprzez sieć rozdzielczą o średnicy Ø 

110 mm. Pompownia wody zlokalizowana jest na terenie istniejących zbiorników w Obornikach Śląskich. 

� Kowale, Borkowice, Piekary, Przecławice  

– zaopatrzenie w wodę z wodociągu lokalnego Borkowice o średnicy Ø 160 mm zasilanego przez dwie studnie 

głębinowe. Stacja uzdatniania wody w Borkowicach oraz sieć rozdzielcza wodociągowa w Kowalach wymagają 

rozbudowy i modernizacji. 

� Wilczyn  

– zaopatrzenie w wodę z wodociągu lokalnego o średnicy Ø 110 mm PCV zasilanego przez dwie studnie 

głębinowe. 
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� Rościsławice  

– zaopatrzenie w wodę z wodociągu lokalnego zasilanego przez dwie studnie głębinowe położone w zachodniej 

części wsi, 

� Jary  

– zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej Obornik Śląskich poprzez sieć rozdzielczą o średnicy Ø 

110 mm. 

� Bagno, Brzeźno Małe, Osola, Osolin, Morzęcin Mały  

– wsie zwodociągowane w ramach wodociągu grupowego Osola – Bagno – Morzęcin Mały – Brzeźno Małe, 

pobierającego wodę z trzech studni wierconych, zlokalizowanych na terenie Osolina. Część miejscowości Osola 

zaopatrywana jest w wodę z wodociągu lokalnego. 

� Wielka Lipa  

– zaopatrzenie w wodę z wodociągu lokalnego o średnicy Ø 110 mm PCV zasilanego przez jedną studnię 

głębinową. 

� Uraz, Raków, Lubnów, Pęgów, Kotowice, Zajączków, Paniowice  

– wodociąg grupowy o średnicy Ø 110 mm PCV zaopatruje w wodę kolejno wsie: Lubnów, Uraz i Raków z 

jednego odgałęzienia sieci oraz Pęgów, Zajączków, Paniowice i Kotowice – z drugiego odgałęzienia sieci 

dwustronnej. Sieć zasilana jest w wodę z ujęcia trzech studni głębinowych poprzez stację uzdatniania wody w 

Lubnowie. 

� Golędzinów  

– zaopatrzenie w wodę z wodociągu lokalnego o średnicy Ø 110 mm PCV zasilanego z dwóch studni 

głębinowych. 

� Nowosielce  

– zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej Obornik Śląskich poprzez sieć rozdzielczą o średnicy Ø 

110 mm. 

� Niziny 

– zaopatrzenie w wodę wodociągu grupowego Lubnów o średnicy Ø 110 mm PCV. 

Miasto Oborniki Śląskie zaopatrywane jest w wodę z wodociągu grupowego dla Obornik Śląskich, 

Siemianic, Kuraszkowa i Morzęcina Wielkiego z trzech ujęć podziemnych: jednego w Wilczynie (ok. 3,7 km od 

centrum Obornik Śląskich w kierunku południowo-wschodnim) i dwóch w Obornikach Śląskich (ok. 1,5 km na 

wschód od centrum miasta i na terenie sanatorium „Szarotka”). 

Poniżej zestawiono podstawowe dane dotyczące przepompowni i stacji uzdatniania. 

Przepompownia Osolin 

• powstała w 2013 r. 

• stan techniczny – bardzo dobry 

• zbiornik 1 szt. – beton – 200 m³ 

• pompy 4 szt. – ICV 32-40 – 27m³/h 

• ciśnienie sieci – 5 bar (stałe) 
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• śr. przepływ dobowy: 120-220 m³/h 

SUW Rościsławice 

• stan techniczny – dobry 

• modernizacja w 1996 r.  

• zbiornik wody 1 szt. – 75 m³ 

• ciśnienie robocze na sieci – 3-4,1 bar 

• pompy głębinowe 2 szt. – SP8A-12 – 7,3 m³/h 

                 SP8A-12 – 7,3 m³/h 

• pompy w sieci 4 szt. – 3 szt. CR8-40 – 9,5 m³/h 

           1 szt. CR16-40 – 12 m³/h 

• filtr pospieszny C-3672-F2, kompozyt 

• śr. przepływ dobowy: 40-70 m³/h 

SUW Lubnów  

• stan techniczny – bardzo dobry 

• modernizacja w 2007 r. 

• zbiornik wody 2 szt. – beton – 250 m³ 

• ciśnienie robocze sieci – 4,6 bar (stały) 

• pompy główne 2 szt. – WIOLE-1-36 m³/h – 2-25 m³/h 

                         GRUNDFOS CR 15m³/h 

• pompy sieciowe 4 szt. GRUNDFOS CR 45 45m³/h 

• filtry pospieszne stalowe (żwirowe) – 3 szt. 

• śr. przepływ dobowy: 500-700 m³/h 

SUW Wielka Lipa  

• stan techniczny – dostateczny 

• zbiornik wody 1 szt. stalowy 50 m³ 

• ciśnienie robocze sieci – 3,5-4,4 bar 

• pompa główna 1 szt. GBA2-7 – 15 m³/h 

• pompy sieciowe SKA7.02  20 m³/h 

             SKA6.04 10 m³/h 

• filtry pośpieszne (stalowe) żwirowe – 4 szt. 

• śr. przepływ dobowy: 40-60 m³/h 

SUW Osola 

• stan techniczny – dostateczny 

• zbiornik wody 1 szt. – beton – 50 m³ 

• ciśnieniem robocze – 3,6-4,2 bar 

• pompy I st. 2 szt. SKA 5.02- 4,5-7,5 m³/h 
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                SKA 5.02- 4,5-7,5 m³/h 

• pompy II st. 2 szt. SKA 6.03  7,5 m³/h 

                SKA 6.03 7,5 m³/h 

• filtr pospieszny drewniano-żwirowy 1 szt. 

• śr. przepływ dobowy: 70-100 m³/h 

SUW Oborniki Śląskie 

• stan techniczny – zły 

• zbiornik górny (wody) – 1400 m³ 

• ciśnienie w sieci – 4,2-5 bar 

• filtry pośpieszne (stalowe) żwirowe 8 szt. (1 nieczynny) 

• pompy:  5c – 18-20 m³/h GC3-04 

 1a – 10 m³/h GBA2-10 

1c – 20 m³/h WILLO 

3c -12-145 m³/h WILLO 

4a – 15 m³/h GC3-6 

4 – 30-35 m³/h WILLO 

6 – 25 m³/h GC2-04 

7 – 15 m³/h GBA2- 12 

8 – 12 m³/h  GBA2- 9 

• śr. przepływ dobowy: 1300-2200 m³ 

SUW Borkowice  

• stan techniczny – dobry 

• stacja modernizowana 1999 r. 

• zbiornik wody 1 szt. – beton – 100 m³ 

• ciśnienie robocze sieci – 5-6bar 

• pompy gł. 2 szt. GBAO – 5 m³ 

               GRUNDFOS – 12 m³ 

• pompy na sieci 4 szt. CR8-60 – 19,8 m³/h 

• filtry pospieszne 7102 C-30x72-F (8 bar) 2 szt. 

• śr. przepływ dobowy: 60-70 m³/h 

SUW Wilczyn 

• stan techniczny – zły (do modernizacji) 

• zbiornik wody 4 szt. – beton – 5 m³ 

• ciśnienie robocze w sieci – 3,9-5,2 bar 

• pompy gł. – brak 

• pompy na sieci 2 szt. SKA 8.04 4-35 m³ 



Studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pt. Czysta woda w gminie Oborniki Śląskie 

 

46 
 

                           SKA 4.04 4-21 m³ 

• filtr pospieszny (stalowy) żwirowy 1 szt. 

• śr. przepływ dobowy: 100-140 m³/h 

SUW Golędzinów 

• stan techniczny – dobry 

• modernizacja 1998 r. 

• zbiornik wody 1 szt. – beton – 75 m³ 

• ciśnienie robocze sieci – 3-4,1 bar 

• pompa gł. 1 szt. GRUNDFOS 12 m³/h 

• pompy na sieci  3 szt. PJM 20 m³/h 

• filtry pospieszne (stalowe) żwirowe 4 szt.  

• śr. przepływ dobowy: 40-50 m³/h 

W zakresie badanych wskaźników ujęcia i stacje uzdatniania wody spełniają wymagania zarówno 

polskie, jak i unijne, określone w przepisach: 

� Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002 r.7 w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi, 

� Dyrektywy Rady 80/778/EWG z dnia 15.07.1980 r. zmienioną przez Dyrektywę 98/83/WE. 

Budowa nowej stacji  uzdatniania wody w Obornikach Śląskich, która będzie zaopatrywać w wodę 

mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości: Kuraszków, Siemianice, Morzęcin Wielki, Jary, Nowosielce, 

Golędzinów Kolonia oraz okresowo Golędzinów i Wilczyn staje się niezbędna. Lata eksploatacji obecnej stacji 

uzdatniania wody, mimo podejmowanych zabiegów konserwacyjnych, tak w odniesieniu do obiektów, jak i 

zainstalowanych w niej urządzeń, spowodowały znaczny stopień ich dekapitalizacji wymagający całkowitej 

wymiany, a zarazem dostosowania do obowiązujących rozwiązań technicznych i technologicznych. Inwestycja 

będzie finansowana w 60% pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

40% z kredytów bankowych (ewentualnie obligacji) i w 10% ze środków własnych. Całkowite zakończenie 

inwestycji planowane jest na koniec października 2014 r. 

Jeżeli chodzi o sieć wodociągową to ponad 87% infrastruktury zbudowana jest z żeliwa i ma ponad 40 

lat. Jest to więc w większości infrastruktura wyeksploatowana. W 2012 r. odnotowano 41  awarii  sieci 

wodociągowej  i 85 awarii przyłączy wodociągowych. Przyczynami podstawowymi awarii są: 

� znaczny stopień wyeksploatowania rurociągów wodociągowych, 

� zła jakość materiałów użyta do budowy sieci wodociągowych jak np. rury stalowe, gazowe, 

azbestocement, 

� złe wykonawstwo robót w wyniku czego instalacje o 20-letnim okresie eksploatacji charakteryzują się 

zwiększoną awaryjnością,  

� w odniesieniu do przyłączy wodociągowych główną przyczyną jest zła jakość robót i użytych materiałów.  

                                                 
7 Dz. U. z 2002 r., Nr 203, poz. 1718. 



Studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pt. Czysta woda w gminie Oborniki Śląskie 

 

47 
 

Czas usuwania awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej trwa od 2 do 10 godzin. 

  Tabela 25: Struktura wiekowa i materiałowa sieci wodociągowej. Opracowanie własne na podstawie danych ZGK. 
Wiek Udział [%] km Materiał Udział [%] km 

do 10 lat 0,82 1,7 Stal - - 
11-20 lat 8,21 17,10 PE 0,82 1,7 
21-30 lat 2,36 4,91 PVC 11,48 23,9 

31-40 lat 1,17 2,44 Żeliwo 87,44 182,15 

ponad 40 87,44 182,15 Azbestobeton 0,26 0,55 

Razem 100 208,3 Razem 100 208,3 

 

Instalacje wykonane w latach 1980-2012 w nowych technologiach materiałowych i realizacyjnych nie 

nastręczają większych problemów eksploatacyjnych, a w konsekwencji strat. Instalacje wykonane przed tym 

okresem są jakości niedostatecznej, więc sukcesywnie są wymieniane. 

2.3.2. Gospodarka ściekowa 

 

 Zbiorowym odprowadzaniem ścieków objętych jest: 

• miasto Oborniki Śląskie, 

• teren gminy: częściowo wieś Golędzinów, osiedle domów jednorodzinnych w miejscowości Wilczyn oraz 

część wsi Kowale – jedynie wieś Kowale nie leży w granicach aglomeracji Oborniki Śląskie. 

Ilość przyłączy (wg ewidencji ZGK) ogółem – 1 260 szt. o łącznej długości – 17,6 km. 

Ilość ścieków odprowadzonych (wg ewidencji sprzedaży ZGK) – 375 100,0 m3 ścieków/rok, w tym:  

� z gospodarstw domowych  – 337 800,0 m3/rok, 

� od pozostałych odbiorców – 37 300,0 m3/rok. 

Tabela 26: Zestawienie podstawowych danych dotyczących gospodarki ściekowej w gminie Oborniki Śląskie. 
Opracowanie własne na podstawie danych ZGK. 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej [km] 37,4 37,4 37,4 
Połączenia prowadzące do budynków 
mieszkalnych i zbiorczego zamieszkania 
[szt.] 

1 244 1 255 1 260 

Ścieki odprowadzone [dam3] 373 372 375 
Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej 
ogółem [osoba] 

8 997 9 093 9 204 

liczba osób korzystająca z kanalizacji 
sanitarnej [%] 

48,52 48,46 48,51 

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej 
w aglomeracji Oborniki Śląskie [osoba] 

8 947 9 030 9 146 

 

W mieście Oborniki Śląskie skanalizowanie wynosi 98%. Początek kanalizacji ogólnospławnej w 

Obornikach Śląskich datuje się na 1900 r. Stara cześć kanalizacji zajmuje północną oraz północno-zachodnią i 

południowo-wschodnią część miasta. Jej stan techniczny zależy od materiału z jakiego została wykonana: 

• rurociągi kamionkowe – stan ogólnie dobry z wyjątkiem sporadycznie występujących nieszczelności, 
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• rurociągi betonowe – kwalifikują się do wymiany z powodu korozji i wypłukania betonu o 

niedostatecznych parametrach jakościowych oraz nienależytego ułożenia kolektorów przez co część 

ścieków przedostaje się do gruntu. 

Na pozostałych terenach przeważają kanały nowe. Większość z nich jest w dobrym stanie technicznym. 

W kilku ulicach sieć jest płytko posadowiona i posiada niewielkie przekroje. W dużej części miasta ścieki 

odprowadzane są do kanalizacji ogólnospławnej poprzez istniejące zbiorniki gnilne – szamba, które nie są 

szczelne i z których ścieki mieszane są z wodami opadowymi i w znacznych ilościach są wprowadzane bez 

wymaganego stopnia oczyszczenia do odbiorników. Długość czynnej sieci kanalizacji ogólnospławnej wynosi 

26,4 km8, kanalizacji sanitarnej – 11 km.  

System kanalizacji sanitarnej w Golędzinowie powstał w 2002 r. Składa się on z grawitacyjnej sieci 

kanalizacyjnej, stacji zlewnej z przepompownią oraz rurociągu tłocznego odprowadzającego ścieki do 

oczyszczalni przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Obornikach Śląskich o łącznej długości 7,5 km. W pozostałych 

miejscowościach gminy funkcjonują zbiorniki bezodpływowe oraz, w nielicznych przypadkach, przydomowe 

biologiczne oczyszczalnie ścieków.  

Sieć kanalizacyjna w Obornikach Śląskich wymaga naprawy i w większości wymiany, gdyż 

charakteryzuje się dużą awaryjnością i spękaniem na prawie całej długości. Ze względu na system kanalizacji 

ogólnospławnej, większość studzienek posiada część osadczą w której zatrzymane zostają zawiesiny wleczone 

kanałami. Brak odpowiednio częstego czyszczenia powoduje zagniwanie nagromadzonych osadów. Sieć 

kanalizacji wykonana została wykonana przy użyciu rur betonowych i kamionkowych, podłączenia wpustów 

ulicznych oraz poszczególnych domów wykonano z rur PVC. W 2012 r. odnotowano 36 awarii sieci kanalizacyjnej 

oraz 36 awarii przyłączy kanalizacyjnych. Przyczynami podstawowymi awarii są: 

• zanik rur (korozja betonu), 

• złe wykonawstwo robót i zła jakość materiałów, w wyniku czego instalacje o 20-letnim okresie 

eksploatacji charakteryzują się zwiększoną awaryjnością. 

Tabela 27: Struktura materiałowa sieci kanalizacyjnej w gminie Oborniki Śląskie. Opracowanie własne na podstawie 
danych ZGK. 

Materiał Udział [%] km 
Kamionka 33,66 12,49 

Beton 37,74 14,00 
PCV 24,44 9,34 

Żeliwo 3,18 1,19 
Azbestobeton 0,49 0,19 

Ceramika 0,49 0,19 
Razem 100 37,40 

 

Kanalizacja deszczowa (rozdzielna) wybudowana została w ul. Poznańskiej w Siemianicach, w  

ul. Siemianickiej i w ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich. W 2012 r. została rozpoczęta budowa II etapu tej 

                                                 
8 Uchwała Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich Nr 0150/XXVI/236/05 z 17.03.2005 r. w sprawie zaopiniowania Planu 
aglomeracji Oborniki Śląskie objętej Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 
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inwestycji od ul. Jagiellończyka do ul. Poniatowskiego (część przedmiotowego projektu). System kanalizacji 

deszczowej grawitacyjnej składa się z rur Wavin X-STREAM o średnicy DN 600. Długość sieci to 2,05 km. 

Dla potrzeb gospodarki ściekowej pracują: 

� oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna w Obornikach Śl. przy ul. Grunwaldzkiej o przerobie 

Qmax = 2 500,0 m3 ścieków/d, 

� oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna w Obornikach Śl. przy ul. II Armii Wojska Polskiego o 

przerobie Qmax = 1 000,0 m3 ścieków/d, 

� oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna w Kowalach o przerobie Qmax = 55 m3 ścieków/d (Qśr = 

45,6 m3 ścieków/d), 

� przepompownie ścieków: 

• Oborniki Śląskie, ul. Wrocławska; 

• Golędzinów – szt. 3; 

• Oborniki Śląskie, ul. Rycerska; 

• Oborniki Śląskie, ul. Witosa. 

Prowadzona w 2012 r. ewidencja sprzedaży ścieków i ilości ich przepływu przez oczyszczalnie  wynosi: 

Qp = 731 553,40 m3 ścieków/rok, w tym: 

� oczyszczalnia przy ul. Grunwaldzkiej: Qp = 430 455,40 m3 ścieków/rok, 

� oczyszczalnia przy ul. II Armii Wojska Polskiego: Qp = 293 475,00 m3 ścieków/rok, 

� oczyszczalnia w Kowalach: Qp = 7 623,00 m3 ścieków/rok. 

Ustalona w drodze pomiaru ilość ścieków wskazuje, że przez oczyszczalnię przepływa  

o około 48,73 % ścieków więcej niż ścieków skupionych. Spowodowane jest to włączeniem do systemów 

kanalizacyjnych spływu wód opadowych (układ kanalizacji ogólnospławnej), źródeł  artezyjskich i  urządzeń wód 

powierzchniowych (rowy odpompowujące stawy), jak również odwodnień z posesji dokonywanych samowolnie 

bez ponoszenia dodatkowych kosztów za takie odprowadzenie. Obłożenie eksploatacyjne oczyszczalni wynosi 

dziś: 

• oczyszczalnia przy ul. Grunwaldzkiej: 47,17 %, 

• oczyszczalnia przy ul. II Armii Wojska Polskiego: 80,40 %, 

• oczyszczalnia w Kowalach: 45,80 %. 

Właścicielem wszystkich oczyszczalni ścieków jest Gmina Oborniki Śląskie, zarządzaniem tą 

infrastrukturą zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Stan formalno-prawny oczyszczalni ścieków 

jest uregulowany. Wszystkie oczyszczalnie posiadają obowiązujące pozwolenia wodno-prawne na 

odprowadzanie ścieków oczyszczonych.  

Tabela 28: Podstawowe parametry oczyszczalni ścieków na terenie gminy Oborniki Śląskie. Opracowanie własne na 
podstawie danych ZGK. 

 
Oczyszczalnia Ścieków  

ul. Grunwaldzka w 
Obornikach Śląskich 

Oczyszczalnia Ścieków  
ul. II Armii Wojska 

Polskiego w Obornikach 
Śląskich 

Oczyszczalnia Ścieków  
w Kowalach 

Parametry wg decyzji Decyzja nr OŚ- Decyzja nr OŚ- Decyzja nr OŚ-
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6226/18/2010 z dn. 
8.12.2011 r. obowiązująca 

do 31.12.2020 r. 

6226/15/2005/06 z dn. 
28.03.2006 r. obowiązująca 

do 30.03.2016 r. 

6226/14/2007 z dn. 
8.10.2007 r. obowiązująca 

do 31.10.2017 r. 
Qmax= 3050 m3/d, 1200,00  m3/d 45,60 m3/d, 
Qśr d= 2800 m3/d 1000,00  m3/d 55,00 m3/d 
Qmax h= 175 m3/d 90,00 m3/d 3,70 m3/d 

Skład  ścieków:  
BZT5 ≤ 25 mgO2/dm3 25 mgO2/dm3 40 mgO2/dm3 
ChZT ≤ 125 mgO2/dm3 125 mgO2/dm3 150 mgO2/dm3 

Zawiesiny ogólne ≤ 35 mg/dm3 35 mg/dm3 ≤ 50 mg/dm3 
 

Ze względu na fakt, że opisywane w studium przedsięwzięcie dotyczy obszaru aglomeracji Oborniki 

Śląskie  poniżej zamieszczono opis technologiczny oczyszczalni znajdujących się w jej obrębie. Ilość 

obsługiwanych przez poniższe oczyszczalnie odbiorców ścieków na przestrzeni ostatnich lat kształtuje się 

następująco: 

Tabela 29: Ilość odbiorców ścieków obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków w latach 2007-2012 na terenie 
aglomeracji Oborniki Śląskie. Opracowanie własne na podstawie danych ZGK i GUS. 

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ilość odbiorców 
korzystających z 

systemu 
kanalizacyjnego 

9 002 10 643 8 981 8 947 9 030 9 146 

ilość odbiorców 
obsługiwanych przez 
tabor asenizacyjny 

2 004 2 253 2 253 2 472 2 508 2 418 

 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRZY UL. II ARMII WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 

Oczyszczalnia   ścieków  jest   typu   mechaniczno-biologicznego, pracująca metodą  osadu   czynnego  

o  przedłużonym   czasie  napowietrzania  z  denitryfikacją i  częściową  stabilizacją  osadów. Ścieki  surowe  

dostają  się  najpierw  do separatora, który  umożliwia  przelanie  się  zwiększonej  fali  przepływu  ścieków  i  

wód  opadowych  do  kolektora  prowadzącego  ścieki  na  zbiornik  retencyjny . Następnym urządzeniem  jest  

piaskownik  szczelinowy, którego  zadaniem  jest  zatrzymanie piasku  o  średnicy  powyżej  0,2 mm. Krata  jest  

zainstalowana  w  korycie  i  ma  za  zadanie  zatrzymywanie ciał  stałych (skratek)  unoszonych  ze  ściekami. 

Następnie  ścieki  dostają  się do  przepompowni,  która  przetłacza je  na  blok  technologiczny. Praca  pomp 

sterowana  jest  automatycznie. W przepompowni  zamontowane  są  4  pompy  wałowe. W dalszej kolejności 

ścieki  dostają  się  do  komór  napowietrzania, gdzie  oczyszczane są  osadem  czynnym (zastosowano  

napowietrzanie  drobnopęcherzykowe). Ścieki oczyszczone  razem  z  osadem  czynnym  wpływają   do  

osadników  wtórnych, gdzie  następuje  rozdział  osadu  czynnego  od  oczyszczonych  ścieków . Osad  wraca do  

komór  napowietrzania,  a  ścieki  odpływają  do  komory  kontaktowej, w której  są  mieszane  z  powietrzem  i  

przelewem  odpływają  do  odbiornika. Osady  nadmiernie  osuszone  są  na  poletkach  osadowych  i  wywożone  

na  składowisko. 

Oczyszczalnia ścieków przy ul. II Armii Wojska Polskiego wymaga przebudowy i modernizacji. Obecny 

stan tego obiektu uniemożliwia wydawanie technicznych warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, z której 
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to ścieki zrzucane są na tę oczyszczalnię. Rozważana jest opcja przebudowania tej oczyszczalni na 

przepompownię oraz wybudowanie kolektora tłocznego ścieków do oczyszczalni przy ul. Grunwaldzkiej. 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW  PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH  

Oczyszczalnię  i  towarzyszące  jej  urządzenia  zlokalizowano   na  dwóch  terenach. Pierwszy teren 

(Teren A)  jest  oddalony  od  terenu  B  o  700 m. Na  terenie A  umieszczono przelew  burzowy,  zbiornik  

retencyjny, kraty,  przepompownię  ścieków   oraz  zlewnie  fekali.  W  czasie  dużych   opadów dopływające  

ścieki  do  przelewu  burzowego  rozdzielane  są na  dwie  strugi. Jedna odprowadzana  jest  na  oczyszczalnię 

ścieków, druga natomiast  jest  odprowadzona  do  zbiornika  retencyjnego.  Zbiornik  ten  ma  za  zadanie  

zatrzymanie  pierwszej  fali  zanieczyszczeń,  a  w  czasie  długotrwałych   deszczów  pracuje  jako  osadnik. 

Kiedy  przepływ  ścieków  spada  następuje  przepompowywanie  ścieków  ze  zbiornika  retencyjnego  na  

oczyszczalnię.  

Ścieki  surowe  dopływające  na  teren  B poprzez  kraty  i  piaskownik  doprowadzone  są  do  

osadników  wstępnych  pionowych i  po  wstępnym  podczyszczeniu   odpływają  do  komory  denitryfikacji, gdzie  

następuje  redukcja  azotanów.  Następnie  ścieki skierowane  są  do  komory  reakcji, do  której  doprowadzany  

jest  roztwór  chlorku  żelaza  dla  przeprowadzenia  koagulacji   symultanicznej  celem  strącenia  fosforu.  Po  

wymieszaniu  ścieków  z  chlorkiem   żelaza  przepływają  one  do  komory  napowietrzania, gdzie  następuje  

właściwe  oczyszczanie  biologiczne. Rozdział  osadu  czynnego  od  ścieków   oczyszczonych  następuje  w  

osadnikach  wtórnych. Zgromadzony  osad  w  osadnikach  wtórnych  zwracany  jest  poprzez  pompę  

recyrkulacyjną  częściowo do  komory  denitryfikacji  jako  osad  recyrkulowany, częściowo  zaś  do   osadników 

wstępnych  jako  osad  nadmierny. Osad  mieszany  zgromadzony  w  osadnikach  wstępnych  odpompowywany  

jest  do  otwartych  komór  fermentacyjnych, a  następnie   prasowany.  Sprasowany  osad  jest  wywożony  na  

składowisko odpadów.      

Rocznie przez obie oczyszczalnie przepływa 723 930,40 m³ ścieków z czego: 430 553,40 m³ ścieków 

przez oczyszczalnię przy ul. Grunwaldzkiej, natomiast 293 475,00 m³ ścieków przez oczyszczalnię przy ul. II 

Armii Wojska Polskiego.  

Tabela 30: Struktura przepływu ścieków przez oczyszczalnie w aglomeracji Oborniki Śląskie. Opracowanie własne 
na podstawie danych ZGK. 

 

Oczyszczalnia ścieków przy ul. 
Grunwaldzkiej 

Oczyszczalnia ścieków przy ul. II Armii Wojska 
Polskiego 

miesiąc 

Ilość ścieków 
przepływająca 

przez oczyszczalnię 
w 2012 r. [m3] 

Średni dobowy 
przepływ ścieków 

[m3] 

Ilość ścieków 
przepływająca przez 

oczyszczalnię w 2012 
r. [m3] 

Średni dobowy 
przepływ ścieków 

[m3] 

I 48 771,30 1 573,27 27 489,00 886,74 

II 37 955,80 1 308,82 25 330,00 873,45 

III 47 850,60 1 543,57 27 625,00 891,13 

IV 35 294,40 1 176,48 25 572,00 852,40 

V 30 599,20 987,07 24 309,00 784,16 

VI 36 241,10 1208,04 22 867,00 762,23 
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VII 36 353,40 1 172,69 24 237,00 781,84 

VIII 34 688,20 1 118,97 23 055,00 743,71 

IX 27 601,40 920,05 22 199,00 739,97 

X 30 237,10 975,39 22 650,00 730,65 

XI 29 930,40 997,68 23 136,00 771,20 

XII 34 932,50 1 126,85 25 006,00 806,65 

średnia 35 871,28 1 175,74 24 456,25 802,01 

suma 430 455,40  293 475,00  
 

W 2005 r. Rada Miejska w Obornikach Śląskich podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania „Planu 

Aglomeracji Oborniki Śląskie objętej Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych”9. Granice 

aglomeracji Oborniki Śląskie wyznaczają miejscowości: Morzęcin Wielki, Siemianice, Kuraszków, Rościsławice, 

Jary, Wilczyn, Golędzinów oraz miasto Oborniki Śląskie. W planie przyjęto założenia dotyczące realizacji zadań z 

zakresu budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz wskazano na możliwości odbioru dodatkowej ilości ścieków 

przez poszczególne oczyszczalnie. Przyjęto, że oczyszczalnia przy ul. II Armii Wojska Polskiego będzie 

obsługiwała północno-wschodnią część miasta Oborniki Śląskie oraz miejscowości Golędzinów i Wilczyn, 

natomiast oczyszczalnia przy ul. Grunwaldzkiej południowo-zachodnią część miasta oraz miejscowości: Morzęcin 

Wielki, Siemianice, Kuraszków, Rościsławice, Jary. Projektowana RLM dla oczyszczalni wynosi: 

• 2000 dla oczyszczalni ścieków przy ul. II Armii Wojska Polskiego (BOS-1000), 

• 8423 dla oczyszczalni ścieków przy ul. Grunwaldzkiej (BOS-2500).  

Obie oczyszczalnie z powodu braku zakładów przemysłowych o szczególnym profilu produkcji otrzymują w 

zasadzie tylko ścieki mające zbliżony skład do ścieków komunalnych. 

                                                 
9 Uchwała Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXVI/236/05 z dnia 17.03.2005 r. 
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Tabela 31: Zestawienie danych dotyczących gospodarki ściekowej dla obszaru aglomeracji Oborniki Śląskie na koniec 2012 r. Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu 
Miejskiego w Obornikach Śląskich. 

I_d aglomeracji nazwa aglomeracji region wodny dorzecze RLM wg AKPOŚK2010 
PLDO063 Oborniki Śląskie SO Odra 10400 

liczba rzeczywistych 
mieszkańców  
w aglomeracji 

liczba mieszkańców korzystających  
z systemu kanalizacyjnego 

liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor 
asenizacyjny 

liczba mieszkańców obsługiwanych przez 
systemy indywidualne (przydomowe 

oczyszczalnie ścieków) 

liczba przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

11 564 9 146 2 418 0 0 
System kanalizacji zbiorczej 

długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w 
aglomeracji 

długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej 
 w aglomeracji 

długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej)  
w aglomeracji długość kanalizacji 

deszczowej 
ogółem w tym sieci grawitacyjnej ogółem 

w tym sieci 
grawitacyjnej 

ogółem w tym sieci grawitacyjnej 

km 
11,0 3,0 26,4 26,4 37,4 29,4 0,0 

ilość  ścieków 
komunalnych 
powstających  
w aglomeracji 

ogółem 

ilość  ścieków 
komunalnych 

odprowadzanych 
zbiorczym systemem 

kanalizacyjnym do 
oczyszczalni 

ilość ścieków 
dostarczanych do 

oczyszczalni taborem 
asenizacyjnym 

ilość ścieków 
oczyszczanych 

systemami 
indywidualnymi 
(przydomowymi 
oczyszczalniami 

ścieków) 

szacunkowa ilość ścieków 
nieoczyszczanych powstających  

w aglomeracji 

szacunkowy udział 
ścieków przemysłowych 

w ściekach 
oczyszczanych 

szacunkowy udział ścieków 
pochodzących 

 od osób czasowo 
przebywających na terenie 

aglomeracji  
 w ściekach oczyszczanych 

[tys m3/r] % % RLM % % RLM 
860,0 708,0 152,0 0,0 0,0 10,0 0,0 1,0 0,0 

RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej 
% RLM  

korzystających  
z sieci kanalizacyjnej 

jaki przewiduje się % 
skanalizowania aglomeracji  

w 2015 r.? RLM mieszkańców  
RLM  

przemysłu 

RLM  
 osób czasowo przebywających  

w aglomeracji 
[RLM] [% RLM] [% RLM] 

9 058 6 0 87,0 90,0 
Oczyszczalnie ścieków komunalnych 

I_d oczyszczalni 
ścieków 

 nazwa oczyszczalni   
status 

oczyszczalni 

adres  
oczyszczalni  

(zawierający nr 
telefonu 

kontaktowego) 

nazwa odbiornika ścieków 

I rzędu II rzędu III rzędu 
bezpośredni 

odbiornik 

PLDO0631 
Oborniki Śląskie ul. 

Grunwaldzka 
1 

ul. Grunwaldzka 41, 
55-120 Oborniki 

Śląskie, tel. 71 310-
27-69 

ODRA Młynówka (Lubnówka) Strużnia Strużnia 

PLDO0632 
Oborniki Śląskie ul. II 

Armii Wojska Polskiego 
1 

ul. II Armii Wojska 
Polskiego,  

ODRA Młynówka (Lubnówka) Strużnia Strużnia 
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55-120 Oborniki 
Śląskie, tel. 71 310-

22-35 
 przepustowość maksymalny dopływ ścieków do oczyszczalni 

projektowa wydajność 
oczyszczalni ścieków 

(maksymalna) 

średnia wydajność 
oczyszczalni 

ścieków 

 
średnia  maksymalna  

docelowa 
(maksymalna) 

dla okresu pogody bezopadowej 
dla okresu 

pogody 
opadowej 

 [m3/d] [RLM] [RLM] 
Oborniki Śląskie ul. 

Grunwaldzka 
2 100 2 500 2 500 1 600 2 200 7 400 7 060 

Oborniki Śląskie ul. 
II Armii Wojska 

Polskiego 
800 1 000 1 000 600 9 400 3 000 2 400 

 

% RLM obsługiwany przez 
oczyszczalnie ścieków 

 ilość oczyszczanych 
ścieków komunalnych 
ogółem w ciągu roku,      

ilość ścieków oczyszczonych 
odprowadzonych do odbiornika 

rodzaj oczyszczalni obecnie  

czy oczyszczalnia ścieków 
spełnia wymagania załącznika 
1 do rozporządzenia w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków 
do wód lub do ziemi, oraz w 

sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska 

wodnego?  
 [% RLM] [tys m3/r] symbol  
Oborniki Śląskie ul. 

Grunwaldzka 
68 464,4 464,4 PUB2 tak 

Oborniki Śląskie ul. 
II Armii WP 

23 395,6 395,6 non PUB2 tak 

 średnie roczne wartości wskaźników 
w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków 

średnie roczne wartości wskaźników 
w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków 

redukcja 

 
BZT5 ChZT 

zawiesina 
ogólna 

azot fosfor BZT5 ChZT 
zawiesina 

ogólna 
azot fosfor azotu fosforu 

 [mgO2/l] [mg/l] [mgO2/l] [mg/l] [%] 
Oborniki Śląskie ul. 

Grunwaldzka 
271 781 259 61 6 3 35 4 12 1 80 92 

Oborniki Śląskie ul. 
II Armii WP 

167 391 126 45 5 4 31 3 22 2 50 49 

OSADY 

 
forma przeróbki osadu na 

oczyszczalni poprzedzająca 
zagospodarowanie 

ilość suchej 
masy osadów 
powstających 

na 
oczyszczalni 

ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu 

stosowane w 
rolnictwie 

stosowane do 
rekultywacji 

terenów, w tym 
gruntów na cele 

przekształcone 
termicznie 

składowane 
na 

składowisk
ach 

magazynowane 
czasowo na terenie 

oczyszczalni 

stosowane do 
uprawy roślin 

przeznaczonych 
do produkcji 

przeznaczon
e na inne 

cele 
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rolne odpadów kompostu 

Mg/rok 
Oborniki 

Śląskie ul. 
Grunwaldz

ka 

stabilizacja na poletkach 
osadowych 

549,0 0,0 0,0 0,0 0,0 549,0 0,0 0,0 

Oborniki 
Śląskie ul. 

II Armii 
Wojska 

Polskiego 

stabilizacja na poletkach 
osadowych 

10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
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2.4. Zgodność działania systemu z wymaganiami polskimi i UE 
 

Najważniejszymi dokumentami, które wskazują kierunek działania w gospodarce wodnej i ściekowej są 

Ramowa Dyrektywa Wodna RDW (2000/60/WE) i Dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków (91/271/EWG), 

która została implementowana do polskiego prawa.  

Głównym celem RDW, w jaki z pewnością wpisuje się omawiana inwestycja, jest osiągnięcie dobrego 

stanu ekologicznego i chemicznego w wodach powierzchniowych oraz dobrego stanu chemicznego i ilościowego 

w wodach podziemnych do 2015 r. Planowane przedsięwzięcie wpisuje się w pozostałe cele Dyrektywy Wodnej, 

do których należą: zaspokojenie uzasadnionych potrzeb ludności i gospodarki przy poszanowaniu zasad 

zrównoważonego użytkowania wód, zapobieganie pogorszeniu się stanu wód podziemnych i akwenów 

powierzchniowych, ochrona, polepszanie stanu i rekultywacja zasobów wód podziemnych i powierzchniowych, 

redukcja zanieczyszczeń wód substancjami szczególnie niebezpiecznymi, odwrócenie znaczących i trwałych 

trendów we wzroście stężeń zanieczyszczenia wód podziemnych. Założenia projektu realizowanego na terenie 

Aglomeracji Oborniki Śląskie w zupełności wpisują się w wyżej wymienione cele Ramowej Dyrektywy Wodnej.  

Całość zagadnień związanych z gospodarką wodno-ściekową regulowana jest w Polsce ustawą Prawo 

wodne i rozporządzeniami wykonawczymi do wymienionej ustawy. Polskie Prawo wodne jest w pełni spójne z 

RDW i posiada takie same priorytety ochrony i uzdatniania wód. Krajowe rozporządzenia dotyczące jakości wody 

pitnej, parametrów ścieków oczyszczonych jak i parametrów osadów ściekowych zbudowane zostały na 

podstawie dokumentów Unii Europejskiej. Woda kierowana do systemu wodociągowego aglomeracji i gminy 

Oborniki Śląskich powinna zatem spełniać wymagania zarówno polskie, jak i unijne tj.: określone w 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) oraz Dyrektywie Rady 98/83/EC z dnia 

03.11.1988 r. dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

Jak wynika z danych przedstawionych w pkt. 2.2.1 parametry wody dostarczanej wodociągami do 

mieszkańców aglomeracji jak i gminy generalnie odpowiadają normom wytyczonym w w/w dokumentach. Woda 

kierowana do sieci wodociągowych w Obornikach Śląskich i za jej pośrednictwem do odbiorców sporadycznie 

(np. w związku z awarią lub prowadzonymi pracami) nie spełniała stawianych kryteriów w zakresie stężeń żelaza, 

manganu, mętności i barwy, przy czym w 2012 r. przekroczenia dotyczyły jedynie mętności. Było ono jednak na 

poziomie akceptowalnym przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Sporadycznie, w trzech próbkach 

wykryto pojedyncze bakterie Coli  i raz bakterie Escherichia coli – zgodnie z przepisami dopuszcza się 

pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych próbkach, do 5%  próbek w ciągu roku. 

Jeżeli chodzi o gospodarkę ściekową, to w celu wypełnienia zobowiązań przyjętych w Traktacie 

Akcesyjnym, w części dotyczącej dyrektywy Rady z dnia 21.05.1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków 

komunalnych, zobligowani zostaliśmy do wybudowania, rozbudowania i/lub zmodernizowania oczyszczalni 

ścieków komunalnych i systemów kanalizacji zbiorczej w aglomeracjach w terminie do końca 2015 r. W systemy 

kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, zakończone oczyszczalniami ścieków powinny być wyposażone 
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aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000. Zobowiązania te zostały ujęte w zapisach 

Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK).  

Celem dyrektywy 91/271/EWG, a co za tym idzie również KPOŚK, jest ograniczenie zrzutów 

niedostatecznie oczyszczanych ścieków, co w konsekwencji będzie miało decydujący wpływ na osiągnięcie co 

najmniej dobrego stanu wód wymaganego Ramową Dyrektywą Wodną. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez 

realizacje inwestycji ujętych w KPOŚK.  

Wymagania dotyczące oczyszczania ścieków, najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników 

zanieczyszczeń, zależą od obciążenia oczyszczalni wyrażonego równoważną liczbą mieszkańców. Standardy 

oczyszczania ścieków muszą być zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (obecnie obowiązujące pochodzi z 2006 r. – Dz. U. Nr 137, 

poz. 984, zostało zmienione w 2009 r. – Dz. U. Nr 27, poz. 169) i tym samym z wymogami dyrektywy 91/271 

wraz z uzupełnieniem nr 98/15/UE z dnia 27.02.1998 r. Przyjęte standardy odnoszą się do oczyszczalni, a nie do 

wielkości aglomeracji.   

Jak już opisano to w poprzednich punktach studium na terenie gminy Oborniki Śląskie występują 

aktualnie trzy oczyszczalnie ścieków, na terenie aglomeracji dwie – obie w mieście Oborniki Śląskie. Zgodnie z  

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. należą one do oczyszczalni o RLM od 2 000 do 

9 999. Jednakże Aglomeracja ma wielkość powyżej 10 000 RLM, w związku z czym zgodnie z art. 12 ust. 3 

Dyrektywy 91/271, jakość ścieków odprowadzanych po oczyszczeniu do środowiska z obydwu oczyszczalni 

powinna odpowiadać wymaganiom jak dla obiektów o tej wielkości. W poniższej tabeli podano wymagania dla 

oczyszczalni mieszczących się w tych przedziałach. 

Tabela 32: Wymagania odnośnie dopuszczalnych stężeń w ściekach oczyszczonych oraz stopni redukcji. 
Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich. 

Wskaźnik 

Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń [Mg/dm³] (stopień redukcji [%]) 
RLM: 2 000 < RLM < 9 999 10 000 <RLM < 14 999 

według 
Rozporządzenia 

Według Dyrektywy 
91/271 

według 
Rozporządzenia 

Według Dyrektywy 
91/271 

BZT5 25 (70 – 90%) 25 (70 – 90%) 25 (70 – 90%) 25 (70 – 90%) 
ChZT  125 (75%) 125 (75%) 125 (75%) 125 (75%) 
Zawiesina  35 (90%) 60 (70%) 35 (90%) 35 (90%) 
Azot ogólny  15* - 15* (35%**) 15 (70 – 80%) 
Fosfor ogólny  2* - 2* (40%**) 2 (80%) 
 
*Tylko w przypadku wprowadzania oczyszczonych ścieków do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych 
usytuowanych na wodach płynących  
** Minimalnego procentu redukcji nie stosuje się do ścieków wprowadzanych do jezior i ich dopływów, bezpośrednio do sztucznych 
zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących oraz do ziemi 
 

Analizując dostępne za lata 2009-2012 wyniki badań jakościowych ścieków oczyszczonych 

odpływających do odbiorników z oczyszczalni w Obornikach Śląskich można stwierdzić, że:  

• oczyszczalnia przy ul. II Armii Wojska Polskiego  spełniała warunki formalne dotyczące jakości ścieków 

oczyszczonych w zakresie: zawiesin ogólnych, BZT5 i ChZT określone w przepisach polskich i 
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europejskich. W zakresie azotu i fosforu występują przekroczenia wymaganych wartości 

dopuszczalnych dla tych zanieczyszczeń dyrektywą unijną. 

• oczyszczalnia przy ul. Grunwaldzkiej spełniała warunki formalne dotyczące jakości ścieków 

oczyszczonych, które są określone w ww. przepisach polskich i europejskich.  

Ponadto, jak wynika z zamieszczonej poniżej tabeli, oczyszczalnia ścieków przy ul. Grunwaldzkiej przez 

ostatnie lata utrzymuje jakość ścieków oczyszczonych na poziomie wyższym od wymaganych w swej kategorii. 

Oznacza to, że oczyszczalnia nominalnie znajduje się w grupie oczyszczalni z przedziału RLM: 2 000 < RLM < 9 

999, natomiast spełnia warunki, jakie stawiane są oczyszczalniom o RLM: 15 000 < RLM < 99 999, z dobrym 

skutkiem usuwając substancje biogenne. 

Tabela 33: Średnioroczne parametry ścieków oczyszczalni obsługujących aglomerację Oborniki Śląskie. 
Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich. 

Oczyszczalnia 

średnie roczne wartości wskaźników 
w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków 

średnie roczne wartości wskaźników 
w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków 

redukcja 

BZT5 ChZT 
zawiesina 

ogólna 
azot fosfor BZT5 ChZT 

zawiesina 
ogólna 

azot fosfor azotu 
fosfo

ru 

[mgO2/l] [mg/l] [mgO2/l] [mg/l] [%] 

Grunwaldzka 270,5 780,75 258,75 61,43 6,49 3,08 35 4,43 12,08 0,5 80 92 

II Armii WP 167,1 391 125,75 45,13 4,6 4,13 31 3,05 22,35 2,36 50 49 

 

Oczyszczalnie spełniają również warunki formalne dotyczące osadów ze ścieków komunalnych zawarte 

w Rozporządzeniu z dnia 01.08.2002 r. (Dz. U. Nr 134, poz. 1140 i Nr 155, poz. 1299). Oczyszczalnia ścieków 

BOS-1000 (przy ul. II Armii Wojska Polskiego) – obiekt zdecydowanie mniejszy – mimo niezadowalającego stanu 

technicznego urządzeń, nadal osiąga względnie dobre wyniki parametrów oczyszczonych ścieków. Można się 

spodziewać, że w miarę upływu czasu przekroczenia zawartości azotu i fosforu ogólnego będą się utrzymywać. 

Obecnie przepustowość obiektu jest w 80% wykorzystywana i, mając na uwadze nowe inwestycje, nie jest 

perspektywicznie wystarczająca. Dlatego planowana jest modernizacja tego obiektu. 

Na podstawie opisu istniejącego systemu gospodarki wodno-ściekowej można stwierdzić, że system ten 

jest zgodny z postanowieniami prawa w zdecydowanej większości przypadków, o czym świadczą następujące 

fakty: 

• gmina konsekwentnie realizuje zadania z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, na 

miarę swoich możliwości finansowych – świadczą o tym relatywnie wysokie wskaźniki zwodociągowania 

i skanalizowania; 

• gmina dostarcza wodę zdatną do picia, o wystarczających parametrach; 

• przekroczenia dopuszczalnych parametrów zdarzają się rzadko i spowodowane są z reguły czynnikami 

losowymi (awarie); 

• oczyszczalnia przy ul. Grunwaldzkiej, będąca centrum aglomeracji, z nadwyżką spełnia wymagania 

dotyczące parametrów ścieków oczyszczonych; 

• ZGK, jako zarządzający infrastrukturą wodno-ściekową, posiada kompletne i ważne pozwolenia wodno-

prawne na pobór wody z ujęć oraz odprowadzanie oczyszczonych ścieków. 
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Dla realizacji warunku odnośnie blisko 100% zapewnienia poziomu obsługi systemami zbierania ścieków 

założono, że w terminie do końca 2015 r. w aglomeracjach ujętych w KPOŚK osiągnięty zostanie następujący 

poziom obsługi zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi: 

� dla aglomeracji ≥ 150 000 RLM10 - > 98% RLM korzystających z systemu kanalizacyjnego, 

� dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM < 150 000 RLM - > 95% RLM korzystających z systemu 

kanalizacyjnego, 

� dla aglomeracji ≥ 15 000 < 100 000 RLM - > 90% RLM korzystających z systemu kanalizacyjnego, 

� dla aglomeracji ≥ 2 000 < 15 000 RLM - > 80% RLM korzystających z systemu kanalizacyjnego. 

Pozostała ludność aglomeracji nieobsługiwana przez zbiorcze systemy kanalizacyjne korzystać będzie ze 

zewidencjonowanych indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (tj.: szczelnych zbiorników 

bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków). Ścieki ze szczelnych zbiorników bezodpływowych 

dostarczane będą taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków komunalnych.  

Na dzień 31.12.2012 roku, zgodnie z danymi przedstawionymi w ramach sprawozdania z wykonania 

KPOŚK w 2012 r., % RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Oborniki Śląskie wynosi 87 (dla 

porównania na dzień 31.12.2006 r. wynosiła 84,1%). W 2015 r. wartość ta ma wzrosnąć do 90%. 

2.5. Opis niedoborów jakościowych i ilościowych w stosunku do stanu 
pożądanego 

2.5.1. Gospodarka wodna 

 

Zgodnie z danymi zawartymi w punkcie 2.2.1 w wodzie pitnej dostarczanej mieszkańcom gminy i 

aglomeracji Oborniki Śląskie występują okresowo przekroczenia w zakresie takich parametrów jak: mętność, 

barwa, żelazo i mangan. Z uwagi na rozwój miejscowości zaopatrywanych w wodę z wodociągu grupowego 

Lubnów, w okresie letnim w związku ze zwiększonym poborem wody, przepustowość stacji jest przekraczana i 

występują okresowe braki wody. Notuje się również dosyć duże straty wody – w 2012 r. na poziomie 24%. Na 

straty wody mają wpływ czynniki takie jak: 

• płukanie sieci wodociągowej (zużyto ok. 25 000 m3 wody), 

• awarie sieci i przyłączy wodociągowych, 

• kradzieże wody. 

Z funkcjonujących stacji uzdatnia wody stan czterech określono jako dostateczny i poniżej: Wilczyn, 

Oborniki Śląskie, Wielka Lipa, Osola – dwie pierwsze położone w granicach aglomeracji. Wymagają one 

modernizacji, przebudowy, a w przypadku Obornik Śląskich budowy nowej SUW – inwestycja zaplanowana jest 

na lata 2013-2014 i będzie finansowana w 60% pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

                                                 
10 RLM – Równoważna liczba mieszkańców, oznacza ładunek organiczny ulegający rozkładowi biologicznemu, wyrażony 
pięciodniowym biochemicznym zapotrzebowaniem tlenu (BZT5) w ilości 60g tlenu na dobę (art. 43 ust. 2 Prawo wodne). 
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Gospodarki Wodnej, 40% z kredytów bankowych (ewentualnie obligacji) i w 10% ze środków własnych. 

Całkowite zakończenie inwestycji planowane jest na koniec października 2014 r.  

Jeżeli chodzi o sieć wodociągową, to ponad 87% infrastruktury zbudowane jest z żeliwa i ma ponad 40 

lat. Jest to więc w większości infrastruktura wyeksploatowana. W 2012 r. odnotowano 41  awarii  sieci 

wodociągowej i 85 awarii przyłączy wodociągowych. Instalacje wykonane przed 1980 r. są jakości 

niedostatecznej, więc wymagają sukcesywnych działań inwestycyjnych celem wymiany. 

2.5.2. Gospodarka ściekowa  

 

W chwili obecnej w Gminie Oborniki Śląskie występuje znaczna nierównowaga pomiędzy stopniem 

zwodociągowania (96,10%) a stopniem skanalizowania (44%). Dysproporcje tą powiększa fakt, iż część 

mieszkańców miasta Oborniki Śląskie jest podłączona do sieci deszczowej, która pełni w przeważającej mierze 

(na 37,4 km sieci kanalizacyjnej 26,4 km to sieć ogólnospławna) rolę sieci ogólnospławnej.  

Sieć kanalizacyjną posiada właściwie część miasta, wsi Golędzinów, wsi Wilczyn (osiedle domków 

jednorodzinnych) oraz wsi Kowale – ta ostatnia miejscowość nie należy do aglomeracji. W większości sieć ta 

wymaga wymiany, gdyż charakteryzuje się dużą awaryjnością i spękaniem na prawie całej długości. Wywołuje to 

wysoką awaryjność systemu, znaczny napływ wód infiltracyjnych oraz występowanie licznych podtopień w 

okresie intensywnych opadów. Istotnym problemem jest brak oddzielenia sieci deszczowej od sanitarnej, 

nielegalne podłączenia odprowadzeń ścieków sanitarnych do kanalizacji deszczowej oraz zły stan lub brak 

urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe, co bardzo niekorzystnie wpływa na jakość wód 

powierzchniowych na terenie miasta. Odprowadzanie wody deszczowej razem ze ściekami przyczynia się do 

„pustynnienia” miasta. Problemem jest również piasek z solą sypany na drogi w czasie zimy. Wiosną spływa on 

wraz z wodą pośniegową do kanałów i tam zalega tworząc twardą i zbitą masę, która ma wpływ na 

przepustowość kanałów, a także na wzrost ciśnienia w czasie deszczy. 

Pomimo istnienia kanalizacji, jej funkcjonowanie i charakter powodują duże obciążenia zarówno 

ekonomiczne (oczyszczanie wód nie wymagających oczyszczania), eksploatacyjne (częsta presja hydrauliczna, 

awarie), jak i ekologiczne (szczególnie podczas coraz częstszych intensywnych zjawisk pogodowych). Są także 

powodem powstawania uciążliwości dla mieszkańców i obniżają atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną miasta. 

Przyczynami niewydolności kanalizacji ogólnospławnej są wzrost populacji i wiek infrastruktury, a także pogoda. 

Podczas pory deszczowej natężenie przepływu może prowadzić m.in. do przeciążeń układu kanałów, 

hydraulicznego przeciążenia rur czy zalewania piwnic. Oczyszczalnie, do których odprowadzane są ścieki z 

kanalizacji ogólnospławnej, są też często przeciążone po przepełnieniu kanałów tej kanalizacji, co sprawia, że 

oczyszczanie jest niewystarczające lub ścieki nieoczyszczone są bezpośrednio zrzucane do odbiorników. 

Aglomeracja Oborniki Śląskie skanalizowana jest w blisko 87%. Obserwowany od kilku lat proces 

dynamicznej rozbudowy budownictwa mieszkaniowego (jednorodzinnego) powoduje, że zgłaszany popyt na 

usługi kanalizacyjne nasila się (w MPZP pod budownictwo jedno- i wielorodzinne przeznaczone jest 21 działek 

niezabudowanych; szacunkowa liczba mieszkańców to 811 osób). W związku z tym istotnym elementem procesu 
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planowania inwestycji z zakresu rozwoju urządzeń kanalizacyjnych jest uwzględnienie zidentyfikowanych i 

określenie przyszłych kierunków zagospodarowania terenów zurbanizowanych i rozwojowych miasta, z 

uwzględnieniem ich wzajemnych powiązań funkcjonalnych i infrastrukturalnych. 

Tabela 34: Przeznaczone w MPZP działki pod zabudowę mieszkaniową – możliwość przyłączenia do sieci kanalizacji 
sanitarnej przyszłych mieszkańców aglomeracji Oborniki Śląskie. Opracowanie Urzędu Miejskiego w Obornikach 
Śląskich. 

Numer 
zadania 

Nazwa zadania 

Ilość działek 
niezabudowanych 

przeznaczonych pod 
zabudowę 

jednorodzinną 

Ilość działek 
niezabudowanych 

przeznaczonych pod 
zabudowę 

wielorodzinną 

Ilość działek 
niezabudowanych z 

innym 
przeznaczeniem 

Planowany 
przyrost 

mieszkańców i 
użytkowników 

1 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej 

wraz ze zbiornikiem 
retencyjnym wód 

deszczowych F2 dla 
zabudowy mieszkaniowej w 

rejonie ulic Licealnej, 
Parkowej, Wyszyńskiego, 

Poniatowskiego 

 
7 działek 

 
2 działki 

 
1 działka 

 
245 osób 

2 

Wykonanie uzbrojenia 
wodno-kanalizacyjnego w 
obrębie ulic Mickiewicza, 

Skłodowskiej-Curie, Orkana, 
Dworcowej i Kasztanowej z 
odprowadzeniem ścieków 

kanałami w ulicy Ofiar 
Katynia 

 
4 działki 

 
- 

 
- 

 
16 osób 

3 

Budowa rozdzielczej 
kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej w Obornikach 
Śląskich w obrębie ulic 

Kazimierza Jagiellończyka i 
Poniatowskiego 

 
2 działki 

 
2 działki 

 
3 działki 

 
550 osób 

4 

Przebudowa stawu 
retencyjnego F3 przy 

ulicach Królowej Jadwigi i 
Dwóch Mieczy, przebudowa 

rowu melioracyjnego od 
ulicy Królowej Jadwigi do 

ulicy Grunwaldzkiej, 
odbudowa stawu 

retencyjnego F4 przy ulicy 
Grunwaldzkiej 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 Ogółem : 13 działek 4 działki 4 działki 811 osób 

 

Niedobory ilościowe w systemie kanalizacyjnym szacuje się na około 146,9 km w części południowej 

gminy (miejscowości: Kotowice, Lubnów, Niziny, część Golędzinowa, Nowosielce, Paniowice, Pęgów, 

Zajączków, Raków, Uraz), 24,1 km w części północnej (miejscowości: Osola, Osolin, Wielka Lipa, Bagno, 

Brzezno Małe, Morzęcin) oraz 61,11 km na obszarze aglomeracji Oborniki Śląskie, co pozwoliłoby objąć 

zbiorczym systemem odbioru i oczyszczania ścieków wszystkich mieszkańców zarówno gminy jak i aglomeracji. 

Pozostała część mieszkańców, dla których nieopłacalne jest budowanie systemów zbiorczych, będzie korzystało 

z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków lub dowoziło ścieki do punktów zlewnych oczyszczalni 

komunalnych.  
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Zgodnie z załącznikiem I dyrektywy 91/271/EWG  projektowanie, budowę i utrzymanie systemów 

zbierania przeprowadza się zgodnie z najlepszą wiedzą techniczną, bez powodowania nadmiernych kosztów, 

szczególnie dotyczące: 

• objętości i charakterystyki ścieków, 

• zapobiegania przeciekom, 

• ograniczenia zanieczyszczenia wód, do których odprowadzane są ścieki, powodowanego przez 

przelewy wód burzowych. 

Istniejąca kanalizacja ogólnospławna na pewno nie spełnia tych wymogów. Prowadzona w 2012 r. ewidencja 

sprzedaży ścieków i ilości ich przepływu przez oczyszczalnie  wynosi: Qp = 731 553,40 m3 ścieków/rok, w tym: 

� oczyszczalnia przy ul. Grunwaldzkiej: Qp = 430 455,40 m3 ścieków/rok, 

� oczyszczalnia przy ul. II Armii Wojska Polskiego: Qp = 293 475,00 m3 ścieków/rok, 

� oczyszczalnia w Kowalach: Qp = 7 623,00 m3 ścieków/rok. 

Ustalona w drodze pomiaru ilość ścieków wskazuje, że przez oczyszczalnie przepływa  

o około 48,73 % ścieków więcej niż ścieków skupionych. Spowodowane jest to włączeniem do systemów 

kanalizacyjnych spływu wód opadowych (układ kanalizacji ogólnospławnej), źródeł  artezyjskich i  urządzeń wód 

powierzchniowych (rowy odpompowujące stawy), jak również odwodnień z posesji dokonywanych samowolnie 

bez ponoszenia dodatkowych kosztów za takie odprowadzenie. Nie pozostaje to bez wpływu na koszt 

oczyszczania ścieków mający bezpośredni wpływ na wysokość taryfy i obłożenie eksploatacyjne oczyszczalni. W 

czasie dużych opadów deszczówka, która płynie kanałami sanitarnymi w mieście podtapia oczyszczalnię 

ścieków. Poza tym woda opadowa podlega tam takim samym procesom jak ścieki sanitarne, co skutkuje 

niepotrzebnymi kosztami – odbiorcy muszą płacić za jej oczyszczanie, co przecież nie jest konieczne. W tym 

miejscu znów wracamy do problemu usprawniania systemu kanalizacyjnego, który można obrazowo 

podsumować stwierdzeniem z zakresu dietetyki – „najmniej zaszkodzi ci to, czego nie zjesz”. Podobnie jest z 

systemem sieci kanalizacyjnej – najbardziej sprzyja mu woda, która nie zostanie do niego wprowadzona. 

Zagospodarowanie wody deszczowej, tam gdzie się ona pojawia, służy więc również usprawnianiu systemu sieci 

kanalizacyjnej i zarazem środowisku.  

Kolejne wady kanalizacji ogólnospławnej to małe prędkości przepływu ścieków przy suchej pogodzie i 

nierównomierna praca miejskiej oczyszczalni ścieków (stąd np. większe koszty eksploatacyjne). Na obszarze 

miasta Oborniki Śląskie nie ma cieku wodnego, który mógłby pełnić funkcję zbiorczego odbiornika wód 

deszczowych. Nieliczne rowy melioracyjne na terenach zabudowy miejskiej zostały zarurowane i przekształcone 

w grawitacyjne kanały deszczowe. Naturalny spływ wód deszczowych odbywa się więc różnej wielkości kanałami 

deszczowymi przez teren całego miasta z kierunku z północnego, gdzie znajduje się linia wododziału, na 

południe w kierunku rzeki Odry. Duże spadki naturalne terenu w obrębie zabudowy miejskiej sprzyjają 

powstawaniu w czasie deszczu dużej krótkotrwałej fali wód opadowych spływającej przez miasto, której nie jest w 

stanie przejąć istniejący niewydolny system kanalizacji deszczowej. Istniejące betonowe kanały o 

zróżnicowanych średnicach od K250 do K700 mają po kilkadziesiąt lat i są w złym stanie technicznym. Kanały te 

nie gwarantują ani szczelności, ani odpowiedniej przepustowości i wymagają kompleksowej wymiany. W efekcie 
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takiej sytuacji w czasie intensywniejszego deszczu dochodzi do wylewania się wód deszczowych  często 

skażonych ściekami sanitarnymi na niżej położonych ulicach  miasta.  

Miasto ma poważne problemy z retencją wód opadowych. Obecnie nieczynne stawy retencyjne mają 

zniszczone budowle piętrzące, czasza dna stawów porośnięta jest licznymi krzakami i samosiejkami 

drzewiastymi. Groble piętrzące wymagają renowacji i profilowania. Stawy nie posiadają żadnej zdolności 

retencyjnej spływających wód opadowych z wyżej położonych terenów miasta, co powoduje komplikacje 

eksploatacyjne niżej położonej kanalizacji i podtopienia oczyszczalni ścieków, a także niszczenie naturalnych 

cieków wodnych, erozję skarp rowu i niekontrolowane niesienie zanieczyszczeń przy gwałtownych opadach.  

Modernizacji i/lub przebudowy wymaga również oczyszczalnia ścieków przy ul. II Armii Wojska 

Polskiego. Obecny stan tego obiektu uniemożliwia wydawanie technicznych warunków przyłączenia do sieci 

kanalizacyjnej, z której to ścieki zrzucane są na tę oczyszczalnię. W chwili obecnej rozważane są opcje 

najlepszych rozwiązań – modernizacja obiektu czy przebudowanie tej oczyszczalni na przepompownię oraz 

wybudowanie kolektora tłocznego ścieków do oczyszczalni przy ul. Grunwaldzkiej. Z tego względu element ten 

nie jest objęty opisywanym projektem, który koncentruje się na rozdzieleniu dotychczasowej kanalizacji 

ogólnospławnej i uporządkowaniu gospodarki retencyjnej opadów deszczowych.  

Rozbudowa rozdzielnego systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej będzie prowadzona na terenach 

zabudowanych, przeznaczonych pod działalność gospodarczą, usługową oraz osadnictwo mieszkaniowe, 

pełniącą także funkcje publiczne. W łącznej ilości niedoborów ujęte są nowe odcinki sieci kanalizacji rozdzielczej, 

do której przepięci zostaną mieszkańcy obecnie podłączeni do kanalizacji ogólnospławnej oraz odcinki 

istniejących kanałów deszczowych i sanitarnych, które ze względu na ich stan techniczny należy zmodernizować.  

Został także ujęty krótki odcinek sieci wodociągowej oraz odbudowa zdegradowanych stawów retencyjnych. 

2.6. Zakres inwestycji niezbędnych do zniwelowania niedoborów jakościowych i 
ilościowych systemu, w tym inwestycji odtworzeniowych 
 

Jak wynika z powyższego opisu niedoborów zakres niezbędnych inwestycji obejmuje zarówno 

infrastrukturę wodociągową (modernizacja/wymiana przestarzałych i wyeksploatowanych rurociągów, 

modernizacja/przebudowa/budowa SUW-ów), jak i infrastrukturę ściekową (sieci kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej oraz oczyszczalnie ścieków). Przedmiotowy projekt skupia się na rozdziale kanalizacji 

ogólnospławnej oraz uporządkowaniu gospodarki retencyjnej w mieście, która ma ogromne znaczenie 

dla powodzenia całego przedsięwzięcia. 

Obecnie trwa proces kompleksowej przebudowy całego systemu kanalizacji miejskiej w Obornikach 

Śląskich mający na celu przede wszystkim budowę nowych kanałów rozdzielających kanalizację sanitarną i 

deszczową. Projekt przewiduje budowę 5,07 km kanalizacji sanitarnej i ponad 6,2 km kanalizacji 

deszczowej. W ramach prowadzonej  przebudowy  kanalizacji deszczowej planuje się budowę głównego 

kolektora wód deszczowych D 1200 mm odprowadzającego wody deszczowe z terenu zabudowy miejskiej oraz 

sukcesywne odtworzenie zniszczonych i nieeksploatowanych stawów retencyjnych wód deszczowych 
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znajdujących się w granicach miasta. Projektowana odbudowa nieczynnych stawów retencyjnych F3 i F4 

położonych w dolnej południowej części miasta przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Królowej Jadwigi jest jednym z 

ważniejszych elementów budowanego systemu odprowadzania wód deszczowych z terenu miasta. 

Bezpośrednim odbiornikiem wód deszczowych odprowadzanych ze stawów retencyjnych jest rów melioracyjny 

przy ul. Grunwaldzkiej, który  obecnie również pełni tę funkcję, jednak wymaga gruntownej odbudowy (570 m). 

Istotna zmiana układu hydraulicznego rowu będącego odbiornikiem wód deszczowych po wybudowaniu stawów 

polegać będzie na ograniczeniu gwałtownych spływów wód deszczowych, które obecnie powodowały 

podtopienia niżej położonych terenów i erozję skarp rowu. Woda odprowadzana do rowu zewnętrznego 

pozbawiona będzie zanieczyszczeń. Dodatkowo stawy z uwagi na swoją pojemność działać będą jak osadnik  

wód deszczowych, co przyczyniać się będzie do ochrony niżej położonych cieków wodnych przed 

zanieczyszczeniami stałymi. Retencjonowane wody deszczowe odpowiadać będą wodzie I klasie czystości o 

parametrach: 

BZT5 = 2,0 gO2/m3 

Zawiesina og. =15,0 g/m3 

pH = 6,5 - 8,5 

ChZT Cr = 10,0 gO2/m3 

Ograniczenie przepływów w wyniku działania stawów retencyjnych zabezpieczy niżej położony przepust 

i rów melioracyjny zewnętrzny RB przed nadmiernym przeciążeniem hydraulicznym. Dopływ maksymalny wody 

deszczowej stawów retencyjnych Qmax = 1,946 m3/s.  

Oprócz odbudowy dwóch powyższych stawów planuje się budowę zbiornika retencyjnego wód 

deszczowych F2 zlokalizowanego pomiędzy ulicami Wyszyńskiego, Licealną i Parkową. Budowa tego zbiornika 

jest działaniem mającym na celu odbudowę istniejącego naturalnego ziemnego zbiornika wód opadowych, który 

z upływem czasu uległ degradacji i utracił swoją zdolność retencjonowania wody. Powierzchnia zbiornika F2 

wynosić będzie ok. 0,3 ha (3000 m²). Podstawową funkcją zbiornika F2 będzie retencjonowanie wód opadowych i 

wyrównywanie odpływu do kanalizacji deszczowej poprzez układ przelewów. W ramach projektu zostanie także 

wykonany niewielki odcinek sieci wodociągowej – 348 m. 

Oczywiście przedmiotowy projekt nie rozwiązuje kompleksowo tematu rozdzielenia kanalizacji, ale jest 

fundamentem do dalszych prac – do utworzonej ścieżki sieci kanalizacji sanitarnej biegnącej przez całe miasto 

niemalże w linii prostej będą podłączane sukcesywnie i w miarę posiadanych środków kolejne ulice. Bez tego 

projektu nie będzie możliwości uregulowania gospodarki ściekowej w mieście zgodnie z obecnymi 

wymogami prawnymi, ekologicznymi i ekonomicznymi. Podsumowując w zakresie systemu kanalizacji 

projekt obejmuje poniższe działania, które zniwelują niedobory ilościowe systemu: 

• likwidację kanałów ogólnospławnych o długości 2,96 km i wykonanie kanalizacji rozdzielczej,  

• budowę nowych kolektorów tłocznych i grawitacyjnych o długości ok. 11,2 km, 

• odbudowę 3 zbiorników retencyjnych o całkowitej pow. ponad 2 ha, 

• likwidację niewłaściwych i nielegalnych połączeń do kanalizacji deszczowej, 

• budowę urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe w ilości 6 szt., 
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• odbudowę rowu melioracyjnego – 570 m. 

Wyłączenie wód opadowych z obiegu ścieków sanitarnych pozwoli w przyszłości na uniknięcie 

podtopień oczyszczalni ścieków, ulic i budynków do jakich teraz dochodzi w czasie burz oraz intensywnych 

opadów oraz obniży presję hydrologiczną. Poza tym ZGK zaoszczędzi na opłatach za gospodarcze korzystanie 

ze środowiska, a to wpłynie na wysokość taryf. Budowa w ramach rozdziału kanalizacji nowej infrastruktury 

technicznej przyniesie pozytywne efekty ekonomiczne i ekologiczne (mniejsza awaryjność, niższe koszty 

eksploatacyjne, racjonalna gospodarka wodami opadowymi). Odbudowa nieczynnych stawów ziemnych 

stanowiących element ogólnego systemu kanalizacji do odprowadzania wód deszczowych z terenu miasta 

Oborniki Śląskie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu kanalizacji w zakresie 

odprowadzania wód deszczowych i stworzy podstawy do prowadzenia racjonalnej  gospodarki zasobami 

wodnymi, polegającej na piętrzeniu i retencjonowaniu śródlądowych wód powierzchniowych w  miejscowości. 

3. Analiza i prognoza popytu 

3.1. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze realizacji przedsięwzięcia 

3.1.1. Struktura i skala działalności gospodarczej w regionie 

 

Ze względu na położenie geograficzne oraz brak większych zakładów przemysłowych dominującą 

funkcją gminy Oborniki Śląskie w zakresie gospodarki jest rolnictwo. Pozostałymi dziedzinami  są handel, usługi i 

przemysł.  

Dość dobre gleby i specyficzny mikroklimat sprzyjają korzystnym warunkom dla rozwoju rolnictwa, które 

stanowi ważny dla gminy sektor gospodarki lokalnej. Użytki rolne zajmują 8063 ha w tym: 6473 ha grunty orne, 

1510 ha łąki i pastwiska, 80 ha sady11. Gleby pszenne stanowią około 35% gruntów ornych gminy, ich większe 

kompleksy zlokalizowane są zarówno w północno-wschodniej, jak i południowo-wschodniej części gminy, 

pozostałe to gleby kompleksów żytnich, od bardzo dobrych (na północnym zachodzie) do najsłabszych12.  

Według danych z Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. w gminie funkcjonowało 1257 gospodarstw 

rolnych, w tym 615 do 1 ha (dla porównania w 2002 r. wartości te wynosiły odpowiednio 1579 i 701). Widać więc 

wyraźny, bo aż 20% spadek. Z wszystkich gospodarstw 695 prowadzi działalność rolniczą, a największą grupę 

tworzą tu gospodarstwa o powierzchni 1-5 ha – 337. Większość gospodarstw rolnych stanowią gospodarstwa 

indywidualne – 1252. 

Spośród 2313 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w gminie (według stanu na koniec 2012 r.) 

2270 to firmy prywatne (czyli prawie 98%), 43 należy do sektora publicznego13. 58% działa w samym mieście 

Oborniki Śląskie. Warto odnotować duży wzrost firm – od 2006 r. aż o 458 podmiotów. Większość 

przedsiębiorstw zajmuje się usługami w postaci handlu, napraw, obsługi nieruchomości  i firm. Pod względem 

                                                 
11 Główny Urząd Statystyczny. 
12 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki Śląskie. 
13 Główny Urząd Statystyczny. 
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struktury funkcjonalno-przestrzennej główną rolę pełnią Oborniki Śląskie skupiające większość przedsiębiorstw. 

Jest to ośrodek, w którym koncentrują się usługi, produkcja oraz funkcje administracyjne. Poza miastem Oborniki 

Śląskie większe zakłady przemysłowe zlokalizowane są głównie w Pęgowie, Golędzinowie i Siemianicach (tu jest 

również obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej). Wśród zakładów przeważają przedsiębiorstwa średniej 

wielkości zapewniające dużą ilość miejsc pracy, a wśród nich znajdują się zarówno dobrze działające 

przedsiębiorstwa polskie, jak i te z kapitałem zagranicznym. Spośród przedsiębiorstw gminy Oborniki Śląskie 

należy wymienić: Haste International Ltd – fabryka mebli, Zakład Wyrobów Cukierniczych „MIŚ”, Piekarnia GS 

Ciecholowice, Styrobud, Drewbud, Kalmex, Pacon, Elabud, Oskar, Olimp, Metalbud, Brow-Bud, Rawo-Holding, 

Limba14.  

Warto zauważyć, że gospodarka gminy wskazuje na wysoką dynamikę przedsiębiorczości mieszkańców 

i prawidłową tendencję do tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze prywatnym. Potwierdzają to poniżej 

zaprezentowane wskaźniki. 

Tabela 35: Porównanie wskaźników dotyczących podmiotów REGON. Opracowanie własne na podstawie danych 
GUS. 

Jednostka 
terytorialna 

podmioty wpisane 
do rejestru REGON 
na 10 tys. ludności 

jednostki nowo 
zarejestrowane w 

rejestrze REGON na 10 
tys. ludności 

osoby fizyczne 
prowadzące 
działalność 

gospodarczą na 100 
osób w wieku 
produkcyjnym 

podmioty nowo 
zarejestrowane na 10 
tys. ludności w wieku 

produkcyjnym 

DOLNOŚLĄSKIE 1156 104 12 161 
Powiat trzebnicki 1017 95 12 145 
Oborniki Śląskie (3) 1183 108 14 166 
Oborniki Śląskie - 
miasto (4) 1484 121 18 189 

 

3.1.2. Prognozy i strategie rozwojowe dla regionu 

 

Gmina Oborniki Śląskie charakteryzuje się znakomitym położeniem geograficznym. Głównymi atutami 

tego położenia jest bliskie sąsiedztwo Wrocławia (ok. 26 km) oraz dogodna komunikacja ze względu na 

przebiegającą przez teren gminy główną linię kolejową na trasie Wrocław – Poznań. 

Perspektywy rozwoju gminy są potencjalnie duże m.in. ze względu na niewielką odległość od 

aglomeracji wrocławskiej, dogodne szlaki komunikacyjne, walory naturalne, zwłaszcza dużą ilość terenów 

zielonych i związany z nimi charakterystyczny mikroklimat (tradycje uzdrowiskowe), istnienie znacznej 

powierzchni gruntów przewidzianych pod budownictwo jednorodzinne i rekreacyjne.  

W gminie dochodzi do zmiany przeznaczenia dużej ilości gruntów rolnych na cele nierolnicze, głównie 

pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Świadczy to o coraz wyraźniej rysującej się w gminie Oborniki Śląskie 

tendencji do zmniejszania znaczenia jej funkcji rolniczych i rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnych oraz 

mieszkaniowych, jako szczególnie atrakcyjnych dla Wrocławian, pragnących i wypoczywać i mieszkać poza 

dużym miastem. Z tego też względu turystyka i wypoczynek powinny stać się jednym z głównych priorytetów 

                                                 
14 Program Rozwoju Lokalnego Gminy Oborniki Śląskie na lata 2004-2013. 
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gminy. Obsługa ruchu turystycznego i rekreacyjnego, a także wypoczynkowego na terenie gminy koncentruje się 

głównie w Obornikach Śląskich, Osoli, Osolinie oraz Wilczynie. Porównując bazę noclegową analizowanej 

jednostki do danych powiatowych stwierdzić należy, że gmina Oborniki Śląskie odgrywa znaczącą rolę – co 

zostało przedstawione w poniższej tabeli.  

Tabela 36: Ważniejsze dane turystyczne dla gminy Oborniki Śląskie (stan na koniec 2012 r.). Opracowanie własne na 
podstawie danych GUS. 

OBIEKTY ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA 
Gmina 

Oborniki 
Śląskie 

Powiat 
Trzebnicki 

Udział 
gminy w 
powiecie 

[%] 

miejsca noclegowe ogółem miejsce 406 952 43 
korzystający z noclegów ogółem osoba 5373 15241 35 

korzystający z noclegów turyści zagraniczni osoba 256 1018 25 
udzielone noclegi ogółem nocleg 13080 28327 46 

 

Walory przyrodnicze sprawiają, że turystyka i wypoczynek powinny stać się głównymi priorytetami 

gminy. Gmina dysponuje bardzo ciekawymi atrakcjami turystycznymi, stanowiąc „zielone płuca Wrocławia” 

zapewnia odpoczynek od zgiełku miasta. Duża liczba obszarów zielonych, dobry klimat oraz architektura 

sprawiają, że dalsze rozwijanie zaplecza turystyczno-rekreacyjnego może wpłynąć znacząco na przyszły rozwój 

gminy. Również funkcja „sypialni” aglomeracji wrocławskiej zyskuje na znaczeniu. Gmina cały czas notuje 

wzrost ilości mieszkańców miasta i okolicznych terenów wiejskich, wynikający głównie z napływu i osiedlania się 

ludności z poza terenu gminy. Rośnie też ilość budynków mieszkalnych, jak i mieszkań. Przewiduje się, że trend 

ten zostanie utrzymany. Warunkuje on też niejako nakreśloną  w Strategii Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na 

lata 2010-2015 wizję rozwoju gminy, tj.: Zielona przestrzeń życia, uwalniająca potencjał mieszkańców, w 

otoczeniu unikalnych walorów środowiska przyrodniczego, gdzie chce się być, pracować, tworzyć, a 

także wynikających z niej celów:  

� Stworzenie warunków umożliwiających rozwój turystyki (dla bywających w obornickiej przestrzeni), 

� Podniesienie jakości życia mieszkańców (dla obecnych mieszkańców), 

� Poprawa atrakcyjności gminy (dla potencjalnych mieszkańców). 

W Strategii w ramach celu 2 wprost wskazano na potrzeby związane z gospodarką wodno-ściekową 

formułując PRIORYTET 2 POPRAWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ i 

wynikające z niego Działanie 2.1: Rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. W uzasadnieniu 

podkreślono, że obecny stan oraz zasięg sieci wodociągowo-kanalizacyjnej zgodnie z wnioskami 

przedstawionymi w diagnozie należy uznać za niewystarczający w stosunku do potrzeb lokalnej społeczności. W 

związku z tym wskazany projekt ma na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz rozbudowę 

infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Punktem wyjścia w tym zakresie jest przygotowanie projektów i 

zapewnienie możliwości ich finansowania. Gmina Oborniki Śląskie obecnie jest w trakcie realizacji działań ze 

środków własnych i w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania. Ich kontynuacja oraz rozszerzenie skali 

projektowanych w tym zakresie zadań uzależnione jest od udziału środków unijnych w finansowaniu 
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poszczególnych projektów. To sprawia, iż poprawa dostępności, jak i jakości sieci kanalizacyjnej jest w 

decydującej mierze uzależniona od możliwości pozyskania środków z funduszy  unijnych15. 

3.1.3. Plan inwestycji gminnych 

 

Gmina sukcesywnie inwestuje w rozbudowę i przebudowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. 

Poniżej zestawiono inwestycje z tego zakresu dokonane w ostatnich 3 latach. 

Tabela 37: Zestawienie inwestycji gminy Oborniki Śląskie z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Opracowanie 
własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Oborniki Śląskie. 

Rok 2010 
Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 
1 Przedłużenie sieci wodociągowej w  Golędzinowie 80.000,00 80.000,00 
2 Budowa kanalizacji ul. Witosa  120.000,00 119.810,38 

3 
Rozbudowa sieci wodociągowej  we wsi Morzęcin 
Wielki 

50.000,00  50.000,00  

4 Budowa sieci wodociągowej Brzeźno - Osolin 596.340,00  596.300,24  

5 
Oczyszczalnia ścieków II etap w Obornikach 
Śląskich 

20.000,00  19.981,65  

6 
Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w 
Obornikach Śląskich I etap 

150.000,00  149.991,08  

7 Kanalizacja Siemianice – Kuraszków 35.000,00  34.150,00 
8 Modernizacja SUW w Obornikach Śląskich 50.000,00  0,00  
 ogółem 1.101.340,00 1.050.233,35 

Rok 2011 
Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 
1 Kanalizacja południowo zachodniej części gminy 100.000,00 0,00 

2 Kanalizacja Rościsławice – Jary   25.000,00 0,00 

3 Rozbudowa sieci wodociągowej  we wsi Golędzinów 80.000,00  80.000,00 
4 Budowa sieci wodociągowej Brzeźno – Osolin 1.800.000,00 1.799.801,14 

5 
Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w 
Obornikach Śląskich  

200.000,00  119.279,74 

 ogółem 2.205.000,00  1.999.080,88  

Rok 2012 

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 

1 
Budowa sieci wodociągowe Brzezno-Osolin. 
Modernizacja SUW w Osolinie 

798.678,00 797.849,37 

2 
Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Oborniki 
Śląskie 

268.200,00 91.500,00 

3 
Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w 
Obornikach Śląskich 

680.000,00 384.921,93 

4 Przydomowe oczyszczalnie ścieków 25.100,00 25.092,00 

 ogółem 1.771.978,00 1.299.363,30 

 
W budżecie na 2013 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne w tym obszarze na kwotę 1.200.000,00 zł: 

• Modernizacja sieci wodociągowej ul. Ofiar Katynia: 200.000,00 zł, 

• Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w Obornikach Śląskich: 600.000,00 zł, 

• Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Oborniki Śląskich: 400.000,00 zł. 

                                                 
15 Strategia Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2010-2015. 
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30 grudnia 2011 r. Rada Miejska w Obornikach Śląskich przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2012-2025 (Uchwała nr  XVII/131/11 z dnia 

30.12.2011 r.). Wśród zadań inwestycyjnych wymienione jest przedsięwzięcie „Rozbudowa kanalizacji 

ogólnospławnej w Obornikach Śląskich” zaplanowane do realizacji w latach 2011-2025 na łączną kwotę 

28.180.000,00 zł. 

3.2. Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez gospodarstwa domowe 
 

Generalnie należy stwierdzić, iż w ciągu ostatniej dekady zużycie wody w polskich miastach spadło z 

ponad 260 do 160, a nawet poniżej 100 litrów na mieszkańca dziennie i wciąż spada. Wielkości zużycia wody w 

małych, miejskich i wiejskich gminach są jeszcze mniejsze. Trend ten wywołany jest czynnikami ekonomicznymi i 

technicznymi. Do pierwszych zalicza się takie zmiany jak wzrost cen i zmiany w sposobach naliczania opłat 

związane z instalacją indywidualnych wodomierzy w mieszkaniach, co motywuje mieszkańców do bardziej 

racjonalnego użytkowania zasobów.  

3.2.1. Bieżący popyt oraz identyfikacja aktualnej liczby odbiorców indywidualnych 

 

Bieżące zapotrzebowanie na wodę 

Na terenie gminy Oborniki Śląskie z wodociągów korzysta według danych GUS za 2011 93% 

mieszkańców, w mieście 96,7%. Sieć wodociągowa doprowadzona jest do wszystkich miejscowości w gminie. 

Popyt w zakresie sprzedaży wody dla gospodarstw domowych na podstawie danych otrzymanych z Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Obornikach Śląskich kształtował się w latach 2004-2012 jak w poniższej tabeli.  

Tabela 38: Zużycie wody w gminie Oborniki Śląskie. Opracowanie własne na podstawie danych ZGK. 

 

Generalnie, choć sprzedaż wody utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie trudno tu wyróżnić 

jakąś zdecydowaną tendencję, to jednostkowe zużycie wody w latach 2004-2012 ulegało spadkowi (o 6% w 

stosunku do 2004 r.), co jest zgodne z obserwowanym od kilku lat trendem ogólnokrajowym. Warto zwrócić 

uwagę na dużą różnicę zużycia jednostkowego wody między wsią a miastem – w mieście spadek zużycia wody 

wyniósł jedynie 2%. I jeśli średnia dla gminy jest niższa niż przeciętna norma zużycia wody wynikająca z 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia 

wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) – 4,2-5,4 m³/mk/m dla wyposażenia mieszkania w wodociąg, ubikację, łazienkę, 

 
jednostka 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ilość m³  sprzedanej wody m³ 667 079 700 511 690 446 645 357 684 502 669 101 692 898 706 974 687 830 

ilość mieszkańców gminy os. 17 315 17 428 17 550 17 790 17 954 18 197 18 543 18 762 18 973 

zużycie miesięczne wody na 
osobę w gminie  

m³/os./m-c 3,2105 3,3495 3,2785 3,0230 3,1771 3,0642 3,1139 3,1401 3,0211 

zużycie miesięczne wody na 
osobę w mieście 

m³/os./m-c 6,7628 7,0477 6,9531 6,4709 6,8355 6,6625 6,8148 6,8922 6,6120 
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dostawę ciepłej wody do mieszkania (z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej), to w przypadku 

miasta średnia jest o wiele wyższa. 

Bieżące zapotrzebowanie na odbiór ścieków 

W porównaniu z procentem zwodociągowania, wskaźnik skanalizowania gminy jest znacznie niższy. 

Gospodarka ściekowa jest praktycznie nieuporządkowana, a stopień skanalizowania gminy wynosi od wielu lat 

około 44%, przy czym kanalizacja ogranicza się właściwie jedynie do miasta (tu stopień skanalizowania wynosi 

98%) i dwóch wsi (w części). Dla aglomeracji Oborniki Śląskie liczba mieszkańców korzystających z systemu 

kanalizacyjnego zamyka się w wartości 87%.  Dostępne informacje historyczne przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 39: Ilość odebranych ścieków w gminie Oborniki Śląskie. Opracowanie własne na podstawie danych ZGK. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak można wywnioskować z tabeli – choć ilość sprzedanych ścieków wzrasta, przy czym wzrost ten jest 

niewielki – 3% w ciągu 7 lat – to produkcja miesięczna ścieków, podobnie jak to jest w przypadku wody, maleje – 

od 2006 r. o 5%. Dla obu obszarów wzrasta systematycznie ilość przyłączy. 

Tabela 40: Liczba przyłączy do sieci wodociągowo-kanalizacyjnych. Opracowanie własne na podstawie danych 
ZGK. 

 

połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

 

szt. szt. szt. szt. szt. 

 
sieć wodociągowa 

   gmina 4162 4262 4333 4406 4458 

miasto 1735 1753 1763 1776 1783 

 
sieć kanalizacyjna 

   gmina 1219 1240 1244 1255 1260 

miasto 1118 1137 1140 1151 1154 
 

Także ilość kontrahentów ZGK Sp. z o.o. wzrasta: 

Tabela 41: Struktura rozliczeń kontrahentów w latach 2009-2012. Opracowanie własne na podstawie danych ZGK. 

Rok finansowy 
Ilość kontrahentów rozliczanych 

Całkowita ilość kontrahentów 
Tylko woda Tylko ścieki Woda i ścieki 

2009 2 881 3 2 108 5 408 

 
jednostka 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ilość m³ sprzedanych 
ścieków 

m³ 366 218 364 372 366 782 361 137 374 833 376 540 375 117 

ilość mieszkańców gminy os. 17 550 17 790 17 954 18 197 18 543 18 762 18 973 

odbiorcy ścieków 
(korzystający z systemu 

kanalizacyjnego) bez 
oczyszczalni Kowale 

os. 8 746 9 002 10 643 8 981 8 947 9 030 9 146 

odbiorcy ścieków 
(obsługiwani przez tabor 

asenizacyjny) 
os. 1 502 2 004 2 253 2 253 2 472 2 508 2 418 

produkcja miesięczna 
ścieków 

m³/os./m-c 3,4894 3,4528 3,4682 3,3057 3,3915 3,3795 3,3252 
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2010 2 948 3 2 161 5 531 

2011 3 028 2 2 218 5 661 

2012 3 059 2 2 297 5 836 

 

3.2.2. Prognozy jakościowe i ilościowe zapotrzebowania na usługi 

3.2.2.1. Prognozy demograficzne z uwzględnieniem ruchów migracyjnych 

Analiza danych historycznych z lat 2004-2012 wskazuje, że Oborniki Śląskie (gmina jak i miasto) 

odnotowuje stały przyrost mieszkańców. 

Tabela 42: Liczba mieszkańców gminy Oborniki Śląskie. Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

gmina 17 315 17 428 17 550 17 790 17 954 18 197 18 543 18 762 18 973 
zmiany procentowe z roku na rok 0,8% 0,4% 0,7% 1,3% 0,8% 1,0% 3,3% 1,1% 1,1% 
miasto 8440 8461 8416 8464 8475 8479 8811 8893 9016 
zmiany procentowe z roku na rok 0,3% 0,2% -0,5% 0,6% 0,1% 0,0% 3,9% 0,9% 1,4% 
aglomeracja Oborniki Śląskie 10 617 11 006 11 085 11 234 11 419 11 538 11 564 10 617 11 006 

 

W ciągu dekady ludność gminy zwiększyła się aż o 11,8%, samego miasta o 7,5%. Średni roczny wzrost 

oscyluje koło wartości 1%. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że powiat trzebnicki w omawianym okresie 

podwyższył liczbę mieszkańców o 8,1%, a więc dynamika wzrostu dla gminy Oborniki Śląskie jest o 3,7 pkt. 

wyższa.  W przypadku obszaru aglomeracji Obornik Śląskich to wzrost mieszkańców wynosi z 10 617 w 

2006 r. do 11 564 w 2012 r. – wzrost o niemalże 9%. Zgodnie z prognozami gminy wykonanymi w latach 

wcześniejszych przez Urząd Miejski w Obornikach Śląskich liczba ludności od 2007 r. do 2020 r. powinna się 

zwiększyć o ok. 25%. 

Tabela 43: Prognoza liczby mieszkańców gminy Oborniki Śląskie. Źródło: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich. 
  Liczba mieszkańców 

 
2007 2010 2015 2020 

miejscowości wiejskie ogółem 9326 9732 11222 12302 

miasto Oborniki Śląskie 8464 8811 9358 9998 
gmina ogółem 17790 18543 20580 22300 

wzrost procentowy w stosunku do roku poprzedzającego  5,8% 9,1% 8,4% 

wzrost procentowy całkowity  25,1% 
 

Warto zaznaczyć, że faktyczny wzrost mieszkańców w 2010 r. w porównaniu z 2007 r. wyniósł 5,2%, a 

więc nie wiele mniej niż prognozowane przez gminę 5,8%, jednocześnie różnica w latach 2010-2012 wynosi 

2,3%.  Według prognoz GUS z 2010 r. ludność powiatu trzebnickiego osiągnie w 2035 r. liczbę 81241 

mieszkańców – w stosunku do roku 2011 wzrost o 2%. 

Tabela 44: Analiza prognozy ludności GUS dla powiatu trzebnickiego. Opracowanie własne na podstawie danych 
GUS. 

powiat trzebnicki 2011 2012 2015 2020 2025 2030 2035 saldo do 2035 do 2011 
prognoza GUS z 2010 r. 79612 79932 80792 81752 82132 81887 81241 1629 
prognozowany wzrost  0,4% 1,1% 1,2% 0,5% -0,3% -0,8% 2,0% 
faktyczny stan 82015 82552       
faktyczny wzrost  0,7%       
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Z wyżej przedstawionych danych wynika, że prognozy GUS są zbyt pesymistyczne, zarówno jeśli chodzi 

o wartości bezwzględne, jak i prognozowany wzrost. Należy jednocześnie uwzględnić pozytywniejsze wskaźniki 

dla gminy Oborniki Śląskie na tle powiatu trzebnickiego. Jednocześnie założono, że prognoza sporządzana przez 

Urząd zakłada zbyt optymistyczne szacunki. Choć liczba mieszkańców wzrasta (efekt „sypialni Wrocławia”), to 

trendy demograficzne są dla Obornik Śląskich równie negatywne, co dla pozostałych części kraju. 

Tabela 45: Przyrost naturalny w gminie Oborniki Śląskie w latach 2002-2012. Opracowanie własne na podstawie 
danych GUS. 

Przyrost naturalny 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

-51 -52 -28 1 -35 -9 -24 -5 16 0 -27 

 

W związku z powyższym założono, że prawdopodobny wskaźnik wzrostu liczby mieszkańców w 2035 r. 

w stosunku do 2011 r. dla powiatu trzebnickiego będzie wynosił 3,5% (wskaźnik wyższy o 3/4 wartości wskaźnika 

gusowskiego), natomiast dla gminy Oborniki Śląskie zwiększono proporcjonalnie do wskaźnika 5,10%. 

Prognozowana liczba mieszkańców gminy Oborniki Śląskie wynosi w 2035 r.: 

prognoza 
2011 wzrost 2035 

18762 5,10% 20329 
 

Dla potrzeb analizy przyjęto do 2030 r. wzrost mieszkańców według wskaźników wyższych niż wskaźniki 

GUS, następnie podobne zmiany i nieznacznie mniejszy spadek.  

Tabela 46: Prognoza liczby mieszkańców gminy Oborniki Śląskie. Opracowanie własne na podstawie danych z 
Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich. 

rok 2013 2015 2020 2025 2030 2035 2040 
prognozowana liczba mieszkańców 19656 19853 20152 20253 20355 20329 20318 

wzrost w stosunku do roku poprzedzającego  1,51% 1,51% 0,5% 0,5% -0,13% -0,05% 
 

3.2.2.2. Analiza zdolności mieszkańców do ponoszenia opłat 

 

Analizę zdolności mieszkańców do ponoszenia opłat za wodę i ścieki oszacowano na podstawie 

dochodu do dyspozycji. Cenę brutto za wodę i ścieki w latach 2008-2012 przyjęto na podstawie stawek 

obowiązujących w gminie Oborniki Śląskie. Dochód do dyspozycji obliczono zgodnie z wytycznymi – dla roku 

2003 przyjęto medianę dla województwa dolnośląskiego, miejscowości do 20 000 mieszkańców, na poziomie 

641,00 zł. Następnie wartość tę zwiększano, rok po roku, o połowę wskaźnika wzrostu płacy realnej oraz 

korygowano o stopę inflacji dla całego okresu analizy. Analiza zdolności mieszkańców do ponoszenia opłat za 

wodę i ścieki w latach 2008-2012 przedstawiona została w poniższej tabeli: 
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Tabela 47: Analiza zdolności mieszkańców do ponoszenia opłat. Opracowanie własne na podstawie danych ZGK. 

Pozycja Jednostka 
Lata poprzedzające 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Poziom inflacji %   3,5% 2,1% 1,0% 2,5% 4,2% 3,5% 2,6% 4,3% 

Realny wzrost wynagrodzeń %   0,7% 1,8% 4,0% 5,5% 5,9% 2,0% 1,4% 1,4% 

Miesięczny dochód do dyspozycji na osobę PLN/m-c 641 665,76 685,86 706,57 744,15 798,28 834,48 862,17 905,54 

 
Z zaprezentowanych powyżej danych wynika, że procentowy udział wydatków na wodę i ścieki w 

dochodach rozporządzalnych w 2012 r. wyniósł 2,93%, co wskazuje na dość znaczne obciążenie dochodów 

opłatami za wodę i ścieki. Biorąc pod uwagę obecne niskie zużycie wody na jednego mieszkańca należy 

stwierdzić, iż istnieje bardzo niewielka możliwość podniesienia stawek taryfowych za sprzedaż wody i usługi 

odbioru ścieków. Znaczny wzrost opłat mógłby spowodować w niedługim czasie dalsze obniżenie wskaźnika 

zużycia wody (nawet do poziomu biologicznego minimum) oraz, co bardziej prawdopodobne, mógłby 

doprowadzić do znacznego spadku stopnia ściągalności należności od odbiorców ZGK. 

Ze względu na zastosowaną metodologię określania dochodu do dyspozycji (metoda zgodna z 

Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym 

projektów generujących dochód. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 zatwierdzonymi przez 

Ministra Rozwoju Regionalnego dnia 10.05.2013 r.), w niniejszym studium przyjęto, że poziom obciążenia 

mieszkańców nie powinien przekraczać 3,0% dochodu do dyspozycji.  

Tabela 48: Tabela 49: Analiza zdolności mieszkańców do ponoszenia opłat – prognoza. Opracowanie własne na 
podstawie danych ZGK. 

 

Jdn 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Dochód do dyspozycji % 943,64 978,33 1 012,34 1 051,65 1 094,65 1 139,41 1 186,00 1 234,49 1 284,97 1 337,51 1 392,19 1 449,12 

Wydatki na wodę i ścieki zł/os./miesiąc % 25,54 26,10 28,05 31,72 32,78 33,85 34,96 36,11 37,31 38,56 39,85 41,20 

Współczynnik zdolności płacenia za usługi 
PLN/m-

c 2,7% 2,7% 2,8% 3,0% 3,0% 3,0% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,8% 

 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

1 508,37 1 570,04 1 634,24 1 701,06 1 770,61 1 843,00 1 918,36 1 996,80 2 078,44 2 163,42 2 251,88 2 343,95 2 439,79 2 539,55 2 643,39 

42,60 44,05 45,56 47,13 48,75 50,44 52,19 54,01 55,90 57,87 59,90 62,02 64,22 66,50 68,86 

2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 

 

3.3. Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez przemysł 

3.3.1. Bieżący popyt 

 

ZGK Sp. z o.o. prowadząc ewidencję użytkowników systemu wodno-kanalizacyjnego podzielił ich na 

grupy taryfowe: 

1) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę trzy taryfowe grupy odbiorców usług: 

Grupa 1 – W1: Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, tj. w szczególności gospodarstwa domowe, 

przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług rozliczani za dostarczoną wodę na podstawie wskazań 

wodomierza głównego, 

Grupa 2 – W2: Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, tj. w szczególności gospodarstwa domowe, 
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przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług rozliczani na podstawie wodomierza dodatkowego lub osoby w 

lokalach wielolokalowych, 

Grupa 3 – W3: Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, tj. w szczególności gospodarstwa domowe, 

przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług rozliczani za dostarczoną wodę na podstawie przeciętnych norm 

zużycia wody. 

2) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków jedną taryfową grupę odbiorców usług: 

Grupa 1 – Oś1: wszyscy odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same 

zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków 

jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, wody przeznaczonej na cele 

usługowo-handlowe i odbiorców przemysłowych. Podobnie w przypadku zbiorowego odprowadzania i 

oczyszczania ścieków Spółka ponosi jednakowe koszty obsługi wszystkich odbiorców usług, co uzasadnia 

przyjęcie jednakowej ceny za odprowadzane ścieki. W związku z powyższym na terenie gminy Oborniki Śląskie 

obowiązuje jednakowa taryfa opłat za wodę i ścieki dla gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych (z 

uwzględnieniem podmiotów przemysłowych). W strukturze sprzedaży spółka wyróżnia 4 główne kategorie:  

• socjalne, 

• inne/produkcja/budowa, 

• podlewanie ogrodów, 

• kontakt z żywnością. 

Poza tym na cele sprawozdawczości do Głównego Urzędu Statystycznego dzieli szacunkowo ilość 

dostarczanej wody w podziale: 

� na gospodarstwa domowe i indywidualne gospodarstwa rolne, 

� cele produkcyjne, 

� inne cele, 

a w przypadku odbioru ścieków na: 

� na gospodarstwa domowe i indywidualne gospodarstwa rolne, 

� od jednostek działalności produkcyjnej (przedsiębiorstw, zakładów przemysłowych, budownictwa, 

transportu itp.). 

Taki niejednolity sposób podziału odbiorców czy struktury sprzedaży uniemożliwia precyzyjne 

wydzielenie spośród odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych obsługiwanych przez Spółkę jednostek 

przemysłowych czy też instytucji użyteczności publicznej i określenie popytu dla danego sektora. Dlatego w 

niniejszej analizie podzielono beneficjentów usług wodociągowych i kanalizacyjnych na dwie główne grupy: 

• odbiorcy indywidualni, 

• podmioty gospodarcze, 

z zaznaczeniem, że do podmiotów gospodarczych zaliczone zostały również wspólnoty i spółdzielnie 

mieszkaniowe, które w swej istocie charakteryzują bardziej zapotrzebowania odbiorców indywidualnych.  
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3.3.2. Przyszły popyt 

 

W związku z kierunkami rozwoju gminy oraz na podstawie historycznych danych nie prognozuje się 

wzrostu tego sektora. Wzrost popytu będzie związany jedynie z większą dostępnością i rozbudową zbiorczych 

systemów wodociągowych czy kanalizacyjnych.  

Biorąc pod uwagę także prognozowany wzrost krajowego produktu brutto (PKB), a z drugiej rozwój i 

wdrażanie w przemyśle nowych, ekologicznych i wodooszczędnych technologii, przyjęto utrzymanie popytu 

zgłaszanego na usługi przez istniejące zakłady przemysłowe na poziomie zbliżonym do roku 2012. 

3.4. Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez podmioty użyteczności publicznej i 
sektor usługowy 

3.4.1. Bieżący popyt 

 

Jak w rozdziale powyżej. 

3.4.2. Przyszły popyt 

 

Jak w rozdziale powyżej. 

3.5. Bieżący i przyszły popyt łącznie 
 

Na podstawie analiz oszacowano łączny popyt na usługi wodno-kanalizacyjne w aglomeracji Oborniki 

Śląskie:  

Tabela 50: Popyt na usługi wodno-kanalizacyjne w aglomeracji Oborniki Śląskie. 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Liczba zwodociągowanych mieszkańców 18 973 19 656 19 754 19 853 19 912 19 972 20 032 20 092 20 152 20 173 20 193 

Liczba skanalizowanych mieszkańców 9 146 9 475 9 523 11 760 11 789 11 818 11 847 11 875 11 905 11 914 11 924 

 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

20 213 20 233 20 253 20 274 20 294 20 314 20 335 20 355 20 349 20 343 20 337 20 331 20 329 20 327 20 325 20 323 

11 934 11 943 11 953 11 963 11 973 11 983 11 992 12 002 11 999 11 996 11 993 11 991 11 990 11 989 11 988 11 987 

 

3.6 Przyszły bilans wody i ścieków 
 

Przyszły bilans ścieków i wody dla aglomeracji Oborniki Śląskie będzie przedstawiał się następująco: 

Tabela 51: Bilans wody i ścieków dla aglomeracji Oborniki Śląskie. Opracowanie własne. 
 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ilość m³  sprzedanej wody 688 518 688 862 689 207 689 551 689 896 690 241 690 586 690 931 691 277 691 623 691 968 692 314 692 314 
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ilość m³  sprzedanych ścieków 375 492 375 680 375 868 376 056 376 244 376 432 376 620 376 808 376 997 377 185 377 374 377 563 377 563 

 

 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

692 660 693 007 693 353 693 700 694 047 694 394 694 741 695 088 695 436 695 784 696 132 696 480 696 828 

377 751 377 940 378 129 378 318 378 507 378 697 378 886 379 075 379 265 379 455 379 644 379 834 380 024 

 

4. Analiza opcji 

4.1. Zakres i metodyka analizy 
 

Aglomeracja Oborniki Śląskie nie posiada w chwili obecnej infrastruktury kanalizacji sanitarnej 

umożliwiającej odbiór i oczyszczanie ścieków ze wszystkich miejscowości wchodzących w jej skład (Oborniki 

Śląskie, Golędzinów, Wilczyn, Rościsławice, Jary, Kuraszków, Siemianice, Morzęcin Wielki). W sieć kanalizacji 

ogólnospławnej wyposażone jest tylko miasto Oborniki Śląskie (w 98%) oraz częściowo wsie Golędzinów i 

Wilczyn.  

W związku z postępującą degradacją środowiska naturalnego oraz zanieczyszczaniem ujęć wód na 

skutek niewłaściwego odprowadzania ścieków konieczne jest podjęcie działań zmierzających do wykonania 

uzupełnień i modernizacji w istniejącej infrastrukturze wodno-ściekowej w celu usunięcia w niej niedoborów 

ilościowych i jakościowych. W  konsekwencji działania te zapewnią dostawy wody o wymaganej jakości oraz 

odbiór i oczyszczanie ścieków z terenu miasta Oborniki Śląskie w stopniu zgodnym z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

Opracowany harmonogram realizacji projektu zakłada, że do roku 2015 miasto Oborniki Śląskie będzie 

dysponowało kanalizacją deszczową oraz „nitką” kanalizacji sanitarnej, do której konsekwentnie przyłączane 

będą kolejne ulice miasta, a w dalszej kolejności miejscowości aglomeracji, spełniającą wymagania stosownych 

dyrektyw unijnych zgodnie z postanowieniami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 

4.2. Charakterystyka rozważanych rozwiązań lokalizacyjnych i technologicznych 

4.2.1. Identyfikacja analizowanych rozwiązań 

 

Dla właściwej identyfikacji zakresu inwestycji oraz wyboru najbardziej opłacalnego rozwiązania 

technicznego przeprowadzono analizę opcji, potwierdzając jednocześnie zasadność opisanego w studium 

wariantu.    

Wariant I (bezinwestycyjny):  

� niepodejmowanie na terenie aglomeracji Oborniki Śląskie żadnych działań związanych z poprawą stanu 

środowiska naturalnego. W konsekwencji Gmina Oborniki Śląskie notorycznie będzie łamała przepisy 
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prawa wspólnotowego oraz krajowego w zakresie ochrony środowiska. Nie wywiąże się także ze 

zobowiązań nałożonych na nią przez Dyrektywę nr 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków 

komunalnych, Dyrektywę ramową nr 2000/60/WE dotyczącą polityki wodnej  oraz regulacje ustawy 

Prawo wodne16.  Z powodu niewłaściwego odprowadzania ścieków gospodarczo-bytowych wody 

podziemne, powierzchniowe oraz gleby mocno ulegną zanieczyszczeniu. Skażone tym samym zostaną 

ujęcia wód, a wdrażanie środków zapobiegawczych (np. dezynfekcje wodociągów, wymiana  pomp 

tłocznych) może okazać się niewystarczające. Istnieje zatem realne zagrożenie zdrowia i życia 

mieszkańców gminy. Brak sieci kanalizacji sanitarnej spowoduje, że gmina straci na atrakcyjności 

zarówno jako miejsca do osiedlania się jak i do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie 

mocno zauważalne okażą się dysproporcje między życiem na wsi a życiem w mieście.  

Wariant II (inwestycyjny): 

� wykonanie rozdzielenia kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną, przez co stworzona 

zostanie solidna podstawa do prowadzenia kolejnych inwestycji w zakresie gospodarki ściekowej. Ścieki 

komunalne kierowane będą do oczyszczalni ścieków przy ul. Grunwaldzkiej w Obornikach Śląskich 

spełniającej wymagania przepisów prawa.  

4.3. Wskazanie najlepszych rozwiązań spośród rozważanych opcji 
 

Optymalnym rozwiązaniem dla gospodarki ściekowej w gminie Oborniki Śląskie jest przyjęcie wariantu 

II. Za tym rozwiązaniem przemawiają: 

� realizacja założeń „Planu aglomeracji Oborniki Śląskie objętej Krajowym Programem Oczyszczania 

Ścieków Komunalnych”, 

� wypełnienie postanowień Dyrektywy nr 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, 

Dyrektywy ramowej nr 2000/60/WE dotyczącej polityki wodnej  oraz ustawy Prawo wodne17, 

� najniższe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne,  

� oczyszczanie ścieków z aglomeracji Oborniki Śląskie w istniejącej oczyszczalni ścieków. 

Przy wyborze tego wariantu przeanalizowano następujące opcje dotyczące technologii budowy systemu 

kanalizacyjnego: 

• wykorzystanie systemu grawitacyjnego, 

• wykorzystanie systemu ciśnieniowego, 

• wykorzystanie systemu grawitacyjno-ciśnieniowego. 

Wybór opcji uwzględniał w szczególności: 

� warunki topograficzne, 

� możliwości ekonomiczne, 

� zgody właścicieli gruntów na realizację inwestycji, 

                                                 
16 Dz. U. z 2005, Nr 239, poz. 219 z późn. zm. 
17 Dz. U. z 2005, Nr 239, poz. 219 z późn. zm. 
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� optymalizację zastosowanych systemów zabezpieczających szczelność instalacji, 

� zastosowanie materiałów i produktów nieszkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, 

� powszechnie stosowane technologie. 

W wyniku analizy odrzucono zarówno opcję wykorzystującą tylko system grawitacyjny, jak i opcję opartą 

wyłącznie na systemie ciśnieniowym. W związku ze specyficznymi warunkami topograficznymi gminy oraz 

rozciągłością projektowanego przedsięwzięcia niemożliwe byłoby wykorzystanie jedynie systemu grawitacyjnego. 

Aby w przyszłości przyłączyć kolejne miejscowości aglomeracji Oborniki Śląskie należałoby zachować 

odpowiednie nachylenie spadków rurociągów, co powodowałoby konieczność wybudowania kolejnej 

oczyszczalni ścieków (np. w Rościsławicach), podczas gdy na terenie aglomeracji znajduje się oczyszczalnia 

ścieków w pełni niewykorzystana. Nie jest również uzasadnione zastosowanie w budowie analizowanego 

przedsięwzięcia jedynie systemu ciśnieniowego. Efektem byłoby zwiększenie liczby przepompowni ścieków, co 

znacząco wpłynęłoby na wartość realizowanego projektu. Wybór systemu grawitacyjno-ciśnieniowego wydaje się 

zatem najbardziej racjonalnym rozwiązaniem. 

5. Analiza instytucjonalna przedsięwzięcia  

5.1. Charakterystyka rozważanych opcji w zakresie realizacji inwestycji i 
eksploatacji majątku  

 

Zaproponowane poniżej rozwiązania są wynikiem analizy możliwości ustanowienia podmiotu – 

rozwiązania instytucjonalnego dla projektu pt. „Czysta woda w gminie Oborniki Śląskie”, dopuszczanego prawem 

polskim oraz uczynienia zadość założeniom przyjętym dla projektów finansowanych z Funduszu Spójności, a 

ponadto możliwego do przeprowadzenia w obecnie istniejącej sytuacji w infrastrukturze wodno-ściekowej na 

omawianym terenie.  

Struktura instytucjonalna każdego przedsięwzięcia zgodnie z wytycznymi musi zagwarantować18: 

• zachowanie wymogu stawianego przez KE,  stwierdzającego, że środki pomocowe UE są przeznaczone 

na wsparcie inwestycji realizowanych ze środków publicznych lub zrównanych z nimi,  

• zachowanie zasady konkurencyjności, tj. podmiot prywatny nie może mieć przysporzenia z dotacji ze 

środków Funduszu Spójności. Jednocześnie podmiot prywatny może czerpać zyski z infrastruktury 

wytworzonej w ramach przedsięwzięć realizowanych ze środków Funduszu Spójności, jeżeli nabędzie 

tytuł do tych zysków w drodze przetargu przeprowadzonego w trybie zamówienia publicznego,  

• zgodność z zasadami pomocy publicznej dla przedsiębiorców,  

• istnienie jednoznacznie określonego podmiotu lub podmiotów, w przypadku projektów grupowych, 

odpowiedzialnego za realizację przedsięwzięcia – Beneficjenta, który będzie także stroną stosunków 

                                                 
18 Ministerstwo Środowiska: Podręcznik dla Beneficjentów Funduszu Spójności w sektorze środowiska, część III załącznik nr 
5. 
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prawnych (przy porozumieniu z NFOŚiGW i umowach: z wykonawcami kontraktów, kredytodawcami, 

poręczycielami) oraz podmiotu odpowiedzialnego za eksploatację wytworzonego majątku – Operatora,  

• najefektywniejsze kosztowo zarządzanie wytworzonym majątkiem,  

• takie dysponowanie majątkiem trwałym wytworzonym w ramach przedsięwzięcia, aby zostało 

zagwarantowane istnienie przejrzystej struktury własności aktywów powstałych w wyniku realizacji 

przedsięwzięcia, jak i poprawność trybu zmiany własności tych aktywów (aporty itp.).  

W sektorze gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej struktura instytucjonalna winna dodatkowo zapewnić:  

� wdrożenie zasady „zanieczyszczający płaci”, tj. uwzględnienie w cenie tej usługi wszystkich kosztów, a 

w szczególności kosztów zużycia technicznego eksploatowanego majątku (amortyzacji lub umorzenia 

tego majątku) związanych z dostawą określonej usługi np. dostawy wody do picia, odprowadzania i 

oczyszczania ścieków, odbioru i zagospodarowania odpadów,  

� przyjęcie polityki taryfowej zgodnej z polskim prawodawstwem w tym zakresie (unikanie finansowania 

skrośnego)19,  

� środki na realizację i eksploatację planowanej inwestycji (pożyczki i kredyty) oraz ich obsługę w sposób 

gwarantujący finansową i techniczną wykonalność oraz trwałość tejże inwestycji w założonym okresie.  

Za strukturę instytucjonalną spełniającą powyższe wymagania należy więc uznać taką, gdzie dla 

każdego spójnego systemu występuje jeden podmiot pełniący funkcję Beneficjenta i Operatora lub dwa podmioty, 

z których jeden pełni funkcję Beneficjenta, a drugi Operatora. Równocześnie Beneficjentem winien być podmiot 

ponoszący wydatki publiczne, bądź zrównane z nim: Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST), Związek Gmin, 

przedsiębiorstwo zorganizowane w postaci spółki prawa handlowego, w którym JST jest 100% udziałowcem, 

zakład budżetowy prowadzony przez JST oraz przedsiębiorstwo zorganizowane w postaci spółki prawa 

handlowego z udziałem kapitału prywatnego po spełnieniu dodatkowych wymogów. Formy organizacyjnej 

Operatora wytyczne natomiast nie precyzują.  

Wybór docelowej struktury organizacyjnej powinien się odbyć w taki sposób, aby zarządzanie, kalkulacja 

taryf oraz struktura podmiotu były jak najprostsze oraz najefektywniejsze. Jak opisano w pkt. 2.1. właścicielem 

majątku kanalizacyjnego w gminie Oborniki Śląskie  pozostaje samorząd, który dzierżawi go ZGK Sp. z o.o. 

(spółka ze 100% udziałem gminy), która zajmuje się jego eksploatacją. Obecny system skupiający eksploatację 

majątku w jednym podmiocie zapewnia skuteczne działanie systemu kanalizacyjnego oraz pozwala na szybkie 

reagowanie w przypadku występowania awarii i innych niedoborów. Jednocześnie fakt, że majątek pozostaje 

własnością JST pozwala na planowe, zgodne ze strategią gminy, i często efektywniejsze prowadzenie 

przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym i rozwojowych z wykorzystaniem możliwości pomocy finansowej 

dostępnych dla samorządów.   

                                                 
19 Dla usług dostawy wody do picia i odbioru i oczyszczania ścieków:  
1) Ustawa z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz. U. z 2001 r. z 
późn. zm.),  
2) Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie 
taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. nr 127, poz. 
886).  
 



Studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pt. Czysta woda w gminie Oborniki Śląskie 

 

80 
 

W praktyce na terenie gminy Oborniki Śląskie zasada „zanieczyszczający płaci” jest w pełni wdrożona, 

ponieważ Spółka w taryfach uwzględnia wszystkie koszty związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków.  

Wskazane wyżej wymogi formalne stawiane podmiotowi przyjmującemu pozycję beneficjenta w projektach 

finansowanych z Funduszu Spójności powodują, iż w ramach niniejszego projektu rozważane mogły być 

wyłącznie dwie koncepcje organizacyjne dla beneficjenta.  

W związku z istniejącą obecnie strukturą instytucjonalną systemu gospodarki ściekowej do analizy i 

porównania wybrano dwa możliwe rozwiązania:  

1) Beneficjentem realizującym inwestycję jest Gmina Oborniki Śląskie, Operatorem eksploatującym 

wytworzony majątek – ZGK Spółka z o.o. w Obornikach Śląskich, 

2) Beneficjentem realizującym inwestycję oraz Operatorem eksploatującym wytworzony majątek jest ZGK 

Spółka z o.o. w Obornikach Śląskich – wariant ten wymagałby wniesienia majątku aportem do Spółki. 

Rozwiązanie organizacyjne dla Operatora  

Z uwagi na fakt, iż regulacje zawarte w wytycznych, a dotyczące podmiotu przyjmującego rolę Operatora 

w projekcie finansowanym ze środków Funduszu Spójności, są znacznie bardziej liberalne i nakierowane na 

efektywność wykorzystania wytworzonej w ramach projektu infrastruktury, przeprowadzono analizę rozwiązań 

wykorzystujących różne dostępne konstrukcje prawne – kapitałowe i cywilnoprawne. Zauważyć jednak należy, że 

rozwiązania cywilnoprawne obarczone są wyższym ryzykiem związanym z możliwością rozwiązania 

odpowiedniej umowy.  

Bieżąca obsługa ludności zostanie zapewniona przez Operatora w oparciu o dotychczas wytworzony i 

nowopowstały majątek, również Operator będzie przedstawiać do zatwierdzenia taryfy. Przypomnieć jednak 

należy, że taryfy podlegają zatwierdzeniu uchwałą organu stanowiącego samorząd – w tym przypadku przez 

Radę Miejską w Obornikach Śląskich, a sam samorząd ma możliwość ustalenia dopłat do stawek.   

5.2. Analiza SWOT możliwych rozwiązań instytucjonalnych 
 

Analiza SWOT jest jednym z najpopularniejszych narzędzi stosowanych do porządkowania informacji 

oraz analizowania wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia organizacji oraz projektów inwestycyjnych lub 

rozwiązań, które organizacja planuje wdrożyć.  

Technika analityczna SWOT dzieli posiadane informacje i przypisuje je do czterech podstawowych grup, 

które można nazwać kategoriami czynników strategicznych:  

a) S (Strengths) – mocne strony, czyli innymi słowy atuty, zalety, przewagi projektu,  

b) W (Weaknesses) – słabe strony, czyli wszystkie te czynniki, które stanowią bariery, wady, słabości 

projektu,  

c) O (Opportunities) – szanse, czyli wszystkie te elementy otoczenia, które można rozpatrywać jako 

szanse stojące przed analizowanym projektem,  

d) T (Threats) – zagrożenia, czyli wszystkie te elementy otoczenia, które stanowić mogą ryzyko 

niekorzystnej zmiany dla projektu.  
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Jeśli w trakcie przeprowadzania analizy pojawi się informacja, której nie można lub nie da się 

zakwalifikować do żadnej z powyższych grup, wówczas pomija się ją jako strategicznie nieistotną. Analiza SWOT 

jest pewnego rodzaju skwantyfikowanym opisem sytuacji wyjściowej Wnioskodawcy oraz projektu. W poniższej 

tabeli przedstawiono analizę SWOT dla rozważanych wariantów realizacji Projektu. 

Tabela 52: Analiza SWOT. Opracowanie własne. 
Beneficjentem jest Gmina, Operatorem – ZGK, 

majątek dzierżawiony przez ZGK 
Beneficjentem i Operatorem jest ZGK 

Mocne strony 
1. Wypłacalność (jednostka samorządu terytorialnego nie 

może w praktyce zbankrutować) 
2. Zasoby organizacyjne Gminy (kadrowe, techniczne) 

umożliwiające realizację tego typu przedsięwzięcia – 
powołanie jednostki realizującej projekt (JRP) 

3. Dobre rozpoznanie istniejących potrzeb inwestycyjnych 
i lokalnych uwarunkowań dla projektu – działanie 
strategiczne 

4. Możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT 
skutkująca zmniejszeniem kosztów inwestycji i 
niższymi taryfami w przyszłości 

5. Rozliczenie amortyzacji 
6. Realizacja zasady „zanieczyszczający płaci” 

1. Dobra sytuacja finansowa Spółki (w tym stosunkowo 
niewielki stopień zadłużenia wynoszący 26,62% na 
koniec 2012 r.) 

2. Doświadczenie w realizacji i eksploatacji inwestycji 
wodno-kanalizacyjnych 

3. Możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT 
skutkująca zmniejszeniem kosztów inwestycji i 
niższymi taryfami w przyszłości 

4. Skupienie na jednego rodzaju działalności, 
determinacja w realizacji projektu 

5. Rozliczenie amortyzacji 
6. Realizacja zasady „zanieczyszczający płaci” 

Słabe strony 
1. Duże zaangażowanie organizacyjne i finansowe Gminy 

Oborniki Śląskie w realizację szeregu innych projektów 
inwestycyjnych 

2. Gmina jest właścicielem majątku, inny podmiot zajmuje 
się jego eksploatacją  

3. Możliwość błędnego określenia praw i obowiązków stron 
umowy zawartej między Gminą a Spółką  

1. Ograniczone możliwości co do zaciągania zobowiązań 
(konieczność zabezpieczenia wymaganych pożyczek i 
kredytów) 

2. Brak doświadczenia w realizacji projektów 
współfinansowanych ze środków UE 

3. Obciążenia związane z posiadaniem majątku – 
podatek od nieruchomości 

Szanse 
1. Istniejący podmiot eksploatujący majątek wodno-

kanalizacyjny o stabilnej pozycji finansowo-
organizacyjnej. Brak konieczności poszukiwania lub 
powoływania eksploatatora dla nowego majątku 

2. Istniejące zaangażowanie finansowe i realizacyjne 
Gminy (posiadana dokumentacja techniczna, 
inwestycje w toku) 

1. Stabilność branży i dodatkowe zabezpieczenie w 
postaci 100% udziałów Gminy Oborniki Śląskie 

2. Przejrzysta struktura organizacyjna realizacji i 
eksploatacji projektu (beneficjent jest jednocześnie 
realizatorem i eksploatatorem). 

3. Duże uniezależnienie od zmieniającej się sytuacji 
politycznej 

Zagrożenia 
1. Zmieniające się otoczenie prawne (np. projektowana 

ustawa o finansach publicznych) 
2. Opóźnienia we wdrażaniu programów operacyjnych na 

lata 2007-2013 
3. Wrażliwość na zmiany polityczne 

1. Opóźnienia we wdrażaniu programów operacyjnych na 
lata 2007-2013 

2. Dążenie wspólników Spółki do wypłaty zysku, 
powodujące pomniejszenie środków przeznaczonych 
na realizację celów Spółki 

5.3. Wskazanie najlepszych rozwiązań spośród analizowanych opcji 
instytucjonalnych 

 

Podsumowując wszystkie przedstawione w powyższych punktach uwagi dotyczące rozwiązania 

instytucjonalnego zaleca się, z uwagi na fakt, iż właścicielem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (w tym 

kanalizacji deszczowej) jest Gmina Oborniki Śląskie, aby Beneficjentem a zarazem Podmiotem Odpowiedzialnym 

za Realizację Projektu była Gmina Oborniki Śląskie. Jednocześnie, ZGK Sp. z o.o. w Obornikach Śląskich będzie 

Podmiotem Odpowiedzialnym za Eksploatację Projektu (Operatorem). Gmina jako właściciel majątku ponosi 
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pełną odpowiedzialność za jego stan. Dotychczasowy model eksploatacji przez Spółkę i wzajemnych rozliczeń 

między Spółką a Gminą jest ustabilizowany i zapewnia sprawne działanie systemu z korzyścią dla mieszkańców. 

To rozwiązanie zapewni możliwość odzyskania podatku VAT, a w konsekwencji niższe opłaty za odbiór ścieków 

od mieszkańców. Spółka będąc operatorem istniejącego i wytworzonego w ramach projektu majątku będzie 

wnioskowała o zatwierdzenie taryf.  

Dodatkowo rozwiązanie to zapewni prawidłową eksploatację wytworzonego majątku, która będzie 

wdrażała w praktyce zasadę „zanieczyszczający płaci”, gdyż wszystkie koszty ponoszone są przez ZGK będą 

wliczane do opłat za ścieki. Dodatkowo opłaty te nie będą zawyżone poprzez wliczenie podatku VAT do 

nakładów inwestycyjnych, co nie będzie narażało Gminy na ponoszenie dodatkowych (wyższych) kosztów dopłat 

do cen za ścieki w przypadku przekroczenia przez opłaty za wodę i ścieki progu 3,0% dochodu do dyspozycji. 

Spółka ma doświadczenie w zarządzeniu i prawidłowej eksploatacji systemu kanalizacyjnego, zapewnia więc 

świadczenie usług w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków zgodnie z przepisami prawa polskiego i UE. Gmina 

ma natomiast doświadczenie i lepsze możliwości organizacyjno-osobowe w zakresie pozyskiwania środków 

pomocowych i wdrażania projektów unijnych. 

6. Opis projektu 

6.1. Zakres rzeczowy projektu 
 

Głównym celem Priorytetu I „Gospodarka wodno-ściekowa” POIiŚ jest wyposażenie (do końca 2015 r.) 

aglomeracji powyżej 15 tys. i 10-15 tys. RLM w systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków. Jest to zgodne z 

wymogiem zawartym w Dyrektywie Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. 

Analizowane przedsięwzięcie spełnia cele Programu z uwagi na zmniejszenie zewnętrznych kosztów 

środowiskowych dla gospodarki, zapewnienie wymaganego stopnia oczyszczania ścieków komunalnych i 

zwiększenie dostępu do systemu kanalizacji zbiorczej. 

Projekt „Czysta woda w gminie Oborniki Śląskie” skupia się na rozdziale kanalizacji ogólnospławnej oraz 

uporządkowaniu gospodarki retencyjnej na terenie aglomeracji Oborniki Śląskie i obejmuje następujące prace 

inwestycyjne: 

� budowę sieci kanalizacji sanitarnej, 

� budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z instalacją separatorów i osadników,  

� budowę sieci wodociągowej, 

� odbudowę dwóch stawów retencyjnych i budowę zbiornika retencyjnego, 

� odbudowę rowu melioracyjnego. 

Przy realizacji inwestycji sieciowych uwzględniono również odtworzenie dróg i chodników do stanu 

poprzedniej użyteczności w pasie drogowym, w którym są bezpośrednio prowadzone roboty, a także poza pasem 

drogowym, jeżeli będzie to wynikać z zezwolenia właściciela drogi na zajęcie pasa drogowego. Zbiorcze 
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zestawienie zakresu rzeczowego związanego z budową i modernizacją infrastruktury sieciowej przedstawia się 

następująco: 

Tabela 53: Zbiorcze zestawienie zakresu rzeczowego inwestycji. Opracowanie własne na podstawie dostępnej 
dokumentacji technicznej. 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 
1 Kanalizacja sanitarna  km 5,07 
2 Zbiorniki/stawy retencyjne szt. 3 
3 Kanalizacja deszczowa km 6,24 

4 
Urządzenia podczyszczające ścieki deszczowe: osadniki i 
separatory zanieczyszczeń 

szt. 4 

5 Rów melioracyjny km 0,57 
6 Sieć wodociągowa km 0,35 

 

W wyniku realizacji projektu współczynnik wyposażenia aglomeracji Oborniki Śląskie osiągnie 

wartość 87% RLM.  W ujęciu syntetycznym wskazany powyżej zakres obejmuje 4 zadania budowlane 

prowadzone w mieście Oborniki Śląskie:  

1. budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym wód deszczowych F2 dla 

zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic Licealnej, Parkowej, Wyszyńskiego, Poniatowskiego, 

2. wykonanie uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego w obrębie ulic Mickiewicza, Skłodowskiej-Curie, Orkana, 

Dworcowej i Kasztanowej z odprowadzeniem ścieków kanałami w ulicy Ofiar Katynia, 

3. budowę rozdzielczej kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Obornikach Śląskich w obrębie ulic 

Kazimierza Jagiellończyka i Poniatowskiego, 

4. przebudowę stawu retencyjnego F3 przy ulicach Królowej Jadwigi i Dwóch Mieczy, przebudowę rowu 

melioracyjnego od ulicy Królowej Jadwigi do ulicy Grunwaldzkiej, odbudowę stawu retencyjnego F4 przy 

ulicy Grunwaldzkiej. 

Wskaźniki rezultatu i produktu dla projektu wyniosą odpowiednio: 

Tabela 54: Wskaźniki rezultatu projektu. 
Działanie Wskaźnik rezultatu Jednostka 2016 Źródło informacji o wskaźnikach 

1.1 
Liczba osób korzystających z 
podłączenia do sieci kanalizacji 
sanitarnej  

osoby 2190 
ewidencja sprzedaży usług odbioru  i 
oczyszczania ścieków prowadzona przez 
ZGK w Obornikach Śląskich 

1.1 
Liczba bezpośrednio utworzonych 
nowych miejsc pracy 

ekwiwalent 
pełnego 

czasu pracy 
0 

w ramach projektu nie przewiduje się 
utworzenia dodatkowych miejsc pracy 

 

Tabela 55: Wskaźniki produktu projektu. 
Działanie Wskaźnik produktu Jednostka 2015 Źródło informacji o wskaźnikach 

1.1 
Długość wybudowanej sieci 
kanalizacji sanitarnej 

km 5,07 protokół końcowego odbioru robót 

1.1 
Długość wybudowanej sieci 
kanalizacji deszczowej 

km 6,24 protokół końcowego odbioru robót 
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6.2. Opis i charakterystyka wybranej technologii 

6.2.1. Podstawowe parametry technologiczne 

 

Celem poszczególnych działań obejmujących budowę kanalizacji na terenie aglomeracji Oborniki 

Śląskie jest zapewnienie funkcjonowania kanalizacji rozdzielczej wszędzie tam, gdzie jest to technicznie, 

ekonomicznie i prawnie uzasadnione. Przewiduje się skierowanie ścieków sanitarnych do oczyszczalni ścieków 

przy ul. Grunwaldzkiej, która zapewni ich oczyszczenie do wymaganych parametrów. Ścieki deszczowe zostaną 

skierowane wylotami z urządzeń podczyszczających do odbiorników powierzchniowych.  

Sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wymieniana sieć wodociągowa niejednokrotnie będą 

prowadzone w jednym wykopie. Koncepcją kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla miasta Oborniki Śląskie objęto 

tereny przewidziane do zabudowy i zagospodarowania ujęte w MPZP dla miasta Oborniki Śląskie opracowanego 

w 2005 r. Proponowane trasy kolektorów sanitarnych umożliwią odprowadzenie ścieków z terenu zlewni II i III 

miasta do istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Grunwaldzkiej. Opracowano układ kanalizacji rozdzielczej 

umożliwiający docelowo rozdział ścieków sanitarnych i deszczowych powstających na terenie północnym i 

środkowo-zachodnim miasta. Przewiduje się realizację kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z niewielkim udziałem 

ścieków dostarczanych w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym poprzez lokalne pompownie z pompami 

zatapialnymi.  

Kanalizacja deszczowa będzie w całości realizowana w systemie grawitacyjnym, wykorzystującym 

obecny układ spływów kanalizacji ogólnospławnej. W systemie tym wykorzystano również istniejące rowy 

melioracyjne będące odbiornikami lokalnie powstających ścieków deszczowych. Całość sieci kanalizacji 

deszczowej będzie realizowana poprzez budowę nowych obliczonych kanałów deszczowych, wymianę 

niektórych istniejących kanałów ogólnospławnych i renowację rowów melioracyjnych z dostosowaniem ich do 

przyjęcia obliczonych ilości wód deszczowych. Głównym odbiornikiem wód deszczowych z tego rejonu miasta 

pozostanie rów szczegółowy RB będący dopływem Strużni w km 0+180. W koncepcji przewidziano 

wykorzystanie istniejących rowów melioracyjnych i stawów retencyjnych i włączenie ich w system kanalizacji 

deszczowej miasta. 

Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej jest podzielona na kolektory obejmujące poszczególne 

cząstkowe zlewnie miasta, co umożliwia elastyczne planowanie kolejnych etapów realizacji inwestycji, w 

zależności od planowanej rozbudowy miasta i stanu kanalizacji istniejącej. 

6.2.2. Opis podstawowych obiektów i urządzeń 

 

Projekt składa się z 4 zadań inwestycyjnych koniecznych do zrealizowania łącznie: 

1. budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym wód deszczowych F2 dla 

zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic Licealnej, Parkowej, Wyszyńskiego, Poniatowskiego, 
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2. wykonania uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego w obrębie ulic Mickiewicza, Skłodowskiej-Curie, Orkana, 

Dworcowej i Kasztanowej z odprowadzeniem ścieków kanałami w ulicy Ofiar Katynia, 

3. budowy rozdzielczej kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Obornikach Śląskich w obrębie ulic 

Kazimierza Jagiellończyka i Poniatowskiego, 

4. przebudowy stawu retencyjnego F3 przy ulicach Królowej Jadwigi i Dwóch Mieczy, przebudowy rowu 

melioracyjnego od ulicy Królowej Jadwigi do ulicy Grunwaldzkiej, odbudowy stawu retencyjnego F4 przy 

ulicy Grunwaldzkiej. 

Charakterystykę techniczną projektu przedstawiono osobno dla sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej, 

zbiorników/stawów retencyjnych wraz z odbudową rowu melioracyjnego.  

6.2.2.1. Rozdzielna sieć kanalizacyjna 

 

Planowane zadanie obejmuje wykonanie odcinków kolektorów kanalizacji deszczowej i kanalizacji 

sanitarnej wraz z przyłączami i wpustami ulicznymi:  

• dla zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic Licealnej, Parkowej, odcinków Wyszyńskiego, 

Poniatowskiego oraz ulicy Kopernika wraz z ulicami bocznymi: Reja, Broniewskiego, Krótkiej, 

Orzeszkowej i Miłej, 

• w rejonie ulic: Curie-Skłodowskiej, Dworcowej, Mickiewicza, Orkana, Kasztanowej, Reymonta, 

Wyszyńskiego, Ofiar Katynia, terenów przyległych do tych ulic planowanych do przebudowy w ramach 

opracowanej Koncepcji Projektu Zagospodarowania Centrum Obornik Śląskich, 

• w rejonie ulic: Poniatowskiego, Wyszyńskiego, Wołowskiej (tj. odcinków ulic Wyszyńskiego, Krótkiej, 

Poniatowskiego, Zielonej, Piłsudskiego, Wołowskiej, Słowackiego, Kazimierza Jagiellończyka) i terenów 

zielonych przyległych do tych ulic, 

oraz na terenie działek budowlanych, należących do omawianej zlewni ścieków, gdzie usytuowane są budynki 

mieszkalne i obiekty użyteczności publicznej, do których planowane są nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej projektowane w ramach rozdziału kanalizacji. 

Budowane sieci będą wykonywane w pasie drogowym w wykopach umocnionych, a na terenach działek 

stanowiących tereny nieutwardzone oraz w pasie zieleni i nieużytku w wykopach nieumocnionych. Nowe kanały 

sanitarne i deszczowe jako obiekty liniowe podziemne nie będą wymagały zajęcia dodatkowego terenu.  

Projektowane sieci prowadzone są generalnie wzdłuż ciągów komunikacyjnych i tras istniejącego uzbrojenia 

sanitarnego wykorzystując teren już zajęty przez to uzbrojenie. Na niektórych odcinkach kanalizacji przewiduje 

się ułożenie nowych kanałów w miejsce lub wzdłuż kanałów starych i wyłączenie ich docelowo z eksploatacji.  

Z uwagi na położenie wysokościowe terenu zabudowy, zebrane ścieki sanitarne i deszczowe 

będą odprowadzane grawitacyjnie. Projektowane kanały deszczowe będą odbierały ścieki deszczowe z 

nawierzchni utwardzonej ulic, placów, parkingów połaci dachowych budynków oraz częściowo z powierzchni 

terenów działek budowlanych. Do projektowanego kolektora deszczowego KD1 wprowadzone też będą ścieki 

deszczowe i odpływ ze zbiornika retencyjnego F2 zlokalizowanego przy ul. Licealnej. Projektowane kanały 
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sanitarne będą odbierały ścieki z terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej przyległej do ulic, gdzie będzie 

wymieniana i rozbudowywana sieć kanalizacyjna. 

Projektowane sieci będą wykonane metodą wykopu otwartego z tymczasowym odkładem gruntu na 

pobocze lub częściowym wywiezieniem do miejsca składowania. Wykopy będą wykonywane etapami.  

Kanalizacja deszczowa będzie realizowana z wykorzystaniem w dużym zakresie obecnego układu kolektorów 

kanalizacji ogólnospławnej. W systemie kanalizacji deszczowej wykorzystano również istniejące rowy 

melioracyjne będące odbiornikami lokalnie powstających odpływów wód deszczowych. Całość sieci kanalizacji 

deszczowej będzie realizowana poprzez budowę nowych obliczonych kanałów deszczowych, wymianę 

niektórych istniejących kanałów ogólnospławnych, i renowację rowów melioracyjnych z dostosowaniem ich do 

przyjęcia do obliczonych ilości wód deszczowych. 

W miejscach zmiany kierunku przebiegu kanalizacji i wpięcia bocznych kanałów sanitarnych planowane 

są studzienki połączeniowe. W ciągach ulic planowane jest wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej z 

wpustami ulicznymi odwadniającymi powierzchnię ulic. Wpusty uliczne wyposażone będą w osadniki. Przy 

budowie kanalizacji deszczowej planowane jest zastosowanie wpustów ulicznych żeliwnych osadzonych na 

studzienkach betonowych oraz zainstalowanie separatorów substancji ropopochodnych na wylotach kanałów 

przed odprowadzeniem wód opadowych do odbiornika – rowu melioracyjnego. Nie dopuszcza się podłączenia 

przyłączy kanalizacji sanitarnej do kanałów deszczowych, a istniejące tego typu podłączenia zostaną 

zlikwidowane. W trakcie robót wykonywane będą umocnienia wykopów wąsko przestrzennych głównie w pasach 

drogowych projektowanej kanalizacji. W zależności od zagłębienia projektowanych kanałów oraz od poziomu 

wód gruntowych stosowane będą na czas budowy lokalne czasowe odwodnienia wykopów. 

Kanalizacja sanitarna 

Przewiduje się zastosowanie w zakresie średnic kanałów DN200 – DN500 mm rur kanalizacyjnych z 

PVC klasy S typu ciężkiego lub PP dwuściennych o sztywności obwodowej SN8, kielichowych łączonych na 

uszczelkę gumową. Rury muszą spełniać wymagania wytrzymałościowe 8kN/m2 wg ISO 9969 i min 30,4 kn/m2 

wg DIN 16961. Możliwe jest również zastosowanie innych rur kanalizacyjnych np. strukturalnych, 

trójwarstwowych o ściankach obustronnie gładkich wykonanych z jednorodnego materiału PE lub PP-

polipropylenu bez dodatku innych tworzyw sztucznych, łączonych poprzez kielichy z uszczelką wargową lub 

dwukielichy z uszczelką wargową z EPDM lub innych rur z materiału zaakceptowanego przez Inwestora i 

użytkownika sieci. 

Kanalizacja deszczowa 

Przewiduje się wykonanie głównych kanałów z rur tworzywowych dwuściennych PP lub PE o średnicach 

od DN300 do DN800 mm o standardowej długości 6,0 m, o sztywności obwodowej  SN4 lub SN8 kN/m2 (w 

zależności od lokalizacji kanału, na terenie o dopuszczonym ruchu kołowym o dużych obciążeniach statycznych i 

dynamicznych – SN8) przeznaczonych do kanalizacji zewnętrznej. Łączenie rur na złączki kielichowe z 

jednorodnego materiału z uszczelkami trójwargowymi elastomerowymi EPDM, osadzonymi w gniazdach kielicha 

rury. Do wykonania kolektorów o średnicach DN800- DN1200 mm w tym do wykonania przejścia pod torami 

kolejowymi linii PKP S.A. przewiduje się możliwość zastosowania rur z żywic poliestrowych wzmacnianych 
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ciągłym i ciętym włóknem szklanym z wypełniaczem kwarcowym (GRP). Jako rozwiązanie alternatywne 

przewiduje się wykonanie kanałów z rur żelbetowych WITROS o średnicach od DN300 do DN800 mm, (klasie 

betonu B-40) oraz studni z elementów prefabrykowanych żelbetowych i betonowych. 

Przewiduje się wykonanie przykanalików z rur kanalizacyjnych kielichowych żebrowanych PVC ULTRA 

typu ciężkiego lub rur z PP dwuściennych łączonych kielichowo na uszczelki gumowe. Włączenie przykanalików 

do głównych kanałów poprzez studzienki połączeniowe lub trójniki redukcyjne.  Projektowane studzienki wpustów 

deszczowych wykonać z elementów prefabrykowanych betonowych z betonu wodoszczelnego B45 i 

mrozoodpornego F-50, łączonych na uszczelki z fabrycznie nawiercanymi otworami do osadzenia króćców 

przyłączeniowych dochodzących kanałów. Wpusty deszczowe będą zaopatrzone w osadniki piasku, włączenie 

przykanalika do studzienki wpustu bez zasyfonowania. Wykonanie kolektora deszczowego KD1 o średnicy 1200 

mm – przewiduje się zastosowanie rur z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym. 

Studzienki kanalizacyjne betonowe 

Studzienki rewizyjne i połączeniowe betonowe na kanałach głównych ø1200 mm, na kanałach bocznych 

dopuszczalne ø1000 mm z elementów prefabrykowanych, kręgów i spodów studni betonowych łączonych na 

uszczelki gumowe. W projekcie zaleca się stosowanie spodów studzienek kanalizacyjnych z wbudowanymi 

elementami podłączeniowymi, które umożliwiają szczelne i elastyczne podłączenie rur kanalizacyjnych do 

studzienki. Zastosować włazy do studzienek z wentylacją ø600,  klasy D400 wg normy EN 124/PN-93/H-74124 z 

pokrywą z wypełnieniem betonowym. Studnie powinny spełniać wymagania normy PN-B-10729.  

Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego 

Studzienki te zaprojektowano wg typowych rozwiązań systemów kanalizacji z tworzyw sztucznych.  

W projekcie przewiduje się zastosowanie  na przykanalikach do poszczególnych przyłączanych do kanalizacji 

posesji studzienek inspekcyjnych niewłazowych ø425 zgodnie z PN-B-10729:1999, PN-EN476:2000. Na 

niektórych bocznych kanałach ściekowych dopuszczalne jest również zastosowanie studzienek systemu TEGRA 

600 firmy Wavin. Dla każdego rodzaju studni w zależności od lokalizacji studni należy zastosować pokrywy dla 

obciążenia 40T lub 15T oraz pierścień odciążający, na którym osadzony będzie właz studzienki 

Studnie systemowe z rur z żywic poliestrowych 

W wypadku zastosowania na części trasy kolektorów o średnicach od DN800mm przewiduje się 

zastosowania studni systemowych wykonywanych fabrycznie z rur z żywic poliestrowych wzmacnianych ciągłym 

i ciętym włóknem szklanym z wypełniaczem kwarcowym (GRP). Studzienki GRP powinny pochodzić od tego 

samego producenta, co rury GRP. Zastosowany w realizacji system studni, rur i połączeń powinien bezwzględnie 

posiadać: 

• Aprobatę Techniczną COBRTI Instal – na rury i studnie, 

• Aprobatę Techniczną IBDiM – na rury i studnie. 

Separatory 

Na głównym projektowanym kanale deszczowym KD10 oraz projektowanym w ramach II Etapu kanale 

deszczowym KD1, który będzie odbiornikiem ścieków deszczowych z centrum miasta zaprojektowano osadnik i 

separator zanieczyszczeń przed wylotem tych kanałów odpowiednio do zbiornika retencyjnego F2 i rowu 
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doprowadzającego ścieki do zbiornika retencyjnego przy ul. Kazimierza Jagiellończyka. Wpłynie to zdecydowanie 

korzystnie na jakość dopływających do zbiornika wód deszczowych i umożliwi łatwe i regularne usuwanie 

dopływających zanieczyszczeń. 

Separator przeznaczony jest do oddzielania z dopływających wód deszczowych lekkich frakcji 

zanieczyszczeń płynnych. Oddzielanie zanieczyszczeń następuje dzięki zjawiskom flotacji i sedymentacji 

podczas poziomego przepływu wód deszczowych przez specjalne sekcje żaluzjowe zainstalowane w części 

osadnikowej urządzenia. 

Przed separatorem, dla zapewnienia jego prawidłowej pracy, należy zainstalować osadnik wód 

deszczowych. Oba urządzenia wykonane są w postaci okrągłych zbiorników z prefabrykatów żelbetowych 

wyposażonych w urządzenia oczyszczające. Dla podczyszczalni dla wód deszczowych odprowadzanych 

kolektorem KD10 DN400 dobrano: 

• osadnik O/S1500/1800 Vcz=3,0 m3  Dw1500/Dz1800, 

• separator PSW Lamela 20/200S Dw1500/Dz1800, 

natomiast dla podczyszczalni dla wód deszczowych odprowadzanych kolektorem KD1 DN1200: 

• osadnik O/S Vcz=12,5 m³ Dw3000/Dz3300, 

• separator PSW Lamela S 160/1600S Dw3000/Dz3300. 

Łączna długość planowanych do wybudowania kolektorów: 

• sanitarnych: 5072,33 m, 

• deszczowych: 6247,10 m. 

6.2.2.2. Sieć wodociągowa 

 

Budowa sieci wodociągowej DN150-100 o długości ok. 348 m i przyłączy wodociągowych. Przewiduje 

się wykonanie wodociągu z rur ciśnieniowych 1,0 MPa PE-HD zgrzewanych doczołowo lub elektrooporowo. Do 

wykonania węzłów montażowych należy zastosować kształtki z PE-HD i żeliwne oraz armaturę żeliwną podaną 

na schematach węzłów montażowych. Należy zastosować zasuwy standardowe z miękkim uszczelnieniem, 

trzpienie zasuw w obudowach teleskopowych zakończone typowymi skrzynkami ulicznymi, które należy 

obrukować lub obetonować 60x60 cm. Na sieci rozdzielczej zaprojektowano instalację hydrantów nadziemnych 

Hn 80 z dwoma wylotami z odcięciem zasuwą kołnierzową. Instalacja hydrantu oprócz zabezpieczenia 

pożarowego umożliwi odpowietrzenie sieci i odprowadzenie wody płuczącej.  

Do budowy sieci i przyłączy wodociągowych stosowane mogą być wyłącznie materiały i urządzenia, na 

które została ustanowiona Polska Norma lub posiadające odpowiedni atest producenta, decyzję Państwowego 

Zakładu Higieny oraz aprobatę techniczną COBRTI „INSTAL” Warszawa. Nowe kanały wodociągowe jako 

obiekty liniowe podziemne nie będą wymagały zajęcia dodatkowego terenu. 
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6.2.2.3. Zbiornik i stawy retencyjne wraz z rowem melioracyjnym 

 

Zbiornik retencyjny F2 

Projektowany zbiornik retencyjny wód deszczowych F2 zlokalizowany został pomiędzy ulicami 

Wyszyńskiego, Licealną i Parkową. Budowa tego zbiornika jest działaniem mającym na celu odbudowę 

istniejącego naturalnego ziemnego zbiornika wód opadowych, który z upływem czasu uległ degradacji i utracił 

swoją zdolność retencjonowania wody. Powierzchnia zbiornika F2 wynosić będzie ok. 0,3 ha (3000m²). Linia 

brzegowa korony zbiornika pokrywać się będzie z obecną linią skarp nieczynnego zbiornika. W ramach projektu 

wykonana zostanie inwentaryzacja dendrologiczna powierzchni dna zbiornika, skarp wokół zbiornika i jego 

bezpośredniej otuliny. Przewiduje się wycinkę dziko rosnących krzewów i samosiejek drzew w obrębie czaszy 

dna zbiornika, oraz kilku drzew (sosna, topole) rosnące w dnie zbiornika. Na wyprofilowanych skarpach zbiornika 

wykonane zostaną nasadzenia uzupełniające krzewów zgodne z lokalnym naturalnym środowiskiem 

przyrodniczym. 

Projektowany zbiornik będzie miał charakter przepływowego naturalnego, zbiornika ziemnego. 

Podstawową funkcją zbiornika F2 będzie retencjonowanie wód opadowych i wyrównywanie odpływu do 

kanalizacji deszczowej poprzez układ przelewów. Kształt linii brzegowej zbiornika nawiązywać będzie do 

istniejącej linii skarp. Geometria zbiornika wynikać będzie zatem z istniejącego ukształtowania terenu i będzie w 

dużej mierze odtworzeniem dawnego kształtu zbiornika. Zniszczone skarpy od strony wewnętrznej zbiornika 

zostaną poszerzone i wyprofilowane. Z uwagi na naturalne ukształtowanie wysokościowe terenu dno zbiornika 

będzie miało układ tarasowy składający się z poziomu dolnego o powierzchni ok. 1500 m² ze stałym lustrem 

wody o głębokości ok. 30-40 cm. Dno poziomu dolnego ze stałym lustrem wody wraz ze skarpami zostanie 

uszczelnione wykładziną nieprzepuszczającą wodę. Skarpy brzegowe w tej części zbiornika umocnione będą 

płytami ażurowymi. Poziom górny zbiornika o porównywalnej powierzchni ok. 1500 m² będzie miał dno trawiaste 

suche. Górny poziom stanowiący dodatkową część retencyjną wypełniać się będzie wodą w czasie pogody 

deszczowej. Po opadnięciu wody do stałego niskiego poziomu górna część zbiornika ponownie będzie miała dno 

suche. Zbiornik przeznaczony będzie do retencjonowania wyłącznie wód opadowych i drenażowych. Dodatkowo 

zbiornik F2 pełnić będzie funkcję rekreacyjną oraz jako źródło czerpania wody do celów ppoż. i komunalnych np. 

zmywania ulic. 

Stawy retencyjne F3 i F4 oraz rów melioracyjny 

Projektowane stawy  retencyjne wód deszczowych zlokalizowane są pomiędzy ulicami Grunwaldzką, 

Królowej Jadwigi i Dwóch Mieczy, w miejscu istniejących zniszczonych nieczynnych  ziemnych stawów 

retencyjnych. Inwestycja obejmuje przebudowę istniejących stawów ziemnych  w zakresie: 

• budowy komory dopływowej KD.1 stanowiącej wlot dla wody powierzchniowej z kanału deszczowego 

KD1200 do górnego stawu retencyjnego F3, 

• budowy komory regulacyjnej KR.2 piętrzącej i regulującej poziom wody w górnym stawie retencyjnym F3 

• budowy komory odpływowej (przelewowej) KO.3 stanowiącej komorę piętrzącą i odpływową dla wody 

retencjonowanej w stawie dolnym F4 do rowu RB cieku naturalnego, 
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• budowy stanowiska czerpania wody dla celów ppoż. ze stawu F4,  

• budowa placu manewrowego dla wozów gaśniczych o powierzchni z płyt betonowych  

p = 510 m2, 

• przebudowy i odbudowy czaszy dna i skarp istniejącego stawu  ziemnego F3 do retencjonowania wód 

powierzchniowych dopływających do stawu  kanałem deszczowym grawitacyjnym KD.1 D1200  o 

całkowitej powierzchni stawu F3 = 7125 m2  = 0,7125 ha i pojemności retencyjnej 4987,5 m3, 

• przebudowy i odbudowy czaszy dna i skarp istniejącego stawu  ziemnego F4 do retencjonowania wód 

powierzchniowych dopływających do stawu  istniejącym naturalnym rowem otwartym RB   o całkowitej 

powierzchni stawu F4 = 10136 m2 = 1,136 ha i pojemności retencyjnej 5068,5 m3, 

• odbudowy naturalnego rowu melioracyjnego RB o długości L = 570 m łączącego staw F3 i staw F4 

(staw górny F3 jest bezpośrednim odbiornikiem wód deszczowych spływających z terenu miasta 

kolektorem KD.1 D1200; swobodny przepływ wody ze stawu górnego F3 do stawu dolnego F4 odbywać 

się będzie tak jak dotychczas otwartym rowem melioracyjnym RB). 

Projektowane stawy retencyjne wód deszczowych składać się będą z dwóch szeregowo połączonych 

ziemnych zbiorników. Podział ten wynika z istniejącego ukształtowania i układu wysokościowego terenu. Do 

stawu F3 (górnego) wody deszczowe doprowadzane będą kanałem grawitacyjnym Dn1200. Kanał deszczowy 

Dn1200 zakończony jest wylotem do  stawu górnego F3 w postaci komory dopływowej KD.1. Pojemność 

retencyjna stawu F3 = 4987,5 m3,  stawu F4 Vr = 5068,5 m3. Sumaryczna pojemność retencyjna stawów F3 i 

F4 wynosi: 4 987,5 m3 + 5 068,5 m3 = 10 055,5 m3. Jakość retencjonowanej wody deszczowej napływającej w 

czasie deszczu  do stawu F3 i F4 odpowiadać powinna wodzie 1 klasie czystości o wskaźnikach określonych 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.02.2004 r. (Dz. U z 2004 r. Nr 32 poz. 284) w sprawie kwalifikacji 

dla prezentowania stanu wód powierzchniowych: 

BZT5 = 2,0 gO2/m3 

Zawiesina og. =15,0 g/m3 

pH = 6,5 - 8,5 

ChZT Cr = 10,0 gO2/m3 

Dopływ maksymalny wody deszczowej stawów retencyjnych Qmax = 1,946 m3/s. Odpływ maksymalny ze stawu 

retencyjnego F4 poprzez przelew komory odpływowej i dalej przepustem D800  wynosić będzie Qodpł = 0,65 

m3/s. Odbiornikiem wód deszczowych poniżej w/w przepustu jest rów melioracyjny RB dopływ potoku Stróża 

uchodzącego do Potoku Lubiatówka – dopływu rzeki Odry na wysokości miejscowości Uraz. 

Wyrównania i uporządkowania wymaga skarpa grobli od strony stawu F3. Istniejąca grobla stanowi 

drogę ziemną (przedłużenie ul. Kazimierza Wielkiego) dla ruchu pieszego. Obecnie w miejscu projektowanej 

komory regulacyjnej z mostkiem dla komunikacji pieszej grobla jest przerwana, budowla wodna zniszczona 

całkowicie a przepływ wody odbywa się rowem poprzez powstałą wyrwę w w/w grobli. Stanowisko czerpania 

wody pożarowej zlokalizowane zostało przy skarpie brzegowej Stawu F4 przy ul. Grunwaldzkiej. Stały zapas 

wody pożarowej w stawie wynosi Vp.poż = 6081,6 m3. Stanowisko to zaprojektowano zgodnie z Polską Normą 

PN-82 B-02857 ochrona przeciwpożarowa w budownictwie.  Wyposażenie stanowiska czerpania wody: 
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• studzienka ssawna D1200 zlokalizowana w dnie stawu F4. Dno studzienki na poziomie   

   145,50 tj. 1,0m poniżej dna stawu, 

• dwa przewody ssawne 2xDn100, L1 = 2,85 m zakończone modułami przyłącza straży pożarnej; moduły 

przyłącza na poziomie 0,9 m powyżej poziomu drogi dojazdowej przy rampie dojazdowej; przewód 

ssawny wg PN-83/ H-02651, 

• rampa podjazdowa z murkiem oporowym.  

W celu zapewnienia sprawnego dojazdu do wozów straży pożarnej do stanowiska czerpania wody 

projektuje się wykonanie na terenie działki nr 47 należącej do Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne 

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki Śląskie placu manewrowego. Plac manewrowy wykonany zostanie z płyt 

betonowych drogowych na podsypce żwirowej o grubości 10 cm. Nawierzchnia powinna wytrzymywać 

obciążenia  co najmniej 50 kN.  

Stawy pracować będą bez nadzoru stałej obsługi. Komory (budowle wodne) wymagają okresowych 

przeglądów przez ZGK, przynajmniej 2 razy do roku (wiosna i jesień). Powierzchnia trawiasta dna zbiornika 

suchego F3 wymaga sukcesywnego wykaszania w sezonie wegetacyjnym.  Na terenie stawów retencyjnych F3 i 

F4 nie przewiduje się instalacji urządzeń  pomiarowych. Zastosowane i sprawdzone w podobnych warunkach 

rozwiązania będą gwarantować niezawodną pracę instalacji. Nie przewiduje się prowadzenia systematycznej 

kontroli jakości retencjonowanej wody. 

Ewentualne zakłócenia funkcjonowania stawów  spowodowane mogą być zanieczyszczeniem 

przelewów np. gałęziami lub mechanicznym uszkodzeniem zasuw kanałowych. Występowanie powyższych  

czynników ograniczono do minimum przez zastosowanie niezawodnych sprawdzonych urządzeń, które od lat 

pracują na podobnego typu obiektach. 

6.3. Lokalizacja przedsięwzięcia 

6.3.1. Opis lokalizacji przedsięwzięcia, w tym odbiornika ścieków, warunków wodno-
gruntowych 

 

Aglomeracja Oborniki Śląskie została wyznaczona w Rozporządzeniu Wojewody Dolnośląskiego z 

04.08.2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Bolesławiec, Dobrzykowice, Domaniów, Dzierżoniów Miasto, 

Jelcz-Laskowice, Leśna, Mysłakowice, Nowogrodziec, Oborniki Śląskie, Pielgrzymka, Piława Górna, Pobiedna, 

Strzegom, Sulików, Ścinawa, Świeradów Zdrój, Twardogóra, Wiązów, Żarów20 oraz w Krajowym Programie 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Granice aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców RLM = 10 400 

wyznaczają miejscowości: Morzęcin Wielki, Siemianice, Kuraszków, Rościsławice, Jary, Wilczyn, Golędzinów 

oraz miasto Oborniki Śląskie. Opisywany w niniejszym studium projekt zlokalizowany jest wyłącznie w 

mieście Oborniki Śląskie.  

                                                 
20 Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2005 r., Nr 151, poz. 2968. 
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Gmina Oborniki Śląskie  położona jest w południowo

do województwa dolnośląskiego, do jego północno

położenie w systemie transportowym

głównych tras komunikacji samochodowej.

Mapa 1: Granice aglomeracji Oborniki Śląskie. Opracowanie własne.

Jak już wspomniano wcześni

ścieków przy ul. Grunwaldzkiej w Obornikach Śląskich

oczyszczonych z terenu aglomeracji będą poprzez rów melioracyjny RB cieki Strużnia i Lubniówka aż do rzeki 

Odry. 

Charakterystyka geograficzno-przyrodnicza obszaru, w tym warunki wodno

Według podziału na jednostki fizyczno

północnej do makroregionu Wał Trzebnicki, a w części południowej do Makroregionu Nizina Śląska. W części 

Wału Trzebnickiego można wyodrębnić mezoregion 

obszaru zajmuje Grzbiet Trzebnicki, którym biegnie wododziałowa linia dorzecza Baryczy, natomiast część 

południowa dochodzi do Pradoliny Wrocławskiej należącej do makroregionu Nizina Śląska. Rzędna terenu w 

granicach miasta wahają się od 140,0  do 195,0 m

Według regionalizacji klimatycznej obszar gminy należy do śląsko

klimatycznego z zaznaczającym się wpływem czynników oceanicznych, lecz także górskiego klimatu Sudetów. 

Średnia temperatura roczna waha się w przedziale 8,0

Studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pt. Czysta woda w gminie Oborniki Śląskie 

kie  położona jest w południowo-zachodnim rejonie powiatu trzebnickiego, należy 

dolnośląskiego, do jego północno-wschodniej części. Miasto Oborniki Śląskie  ma bardzo dobre 

położenie w systemie transportowym kolejowym (linia PKP Wrocław – Poznań), leży 

głównych tras komunikacji samochodowej. 

Oborniki Śląskie. Opracowanie własne. 

Jak już wspomniano wcześniej docelowym odbiornikiem ścieków dla aglomeracji będzie oczyszczalnia 

Obornikach Śląskich. Z tych powodów bezpośrednim odbiornikiem ścieków 

terenu aglomeracji będą poprzez rów melioracyjny RB cieki Strużnia i Lubniówka aż do rzeki 

przyrodnicza obszaru, w tym warunki wodno-gruntowe 

Według podziału na jednostki fizyczno-geograficzne obszar gminy Oborniki Śląski

północnej do makroregionu Wał Trzebnicki, a w części południowej do Makroregionu Nizina Śląska. W części 

o można wyodrębnić mezoregion Wzgórza Trzebnickie. Północną i północno

nicki, którym biegnie wododziałowa linia dorzecza Baryczy, natomiast część 

południowa dochodzi do Pradoliny Wrocławskiej należącej do makroregionu Nizina Śląska. Rzędna terenu w 

granicach miasta wahają się od 140,0  do 195,0 m n.p.m. 

klimatycznej obszar gminy należy do śląsko-wielko

z zaznaczającym się wpływem czynników oceanicznych, lecz także górskiego klimatu Sudetów. 

Średnia temperatura roczna waha się w przedziale 8,0-8,5 st.C.  
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wiatu trzebnickiego, należy 

Miasto Oborniki Śląskie  ma bardzo dobre 

leży natomiast na uboczu 

 

docelowym odbiornikiem ścieków dla aglomeracji będzie oczyszczalnia 

. Z tych powodów bezpośrednim odbiornikiem ścieków 

terenu aglomeracji będą poprzez rów melioracyjny RB cieki Strużnia i Lubniówka aż do rzeki 

geograficzne obszar gminy Oborniki Śląskie należy w części 

północnej do makroregionu Wał Trzebnicki, a w części południowej do Makroregionu Nizina Śląska. W części 

Wzgórza Trzebnickie. Północną i północno-wschodnią część 

nicki, którym biegnie wododziałowa linia dorzecza Baryczy, natomiast część 

południowa dochodzi do Pradoliny Wrocławskiej należącej do makroregionu Nizina Śląska. Rzędna terenu w 

wielkopolskiego regionu 

z zaznaczającym się wpływem czynników oceanicznych, lecz także górskiego klimatu Sudetów. 
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Znaczną część obszaru gminy pokrywają lasy składające się głównie z borów mieszanych. W 

drzewostanie występuje równorzędny udział gatunków szpilkowych i liściastych, z przewagą sosny zwyczajnej.  

Obszar gminy nie posiada jednolitej budowy geologicznej. Powierzchnię terenu budują osady plejstoceńskie i 

holoceńskie. Przez środek gminy przebiega szeroka dolina Odry zajęta przez piaski, muły rzeczne, żwiry i gliny 

lodowcowe uformowane w kilku miejscach w postaci moren czołowych. Na północ od doliny Odry występują te 

same osady plejstoceńskie z wyraźnie wyróżniającym się obszarem moreny czołowej Wzgórz Trzebnickich, w 

obrębie których występują lessy.  

Ogólna długość cieków wodnych na terenie gminy wynosi 37,9 km. Gęstość sieci rzecznej w rejonie 

Obornik Śląskich osiąga 0,2-0,4 km/km². Największym ciekiem gminy jest Odra (11,5 km na terenie gminy), 

stanowiąca jej zachodnio-południową granicę. Na odcinku przechodzącym przez obszar gminy wody Odry nie 

odpowiadają obowiązującym klasom czystości, wykazując się ponadnormatywną zawartością zawiesin, azotu 

azotanowego, fosforu ogólnego oraz miana coli. Do większych dopływów Odry należy rzeka Widawa o długości 

3,5 km na terenie gminy. Między Paniowicami a Kotowicami płynie niewielka rzeka Mienia wypływająca ze 

Wzgórz Trzebnickich. Pozostałe cieki to: Ława (5,1 km), Młynówka (inaczej Lubniówka, 13,7 km), Strużnia 

(dopływ Młynówki, 9,8 km), Krępa, Struga, Łacha, Struga I, Zimoch (zlewnia Baryczy). Rzeka Odra jest 

skanalizowana. Rzeki Widawa i Łacha są uregulowane w całości, Struga I, Krępa, Młynówka i Strużnia są 

uregulowane w części biegu. Pozostałe cieki znajdują się w złym stanie technicznym – są zamulone i 

zakrzewione. 

Na terenie gminy występuje kilka sztucznych zbiorników wodnych o łącznej powierzchni zalewu 55,46 

ha, powstałych głównie w wyniku wypełnienia wodą nieczynnych wyrobisk glin i iłów. Stawy i zbiorniki wodne 

zlokalizowane są w miejscowościach Rościsławice, Wielka Lipa, Golędzinów, Lubnów, Jary, Kuraszków, Piekary, 

Wilczyn, Paniowice, Uraz, Bagno, Osolin, Morzęcin Mały, Siemianice, Oborniki Śląskie, Pęgów, Zajączków. 

Główną funkcją tych zbiorników i stawów jest hodowla ryb i retencja, a dodatkowo również rekreacja. 

Na obszarze miasta Oborniki Śląskie nie ma cieku wodnego, który mógłby pełnić funkcję zbiorczego 

odbiornika wód deszczowych. Nieliczne rowy melioracyjne na terenach zabudowy miejskiej zostały zarurowane i 

przekształcone w grawitacyjne kanały deszczowe. Naturalny spływ wód deszczowych odbywa się więc 

różnej wielkości kanałami deszczowymi przez teren całego miasta z kierunku północnego, gdzie znajduje 

się linia wododziału, na południe w kierunku rzeki Odry. Duże spadki naturalne terenu w obrębie 

zabudowy miejskiej sprzyjają powstawaniu w czasie deszczu dużej krótkotrwałej fali  wód opadowych 

spływającej przez miasto, której nie jest w stanie przejąć istniejący niewydolny system kanalizacji 

deszczowej. Istniejące betonowe kanały o zróżnicowanych średnicach od K250 do K700 mają po kilkadziesiąt 

lat i są w złym stanie technicznym. Kanały te nie gwarantują ani szczelności ani odpowiedniej przepustowości i 

wymagają kompleksowej wymiany. W efekcie takiej sytuacji w czasie intensywniejszego deszczu dochodzi do 

wylewania się wód deszczowych  często skażonych ściekami sanitarnymi na niżej położonych ulicach  miasta. 
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6.3.2. Dostępność terenów pod inwestycje, koszty zakupu oraz rekompensat 

 

Inwestycje objęte niniejszym projektem ze względu na swoją specyfikę charakteryzują się narzuconymi 

uwarunkowaniami lokalizacyjnymi. Wszystkie działania związane z budową sieci kanalizacyjnej wymagają 

ustalenia, co do czasowego zajęcia terenu pod inwestycję (budowę kolektorów) oraz ewentualnych odszkodowań 

za „wejście w teren”. 

Budowa kolektorów kanalizacyjnych wymaga między innymi: 

� w przypadku kolizji z prywatnymi działkami: zgody właścicieli terenu na prowadzenie prac, 

� w przypadku prowadzenia rurociągów w drodze: zgody na czasowe zajęcie pasa drogi, tj. wymagane 

jest zgłoszenie przed rozpoczęciem prac do odpowiedniej jednostki zarządu dróg. 

Wszelkie kwestie regulujące dostępność terenu pod inwestycje są wyjaśniane w procesie uzyskiwania 

pozwolenia na budowę. Należy więc przyjąć, że posiadanie na daną inwestycję pozwolenia na budowę jest 

równoznaczne z uregulowaniem wszystkich spraw własnościowych i oznacza dostępność terenu pod 

inwestycję.  

Dla inwestycji liniowych (kanalizacja sanitarna, deszczowa i wodociągi) nie będzie konieczności wykupu 

gruntów. Przewody prowadzone będą głównie w drogach, w większości ulicami miasta, a wejście w teren 

prywatny będzie każdorazowo wymagało uzgodnienia z właścicielem. Zakładając powyższe projekt będzie 

realizowany w ciągach ulic należących w większości do Gminy Oborniki Śląskie. Wyjątkiem będzie lokalizacja 

nowych kolektorów sanitarnych i deszczowych w pasie: 

• drogi wojewódzkiej nr 340 będącej własnością Województwa Dolnośląskiego, 

• drogi powiatowej nr 1348D będącej własnością Powiatu Trzebnickiego. 

Prowadzenie robót wymagało będzie wyłączenia odcinków drogi z ruchu ulicznego i wprowadzenia 

organizacji ruchu zastępczego. Wykonawca robót zobowiązany jest ująć w kosztorysie niezbędny do wykonania 

robót zakres organizacji ruchu zastępczego i koszt zajęcia pasa drogowego. Koszty odbudowy nawierzchni 

drogowej zostały ujęte w kosztorysie inwestorskim. 

Projektuje się także przejście pod torami kolejowymi linii Wrocław Główny – Poznań w Obornikach 

Śląskich, w północno-zachodniej części miasta. Planowane jest wykonanie przejścia kolektorem deszczowym 

KD1 rura D1229x53mm mm w km 26 282,5 torów kolejowych i przejścia kolektorem ścieków sanitarnych KS1 

rura D616x43mm w km 26 280 torów kolejowych. Wykonanie przejść planuje się na działkach nr 1/1 AM2 i nr 1 

AM14 obręb Oborniki Śląskie należących do Skarbu Państwa PKP Spółka Akcyjna. 

Inny niż gmina Oborniki Śląskie właściciel gruntów występuje także w przypadki stawu F4, który 

częściowo położony jest działce Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy państwowe 

Nadleśnictwo Oborniki Śląskie  oraz rowu melioracyjnego położonego na działce, której właścicielem jest Skarb 

Państwa. 

Właścicielami zatem wszystkich gruntów, na których prowadzone będą prace są podmioty publiczne. 

Zostały już z nimi lub zostaną podjęte odpowiednie uzgodnienia określające warunki prac. 
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6.3.3. Zgodność przedsięwzięcia z miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego 

 

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Oborniki Śląskie, zatwierdzonym następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich:  

Tabela 56: Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich zatwierdzających MPZP miasta Oborniki Śląskie. 
Opracowanie własne. 

Lp. Nr uchwały 
Data podjęcia 

uchwały 
Tytuł uchwały 

1 0150/XXXV/258/05 07.07.2005 r. 
w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta 
Oborniki Śląskie 

2 0150/VII/33/07 27.02.2007 r. 
w sprawie  zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
miasta Oborniki Śląskie 

3 0l50/XL/288/09 28.04.2009 r. 
w sprawie  zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
miasta Oborniki Śląskie 

4 0150/XLIII/347/09 30.06.2009 r. 
w sprawie  zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
miasta Oborniki Śląskie 

5 LIV/453/10 25.03.2010 r. 
w sprawie  zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
miasta Oborniki Śląskie 

6 LXIV/507/10 28.09.2010 r. 
w sprawie  zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
miasta Oborniki Śląskie 

7 V/17/11 27.01.2011 r. 
w sprawie  zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
miasta Oborniki Śląskie 

8 VIII/44/11 31.03.2011 r. 
w sprawie  zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
miasta Oborniki Śląskie 

9 XXIV/191/12 29.10.2012 r. 
w sprawie  zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
miasta Oborniki Śląskie 

 

W obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego występują działki objęte strefą „A” ścisłej ochrony 

konserwatorskiej, strefą B ochrony konserwatorskiej, strefą „K” ochrony krajobrazu kulturowego, strefą „OW” 

obserwacji archeologicznej. W związku z tym Inwestor uzyskał wymagane uzgodnienia z Dolnośląskim 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu. 

6.4. Kwalifikowane i niekwalifikowane koszty inwestycyjne projektu ze wskazaniem 
przyjętej metodyki ich szacowania 

 

Przy szacowaniu kosztów realizacji przedsięwzięcia pod uwagę wzięto kwalifikowalność wydatków 

zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8.12.2006 r. ustanawiającym szczegółowe 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
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Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i 

Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Wydatki kwalifikowane obejmują wydatki ze środków UE oraz środków stanowiących współfinansowanie 

krajowe, przewidziane w Decyzji KE. Zgodnie z zaleceniami zwrócono uwagę na następujące kwestie: 

� kwalifikowanymi są wydatki rzeczywiście poniesione, w oparciu o zawarte ważne umowy, 

udokumentowane otrzymanymi fakturami lub dokumentami księgowymi o równoważnej wartości 

dowodowej, 

� wydatki kwalifikowane będą ponoszone w ściśle określonym okresie: od 01.01.2007 r. (potwierdzenie tej 

daty będzie zapisane w Decyzji) do daty końcowej określonej w Decyzji, 

� wydatki kwalifikowane muszą być bezpośrednio związane z przedsięwzięciem i być efektywne, 

� wydatki muszą być poniesione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

� wydatki kwalifikowane będą mieściły się w określonych kategoriach.  

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ21 przewidują następujące kategorie 

wydatków kwalifikowanych: przygotowanie projektu, zarządzanie projektem w tym nadzór nad robotami 

budowlanymi oraz wdrażanie projektu, nabycie nieruchomości, roboty budowlane (w tym odtworzenie 

nawierzchni drogowych), sprzęt i wyposażenie, działania informacyjne i promocyjne, podatek od towarów i usług 

(VAT), niezbędne opłaty, inne obciążenia specyficzne dla danego projektu, inne kategorie. Przy szacowaniu 

kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych uwzględniono także limity dla danej kategorii oraz wymagania 

wynikające z regulaminu naboru.  

Całkowite koszty inwestycyjne do poniesienia w ramach projektu przedstawiają się następująco: 

Tabela 57: Całkowite koszty inwestycyjne netto do poniesienia w ramach projektu. 

  podział kosztów 
całkowite 

koszty projektu 
koszty 

niekwalifikowane 
koszty 

kwalifikowane 

1 
wynagrodzenia za opracowanie planów i 
projektów 

0,00 0,00 0,00 

2 zakup gruntów 0,00 0,00 0,00 

3 roboty budowlane 26 988 906,25 3 934 622,41 23 054 283,84 

4 sprzęt i wyposażenie 0,00 0,00 0,00 

5 nieprzewidziane wydatki 0,00 0,00 0,00 

6 dostosowanie cen (jeśli dotyczy) 0,00 0,00 0,00 

7 pomoc techniczna 288 000,00 0,00 288 000,00 

8 informacja i promocja 6 504,07 0,00 6 504,07 

9 nadzór budowlany 689 387,15 0,00 689 387,15 

10 suma cząstkowa 27 972 797,46 3 934 622,41 24 038 175,06 

11 VAT 6 367 503,42 904 963,15 5 462 540,26 

12 razem 34 340 300,88 4 839 585,56 29 500 715,32 

 

                                                 
21 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, czerwiec 2011 r. 
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Do kosztów inwestycyjnych nie wliczono podatku VAT – zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ MRR w sytuacji, gdy realizatorem projektu jest gmina, która po 

wykonaniu przedsięwzięcia składniki majątku sfinansowanego ze środków pochodzących z POIiŚ przekaże na 

podstawie umowy dzierżawy gminnej spółce komunalnej (w tym przypadku Zakładowi Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. w Obornikach Śląskich) podatek VAT nie może być wydatkiem kwalifikowanym. Zgodnie z art. 5 ust. 1 

pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne 

świadczenie usług na terytorium kraju. Umowa dzierżawy zaliczana jest na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT 

do świadczenia usług, lub na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, stanowi dostawę towarów, o ile 

spełnione są warunki określone w tym przepisie. 

6.4.1. Koszty przygotowawcze 

 

W ramach przygotowania do realizacji przedsięwzięcia Gmina Oborniki Śląskie poniosła szereg kosztów 

przygotowawczych. Koszty te obejmują przygotowanie dokumentacji – koncepcji rozdzielczej kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej dla miasta Oborniki Śląskie, dokumentacji projektowo-kosztorysowej, studium 

wykonalności inwestycji. Nakłady te nie zostały uwzględnione w modelu finansowym – zostały one sfinansowane 

z budżetu Gminy. 

Pozostałe koszty związane z realizacją inwestycji  

Integralnym składnikiem całkowitych kosztów inwestycyjnych są następujące elementy niezbędne do 

przeprowadzenia całego zadania: nadzór budowlany i nadzór autorski w okresie realizacji przedsięwzięcia, 

pomoc techniczna (koszty funkcjonowania Jednostki Realizującej Projekt), promocja projektu. 

Koszty nadzoru związane są z czynnościami prowadzenia nadzoru autorskiego nad robotami 

budowlanymi przez projektanta w zakresie zgodnym z prawem oraz czynnościami Inżyniera Kontraktu – 

kształtują się one na poziomie 689 387,15 zł netto. Wydatki te są konieczne do poniesienia – zapewnienie 

odpowiedniego zgodnego z prawem nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi jest warunkiem 

niezbędnym dla powodzenia inwestycji.  

Koszty pomocy technicznej obejmują koszty funkcjonowania Jednostki Realizującej Projekt (JRP) i w  

okresie realizacji inwestycji wynoszą łącznie 288 000,00 zł. Koszty te obejmują wydatki osobowe pracowników 

JRP (tj. koszty wszystkich składników wynagrodzenia). Wysokość wynagrodzenia dla poszczególnych 

pracowników JRP będzie ustalana w oparciu o wewnętrzny regulamin wynagradzania pracowników Urzędu 

Miejskiego w Obornikach Śląskich. 

Działania informacyjno-promocyjne w okresie realizacji projektu będą obejmowały: 

Tabela 58: Działania informacyjno-promocyjne w projekcie. 

Lp. Forma promocji Krótki opis 
Szacunkowe 
koszty netto 

(zł) 
Termin realizacji Czas trwania 

1 
Tablice 
informacyjne 

Zgodnie z wytycznymi POIiŚ 2 000,00 
Po rozpoczęciu 
robót budowlanych 

Do zakończenia 
robót 
budowlanych 

2 Tablice Zgodnie z wytycznymi POIiŚ 1 200,00 Po zakończeniu 5 lat od 
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pamiątkowe robót budowlanych zakończenia 
robót 
budowlanych 

3 
Konferencja 
podsumowująca 
projekt 

Organizacja i prowadzenie 
konferencji 

1 304,07 
Po zakończeniu 
robót budowlanych 

Po zakończeniu 
robót 
budowlanych 

4 
Publikacje w 
prasie 

Publikacje w prasie lokalnej i o 
zasięgu wojewódzkim 

2 000,00 
W trakcie realizacji 
projektu  

W trakcie 
realizacji projektu 

5 
Informacje na 
stronie www 
Gminy i ZGK 

Informacje o projekcie zamieszczane 
przez pracowników JRP 

- 
W trakcie realizacji 
projektu  

W trakcie 
realizacji projektu 

 

Koszt realizacji powyższych zadań oszacowano na poziomie 6 504,07 zł netto. Są to wydatki 

kwalifikowane, ponoszone zgodnie ze szczegółowymi zasadami wypełniania obowiązków informacyjnych. 

6.4.2. Koszty prac budowlano-montażowych; wielkość nakładów na majątek trwały 

 

Koszty prac budowano-montażowych oszacowano na podstawie opracowanych kosztorysów 

inwestorskich zawierających jednostkowe wskaźniki cenowe według poziomu cen z II kwartału 2013 r. 

(SEKOCENBUD). Przy kalkulacji brano pod uwagę lokalne warunki prowadzenia inwestycji, głębokości 

posadowienia kanałów, warunki gruntowe i terenowe. Uwzględniono też konieczność odtworzenia nawierzchni 

drogowej z nakładką asfaltową w pasie robót.  

W wartości nakładów na budowę (ponoszonych przez wykonawcę robót) ujęto również koszty 

przygotowania terenu obejmujące koszty niezbędne do zapewnienia możliwości przeprowadzenia inwestycji np. 

koszty zabezpieczenia placów budowy, organizacji zaplecza budowy, opłaty za zajęcie pasów dróg, 

makroniwelacji terenu itd. W tabeli poniżej przedstawiono całkowite koszty robót budowlanych:  

Tabela 59: Całkowite koszty robót budowlanych. 

    koszty netto koszty brutto 

1 koszty robót budowlanych     

1.1 kanalizacja sanitarna     

  kanalizacja sanitarna 7 616 773,19 9 368 631,02 

  odtworzenia dróg 447 075,47 549 902,83 

  przyłącza do kanalizacji sanitarnej 1 041 362,97 1 280 876,45 

  przyłącza do kanalizacji sanitarnej niekwalifikowane 21 231,00 26 114,13 

1.2 kanalizacja deszczowa     

  kanalizacja deszczowa 12 066 869,93 14 842 250,01 

  zbiorniki  4 076 518,10 5 014 117,26 

  przyłącza do kanalizacji deszczowej 1 525 305,85 1 876 126,20 

1.3 sieć wodociągowa     

  sieć wodociągowa 193 769,74 238 336,78 

2 razem 26 988 906,25 33 196 354,69 

3 wartość wszystkich kosztów projektu 27 918 943,80 34 340 300,88 

  
udział kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w 
wartości brutto  całego projektu brutto   63,98% 
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Dla określenia wartości kosztów kwalifikowanych projektu dokonano podziału robót budowlanych na: 

1) roboty budowlane sieci kanalizacji sanitarnej, 

2) roboty budowlane sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi i odcinkiem sieci 

wodociągowej.  

Zgodnie z Regulaminem konkursu w sytuacji, gdy wartość prac budowlanych związanych z 

zaopatrzeniem w wodę oraz budową kanalizacji deszczowej przekracza 50% wartości całego przedsięwzięcia 

Beneficjent zobowiązany jest do pokrycia przekroczenia ze środków własnych (wydatki niekwalifikowane). W 

analizowanym przedsięwzięciu udział robót budowlanych związanych z kanalizacją deszczową i siecią 

wodociągową w stosunku do całego projektu wynosi 63,98%, dlatego Gmina przyjęła, że 3 913 391,41 zł netto 

pokryje z budżetu. Struktura wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych przedstawia się zatem następująco: 

Tabela 60: Struktura kosztów robót budowlanych w podziale na kwalifikowane i niekwalifikowane. 

 
roboty budowlane koszty netto koszty brutto 

1 wydatki kwalifikowane 23 054 283,84 28 356 769,13 

2 wydatki niekwalifikowane – kanalizacja deszczowa 3 913 391,41 4 813 471,43 

3 wydatki niekwalifikowane – przyłącza sanitarne 21 231,00 26 114,13 

  razem 26 988 906,25 33 196 354,69 
 

Wydatkiem niekwalifikowanym jest ponadto koszt przyłączy do kanalizacji sanitarnej  w wysokości 

21 231,00 zł netto oraz podatek VAT w kwocie 6 207 448,44 zł (tylko w odniesieniu do robót budowlanych).  

6.5. Zbiorcze zestawienie zadań budowlanych 
 

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania budowlane: 

� Zadanie 1 oznacza: budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym wód 

deszczowych F2 dla zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic Licealnej, Parkowej, Wyszyńskiego, 

Poniatowskiego, 

� Zadanie 2 oznacza: wykonanie uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego w obrębie ulic Mickiewicza, 

Skłodowskiej-Curie, Orkana, Dworcowej i Kasztanowej z odprowadzeniem ścieków kanałami w ulicy 

Ofiar Katynia, 

� Zadanie 3 oznacza: budowę rozdzielczej kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Obornikach Śląskich w 

obrębie ulic Kazimierza Jagiellończyka i Poniatowskiego, 

� Zadanie 4 oznacza: przebudowę stawu retencyjnego F3 przy ulicach Królowej Jadwigi i Dwóch Mieczy, 

przebudowę rowu melioracyjnego od ulicy Królowej Jadwigi do ulicy Grunwaldzkiej, odbudowę stawu 

retencyjnego F4 przy ulicy Grunwaldzkiej. 

Tabela 61: Koszty poszczególnych zadań budowlanych objętych projektem. 
Koszty zadań budowlanych 

 Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 razem netto 
razem brutto  

(z podatkiem VAT 
23%) 

kanalizacja sanitarna 2 116 570,76 2 566 580,71 2 933 621,72 
 

7 616 773,19 9 368 631,02 
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kanalizacja 
deszczowa 2 580 589,37 3 827 322,38 5 658 958,18 

 
12 066 869,93 14 842 250,01 

odtworzenia dróg 
 

447 075,47 
  

447 075,47 549 902,83 

zbiorniki 724 362,75 
  

3 352 155,35 4 076 518,10 5 014 117,26 

sieć wodociągowa 
 

193 769,74 
  

193 769,74 238 336,78 
przyłącza do 
kanalizacji sanitarnej 444 009,82 454 157,98 143 195,17 

 
1 041 362,97 1 280 876,45 

przyłącza do 
kanalizacji sanitarnej 
niekwalifikowane 

 
21 231,00 

  
21 231,00 26 114,13 

przyłącza do 
kanalizacji deszczowej 414 145,67 875 904,84 235 255,34 

 
1 525 305,85 1 876 126,20 

razem netto 6 279 678,37 8 386 042,12 8 971 030,41 3 352 155,35 26 988 906,25 33 196 354,69 
razem brutto (z 
podatkiem VAT 23%) 7 724 004,40 10 314 831,81 11 034 367,40 4 123 151,08 

  

6.6. Rozwiązania konstrukcyjne i warunki prowadzenia budowy 
 

Rozwiązania konstrukcyjne oraz warunki prowadzenia budowy zostaną ściśle określone dla konkretnych 

warunków gruntowych i terenowych dla obiektów i sieci na każdym odcinku budowy. Szczegółowe rozpoznanie 

geologiczne wykonane na etapie opracowania projektów technicznych umożliwi zastosowanie właściwych 

technologii wykonania i umacniania wykopów, odwodnień itp.  

Projektowane sieci prowadzone będą generalnie wzdłuż ciągów komunikacyjnych i tras istniejącego 

uzbrojenia sanitarnego, przy wykorzystaniu terenu już zajętego przez to uzbrojenie. Na niektórych odcinkach 

kanalizacji przewiduje się ułożenie nowych kanałów w miejsce lub wzdłuż kanałów starych i wyłączenie z 

eksploatacji tych, które są w złym stanie technicznym. Projektowane sieci będą wykonane metodą wykopu 

otwartego z tymczasowym odkładem gruntu na pobocze lub częściowym wywiezieniem do miejsca składowania. 

Wykopy będą wykonywane etapami w miarę postępu robót. Planowane jest również wykonanie odcinków 

rurociągów metodą przewiertu sterowanego bez naruszania nawierzchni dróg utwardzonych. Końcowy dobór 

metody przejść pod wymienionymi powyżej elementami infrastruktury terenu powinien być uzgodniony z ich 

administratorem (lub właścicielem).  

Przejścia pod drogami o nawierzchni utwardzonej, w tym przejścia pod drogami powiatowymi, drogą 

wojewódzką nr 340 oraz drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej należy wykonać zgodnie z uzyskanymi 

uzgodnieniami i warunkami wykonania. Zaprojektowano przejścia poprzeczne kolektorami sanitarnym i 

deszczowym pod drogą wojewódzką nr 340 bez naruszania konstrukcji jezdni za pomocą wiercenia poziomego 

lub przewiertu sterowanego z ułożeniem rury przewodowej na płozach w rurze osłonowej stalowej wg PN-80/H- 

74219-C2-B2-R55. Końce rury osłonowej będą wyprowadzone poza granice pasa drogowego. Komory 

przewiertowe będą umieszczone w odległości min. 1,0 m poza granicą pasa drogowego. Przejście podłużne 

kolektora deszczowego KD1.2 pod nawierzchnią jezdni ul. Wyszyńskiego (droga powiatowa nr 1348) planuje się 

wykonać metodą wykopu otwartego. W zakresie zadania 3 planuje przejście poprzeczne nowym kolektorem 

KD1.2 pod nawierzchnią jezdni. 
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Planuje się również wpięcia do istniejących studni z wykonaniem miejscowego wykopu otwartego w 

niezbędnym zakresie w celu połączenia projektowanych przewodów kanalizacyjnych do kanałów istniejących. 

Prowadzenie robót wymagało będzie wyłączenia odcinków drogi z ruchu ulicznego. Wykonawca, przed 

rozpoczęciem robót w pasie drogowym, zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji ruchu zamiennego 

na każdym realizowanym odcinku. 

Do wykonania przejścia pod torami kolejowymi linii PKP S.A. przewiduje się zastosowanie rur z żywic 

poliestrowych wzmacnianych ciągłym i ciętym włóknem szklanym z wypełniaczem kwarcowym (GRP). 

Planowane przejścia będą wykonane metodą bezwykopową, bez naruszenia powierzchni terenu należącego do 

PKP. Komory przeciskowe zlokalizowano poza terenem kolejowym w odległości 30-40 m od torów kolejowych. 

Ułożenie rur kanalizacyjnych metodą mikrotunelingu na głębokości ok. 4,0 m pod terenem pozwoli na uniknięcie 

kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu i zminimalizuje wpływ na infrastrukturę linii kolejowej w miejscu przejścia. 

Mikrotuneling jest to bezwykopowa metoda budowy rurociągów w zakresie średnic od DN200 mm do DN3000 

mm. 

Przewiduje się konieczność prowadzenia prac odwodnieniowych. Odprowadzane w trakcie robót wody z 

odwodnienia wykopów budowlanych będą podczyszczane z zawiesiny w tymczasowych odstojnikach, przed 

wprowadzeniem ich do rowów czy kanalizacji. Poniżej zestawiono wykaz obowiązujących przepisów i norm, w 

zgodzie z którymi prowadzone będą wszystkie prace: 

− BN-83/8836-02. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

− PN-92/B-10735. Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze. 

− Rozporządzenie MGTiOS z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych, 

− PN-EN 752-1,2,3,4,5. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje, Wymagania, 

Planowanie, Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko, Modernizacja 

− PN-B-10729:1999 Kanalizacja – Studzienki kanalizacyjne 

− Rozporządzenie MGPiB z dnia 01.10.1993 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji 

sieci kanalizacyjnej, 

− BN-62/6636-02. Wykopy wąskoprzestrzenne. 

− PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 

− Instrukcje producentów dotyczące stosowania i montażu rur kanalizacyjnych z PVC, PE, PP i GRP. 

6.7. Sposób zagospodarowania produktów ubocznych 
 

Sposób zagospodarowania produktów ubocznych, powstałych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, 

będzie odbywać się zgodnie z zapisami ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Do głównych grup 

odpadów, które mogą powstać w trakcie wykonywania prac budowlano-montażowych projektu można zaliczyć: 
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• typowe odpady budowlane – głównie opakowania po materiałach budowlanych, farbach i lakierach, 

resztki materiałów budowlanych, złom, papier i tworzywa sztuczne, usunięte rurociągi, resztki 

nawierzchni i podbudów drogowych, nadmiar mas ziemnych; 

• odpady komunalne – o bardzo zróżnicowanym składzie, głównie w postaci stałej podobne do 

powstających w gospodarstwach domowych. 

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach reguły dotyczące zagospodarowania odpadów, również 

powstałych w wyniku realizacji procesu budowlanego. Zgodnie z jej zapisami wykonawca robót budowlanych, 

jako wytwórca odpadów oraz jako faktycznie władający terenem budowy, jest posiadaczem odpadów. Z tego 

powodu ciąży na nim obowiązek usunięcia odpadów oraz ich utylizacji. Wnioskodawca projektu, jako inwestor, 

jest zobowiązany do zawierania w umowach na usługi budowlane stosownych klauzuli rozstrzygających kwestie 

zagospodarowania odpadów – określenia wytwórcy i posiadacza odpadów i jego obowiązków w zakresie ich 

właściwego zagospodarowania. Prawidłową gospodarkę rozpatrywanymi odpadami powinna zapewnić właściwa 

organizacja placu budowy, biorąca pod uwagę konieczność uzyskania odpowiednich zezwoleń na wytwarzanie 

odpadów oraz lokalizację miejsc składowania odpadów. Na tej podstawie odpady te mogą być odpowiednio 

magazynowane oraz stopniowo wywożone przez uprawnione firmy lub odbiorców indywidualnych. Miejsce 

magazynowania materiałów budowlanych będzie ogrodzone, oznakowane i uporządkowane, a cement, 

materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne elementy składowane w suchym, zamkniętym magazynie. 

Powstające w trakcie budowy i eksploatacji odpady będą segregowane i gromadzone w 

przeznaczonych do tego celu miejscach i pojemnikach oraz sukcesywnie wywożone z placu budowy. 

Zagospodarowania będzie wymagał nadmiar mas ziemnych. W szczególności do odtworzenia powierzchni 

terenu po zasypaniu wykopów będzie mogła być użyta warstwa humusowa gleby. 

7. Analiza oddziaływania na środowisko 

7.1. Sposób wdrożenia przez projekt polityk UE 

7.1.1. Sposób wdrożenia przez projekt polityk UE w zakresie zrównoważonego rozwoju tj. 
trwałości środowiska (europejska polityka w dziedzinie zmian klimatycznych, 
zatrzymania utraty bioróżnorodności itd.) 

 

W dokumencie Europa 2020, czyli unijnej strategii wzrostu na najbliższe dziesięciolecie bardzo istotnie 

wzmocniono filar środowiskowy, wpisując tym samym ogólną orientację rozwojową Unii Europejskiej w kierunek  

„Nowego zielonego ładu” (Green New Deal). Europa 2020 opiera się, zgodnie z ideą trwałego i zrównoważonego 

rozwoju, na trzech wzajemnie powiązanych i wspierających się obszarach priorytetowych:  

• Smart growth – inteligentny wzrost, oznaczający rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach, 

• Sustainable growth – trwały i zrównoważony wzrost, a więc wzrost promujący niskoemisyjną, 

efektywnie wykorzystującą zasoby naturalne „zieloną” gospodarkę, konkurencyjną właśnie dzięki takiej 
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orientacji. UE ma ambicje bycia liderem w dziedzinie technologii środowiskowych i ochrony środowiska 

naturalnego. 

• Inclusive growth – wzrost sprzyjający społecznemu włączeniu, tj. wzrost oparty na wysokim 

poziomie zatrudnienia, przy jednoczesnej społecznej solidarności z grupami zagrożonymi społecznym 

wykluczeniem, która wyraża się w programie walki z ubóstwem. 

Zrównoważony rozwój oznacza między innymi: budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki 

niskoemisyjnej, która będzie korzystać z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny oraz ochronę środowiska 

naturalnego, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zapobieganie utracie bioróżnorodności. Europa 

efektywnie korzystająca z zasobów (Resourse efficient Europe) to realizacja pakietu energetyczno-

klimatycznego oraz działania na rzecz efektywnego (mniej intensywnego) zużywania zasobów przy produkcji, 

przetwarzaniu i usuwaniu towarów i usług. 

Oczywiście europejska polityka w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym trwałości środowiska, ma o 

wiele starsze korzenie. Oparta jest na zapisach podpisanej w 1992 r. Deklaracji w Rio, której głównym celem jest 

implementacja Agendy 21. To obszerny dokument oparty na 27 zasadach Karty Ziemi. Zawiera zestaw zaleceń i 

kierunków działań jakie powinny zostać podjęte na rzecz zrównoważonego rozwoju w życiu lokalnym w 

perspektywie XXI wieku. W myśl Agendy 21 podstawą gospodarowania odpadami stałymi i ściekami powinna być 

ich minimalizacja, powtórne wykorzystywanie (w przypadku ścieków – oczyszczanie i odnowa wody), dopiero 

przy braku takich możliwości, ich utylizacja, a w ostateczności składowanie.  

Obok Agendy 21 na konferencji w Rio przyjęta została również Konwencja o różnorodności biologicznej, 

której celem jest ochrona różnorodności biologicznej, zrównoważone użytkowanie jej elementów oraz uczciwy i 

sprawiedliwy podział korzyści wynikających z wykorzystywania zasobów genetycznych, w tym przez odpowiedni 

dostęp do zasobów genetycznych i odpowiedni transfer właściwych technologii, z uwzględnieniem wszystkich 

praw do tych zasobów i technologii, a także odpowiednie finansowanie.  

Zasada zrównoważonego rozwoju została podniesiona w Polsce do rangi zasady konstytucyjnej. 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w art. 5 zapewnia ochronę środowiska kierując się zasadą 

zrównoważonego rozwoju. Zasady ekorozwoju stały się podstawą realizowanego na gruncie krajowym 

dokumentu przyjętego przez Sejm RP „Polityka ekologiczna państwa”. Polska jest też jednym ze 193 państw, 

które podpisały Konwencję (ratyfikowała w styczniu 1996 r.) Na tej podstawie opracowano Krajową strategię 

ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Programem Działań na lata 2007-

2013. Do celów strategicznych dokumentu należą m.in.:  

• skuteczne usunięcie lub ograniczanie pojawiających się zagrożeń różnorodności biologicznej;  

• pełne zintegrowanie działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej z działaniami 

oddziaływujących na tę różnorodność sektorów gospodarki oraz administracji publicznej i społeczeństwa 

(w tym organizacji pozarządowych) przy zachowaniu właściwych proporcji pomiędzy zapewnieniem 

równowagi przyrodniczej, a rozwojem społeczno-gospodarczym kraju.  

Cele operacyjne to: 
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• utworzenie warunków na rzecz minimalizowania zanieczyszczeń wód i powietrza, gleb i negatywnego 

oddziaływania na stan różnorodności biologicznej; 

• wzmocnienie działań na rzecz utrzymania stanu różnorodności biologicznej. 

Powyższe założenia mają być realizowane zarówno na poziomie UE, jak i poszczególnych państw 

członkowskich, władz regionalnych oraz lokalnych w ramach właściwego dla każdego z tych szczebli zakresu 

kompetencji i dostępnych instrumentów. 

Niniejszy projekt przyczynia się do wdrożenia polityki UE w zakresie zrównoważonego rozwoju tj. 

trwałości środowiska w tym zatrzymania utraty bioróżnorodności poprzez uporządkowanie systemu 

kanalizacyjnego (rozbudowę i modernizację kanalizacji sanitarnej) w gminie Oborniki Śląskie, co:  

� zwiększy stopień skanalizowania gminy/aglomeracji Oborniki Śląskie,  

� zapewni prawidłowe oczyszczanie ścieków z dotrzymaniem obowiązujących norm,  

� przyczyni się do eliminacji zrzutów ścieków nieoczyszczonych bezpośrednio do wód i gruntów, 

� zwiększy efektywność zarządzania systemem kanalizacyjnym, 

� zminimalizuje negatywne oddziaływania działalności gospodarczej na stan środowiska i różnorodności 

biologicznej, 

� przyczyni się do poprawy produktywności zasobów, tj. osiągnięcia lepszych wyników z każdej jednostki 

wykorzystanego zasobu i zmniejszenie szkód środowiskowych (szkodliwych emisji do atmosfery, wody i 

gleby oraz nadmiernej eksploatacji gleby i innych zasobów), 

� wykorzysta rozwój technologiczny w celu oddzielenia wzrostu gospodarczego od presji na środowisko. 

Inwestycja, polegająca na regulacji gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Oborniki Śląskie, 

niewątpliwie należy do przedsięwzięć redukujących negatywne oddziaływanie działalności człowieka na 

środowisko naturalne. Rozbudowa i modernizacja systemu zbiorowego oczyszczania ścieków pozytywnie 

wpłynie nie tylko na standard życia mieszkańców, ale również poprawi atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną 

obszaru objętego niniejszym Projektem, wpływając tym samym na zapewnienie społecznej i terytorialnej 

spójności zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Inwestycja korzystnie wpłynie na stan środowiska naturalnego głównie poprzez uzyskanie efektu 

ekologicznego w postaci ograniczenia wprowadzania w niekontrolowany sposób zanieczyszczeń do gleb, wód 

podziemnych i powierzchniowych. To z kolei może przyczynić się do zapobiegania zanikowi gatunków mających 

większe wymagania odnośnie jakości wód oraz pozwoli na zwiększenie gatunków roślin i zwierząt bytujących w 

tym rejonie.  

7.1.2. Przyczynienie się wdrożenia projektu do przestrzegania zasady działań 
prewencyjnych  

 

Zasada działań prewencyjnych jest jedną z zasad pomocniczych służących wdrożeniu Polityki 

Ekologicznej Państwa, która implementuje politykę horyzontalną Unii Europejskiej. W ramach jej założeń 

podejmowane są działania mają na celu ograniczenie ilości produkowanych i przedostających się 
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zanieczyszczeń (odpadów) do powietrza, wód, gleb, zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych, a także poprawę zarządzania środowiskiem i promowanie zrównoważonego rozwoju regionów.  

Zasada prewencji wywodzi się z rozumowania, iż „lepiej zapobiegać niż leczyć” i pozwala chronić 

środowisko na bardzo wczesnym etapie działalności człowieka. Zakłada, że zwalczanie negatywnych dla 

środowiska skutków powinno następować już na etapie planowania i realizacji poszczególnych przedsięwzięć w 

oparciu o dostępną wiedzę, procedury ocen oddziaływania na środowisko oraz monitorowanie podjętych działań. 

Zasada prewencji dotyczy nie tylko zapobiegania przyszłym problemom (zdecydowane pierwszeństwo w 

działaniach należy dawać przedsięwzięciom niedopuszczającym do powstania szkody), ale przede wszystkim 

oszczędnego korzystania z zasobów naturalnych. 

Opisywany w studium projekt, którego zasadniczym celem jest uporządkowanie systemu kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej w gminie Oborniki Śląskie, nadrzędnie stosuje zasadę prewencji, gdyż zapewnia 

odprowadzanie ścieków komunalnych do kanalizacji sanitarnej, co zapobiega  powstaniu szkody (tu 

zanieczyszczania gruntu i wód), a wód deszczowych do kanalizacji deszczowej, eliminując jednocześnie ich 

odprowadzanie do oczyszczalni ścieków i kosztowne oczyszczanie. Przebudowa i rozbudowa systemu 

kanalizacji ogólnospławnej w Obornikach Śląskich w głównej mierze eliminuje aktualnie występujące 

nieprawidłowości w gospodarowaniu ściekami komunalnymi i wodami opadowymi. Ścieki poprzez nieszczelne 

zbiorniki przydomowe (szamba) są odprowadzane bezpośrednio do środowiska gruntowo-wodnego stanowiąc 

źródło skażenia i degradacji tego obszaru środowiska. Realizacja projektu przyczyni się, ponadto, do 

wyeliminowania zagrożeń mających bezpośredni wpływ na degradację zasobów wód podziemnych, 

stanowiących źródło zaopatrzenia w wodę pitną.  

Szczelny system kanalizacji sanitarnej, bazujący na nowoczesnych i sprawdzonych technologiach 

zgodnych z BAT, umożliwi odbiór oraz transport ścieków do biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków przy 

ul. Grunwaldzkiej w Obornikach Śląskich wyposażonej w ciąg technologiczny gwarantujący proces oczyszczania 

na poziomie odpowiadającym aktualnym wymaganiom prawnym w tym zakresie. 

Podjęcie przez Gminę działań w zakresie uporządkowania systemu odprowadzania ścieków 

komunalnych należy również rozpatrywać jako element działań prewencyjnych. Zaniechanie działań 

inwestycyjnych w dłuższej perspektywie czasu mogłoby skutkować trwałym skażeniem środowiska związanym z 

procesem kumulacji substancji biogennych, a w konsekwencji zagrożeniem dla stanu sanitarnego obszaru 

aglomeracji oraz bezpośredniego otoczenia.  

Projekt został również przygotowany z zachowaniem zasady prewencji, gdyż na etapie jego planowania 

na podstawie posiadanej wiedzy inżynieryjnej zastosowano rozwiązania techniczne i technologiczne służące 

ochronie środowiska zarówno na etapie realizacji (prac budowlanych), jak i eksploatacji. Ponadto planowane 

przedsięwzięcie zostało poddane procedurze oceny oddziaływania na środowisko, co opisano w pkt. 7.2.2. 
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7.1.3. Sposób wdrożenia przez projekt zasady zapobiegania zanieczyszczeniom źródła i 
zasady zanieczyszczający płaci  

 

Działając na rzecz poprawy czystości wód Wspólnota Europejska przyjęła kilkanaście dyrektyw m.in. 

wprowadzających standardy jakościowe wody (wody pitnej i wody w kąpieliskach) oraz ograniczających 

dopuszczalny poziom emisji zanieczyszczeń do środowiska wodnego. Za strategiczne działanie uznano 

eliminowanie zanieczyszczeń „u źródła”. Zasada zapobiegania zanieczyszczeniom, czyli likwidacja 

zanieczyszczeń u źródła oznacza, że przy wyborze środków zapobiegania i likwidacji skutków zanieczyszczeń 

działania powinny być oceniane według następującej hierarchii:  

• unikanie wytwarzania zanieczyszczeń (nowoczesne technologie, wytwarzające minimalne ilości 

zanieczyszczeń),  

• recyrkulacja – zamykanie obiegu materiałów i surowców, odzyskiwanie energii, wody i surowców z 

odpadów, ścieków i gazów odlotowych,  

• neutralizacja zanieczyszczeń – oczyszczanie ścieków, gazów odlotowych, neutralizacja i składowanie 

odpadów stałych.  

Zasada „zanieczyszczający płaci” oznacza, że sprawcy szkód w środowisku powinni ponosić pełne 

koszty tych działań, które są niezbędne dla usunięcia zanieczyszczenia lub koszty równoważnych działań 

umożliwiających osiągnięcie celów ochrony środowiska. Zgodnie z tą zasadą, użytkownicy obiektów 

infrastrukturalnych powinni partycypować zarówno w pokrywaniu kosztów zmniejszania emisji, jak i kosztów 

eksploatacji, konserwacji i wymiany elementów infrastruktury mającej wpływ na środowisko. Realizacja tej zasady 

sprowadza się do promocji technologii niskoemisyjnych, przyjaznych środowisku, ograniczania wykorzystania 

tradycyjnych surowców i energochłonnych dziedzin gospodarowania. W przypadku przedmiotowego projektu 

wdrożenie zasady likwidacja zanieczyszczeń u źródła następuje poprzez ujęcie ścieków w miejscu ich 

powstawania i odprowadzenie do oczyszczalni ścieków.  

Projekt wdraża zasadę „zanieczyszczający płaci”, ponieważ przy określaniu kosztu odbioru i 

oczyszczenia ścieków, wzięto pod uwagę wszystkie ww. aspekty, co opisano w pkt. 10.2. W aktualnym stanie 

prawnym wywiązanie się z efektów finansowych (taryfowych), a w szczególności przestrzeganie zasady 

„zanieczyszczający płaci”, jest realizowane zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków. Taryfy za wodę oraz odprowadzanie ścieków oprócz zapewnienia pełnego zwrotu 

kosztów za świadczone usługi oraz prawidłowe funkcjonowanie systemu wodno-ściekowego (trwałość) powinny 

zapewnić możliwość kompensacji i prewencji. Kalkulacja opłat taryfowych dla analizowanego projektu została 

przeprowadzona z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci”.  
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7.2. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ) 

7.2.1. Klasyfikacja przedsięwzięcia pod katem wymogu przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko w świetle przepisów prawa polskiego i UE 

 

Ocenę oddziaływań, które mogą wystąpić w związku realizacją inwestycji przeprowadzono na 

podstawie:  

� ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, 

poz. 1227 z późn. zm.), 

� Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 

kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 

257 poz. 2573 z późn. zm.), 

� Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).   

Przedsięwzięcia zostały zakwalifikowane do następujących grup przedsięwzięć: 

Tabela 62: Klasyfikacja zadań budowlanych do przepisów prawa polskiego i unijnego. Opracowanie własne. 
Nr 

zadania 
Tytuł zadania Klasyfikacja wg rozporządzenia Klasyfikacja wg dyrektywy OOŚ* 

Zad. 1 

Budowa kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej wraz ze zbiornikiem 
retencyjnym wód deszczowych F2 
dla zabudowy mieszkaniowej w 
rejonie ulic Licealnej, Parkowej, 
Wyszyńskiego, Poniatowskiego 

§ 3 ust. 1 pkt 72a  (rozp. z 2004 r.)– 
przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na 
środowisko, dla którego obowiązek 
przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko może zostać 
ustalony 

Art. 2, ust. 2 – przedsięwzięcia 
wymienione w załączniku II – 
badanie indywidualne lub progi lub 
kryteria ustalone przez Państwo 
Członkowskie 

Zad. 2 

Wykonanie uzbrojenia wodno-
kanalizacyjnego w obrębie ulic 
Mickiewicza, Skłodowskiej-Curie, 
Orkana, Dworcowej i Kasztanowej z 
odprowadzeniem ścieków kanałami 
w ulicy Ofiar Katynia 

 § 3 ust. 1 pkt 79  (rozp. z 2010 r.)– przedsięwzięcie 
mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla 
którego obowiązek przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
może zostać ustalony 

Art. 2, ust. 2 – przedsięwzięcia 
wymienione w załączniku II – 
badanie indywidualne lub progi lub 
kryteria ustalone przez Państwo 
Członkowskie 

Zad. 3 

Budowa rozdzielczej kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej w 
Obornikach Śląskich w obrębie ulic 
Kazimierza Jagiellończyka i 
Poniatowskiego 

§ 3 ust. 1 pkt 79  (rozp. z 2010 r.)– przedsięwzięcie 
mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla 
którego obowiązek przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
może zostać ustalony 

Art. 2, ust. 2 – przedsięwzięcia 
wymienione w załączniku II – 
badanie indywidualne lub progi lub 
kryteria ustalone przez Państwo 
Członkowskie 

Zad. 4  

Przebudowa stawu retencyjnego F3 
przy ulicach Królowej Jadwigi i 
Dwóch Mieczy, przebudowa rowu 
melioracyjnego od ulicy Królowej 
Jadwigi do ulicy Grunwaldzkiej, 
odbudowa stawu retencyjnego F4 
przy ulicy Grunwaldzkiej 

nie wchodzi w zakres: nie należy do tych 
przedsięwzięć, dla których postępowanie w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko może być 
wymagane 

nie wchodzi w zakres 

 

Według przepisów unijnych procedurę oceny oddziaływania na środowisko przeprowadza się zgodnie z 

Dyrektywą 85/337/EEC, zmienioną Dyrektywą 97/11/EC w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i 

prywatnych przedsięwzięć dla środowiska oraz zmieniającą ją Dyrektywą Rady 2003/35/WE z dnia 26.05.2003 r.  

Budowa kanalizacji sanitarnej nie jest wprost wymieniona w załącznikach do Dyrektywy Komisji Europejskiej 
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85/337/EWG zmienionej dyrektywą 97/11/EC z dnia 03.031997 r. Komisja Europejska opierając się na 

orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (sprawa C-72/95 Kraaijeveld BV) kwalifikuje projekty tego 

typu jako wymienione w Aneksie II pkt. 10 (b) Dyrektywy 97/11/EC – projekty „urban development”.  Oznacza to, 

że w tym przypadku o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresie raportu o 

oddziaływaniu na środowisko decyduje organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

po przeprowadzeniu tzw. „screeningu”. W prawie polskim decyzję o nałożeniu lub zwolnieniu z obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (oraz zakresie raportu o oddziaływaniu) wydaje organ 

właściwy (w przypadku omawianego przedsięwzięcia – Burmistrz Gminy oraz Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska) na podstawie informacji o wpływie przedsięwzięcia na środowisko. 

7.2.2. Stan zaawansowania wymaganych postępowań ws. OOŚ, ocena poprawności 
przeprowadzonych procedur pod kątem zgodności z wymogami Dyrektywy 97/11/EC 

 

Zgodnie z prawem wspólnotowym oraz krajowym postępowanie OOŚ stanowi istotny element procesu 

inwestycyjnego. Wymagane postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla 

wszystkich zadań inwestycyjnych zostały zakończone.  

W tabelach poniżej przedstawiono zestawienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia oraz wykaz uzyskanych opinii i postanowień w procedurze oceny oddziaływania na 

środowisko dla wszystkich czterech zadań inwestycyjnych wymagających uzyskania ww. decyzji.  

Tabela 63: Zestawienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
Opracowanie własne. 

Nr 
zadania 

Tytuł zadania Dane dotyczące decyzji Uwagi 

Zad. 1 

Budowa kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej wraz ze 
zbiornikiem retencyjnym wód 
deszczowych F2 dla zabudowy 
mieszkaniowej w rejonie ulic 
Licealnej, Parkowej, 
Wyszyńskiego, Poniatowskiego 

Postanowienie Burmistrza Obornik Śląskich z dn. 23.04.2009 
r., znak IROŚ/ŚR 7625/4/3/09 o braku obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia 
 
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach wydana 
przez Burmistrza Obornik Śląskich, znak  IROŚ/ŚR 
7625/4/7/09, z dn. 11.08.2009 r. 
 
Postanowienie  Burmistrza Obornik Śląskich z dn. 30.07.2013 
r., znak  RiOŚ. 6220.4.1.2013 o przedłużeniu o 2 lata terminu 
ważności decyzji z dnia 11.08.2009 r., znak: IROŚ/ŚR 
7625/4/7/09 

- 

Zad. 2 

Wykonanie uzbrojenia wodno-
kanalizacyjnego w obrębie ulic 
Mickiewicza, Skłodowskiej-
Curie, Orkana, Dworcowej i 
Kasztanowej z 
odprowadzeniem ścieków 
kanałami w ulicy Ofiar Katynia 

Postanowienie Burmistrza Obornik Śląskich z 02.03.2011 r., 
znak: IROŚ. 7625/26/4/10, o odstąpieniu od obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedmiotowego przedsięwzięcia.   
 
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach wydana 
przez Burmistrza Obornik Śląskich, znak  
IROŚ. 7625/26/6/10 z dn. 30.05.2011 r. 

- 

Zad. 3 

Budowa rozdzielczej kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej w 
Obornikach Śląskich w obrębie 
ulic Kazimierza Jagiellończyka i 
Poniatowskiego 

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
we Wrocławiu, znak WOOŚ.4210.27.8.2011.JNK z dn. 
13.04.2011 r.  w sprawie odstąpienia od obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
 
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach wydana 

Zgodnie z art. 75 ust 1 pkt 1 
lit „b” ustawy w przypadku 
przedsięwzięć realizowanych 
na terenach zamkniętych 
(tereny kolejowe) organem 
uprawnionym do wydania 
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Nr 
zadania 

Tytuł zadania Dane dotyczące decyzji Uwagi 

przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu, znak WOOŚ.4210.27.2011.JNK.10 z dn. 
06.05.2011 r. 

decyzji jest Regionalny 
Dyrektor Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu  
 

Zad. 4 

Przebudowa stawu 
retencyjnego F3 przy ulicach 
Królowej Jadwigi i Dwóch 
Mieczy, przebudowa rowu 
melioracyjnego od ulicy 
Królowej Jadwigi do ulicy 
Grunwaldzkiej, odbudowa 
stawu retencyjnego F4 przy 
ulicy Grunwaldzkiej 

Opinia Burmistrza Obornik Śląskich  z dnia 01.02.2011 r., 
znak  IROŚ-6220-1/2011, stwierdzająca, iż przedmiotowe 
przedsięwzięcie nie jest przedsięwzięciem, o którym mowa w 
art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 
199, poz. 1227) i nie wymaga przeprowadzenia 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, 
w wyniku którego wydaje się decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach 

- 

 

7.2.3. Ocena wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 wraz z prezentacją 
przeprowadzonych postępowań administracyjnych 

 

Europejska sieć ekologiczna Natura 2000  

W związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej Polska musi utworzyć na swoim obszarze część 

europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 w oparciu o dwie dyrektywy unijne dotyczące ochrony przyrody:  

1. Dyrektywę Rady 92/43/EEC z dnia 21.05.1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych i dzikiej flory i 

fauny (stanowiącej podstawę do wydzielenia Specjalnych Obszarów Ochrony – SOO); 

2. Dyrektywę Rady 79/409/EEC z dnia 02.04.1979. r. w sprawie ochrony dziko żyjących ptaków 

(stanowiącej podstawę do wydzielenia Obszarów Specjalnej Ochrony – OSO).  

Mają one na celu utrzymanie bioróżnorodności państw członkowskich poprzez ochronę najcenniejszych 

siedlisk oraz gatunków flory i fauny na ich terytorium. Zobowiązują też państwa członkowskie UE (a więc i Polskę 

od momentu akcesji) do wytypowania obszarów chronionych, które będą tworzyć europejską sieć ekologiczną 

Natura 2000.  

Kluczowe znaczenie dla budowy tej sieci mają załączniki do ww. Dyrektyw, zawierające listy wrażliwych 

siedlisk i ginących gatunków o znaczeniu wspólnotowym, których zachowanie wymaga wyznaczenia obszarów 

SOO i OSO. Ochrona bioróżnorodności w tej sieci będzie realizowana na podstawie planów ochrony, których 

ustalenia będą wiążące dla planów zagospodarowania przestrzennego, planów urządzenia lasów itp. Obszary 

kwalifikujące się do włączenia do sieci Natura 2000 wyznaczono na podstawie przeglądu rozmieszczenia siedlisk 

i gatunków w Polsce oraz oceny znaczenia stanowisk dla ochrony danego siedliska lub gatunku.  

W województwie dolnośląskim sieć Natura 2000 obejmuje 11 obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków 

Natura 2000 wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12.01.2011 r. w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 r. Nr 25, poz. 133) oraz 88 projektowanych Specjalnych Obszarów 

Ochrony siedlisk Natura 2000 – obszary, które zostały zatwierdzone w drodze decyzji przez Komisję Europejską 

– Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW). Gmina Oborniki Śląskie jedynie w niewielkiej części została 
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objęta specjalną ochroną w ramach sieci Natura 2000. Jest to obszar PLH 020036 Dolina Widawy, rozciągający 

się wzdłuż rzeki Widawy. Obszar znajduje się w odległości 7-9 km od miejsca inwestycji. 

Informacja na temat możliwego wpływu przedsięwzięcia na obszary chronione w tym na ww. obszary 

Natura 2000 zostały przedstawione w informacji o przedsięwzięciu, będącej załącznikiem do wniosku o wydanie 

decyzji środowiskowej. Na podstawie posiadanych informacji organy właściwe do opiniowania o konieczności 

sporządzenia raportu OOŚ oraz wydania decyzji środowiskowej oceniły, iż przedsięwzięcie ze względu na: 

• lokalizację inwestycji poza obszarami Natura 2000, 

• charakter inwestycji, która w swoim efekcie ekologicznym znacznie zredukuje ładunki zanieczyszczeń 

odprowadzanych do wód i gleb, 

• krótkotrwały i odwracalny charakter zmian środowiska na etapie realizacji inwestycji, 

nie będzie miało wpływ na obszary przyrodniczo cenne, co znalazło odzwierciedlenie w wydanych 

postanowieniach, decyzjach i opiniach. 

Przedsięwzięcie uzyskało deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów 

NATURA 2000 stwierdzającą, że projekt nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar NATURA 2000 (z 

dnia 10.09.2013 r., WNP.6335.292.2013.MI). 

7.2.4. Dodatkowe działania w zakresie ochrony środowiska (np. audyt środowiskowy, 
zarządzanie środowiskiem, specjalny monitoring środowiska) 

 

W ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się dodatkowych działań w zakresie ochrony środowiska. 

Wszystkie przewidziane działania i technologie użyte w ramach realizacji projektu oraz eksploatacji wybudowanej 

i przebudowanej infrastruktury pozwalają ograniczyć do niezbędnego minimum wpływ inwestycji na środowisko. 

Budowa/przebudowa i eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej (wyłączając ewentualne awarie) nie 

będzie powodować wystąpienia żadnych uciążliwości środowiskowych, jak również nie spowoduje przekroczenia 

dopuszczalnych norm określonych przepisami szczegółowymi do ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 

2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) i Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.). Dlatego też 

nie zakłada się konieczności monitoringu poszczególnych elementów środowiska. Wydane pozwolenia wodno-

prawne dla odprowadzania ścieków oczyszczonych z obiektów oczyszczalni zobowiązują operatora do 

okresowych badań czystości ścieków surowych i oczyszczonych (w zależności od zapisanych wymagań nie 

mniej niż 2 razy w roku) oraz regulują ilości odprowadzanych ścieków. Monitoring w tym zakresie, jak również 

badanie jakości wody oraz badania osadów są prowadzone w sposób ciągły przez eksploatatora oczyszczalni 

ścieków – ZGK w Obornikach Śląskich.  
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7.2.5. Działania naprawcze związane z negatywnym wpływem przedsięwzięcia na 
środowisko 

 

Projekt zakłada jedynie krótkotrwałe w pełni odwracalne oddziaływania na środowisko w czasie prac 

budowlanych lub ewentualnych awarii urządzeń lub elementów systemu wodno-ściekowego. W fazie realizacji 

przedsięwzięcia negatywne oddziaływanie na środowisko wynikać będzie m.in. z prowadzonych robót, zwłaszcza 

przy użyciu ciężkiego sprzętu mechanicznego. W tym czasie mogą nastąpić: podwyższona emisja hałasu, drgań, 

i spalin, pogorszenie warunków krajobrazowych, zmiana stosunków wodnych w gruncie ze względu na 

przewidywane odwodnienie wykopów. Przedmiotowe uciążliwości będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny 

i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych, nie powodując trwałych zmian w środowisku. Poniżej przedstawiono 

zakres oddziaływań występujących podczas fazy budowy oraz rozwiązania chroniące środowisko, które należy 

uwzględnić w procesie inwestycyjnym. 

Rozwiązania chroniące środowisko: 

• wyznaczenie miejsca na okresowe gromadzenia mas ziemnych powstałych po wykopach oraz odpadów 

z budowy i określenie sposobu postępowania z nimi, uwzględniając wymagania ustalone w ustawie o 

odpadach, 

• określenie sposobu zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na placu budowy 

w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, 

• opisanie sposobu odprowadzenia ewentualnych wód z odwodnienia wykopów na etapie prowadzenia 

prac budowlanych, 

• uwzględnienie zagospodarowania terenu zielenią, 

• dołączenie dokumentu inwentaryzacji dendrologicznej w zakresie powierzchni realizowanego 

przedsięwzięcia, 

• opisanie sposobu zabezpieczenia przed uszkodzeniami roślinność drzewiastą i krzewiastą znajdującą 

się w obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca realizacji inwestycji, 

• zdefiniowanie wszystkich potencjalnych awarii jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji inwestycji wraz z 

opisem czasu i sposobu ich usunięcia, 

• podanie miejsca lokalizacji placów budowy i jego zaplecza, podanie miejsca garażowania, napraw i 

ciężkiego sprzętu.  

Oddziaływanie na powierzchnię gruntu:  

� projektowane zadania budowlane prowadzone będą generalnie wzdłuż ciągów komunikacyjnych i tras 

istniejącego uzbrojenia sanitarnego przy wykorzystaniu terenu już zajętego przez to uzbrojenie. Na 

niektórych odcinkach kanalizacji przewiduje się ułożenie nowych kanałów w miejsce lub wzdłuż kanałów 

starych i wyłączenie z eksploatacji tych, które są w złym stanie technicznym. Zakłada się wystąpienie 

okresowych i w pełni odwracalnych zmian w przestrzeni glebowej – wykopy pod założenie rur 

kanalizacyjnych i wodociągowych, zrywanie wierzchniej warstwy ziemi (wraz z darnią, które zostaną 

złożone celem późniejszego wtórnego wykorzystania).  
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� w trakcie robót wykonawca zobowiązany jest do dbałości o stan techniczny sprzętu mechanicznego oraz 

jego bezawaryjnej pracy w celu wykluczenia niekontrolowanych wycieków węglowodorów 

ropopochodnych do wód i gruntu. 

� wykopy nie mogą powodować obniżenia poziomu wód gruntowych w obrębie systemu korzeniowego 

drzew. Prowadzona będzie właściwa gospodarka humusem, polegająca na oddzieleniu, zabezpieczeniu 

i wykorzystaniu do przykrycia dolnych partii gleby. Grunty z wykopu wykorzystywane będą na placu 

budowy, a ich nadmiar zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

� czynna biologicznie warstwa gleby będzie składować tak, aby po zakończeniu budowy mogła być 

ponownie wykorzystana do spełniania swoich funkcji.  

� przed zasypaniem wykopu wykonawca zobowiązany jest do wykonania próby szczelności na eksfiltrację 

ścieków do gruntu.  

Oddziaływanie na powietrze i klimat akustyczny: 

• na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się emisji substancji do powietrza, 

może ona wystąpić jedynie na etapie prac budowlanych. Zanieczyszczenia powietrza oraz wzmożony 

hałas będą powstawać w wyniku prac ziemnych – emisja pyłów i zanieczyszczeń komunikacyjnych z 

pojazdów i sprzętu budowlanego. Emisje powyższe będą miały charakter miejscowy, okresowy i ustaną 

po zakończeniu prac budowlanych. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, ze względu na charakter i 

technologię planowanej inwestycji (szczelne uzbrojenie podziemne), nie będzie żadnych emisji do 

środowiska. Nie przewiduje się, aby na etapie eksploatacji przedsięwzięcia występowały powiązania z 

innymi przedsięwzięciami, a w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć 

znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich. 

• emisja hałasu z projektowanej przebudowy drogi nie może powodować przekroczenia dopuszczalnego 

poziomu hałasu, 55 dB w dzień i 50 dB w nocy, na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 

60 dB w dzień i 50 dB w nocy na terenie zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, wielorodzinnej, 

mieszkaniowo-usługowej zlokalizowanej w sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji (zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku; Dz. U. Nr 120 poz. 826). Prace prowadzone będą w godz. od 6.00 do najpóźniej 

22.00. 

Oddziaływanie na szatę roślinną: 

� realizacja przedsięwzięcia zakłada jedynie nieznaczącą ingerencję w okoliczną szatę roślinną. 

Przeważająca długość istniejących i planowanych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych jest położona 

w pasie drogowym, zwykle słabo zadrzewionym.  

� ewentualną wycinkę drzew i krzewów, ograniczoną do niezbędnego minimum, należy przeprowadzić, po 

uzyskaniu uprzednio wymaganej zgody, w okresie od początku października do końca lutego.  

� drzewa i krzewy przeznaczone do zachowania w granicach inwestycji należy zabezpieczyć przed 

ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym (maszyny pracujące podczas prac wykopowych) lub 

chemicznym.  
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� w związku z faktem, że w sąsiedztwie jednej z sieci kanalizacyjnej będącej przedmiotem projektu rośnie 

dąb szypułkowy (ul. Wyszyńskiego, naprzeciwko budynku nr 42) o obwodzie 653 cm uznany za pomnik 

przyrody – Decyzja Wojewody Wrocławskiego 14/53-54 z dnia 02.09.1954 r., przy planowanych 

wykopach wymagane jest dokonanie i zastosowanie szczególnych zabezpieczeń systemu 

korzeniowego przed uszkodzeniami oraz przestrzeganie zasad i warunków prowadzenia robót ziemnych 

zawartych w odpowiedniej decyzji środowiskowej. Prace ziemne w pobliżu istniejącego pomnika 

przyrody winny być prowadzone pod nadzorem specjalisty w zakresie ochrony i pielęgnacji drzew 

ozdobnych, posiadającego uprawnienia inspektora nadzoru. Realizacja wykopu wymagać będzie 

skrupulatnego przestrzegania zasad i warunków dotyczących zabezpieczenia ewentualnie odkrytych 

korzeni przed uszkodzeniami. Po zakończeniu prac ziemnych, prowadzonych w sąsiedztwie dęba 

szypułkowego, protokół ich odbioru, podpisany przez ww. inspektora należy przesłać do Urzędu 

Miejskiego w Obornikach Śląskich.  

� pod drzewami nie będą składowane materiały budowlane ani odpady stałe lub płynne mogące zmienić 

chemizm gleby (np. sole, oleje, paliwa), a materiały masowe (np. ziemia z wykopów) można składować 

nie dłużej niż 30 dni.  

Gospodarka odpadami: 

• w trakcie realizacji, eksploatacji przedsięwzięcia przestrzegane będą zapisy ustawy odpadach (Dz. U. z 

2013 r. poz. 21). Odpady komunalne będą magazynowane na terenie, w sposób selektywny i 

uporządkowany do czasu przekazania ich odpowiednim firmom posiadającym odpowiednie zezwolenia 

na odzysk, unieszkodliwianie, transport lub ich zbieranie wydane na podstawie przepisów o odpadach. 

Powstające w trakcie budowy i eksploatacji odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych 

do tego celu pojemnikach oraz sukcesywnie wywozić z placu budowy.  

• planowane przedsięwzięcie nie należy do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpieniem poważnych 

awarii określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.04.2002 r. w sprawie rodzajów i 

ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu do zakładu 

o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 

Nr 58, poz. 535).  

W toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie stwierdzono 

transgenicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Ze względu na zlokalizowanie przedmiotowego 

przedsięwzięcia poza terenami cennymi przyrodniczo oraz, biorąc pod uwagę charakter i zakres planowanych 

prac budowlanych, których okres oddziaływania będzie krótkotrwały i ograniczony do najbliższego otoczenia 

inwestycji, warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji, a także rodzaj i skalę przedsięwzięcia, 

które z racji charakteru nie pociągają za sobą znaczących zagrożeń – jego funkcjonowanie nie powinno 

powodować uciążliwości dla środowiska. Zastosowane materiałów posiadających odpowiednie atesty będzie 

stanowić zabezpieczenie przed ewentualnymi awariami. Ponadto, planowana inwestycja nie zmieni 

dotychczasowego sposobu użytkowania terenu. 
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 7.2.6. Harmonogram przeprowadzenia niezakończonych postępowań ws. OOŚ 

 

Wymagane postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla wszystkich zadań 

inwestycyjnych zostały zakończone. 

7.3. Spójność przedsięwzięcia z sektorowymi planami i programami związanymi z 
wdrożeniem polityki wspólnotowej lub przepisów dotyczących gospodarki wodno-
ściekowej 

 

Realizacja Projektu jest uzasadniona, gdyż pozwoli ona spełnić zobowiązania wynikające z Traktatu 

Akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych. Projekt 

polegający na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Oborniki Śląskie jest zgodny 

z prawnymi regulacjami UE w odniesieniu do problematyki ścieków komunalnych oraz norm emisyjnych i 

jakościowych dotyczących ochrony wód, a w szczególności z Dyrektywą Rady Nr 91/271/EWG dotyczącą 

odprowadzania i przetwarzania ścieków pochodzących z obszarów miejskich. Projekt zgodny jest z sektorowymi 

planami i programami związanymi z wdrożeniem polityki wspólnotowej oraz przepisów dotyczących gospodarki 

wodno-ściekowej: 

� Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla celów spójności (SWW) 

Projekt jest spójny w zakresie wytycznej 1.1 Zwiększenie atrakcyjności Europy i jej regionów pod 

względem zatrudnienia szczególnie w pkt. 1.1.2 Wzmacnianie synergii pomiędzy ochroną środowiska a 

wzrostem gospodarczym, w którym zaproponowano następujące rodzaje działań: inwestycje w infrastrukturę w 

celu przestrzegania prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska dotyczącego wody, odpadów, powietrza, 

ochrony przyrody i gatunków oraz różnorodności biologicznej. 

� Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015  

Projekt jest zgodny w zakresie celu głównego: podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: 

poszczególnych obywateli i rodzin oraz priorytetu: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, w 

którym zakłada się wspieranie przedsięwzięć związanych z oczyszczaniem ścieków (budowa oczyszczalni 

ścieków i systemów kanalizacyjnych) oraz z zapewnieniem wody pitnej wysokiej jakości. 

� Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i 

zatrudnienie 

Projekt jest zgodny w zakresie celu strategicznego: Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności 

gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu 

spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej, jak i celu horyzontalnego: Budowa i modernizacja 

infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej 

regionów, który zakłada wsparcie przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia skutecznych i efektywnych 

systemów gromadzenia i oczyszczania ścieków oraz odpowiedniej ilości zasobów wodnych na potrzeby ludności 

i gospodarki. 
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� Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

Projekt jest spójny z głównym celem Programu poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów 

poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, 

zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Wpisuje się on w Oś priorytetową I: 

Gospodarka wodno-ściekowa Programu, w ramach którego zgodnie z ostatnimi zmianami wsparciem objęte 

zostaną również aglomeracje z przedziału 10-15 tys. RLM celem ich dostosowania do określonych wymogów 

unijnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (przyjęty przez Radę Ministrów 28 maja 2013 r. zaktualizowany 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (wersja 4.0)). Projekt przyczyni się do uzyskania 

przewidywanych efektów realizacji osi priorytetowej: 

− zmniejszenie zewnętrznych kosztów środowiskowych dla gospodarki, 

− zapewnienie właściwego oczyszczania ścieków komunalnych, 

− zwiększenia dostępności do systemu kanalizacji zbiorczej. 

� Strategia Gospodarki Wodnej  

Strategia Gospodarki Wodnej – dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13.09.2005 r. – określa 

podstawowe kierunki i zasady działania umożliwiające realizację idei trwałego i zrównoważonego rozwoju w 

gospodarowaniu zasobami wodnymi w Polsce. Jednym z trzech celów kierunkowych Strategii jest „osiągniecie i 

utrzymanie dobrego stanu wód, a w szczególności ekosystemów wodnych i od wody zależnych”. Do osiągnięcia 

tego celu ma przyczynić się m. in.: realizacja zadań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.  

� II Polityka Ekologiczna Państwa 

Podstawowym celem nowej polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa 

ekologicznego kraju (mieszkańców, infrastruktury społecznej i zasobów przyrodniczych), przy założeniu, że 

strategia zrównoważonego rozwoju Polski pozwoli na wdrażanie takiego modelu tego rozwoju, który zapewni na 

tyle skuteczną regulację i reglamentację korzystania ze środowiska, aby rodzaj i skala tego korzystania 

realizowane przez wszystkich użytkowników nie stwarzały zagrożenia dla jakości i trwałości przyrodniczych 

zasobów. W zakresie poprawy jakości środowiska, w obszarze stosunków wodnych cele te mają być 

zrealizowane m.in. poprzez zrealizowanie programu budowy systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w 

48 aglomeracjach mniejszych i rozbudowy w 822 aglomeracjach oraz w osiedlach wiejskich o równoważnej 

liczbie mieszkańców powyżej 2000 i zabudowie skupionej (do 2015 r.), tak aby w tym horyzoncie czasowym 

spełnić wymagania prawa wspólnotowego. 

� Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK)  

Aby spełnić wymagania Unii Europejskiej w zakresie wyposażenia aglomeracji w oczyszczalnie ścieków 

komunalnych i kanalizację (wdrożenie Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21.05.1991 r. dotycząca 

oczyszczenia ścieków komunalnych) Minister Środowiska sporządził „Krajowy program oczyszczania ścieków 

komunalnych”, który został zatwierdzony w grudniu 2003 r. Od lutego 2011 r. obowiązuje Trzecia Aktualizacja 

KPOŚK. Program zakłada budowę tysiąca nowych oczyszczalni ścieków, co pozwoli na całkowite 

wyeliminowanie wprowadzanych do wód powierzchniowych (rzek, jezior, morza) nieoczyszczonych ścieków z 

miast i innych aglomeracji. W wyniku realizacji Programu uporządkowana zostanie gospodarka ściekowa w 
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aglomeracjach, zwiększona zostanie dostępność Polaków do usług kanalizacyjnych. Realizacja Programu 

wpłynie na poprawę warunków sanitarnych w aglomeracjach.  

Projekt jest zgodny w zakresie wytyczonego w programie celu głównego: odprowadzanie i oczyszczanie 

ścieków w Polsce poprzez realizację systemów kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w aglomeracjach o 

RLM od 2000 do 15000. Opisywane w studium zadania budowlane w zakresie budowy i rozbudowy sieci 

kanalizacyjnej wpisane są do KPOŚK: PLDO 063 jako aglomeracja Oborniki Śląskie o wartości RLM = 10 400 

(wersja AKPOŚK2010) – Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest spójne z ww. z sektorowymi planami i programami związanymi z 

wdrożeniem polityki wspólnotowej lub przepisów dotyczących gospodarki wodnościekowej. Założenia i cele 

programów i strategii na szczeblu rządowym są wprost przeniesione do strategii, planów i programów 

regionalnych: 

� Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020  

Projekt jest zgodny z celem 4. Ochrona środowiska naturalnego, efektywne wykorzystanie zasobów oraz 

dostosowanie do zmian klimatu i poprawa poziomu bezpieczeństwa. Cel ten będzie realizowany poprzez m.in. w 

tzw. wymiarze bezpieczeństwa – wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców regionu oraz 

minimalizowanie skutków zagrożeń naturalnych i wynikających z działalności człowieka oraz w wymiarze 

osiedleńczym i środowiskowym - racjonalne kształtowanie przestrzeni uwzględniające aspekty demograficzne, 

ekonomiczne, środowiskowe nowych terenów:  

• wypracowanie kompromisu ekologicznego, w celu właściwego wykorzystywania i ochrony 

najcenniejszych walorów środowiska przyrodniczego i krajobrazu;  

• kontynuacja działań w celu dalszej poprawy stanu środowiska. 

poprzez przedsięwzięcie 5.4.9. Budowa infrastruktury służącej ochronie i zagospodarowaniu zasobów wodnych 

oraz ochrona jakości powietrza i powierzchni ziemi.  

� Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2011 z 

uwzględnieniem lat 2012-2015 

Projekt wynika z założeń dokumentu, w którym w obszarze poprawy jakości wód i stosunków wodnych 

założono cel długoterminowy: Dążenie do osiągnięcia właściwych standardów wód powierzchniowych i 

podziemnych pod względem jakościowym poprzez ich ochronę przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze 

źródeł, komunalnych, przemysłowych i rolniczych, cele krótkoterminowe: Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom 

wód powierzchniowych i podziemnych ze źródeł komunalnych, przemysłowych i rolniczych oraz Rozwój i 

modernizacja infrastruktury  techniczno-inżynieryjnej w zakresie wodociągów i kanalizacji oraz kierunki działań, 

jakimi są Uregulowanie systemu odprowadzania wód opadowych oraz Wyposażenie aglomeracji powyżej 2 000 

RLM w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania 

Ścieków Komunalnych. 
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� Strategia Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2010-2015 

Realizacja projektu przyczynia się do osiągnięcia założonej wizji rozwoju gminy Oborniki Śląskie, tj.: 

Zielona przestrzeń życia, uwalniająca potencjał mieszkańców, w otoczeniu unikalnych walorów środowiska 

przyrodniczego, gdzie chce się być, pracować, tworzyć, a także celów:  

� Stworzenie warunków umożliwiających rozwój turystyki (dla bywających w obornickiej przestrzeni), 

� Podniesienie jakości życia mieszkańców (dla obecnych mieszkańców), 

� Poprawa atrakcyjności gminy (dla potencjalnych mieszkańców). 

7.4. Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko 

7.4.1. Plany i programy podlegające ocenom oddziaływania na środowisko (zgodnie z 
Dyrektywą 2001/42/WE), z których wynika realizacja przedsięwzięcia 

 

Zgodnie z zapisami dyrektywy 2001/42/WE ocenę wpływu na środowisko, zgodnie z art. 4-9, 

przeprowadza się w odniesieniu do określonych w ust. 2-4 planów i programów, które potencjalnie mogą 

powodować znaczący wpływ na środowisko. W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia, realizacja projektu 

wynika pośrednio lub bezpośrednio z:  

• Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 

• Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, 

• Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2011 

z uwzględnieniem lat 2012-2015. 

Wszystkie ww. dokumenty podlegały obowiązkowi przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. 

Pełna dokumentacja zawierająca między innymi Prognozę Oddziaływania Programu na Środowisko a także 

nietechniczne streszczenie prognozy zostały zamieszczone na stronach internetowych odpowiednich podmiotów:   

POIŚ – http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/poiis/srodowisko/  

KPOŚK – http://kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.html 

WPOŚ – http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=10129&dstr=1&txt=aktualizacja  

7.4.2. Uwzględnienie skutków realizacji przedsięwzięcia w sporządzonych prognozach 
oddziaływania planów i programów na środowisko 

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie inwestycyjne wpisuje się w zakres działań uwzględnionych w I 

Priorytecie zaktualizowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Priorytet ten zapewnia 

realizację jednego z najważniejszych i najtrudniejszych zobowiązań Polski w zakresie ochrony środowiska 

związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.  

W Prognozie Oddziaływania Programu na Środowisko wyszczególniono potencjalne oddziaływania 

inwestycji na środowisko przyrodnicze poszczególnych typów inwestycji. Pod uwagę wzięto inwestycje 
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wynikające z realizacji poszczególnych priorytetów POIiŚ. Przedsięwzięcie podzielono na inwestycje liniowe i 

punktowe oraz ze względu na cechy wspólne charakteryzujące ich wpływ na środowisko. Podzielono 

oddziaływanie na fazę budowy oraz eksploatacji. Oddziaływanie danego typu inwestycji na konkretny komponent 

środowiska opisano przy użyciu trójstopniowej skali (oddziaływanie „nieznaczące”, „znaczące”, „brak” 

oddziaływania). Uwzględniono również skalę oddziaływania danego przedsięwzięcia – jeżeli prognozowane 

skutki realizacji inwestycji odczuwalne będą tylko w bezpośrednim sąsiedztwie, takie oddziaływanie zostało ujęte 

jako „lokalne”. Do takich należy zaliczyć inwestycję opisywaną w niniejszym studium. 

Rozwój i wyrównanie poziomu technicznej infrastruktury środowiska przyczyni się do przyspieszenia 

rozwoju gospodarczego regionu przy jednoczesnym zapewnieniu dalszego ograniczania oddziaływania na 

środowisko. Skutki zamierzeń przewidzianych do realizacji w projekcie należy uznać za jednoznacznie 

pozytywne z punktu widzenia zasad zrównoważonego rozwoju, w tym zapisanych strategicznych 

dokumentach Unii Europejskiej. 

8. Plan wdrożenia i funkcjonowania projektu 

8.1. Struktura wdrażania przedsięwzięcia, zestawienie i harmonogram niezbędnych 
działań, w tym instytucjonalnych i administracyjnych w celu wdrożenia 
przedsięwzięcia 
Struktura wdrażania przedsięwzięcia składa się z trzech faz:  

� przedrealizacyjnej, w czasie której Beneficjent musi osiągnąć wymaganą gotowość realizacyjną 

projektu zgodnie ze Szczegółowym opisem priorytetów POIiŚ i załącznikiem nr 1 Kryteria wyboru 

projektów.  

Gmina Oborniki Śląskie przeprowadziła w 2004 r. identyfikację potrzeb inwestycyjnych związanych z 

wdrożeniem na jej terenie Dyrektyw Unijnych oraz zobowiązań polskich wynikających z przystąpienia do Unii 

Europejskiej w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej. Wielkość niedoborów oraz koszty związane z ich 

wyeliminowaniem znacznie przekraczają możliwości finansowe Gminy w związku z czym postanowiono sięgnąć 

po fundusze unijne.  

W kolejnych latach, w miarę posiadanych środków, Gmina zlecała wykonanie dokumentacji 

projektowych dla poszczególnych zadań budowlanych oraz podejmowała starania o uzyskanie wymaganych 

prawem decyzji administracyjnych. Część z tych zadań została zrealizowana przy współfinansowaniu WFOŚiGW 

lub PROW 2007-2013. Wśród tych opracowań znalazła się również Koncepcja rozdzielczej kanalizacji  sanitarnej 

i kanalizacji deszczowej dla obszaru miasta Oborniki Śląskie (w zakresie zlewni Oczyszczalni ścieków przy ul. 

Grunwaldzkiej) – opracowanie z 2007 r. Celem tego opracowania było: 

a) ustalenie zakresu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w oparciu o Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Oborniki Śląskie, 
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b) zestawienie bilansu ścieków sanitarnych obecnie oraz w okresie perspektywicznym zabudowy terenów 

w Obornikach Śląskich i przyległych miejscowościach Kuraszków i Siemianice, z których ścieki sanitarne 

będą przesyłane do oczyszczalni ścieków przy ulicy Grunwaldzkiej, 

c) obliczenia ścieków deszczowych, sprawdzenie i dobór kolektorów deszczowych wraz z niezbędnymi 

urządzeniami do retencjonowania i podczyszczania wód opadowych, 

d) opis odbiorników ścieków sanitarnych i wód opadowych z terenu miasta Oborniki Śląskie, 

e) przedstawienie docelowego systemu rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zasięgu zlewni 

oczyszczalni ścieków przy ulicy Grunwaldzkiej, 

f) propozycja etapowania przebudowy kanalizacji z uwzględnieniem istniejącej sieci kanalizacyjnej i 

zamierzeń Gminy, 

g) wstępne zestawienie kosztów przebudowy kanalizacji w oparciu o ceny wskaźnikowe. 

Z uwagi na fakt, że w koncepcji zaproponowano najbardziej optymalne rozwiązanie dla Gminy  w 

zakresie usprawnienia systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej opracowano dokumentacje projektowo-

kosztorysowe dla wszystkich czterech zadań budowlanych ujętych w opisywanym w studium projekcie. 

 Mając na uwadze sprawne przygotowanie przedmiotowego projektu Burmistrz Gminy Oborniki Śląskie 

powoła  zespół zarządzający realizacją projektu pt. „Czysta woda w gminie Oborniki Śląskie”, w skład którego 

wejdą  pracownicy Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich.  

W trakcie prac nad studium przedstawiono możliwe rozwiązania instytucjonalne oraz zaprezentowano 

słabe i mocna strony obydwu rozwiązań (patrz pkt. 5 Analiza instytucjonalna przedsięwzięcia). Zdecydowano, iż 

Beneficjentem projektu będzie Gmina Oborniki Śląskie. 

Po zapewnieniu gotowości realizacyjnej zgodnie z Kryteriami wyboru projektu  wniosek zostanie złożony 

wraz z wymaganymi załącznikami do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu (wartość projektu „Czysta woda w gminie Oborniki Śląskie” nie przekracza 25 mln euro). 

� realizacyjnej, w czasie której po przeprowadzeniu procedur przetargowych wyłonieni zostaną 

wykonawcy robót budowlanych oraz usług.  

Postęp w realizacji projektu i jego zgodność z harmonogramem będzie okresowo monitorowana i 

sprawozdawana do Instytucji Wdrażającej wraz z wnioskami o płatność za zrealizowane zadania. Proponowany 

zakres kontraktów, procedury kontraktowe, harmonogram ogłaszania przetargów i podpisywania kontraktów 

przedstawiono w punkcie 8.4, a harmonogram realizacji przedsięwzięcia oraz plan płatności w punkcie 8.5. 

� porealizacyjnej, w czasie której następować będzie eksploatacja systemu kanalizacyjnego 

wytworzonego i zmodernizowanego w ramach projektu.  

Eksploatacja prowadzona będzie przez dzierżawcę majątku – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

w Obornikach Śląskich, którego struktura została przedstawiona w pkt. 8.6. 
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8.2. Struktura organizacyjna JRP 
 

Właściwa realizacja wchodzących w skład projektu zadań wymagać będzie sprawnego działania 

specjalnego zespołu zarządzającego projektem – Jednostki Realizującej Projekt (JRP). Pozycja JRP w projekcie 

powoduje, iż konieczne będzie wyposażenie JRP w odpowiednie zasoby ludzkie, a zarazem wymusi na 

Beneficjencie przyjęcie odpowiednich procedur postępowania, gdyż obowiązki JRP są ściśle określone w 

regulacjach określających zasady przyznawania środków pomocowych.  

W skład JRP wejdą pracownicy Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich oraz Zakładu Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. – będą to osoby posiadające doświadczenie inżynierskie, doświadczenie w procedurach i 

rozliczeniach finansowych oraz zamówieniach publicznych. Proponuje się następującą strukturę jednostki 

(podstawowe stanowiska):  

• Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (PRP), 

• Kierownik JRP, 

• Stanowisko ds. technicznych (wymagane doświadczenie inżynierskie), 

• Stanowisko obsługi księgowo-rozliczeniowej (wymagane doświadczenie w procedurach i rozliczeniach 

finansowych), 

• Stanowisko ds. administracyjnych i promocji projektu. 

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu będzie odpowiedzialny za prawidłową realizację Projektu, a w 

szczególności za odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne. Do jego zakresu 

obowiązków będzie należało:  

� zatwierdzanie i podpisywanie protokołów odbioru wykonanych robót, końcowych protokołów odbioru i 

przekazania do eksploatacji, przejściowych świadectw płatności, świadectw przejęcia oraz protokołów 

konieczności łącznie z protokołami z negocjacji, 

� zatwierdzanie i podpisywanie dokumentów przetargowych na roboty, dla usług i dla dostaw,  

� potwierdzanie i podpisywanie wniosków Beneficjenta o przekazanie środków,  

� potwierdzanie dokumentów niezbędnych do dokonania pierwszego przekazania środków z Funduszu 

Spójności,  

� potwierdzanie dokumentów niezbędnych do dokonania kolejnych przekazań środków z Funduszu 

Spójności,  

� potwierdzanie dokumentów wymaganych przez Dysponenta niezbędne do przekazania, zgromadzonych 

na Rachunku bankowym Projektu w NBP, środków z Funduszu Spójności,  

� potwierdzanie i podpisywanie faktur,  

� formalne kwalifikowanie kosztów (akceptowanych przez PRP wraz z fakturą), 

� monitorowanie przebiegu realizacji projektu ze strony Beneficjenta, 

�  zatwierdzanie i podpisywanie sprawozdań,  
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� udział w kontrolach realizacji porozumienia zawartego z WFOŚiGW poprzez skierowanie do współpracy 

z kontrolującym kompetentnych osób (w tym np. inspektora nadzoru budowlanego i przedstawiciela 

inżyniera kontraktu) odpowiedzialnych za realizację zadania w celu udzielania informacji i tym samym 

sprawnego przeprowadzenia kontroli, udostępnienie do wglądu akt i dokumentów, budżetów, umów 

wykonawczych, projektów budowlanych i wykonawczych, dokumentacji i ewidencji urządzeń, 

dokumentów dotyczących zakresu rzeczowego i finansowego, analiz z zakresu projektu objętego 

porozumieniem z WFOŚiGW, a także sporządzenie odpowiednich wyciągów, kserokopii, odpisów itp.  

Do zakresu obowiązków Kierownika JRP będzie należało:  

• kierowanie pracami JRP,  

• przygotowanie dokumentacji przetargowych według ustawy Prawo zamówień publicznych,  

• powołanie komisji przetargowych,  

• praca w komisjach przetargowych,  

• opracowywanie treści kontraktów z wykonawcami projektów realizowanych w ramach Funduszu 

Spójności,  

• prawna obsługa realizowanych umów (spory, sprawy sądowe, konflikty interesów),  

• przygotowywanie raportów na temat postępów z realizacji projektu i nieprawidłowości oraz przesyłanie 

ich do Instytucji Wdrażającej (WFOŚiGW),  

• opracowywanie zbiorczych raportów z działalności JRP według standardów określonych przez Unię 

Europejską. 

Do zakresu obowiązków dla stanowiska obsługi technicznej będzie należało m.in.:  

� ścisła współpraca z Inżynierem Kontraktu w zakresie nadzoru inżynierskiego nad wykonywanymi 

kontraktami,  

� weryfikacja projektów technicznych opracowywanych dla potrzeb projektu,  

� koordynacja prac związanych z koniecznymi do wykonania badaniami (np. gruntu, wody, itp.),  

� planowanie inwestycji przeznaczonych do realizacji w przyszłości,  

� opracowywanie raportów z pracy i przedkładanie ich Kierownikowi JRP. 

Do obowiązków stanowiska obsługi księgowo-rozliczeniowej będzie należało:  

• finansowy nadzór nad realizacją kontraktów,  

• prowadzenie bieżącej księgowości finansowej i majątkowej,  

• przygotowywanie okresowych bilansów,  

• monitoring finansowy,  

• wewnętrzna kontrola finansowa w zakresie środków pozostawionych do dyspozycji przy realizacji 

projektu,  

• przygotowywanie harmonogramów płatności dla Instytucji Wdrażającej (WFOŚiGW),  

• planowanie finansowe inwestycji (terminy rozchodowania środków, planowanie wypłat z dostępnych 

środków kredytowych, planowanie finansowania dla inwestycji realizowanych z przyszłych transz),  
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• opracowywanie analiz finansowych w zakresie efektywności wykorzystania środków oraz innych analiz 

finansowych, w miarę potrzeb,  

• opracowywanie szczegółowych sprawozdań finansowych w zgodności z obowiązującymi wymogami 

sprawozdawczości budżetowej. 

Do obowiązków stanowiska ds. administracyjnych i promocji projektu będzie należało:  

� prowadzenie biura JRP, 

� prowadzenie korespondencji z instytucjami/osobami zaangażowanymi w realizację projektu, 

archiwizowanie dokumentacji zgodnie z wymogami POIiŚ, 

� prowadzenie działań promocyjnych projektu (działania te zostały opisane w pkt. 6.4 studium) zgodnie z 

wytycznymi POIiŚ, właściwe oznaczanie dokumentów o współfinansowaniu projektu ze środków 

unijnych. 

8.3. Koszty wdrażania przedsięwzięcia 
 

Na koszty wdrażania składać się będą koszty: funkcjonowania JRP (pomoc techniczna), nadzoru nad 

realizacją robót budowlanych (usługa Inżyniera Kontraktu oraz nadzór autorski) oraz koszty informacji i promocji.  

Koszty funkcjonowania JRP obejmują tylko koszty wynagrodzeń pracowników wchodzących w skład 

jednostki. Wynagrodzenia będą miały formę dodatków do wynagrodzenia zasadniczego z tytułu wykonywania 

dodatkowych obowiązków związanych z realizacją projektu (przyznanych na okres trwania projektu tj. do grudnia  

2015 r.). Miesięcznie będzie to koszt około 12 000,00 zł (uwzględniający wszystkie pochodne; koszt 

kwalifikowany). 

Drugą grupę kosztów będą stanowić koszty związane z usługą Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru 

autorskiego podczas realizacji projektu oraz promocji projektu. Koszty te będą kosztami kwalifikowanymi 

projektu. 

Tabela 64: Koszty wdrażania projektu (netto). 

  koszty wdrażania projektu 
całkowite 

koszty  
koszty 

niekwalifikowane 
koszty 

kwalifikowane 

1 pomoc techniczna 288 000,00 0,00 288 000,00 

2 informacja i promocja 6 504,07 0,00 6 504,07 

3 nadzór budowlany 689 387,15 0,00 689 387,15 

 
razem 983 891,22 0,00 983 891,22 

 

8.4. Proponowany zakres kontraktów, procedury kontraktowe, harmonogram 
ogłaszania przetargów i podpisywania kontraktów 

 

Proponowany zakres kontraktów dla przedsięwzięcia został przedstawiony w tabeli poniżej. 

Zaplanowano zawarcie 3 kontraktów na usługi oraz 1 kontraktu na roboty budowlane z podziałem na 4 zadania.  
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Beneficjent posiada dokumentację projektowo-kosztorysową dla wszystkich 4 zadań budowlanych, 

dlatego kontrakt na roboty obejmie jedynie budowę sieci kanalizacji wraz ze zbiornikami i siecią wodociągową. W 

ramach zadania 1 realizowana jest inwestycja na kwotę 649 630,13 zł netto obejmująca rozdział kanalizacji 

ogólnospławnej w Obornikach Śląskich na sanitarną i deszczową (w ulicach Poniatowskiego i Kazimierza 

Jagiellończyka).  Planowane zakończenie robót: październik 2013 r. Wykonawca robót został wybrany w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Umowy na wykonanie pozostałych 

robót budowlanych będą sporządzone w oparciu o Warunki Kontraktu FIDIC dla Robót Budowlanych 

Projektowanych (tzw. „czerwona książka”).  

Oprócz kontraktu na roboty przewidziano trzy kontrakty na usługi, obejmujące:  

• wykonywanie obowiązków Inżyniera Kontraktu, którego zadaniem będzie pełnienie w imieniu 

Zamawiającego nadzoru nad realizacją robót zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC – kontrakt nr A1,  

• pełnienie nadzoru autorskiego – kontrakt nr A2,  

• promocja projektu – kontrakt nr A3. 

Tabela 65: Podział na kontrakty i harmonogram przetargów w ramach projektu. 

Nr 
kontraktu 

Opis 
Data ogłoszenia 

przetargu/zapytania 

Data 
rozpoczęcia 

realizacji 

Wartość 
zadania netto 

Usługi 
A1 Inżynier Kontraktu 01.12.2013 r. 10.01.2014 r. 526 785,52 
A2 Nadzór autorski - 10.01.2014 r. 162 601,63 

A3 
Promocja projektu – zapytanie cenowe (na 
podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp) 

01.12.2013 r. 23.12.2013 r. 6 504,07 

Roboty  
B1 Roboty budowlane w tym: 

01.02.2014 r. 01.04.2014 r. 

26 339 276,12 

B1.1 

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze 
zbiornikiem retencyjnym wód deszczowych F2 dla 
zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic Licealnej, 
Parkowej, Wyszyńskiego, Poniatowskiego 

6 279 678,37 

B1.2 

Wykonanie uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego w 
obrębie ulic Mickiewicza, Skłodowskiej-Curie, 
Orkana, Dworcowej i Kasztanowej z 
odprowadzeniem ścieków kanałami w ulicy Ofiar 
Katynia 

8 386 042,12 

B1.3 
Budowa rozdzielczej kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej w Obornikach Śląskich w obrębie ulic 
Kazimierza Jagiellończyka i Poniatowskiego 

8 321 400,28 

B1.4 

Przebudowa stawu retencyjnego F3 przy ulicach 
Królowej Jadwigi i Dwóch Mieczy, przebudowa 
rowu melioracyjnego od ulicy Królowej Jadwigi do 
ulicy Grunwaldzkiej, odbudowa stawu retencyjnego 
F4 przy ulicy Grunwaldzkiej 

3 352 155,35 

 

Zasady, formy i tryb udzielania zamówień publicznych określa ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina jest zobowiązana do ich stosowania. 

Przewiduje się, że dla kontraktów na roboty będą stosowane Warunki Kontraktu opracowane przez 

Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów FIDIC. Warunki te są powszechnie stosowane w 

międzynarodowych kontraktach na roboty, również dla kontraktów współfinansowanych ze środków ISPA i 
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Phare, a także z kredytów udzielanych przez międzynarodowe instytucje finansowe, takie jak np. Europejski 

Bank Odbudowy i Rozwoju.  

8.5. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia oraz plan płatności 
 

Poniżej przedstawiono proponowany harmonogram realizacji projektu. W harmonogramie założono 3-

letni okres realizacji całości inwestycji wraz z okresem zgłaszania wad oraz zakwalifikowaniem do refundacji 

wydatków poniesionych w 2013 r. Wykonanie niezrealizowanych zadań budowlanych w dwuletnim czasie będzie 

możliwe wyłącznie przy założeniu współfinansowania inwestycji ze środków Funduszu Spójności.  

Tabela 66: Harmonogram realizacji przedsięwzięcia. 

Parametr Rok 

Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia 

Faza 2012 2013 2014 2015 

 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Kontrakt A1: Inżynier Kontraktu 

12/2013 01/2014 przetarg                                 

01/2014 12/2015 
pełnienie nadzoru 

inżynierskiego 
                                

Kontrakt A2: Nadzór autorski 

01/2014 12/2015 
pełnienie nadzoru 

autorskiego 
                                

Kontrakt A3: Promocja projektu 

12/2013 12/2013 zapytanie cenowe                                 

01/2014 12/2015 działania promocyjne                                 

Jednostka Realizująca Projekt 

11/2013 11/2013 powołanie JRP                 

11/2013 12/2015 funkcjonowanie JRP                 

Kontrakt B1: Roboty budowalne 
09/2012 
02/2014 

10/2012 
03/2014 

przetarg 
przetarg 

                                

B1.1: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym wód deszczowych F2 dla zabudowy 
mieszkaniowej w rejonie ulic Licealnej, Parkowej, Wyszyńskiego, Poniatowskiego – zadanie 1 

10/2012 09/2015 budowa                                 

09/2015 12/2015 okres zgł. wad                                 

B1.2: Wykonanie uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego w obrębie ulic Mickiewicza, Skłodowskiej-Curie, Orkana, Dworcowej i 
Kasztanowej z odprowadzeniem ścieków kanałami w ulicy Ofiar Katynia – zadanie 2 

04/2014 09/2015 budowa                                 

09/2015 12/2015 okres zgł. wad                                 
B1.3: Budowa rozdzielczej kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Obornikach Śląskich w obrębie ulic Kazimierza 
Jagiellończyka i Poniatowskiego – zadanie 3 

04/2014 09/2015 budowa                                 

09/2015 12/2015 okres zgł. wad                                 

B1.4: Przebudowa stawu retencyjnego F3 przy ulicach Królowej Jadwigi i Dwóch Mieczy, przebudowa rowu melioracyjnego 
od ulicy Królowej Jadwigi do ulicy Grunwaldzkiej, odbudowa stawu retencyjnego F4 przy ulicy Grunwaldzkiej – zadanie 4 
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04/2014 09/2015 budowa                                 

09/2015 12/2015 okres zgł. wad                                 

 

W Kontrakcie B1 zaproponowano podział zamówienia na zadania B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, z których 

każda stanowić będzie przedmiot osobnej umowy, natomiast wykonawcy poszczególnych zadań budowlanych 

zostaną wyłonieni w ramach jednego przetargu.  

Plan płatności (plan finansowania oraz plan wystąpień, które stanowią załączniki do umowy o 

dofinasowanie) zostanie sporządzony dla projektu po przyznaniu dotacji. 

8.6. Opis struktury organizacyjnej i własnościowej po zakończeniu realizacji 
przedsięwzięcia  

 

Po zakończeniu realizacji projektu właścicielem wytworzonej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

pozostanie Beneficjent – Gmina Oborniki Śląskie. Zarządzanie infrastrukturą Gmina powierzy umową dzierżawy 

(jak do tej pory) Operatorowi – Spółce z o.o. Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Obornikach Śląskich. Bieżąca 

działalność związana z obsługą sieci kanalizacyjnej i obiektów ściekowych wykonywana będzie w oparciu o 

zasoby własne Spółki. W związku z tym, że kanalizacja deszczowa nie generuje przychodów Gmina będzie 

zabezpieczała w budżecie środki na pokrycie kosztów operacyjnych (łącznie z amortyzacją) ponoszonych przez 

ZGK związanych z eksploatacją kanalizacji deszczowej.  

Spółka wnioskować będzie o zatwierdzenie taryf za odbiór i oczyszczanie ścieków do Gminy. ZGK jako 

Operator zobowiązany będzie do spłaty zobowiązań własnych – środki na ten cel będą pochodziły bezpośrednio 

z taryf. Nie ma potrzeby wprowadzania zmian do struktury organizacyjnej Spółki – obecnie dysponuje ona 

wystarczającym potencjałem kadrowym i zapleczem technicznym do obsługi nowo wybudowanej infrastruktury. 

Po zakończeniu realizacji projektu JRP zostanie rozwiązane. 

9. Plan finansowania przedsięwzięcia 
9.1. Struktura i źródła finansowania kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych 

przedsięwzięcia z podziałem na lata realizacji inwestycji 
 

Struktura finansowania przedsięwzięcia w podziale na kwalifikowalność wydatków przedstawia się 

następująco: 

Tabela 67: Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowalnych projektu. 

 
2013 2014 2015 

Koszty kwalifikowane 649 630,13 7 709 654,01 15 678 890,91 

Wydatki nieinwestycyjne 0,00 451 593,50 532 297,72 

Dokumentacja projektowa 0,00 0,00 0,00 

Nadzór autorski 0,00 81 300,81 81 300,81 

Pomoc techniczna 0,00 144 000,00 144 000,00 

Promocja 0,00 2 439,02 4 065,04 

Nadzór budowlany 0,00 223 853,66 302 931,86 
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Wydatki inwestycyjne 649 630,13 7 258 060,52 15 146 593,20 

Grunty 0,00 0,00 0,00 

Budynki 649 630,13 7 258 060,52 15 146 593,20 

Maszyny i urządzenia 0,00 0,00 0,00 

Środki transportu 0,00 0,00 0,00 

Wyposażenie 0,00 0,00 0,00 

Inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 

Koszty niekwalifikowane 149 414,93 6 579 685,99 3 573 024,91 

Wydatki nieinwestycyjne 0,00 70 746,50 89 308,47 

Dokumentacja projektowa 0,00 0,00 0,00 

Nadzór autorski 0,00 18 699,19 18 699,19 

Pomoc techniczna 0,00 0,00 0,00 

Promocja 0,00 560,98 934,96 

Nadzór budowlany 0,00 51 486,34 69 674,33 

Wydatki inwestycyjne 149 414,93 6 508 939,48 3 483 716,43 

Grunty 0,00 0,00 0,00 

Budynki 149 414,93 6 508 939,48 3 483 716,43 

Maszyny i urządzenia 0,00 0,00 0,00 

Środki transportu 0,00 0,00 0,00 

Wyposażenie 0,00 0,00 0,00 

Inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 

Łączne koszty projektu 799 045,06 14 289 340,00 19 251 915,82 
 

Wobec statusu prawnego Gminy oraz charakteru projektu inwestycyjnego jego finansowanie pozostaje 

całkowicie dotacją budżetową i pozabudżetową. Struktura finansowania projektu ma zatem postać: 

� środki własne (krajowe) – w wysokości 39,56% zadania inwestycyjnego i będą pochodziły z budżetu 

gminy 50,31%, w tym 38,88% wydatków kwalifikowalnych, 

� środki obce – w wysokości 60,44% zadania inwestycyjnego z Funduszy Strukturalnych Unii 

Europejskiej (Fundusz Spójności). 

Tabela 68: Struktura finansowania projektu. 

Źródła finansowania projektu Kwota % kosztów kwalifikowalnych projektu 

koszty kwalifikowalne       24 038 175,05 zł  100,00% 

Fundusz Spójności (PO IŚ) 14 529 514,34 zł 60,44% 

Budżet Gminy Oborniki Śląskie 9 508 660,72 zł 39,56% 

Suma       24 038 175,05 zł  

 

Źródła finansowania 
projektu 

Kwota % kosztów całkowitych projektu 

koszty całkowite     34 340 300,88 zł 100,00% 

PO IŚ 14 529 514,34 zł 42,31% 

Budżet Gminy - kwalifikowalne 9 508 660,72 zł 27,69% 

Budżet Gminy - 
niekwalifikowalne 

10 302 125,82 zł  30,00% 

suma 34 340 300,88 zł  
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9.2. Przewidywane sposoby i ocena realności pozyskania 
zwrotnych źródeł finansowania inwestycji

 

Projekt zakłada pozyskanie zewnętrznego finansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz środki własne zarezerwowane w budżecie Gminy 

Śląskie. Brak zewnętrznego finansowania w postaci bezzwrotnej dotacji znacznie opóźni realizację projektu w 

zakładanym zakresie.  

Ocena zdolności finansowej Beneficjenta/

Na realizację projektu oraz na utrzymanie powstałej infrastruktury Gmina 

zarezerwowane środki w swoim budżecie. 

Przegląd dostępnych źródeł finansowania

Tabela 69. Montaż finansowy. Źródło: www.pkobp.pl 

 

Na całkowity koszt projektu składają się koszty kwalifikowane i 

mogą zostać w części zrefundowane ze środków UE, a w części pokryte ze

Koszty niekwalifikowane muszą być w całości pokryte przez beneficjenta. 

Koszty kwalifikujące się do refundacji 

(dofinansowania) i wkładu własnego projektodawcy. Wkład z funduszu może zostać sfinansowany ze środków 

własnych beneficjenta na etapie realizacji inwestycji, a

wróci na konto beneficjenta. Wkład własny może zostać pokryty ze środków własnych, kredytu, emisji obligacji, 

może go stanowić wkład rzeczowy lub inna dotacja celowa.

Kredyt bankowy – operacja polegająca na postawieniu przez bank do dysp

oznaczony określonej kwoty środków pieniężnych, z przeznaczeniem na określony cel. Kredytobiorca 

zobowiązuje się do korzystania z kredytu na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystywanego 

kredytu wraz z odsetkami w określonym terminie spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Stroną dominującą w stosunku kredytowym wobec kredytobiorcy jest bank, który określa warunki 

kredytu i jest uprawniony do kontroli jego wykorzystania oraz uzależnia przyznanie kred
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zwrotnych źródeł finansowania inwestycji 

Projekt zakłada pozyskanie zewnętrznego finansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz środki własne zarezerwowane w budżecie Gminy 

. Brak zewnętrznego finansowania w postaci bezzwrotnej dotacji znacznie opóźni realizację projektu w 

eneficjenta/Inwestora 

Na realizację projektu oraz na utrzymanie powstałej infrastruktury Gmina 

zarezerwowane środki w swoim budżecie.  

Przegląd dostępnych źródeł finansowania 

Źródło: www.pkobp.pl  

Na całkowity koszt projektu składają się koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Koszty kwalifikowane 

mogą zostać w części zrefundowane ze środków UE, a w części pokryte ze środków własnych beneficjenta. 

Koszty niekwalifikowane muszą być w całości pokryte przez beneficjenta.  

Koszty kwalifikujące się do refundacji składają się z dwóch części: wkładu z funduszu strukturalnego 

(dofinansowania) i wkładu własnego projektodawcy. Wkład z funduszu może zostać sfinansowany ze środków 

własnych beneficjenta na etapie realizacji inwestycji, a następnie w postaci refundacji pon

wróci na konto beneficjenta. Wkład własny może zostać pokryty ze środków własnych, kredytu, emisji obligacji, 

może go stanowić wkład rzeczowy lub inna dotacja celowa. 

operacja polegająca na postawieniu przez bank do dyspozycji kredytobiorcy na czas 

oznaczony określonej kwoty środków pieniężnych, z przeznaczeniem na określony cel. Kredytobiorca 

zobowiązuje się do korzystania z kredytu na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystywanego 

w określonym terminie spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Stroną dominującą w stosunku kredytowym wobec kredytobiorcy jest bank, który określa warunki 

kredytu i jest uprawniony do kontroli jego wykorzystania oraz uzależnia przyznanie kred
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zabezpieczeń dla 

Projekt zakłada pozyskanie zewnętrznego finansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz środki własne zarezerwowane w budżecie Gminy Oborniki 

. Brak zewnętrznego finansowania w postaci bezzwrotnej dotacji znacznie opóźni realizację projektu w 

Na realizację projektu oraz na utrzymanie powstałej infrastruktury Gmina Oborniki Śląskie ma 

 

niekwalifikowane. Koszty kwalifikowane 

środków własnych beneficjenta. 

składają się z dwóch części: wkładu z funduszu strukturalnego 

(dofinansowania) i wkładu własnego projektodawcy. Wkład z funduszu może zostać sfinansowany ze środków 

następnie w postaci refundacji poniesionych wydatków 

wróci na konto beneficjenta. Wkład własny może zostać pokryty ze środków własnych, kredytu, emisji obligacji, 

ozycji kredytobiorcy na czas 

oznaczony określonej kwoty środków pieniężnych, z przeznaczeniem na określony cel. Kredytobiorca 

zobowiązuje się do korzystania z kredytu na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystywanego 

w określonym terminie spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. 

Stroną dominującą w stosunku kredytowym wobec kredytobiorcy jest bank, który określa warunki 

kredytu i jest uprawniony do kontroli jego wykorzystania oraz uzależnia przyznanie kredytu od zdolności 
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kredytowej, przy czym nie jest zobowiązany do udzielenia kredytu, nawet jeżeli osoba ubiegająca się o kredyt ją 

posiada. 

Kredyt występuje jedynie w formie bezgotówkowej, pod postacią zapisu na rachunku. 

Prawo udzielania kredytów mają wyłącznie banki, a środki na ten cel pochodzą z depozytów 

powierzonych bankowi przez ich klientów, dlatego umowy kredytowe reguluje prawo bankowe. 

W zależności od okresu kredytowania wyróżniamy kredyty krótkoterminowe (do 1 roku), 

średnioterminowe (od 1 roku do 3 lat) i długoterminowe (powyżej 3 lat). 

Kredyt pomostowy na sfinansowanie części kosztów kwalifikowanych projektu maksymalnie w 

wysokości dotacji, aż do czasu jej otrzymania,  

Kredyt inwestycyjny na pokrycie pozostałej części kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych 

projektu. Kredyt inwestycyjny pomostowy spłacany jest w momencie wpływu środków z dotacji (jednorazowo lub 

w ratach, jeśli dotacja wypłacana jest etapowo). 

Dotacje celowe – środki finansowe, które wpływają do budżetu gminy na ściśle określone zadanie. Są 

przyznawane gminom przez ministrów i wojewodów w granicach kwot wydatków ustalonych dla nich w ustawie 

budżetowej. 

Obligacja jest to instrument finansowy (papier wartościowy), w którym jedna strona, zwana emitentem 

obligacji, stwierdza, że jest dłużnikiem drugiej strony, zwanej obligatariuszem (jest to właściciel obligacji) i 

zobowiązuje się wobec niego do wykupu obligacji. Emisja obligacji jest formą zaciągnięcia kredytu. 

Kredytodawcą jest obligatariusz, czyli właściciel obligacji. Kredytobiorcą jest emitent obligacji. Obligacje 

emitowane przez Gminy to obligacje komunalne. 

Wybór systemu finansowania wraz z uzasadnieniem 

Projekt będzie finansowany z dwóch rodzajów źródeł: 

1. własnych środków Gminy Oborniki Śląskie, 

2. dotacji z Funduszu Spójności. 

Projekt będący przedmiotem niniejszego studium zostanie zrealizowany przez Gminę Oborniki 

Śląskie jedynie wówczas, gdy Gmina otrzyma dotację z Funduszu Spójności w ramach PO IŚ.  

Gmina Oborniki Śląskie jest przygotowana do przeprowadzenia inwestycji, jednakże ze względu na 

wysokie koszty inwestycji ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach PO IŚ Priorytet 1, 

Działanie 1.1, aby dzięki dodatkowym środkom finansowym móc zrealizować zakładane zadanie w 

przedstawionym zakresie oraz aby nie pozbawić się możliwości realizowania kolejnych, niezbędnych dla 

funkcjonowania Gminy inwestycji niepodlegających dofinansowaniu z funduszy strukturalnych.  

10. Analiza finansowa 

10.1. Przyjęte założenia makroekonomiczne, metodyka analizy 
 

Analiza finansowa ma między innymi na celu obliczenie wskaźników efektywności finansowej projektu. 
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Jest ona dokonywana z punktu widzenia właściciela powstałej infrastruktury.   

Celem analizy finansowej dla projektów finansowanych dotacją jest również oszacowanie wysokości 

wsparcia, które sprawia, iż inwestycja jest finansowo wykonalna a jednocześnie unika się przyznania nienależytej 

korzyści odbiorcy pomocy. Z drugiej strony analiza finansowa ma zweryfikować, czy inwestycja jest finansowo 

trwała tzn. czy beneficjent będzie zdolny do wdrożenia projektu, a podmiot prowadzący eksploatację powstałej 

infrastruktury będzie generował wystarczającą nadwyżkę finansową do pokrycia wszystkich kosztów działalności 

operacyjnej. 

Założenia 

Tabela 70: Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne. Źródło: Ministerstwo Gospodarki. 

 

W analizie finansowej stosuje się założenia makroekonomiczne prezentowane w wariancie 

podstawowym. Model pesymistyczny natomiast jest wykorzystywany przy badaniu wrażliwości i ryzyka. Zgodnie 

z wytycznymi dla lat kolejnych przyjęto wartości wskaźników z roku 2017. 

Analizowany okres 

W oparciu o Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez 

Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013 oraz metodologię CBA do 

analizy przyjęto okres 25 lat od momentu złożenia wniosku. Taki horyzont czasowy wynika z charakteru projektu, 

rozpatrywanie przedsięwzięcia w okresie dłuższym obarczone byłoby bardzo dużą niepewnością, co do 

wpływających na nie czynników.  
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Przyjęty poziom cen 

W niniejszej analizie zastosowano ceny nominalne wyrażone w PLN, co jest zgodne z cyt. wyżej 

Wytycznymi. Informacje o przewidywanej wielkości nakładów inwestycyjnych, przyszłych kosztach eksploatacji 

przyjęto według danych dostarczonych przez Gminę Oborniki Śląskie i Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

w Obornikach Śląskich.   

Przyjęta stopa dyskontowa 

Zgodnie z Wytycznymi w analizie finansowej przyjęto stopę dyskontową na poziomie 8% jako wartość 

bazową realnego kosztu kapitału długoterminowego. Z kolei, na podstawie wspomnianego dokumentu, w analizie 

ekonomicznej przyjęto zalecaną stopę 5,5%. 

Plan inwestycyjny 

 Nakłady na realizację inwestycji przyjęto według informacji pochodzących od Inwestora – Gminy 

Oborniki Śląskie, przygotowanych na podstawie kosztorysów inwestorskich wykonanych w oparciu o: 

• założenia projektowe,  

• informacje dodatkowe udzielone przez projektanta w zakresie rozwiązań, które należało uwzględnić w 

kosztorysach. 

Całkowite nakłady inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia wyniosą 34 340 300,88 PLN przy 

uwzględnieniu podatku VAT, z czego 24 038 175,05 PLN jest kosztami kwalifikowanymi – podatek VAT należy 

do kosztów niekwalifikowanych. Plan inwestycyjny został przedstawiony w tabeli poniżej:  

Tabela 71: Projekt UE – koszty inwestycyjne. 

 
2013 2014 2015 

Koszty kwalifikowane 649 630,13 7 709 654,01 15 678 890,91 

Wydatki nieinwestycyjne 0,00 451 593,50 532 297,72 

Dokumentacja projektowa 0,00 0,00 0,00 

Nadzór autorski 0,00 81 300,81 81 300,81 

Pomoc techniczna 0,00 144 000,00 144 000,00 

Promocja 0,00 2 439,02 4 065,04 

Nadzór budowlany 0,00 223 853,66 302 931,86 

Wydatki inwestycyjne 649 630,13 7 258 060,52 15 146 593,20 

Grunty 0,00 0,00 0,00 

Budynki 649 630,13 7 258 060,52 15 146 593,20 

Maszyny i urządzenia 0,00 0,00 0,00 

Środki transportu 0,00 0,00 0,00 

Wyposażenie 0,00 0,00 0,00 

Inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 

Koszty niekwalifikowane 149 414,93 6 579 685,99 3 573 024,91 

Wydatki nieinwestycyjne 0,00 70 746,50 89 308,47 

Dokumentacja projektowa 0,00 0,00 0,00 

Nadzór autorski 0,00 18 699,19 18 699,19 

Pomoc techniczna 0,00 0,00 0,00 

Promocja 0,00 560,98 934,96 

Nadzór budowlany 0,00 51 486,34 69 674,33 

Wydatki inwestycyjne 149 414,93 6 508 939,48 3 483 716,43 

Grunty 0,00 0,00 0,00 

Budynki 149 414,93 6 508 939,48 3 483 716,43 

Maszyny i urządzenia 0,00 0,00 0,00 
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Środki transportu 0,00 0,00 0,00 

Wyposażenie 0,00 0,00 0,00 

Inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 

Łączne koszty projektu 799 045,06 14 289 340,00 19 251 915,82 

 

Finansowanie 

Przedsięwzięcie inwestycyjne finansowane będzie z następujących funduszy:  

Tabela 72: Źródła finansowania.  

Źródła finansowania projektu Kwota 
% kosztów 

kwalifikowalnych 
projektu 

koszty kwalifikowalne 24 038 175,05 zł 100,00% 

Grant 14 529 514,34 zł 60,44% 

Beneficjent 9 508 660,72 zł 39,56% 

w tym kredyt 0,00 zł 0,00% 

koszty niekwalifikowalne 10 302 125,83 zł   

Beneficjent 10 302 125,83 zł  

Suma 34 40 300,88 zł  

10.2. Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie dla wariantu 
inwestycyjnego i bezinwestycyjnego, projekcja sprawozdań finansowych 

10.2.1. Projekcja kosztów rodzajowych oraz pozostałych przychodów i kosztów 
operacyjnych 

 

W ramach projektu osiągane będą przychody z dwóch głównych źródeł: dostawy wody oraz odbioru 

ścieków. Przewiduje się, iż w pierwszym pełnym roku taryfy, średnioroczne osobowe zużycie oraz liczba 

odbiorców będą kształtowały się następująco: 

Tabela 73: Kształtowanie się taryf w pierwszym pełnym roku po zakończeniu realizacji projektu. 

Wyszczególnienie Wartość 

Przychody ogółem 10 206 829,73  

Przychody z pozostałej działalności 3 175 679,27  

Przychody z dostarczania wody 3 155 204,12  
Przychody z dostarczania wody mieszkańcom 2 767 338,18  

Ilość zwodociągowanych mieszkańców 19 912,40  
Cena za dostarczoną wodę za 1 m³ 4,40  
Zużycie wody w [m³/osobę/rok] 31,60  

Przychody z dostarczania wody pozostałym odbiorcom 387 865,94  
Pozostali (RLM) 88 200,00  
Cena za dostarczoną wodę za 1 m³ 4,40  

Przychody z odbioru ścieków 3 875 946,35  
Od mieszkańców 2 987 248,71  

Ilość mieszkańców 11 788,84  
Cena za 1 m³ ścieków 6,86  
Ilość ścieków na osobę/rok 36,93  
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Od pozostałych użytkowników 888 697,63  
Ilość użytkowników 158 900,00  
Cena za 1 m³ ścieków 5,59  

 

W kolejnych latach przyjęto zużycie wody na osobę niezmienne oraz wzrost cen w kolejnych latach o 

równowartość współczynnika inflacji.  

Bilans wody i ścieków dla pierwszego pełnego roku po zakończeniu realizacji projektu został 

przestawiony poniżej. Zawiera on ilościowe i wartościowe zestawienie dostarczanej wody i odbieranych ścieków.  

Tabela 74: Bilans wody i ścieków dla pierwszego pełnego roku po zakończeniu realizacji projektu. 

Bilans wody i ścieków 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ilościowa sprzedaż wody w m3 709 378,08 712 483,97 715 605,39 717 487,60 719 375,47 721 268,99 
Wartościowa sprzedaż wody w PLN 2 827 439,15 2 910 814,07 3 025 891,28 3 155 204,12 3 286 882,87 3 424 060,39 
Ilościowa sprzedaż ścieków w m3 387 256,56 389 006,35 471 650,73 594 311,12 595 374,70 596 441,47 
Wartościowa sprzedaż ścieków w PLN 1 963 049,99 2 021 217,84 2 536 397,39 3 323 869,66 3 459 680,94 3 601 049,16 

 

Bilans wody i ścieków 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Ilościowa sprzedaż wody w m3 723 168,20 725 073,11 725 709,98 726 347,49 726 985,64 727 624,42 
Wartościowa sprzedaż wody w PLN 3 566 966,42 3 715 840,33 3 864 149,23 4 018 377,95 4 178 762,81 4 345 549,54 
Ilościowa sprzedaż ścieków w m3 597 511,43 598 584,61 598 943,41 599 302,57 599 662,08 600 021,96 
Wartościowa sprzedaż ścieków w PLN 3 748 202,01 3 901 376,50 4 055 959,91 4 216 669,37 4 383 747,67 4 557 447,26 

 

Bilans wody i ścieków 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Ilościowa sprzedaż wody w m3 728 263,85 728 903,91 729 544,61 730 185,96 730 827,94 731 470,57 
Wartościowa sprzedaż wody w PLN 4 518 993,70 4 699 361,05 4 886 927,95 5 081 981,80 5 284 821,47 5 495 757,76 
Ilościowa sprzedaż ścieków w m3 600 382,19 600 742,79 601 103,75 601 465,07 601 826,75 602 188,79 
Wartościowa sprzedaż ścieków w PLN 4 738 030,57 4 925 770,46 5 120 950,59 5 323 865,87 5 534 822,90 5 754 140,43 

 

Bilans wody i ścieków 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Ilościowa sprzedaż wody w m3 731 277,59 731 084,67 730 904,66 730 731,13 730 660,45 730 589,78 
Wartościowa sprzedaż wody w PLN 5 708 585,84 5 929 655,94 6 159 395,58 6 398 092,62 6 646 975,25 6 905 539,31 
Ilościowa sprzedaż ścieków w m3 602 080,07 601 971,38 601 869,97 601 772,20 601 732,38 601 692,57 
Wartościowa sprzedaż ścieków w PLN 5 977 472,52 6 209 472,80 6 450 555,36 6 701 038,38 6 961 918,18 7 232 954,39 

 

Bilans wody i ścieków 2037 2038 

Ilościowa sprzedaż wody w m3 730 519,12 730 448,46 
Wartościowa sprzedaż wody w PLN 7 174 161,39 7 453 232,74 
Ilościowa sprzedaż ścieków w m3 601 652,76 601 612,95 

Wartościowa sprzedaż ścieków w PLN 7 514 542,39  8 807 092,99 

 

Przewiduje się, iż realizacja projektu zwiększy koszty eksploatacyjne ponoszone przez ZGK Sp. z o.o. o 

około 445 tys. PLN w pierwszym roku po zakończeniu realizacji projektu. Z czego 280 tys. PLN stanowić będą 

koszty materiałów i energii, 100 tys. PLN to koszty usług obcych,  około 10 tys. PLN to koszty podatków i opłat, a 

55 tys. PLN to koszty pozostałe. W kolejnych latach przyjęto wzrost tych kosztów zgodnie z założeniami 

makroekonomicznymi.  
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10.2.2. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy 

 

Skalkulowane na podstawie danych historycznych oraz przewidywań cykle rotacji zapasów, należności 

oraz zobowiązań w okresie eksploatacji projektu sprawiają, iż występuje tu wzrost zapotrzebowania na kapitał 

obrotowy. Szczegółowe wyliczenia zostały zaprezentowane w tabeli poniżej: 

Tabela 75: Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Zapasy 350 698,58  358 764,65  367 733,77  407 205,42  417 385,55  427 820,19  

Należności 1 198 386,45  1 225 949,34  1 256 598,08  1 428 602,01  1 462 359,45  1 496 960,82  

Zobowiązania 1 537 989,51  1 573 363,27  1 612 697,35  1 746 287,35  1 789 944,53  1 834 693,14  

Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy  11 095,52  11 350,72  11 634,49  89 520,08  89 800,47  90 087,88  
 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Zapasy 438 515,70  449 478,59  460 715,56  472 233,44  484 039,28  496 140,26  

Należności 1 532 427,23  1 568 780,30  1 606 042,20  1 644 235,65  1 683 383,93  1 723 510,91  

Zobowiązania 1 880 560,47  1 927 574,48  1 975 763,85  2 025 157,94  2 075 786,89  2 127 681,56  

Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy  90 382,46  90 684,41  90 993,91  91 311,15  91 636,32  91 969,62  

 

  2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Zapasy 508 543,77  521 257,36  534 288,80  547 646,02  561 337,17  575 370,60  

Należności 1 764 641,08  1 806 799,49  1 850 011,87  1 894 304,56  1 939 704,56  1 986 239,56  

Zobowiązania 2 180 873,60  2 235 395,44  2 291 280,33  2 348 562,34  2 407 276,39  2 467 458,30  

Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy  92 311,24  92 661,42  93 020,34  93 388,24  93 765,33  94 151,86  
 

  2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Zapasy 589 754,86  604 498,73  619 611,20  635 101,48  650 979,02  667 253,49  

Należności 2 033 937,94  2 082 828,78  2 132 941,89  2 184 307,83  2 236 957,91  2 290 924,25  

Zobowiązania 2 529 144,76  2 592 373,38  2 657 182,71  2 723 612,28  2 791 702,59  2 861 495,15  

Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy  94 548,04  94 954,13  95 370,38  95 797,02  96 234,34  96 682,59  
 

  2037 2038 

Zapasy 683 934,83  701 033,20  

Należności 2 346 239,74  2 402 938,13  

Zobowiązania 2 933 032,53  3 006 358,35  
Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy  97 142,04  97 612,98  

 

10.2.3. Prognoza sprawozdań finansowych 

 

Sprawozdania finansowe: bilans oraz rachunek zysków i strat dla Podmiotu z projektem, bez projektu 

oraz wariant różnicowy zgodnie z metodologią zamieszczone zostały w załącznikach do wniosku. 
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Rachunek Zysków i Strat 

Koszty operacyjne zaprognozowane zostały na podstawie szacunków Beneficjenta przy uwzględnieniu 

realnego wzrostu wynagrodzeń oraz inflacji przewidywanej dla okresu prognozy według dokumentu NSRO 2007-

2013. 

Pozostałe koszty operacyjne przyjęto, iż w okresie prognozy występują one na poziomie zbliżonym do 

lat poprzednich przy korekcie o poziom inflacji. 

Pozostałe przychody operacyjne – w modelu z projektem ujęta tu została rozliczana w czasie zgodnie 

z częścią przypadającą na odpisy umorzeniowe dotacja. Dotacja przypadająca na usługi rozliczana jest w całości 

w danym okresie zgodnie z harmonogramem wpływu dotacji. 

Koszty finansowe w okresie prognozy nie występują. 

Przychody finansowe – przyjęto, iż w okresie prognozy występują one na poziomie zbliżonym do lat 

poprzednich przy korekcie o poziom inflacji. 

Bilans 

Aktywa trwałe – na ich zmiany wpływają inwestycje w nowe środki trwałe oraz amortyzacja wyliczona 

zgodnie z obowiązującymi dla danych grup środków trwałych stawkami amortyzacyjnymi. 

Na podstawie danych historycznych w stosunku do kapitału obrotowego przyjęto następujące 

założenia dotyczące cyklu rotacji poszczególnych grup: 

Zapasy – 25 dni 

Należności – 51 dni 

Zobowiązania – 77 dni 

Rozliczenia międzyokresowe obejmują pozostałą do rozliczenia w czasie cześć dotacji. Ich wielkość 

sukcesywnie maleje w kolejnych okresach w wyniku postępującego rozliczania dotacji. 

10.3. Założenia do analizy luki finansowej i analizy efektywności 
 

Metoda luki w finansowaniu ma na celu określenie poziomu wydatków kwalifikowanych. Zgodnie z art. 

55 ust 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, który z jednej strony gwarantuje, że projekt będzie miał 

wystarczające zasoby finansowe na jego realizację, z drugiej zaś pozwala uniknąć przyznania nienależnych 

korzyści odbiorcy pomocy, czyli finansowania projektu w wysokości wyższej niż jest to konieczne.  

Poziom dofinansowania projektu został określony na podstawie analizy finansowej opracowanej przy 

wykorzystaniu dostarczonych przez Beneficjenta informacji. 

Zgodnie z metodologią określenie luki w finansowaniu nie jest wymagane dla projektów: 

� podlegających zasadom pomocy publicznej; 

� których przychody nie pokrywają w pełni kosztów operacyjnych, 

� wartości poniżej 1 mln Euro. 

Wartość projektu wynosi 34 340 300,88 PLN, co zgodnie z Wytycznymi przy przeliczeniu na podstawie 

średniej miesięcznej obrachunkowych kursów wymiany stosowanych przez Komisję Europejską z ostatnich 
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sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku równej 4,1356 PLN daje równowartość 8 303 583,73 euro.  Wartość 

projektu przekracza zatem kwotę 1 mln euro. Generowane przez projekt koszty eksploatacyjne są z nadwyżką 

pokrywane przez przychody wytworzone w ramach projektu, co oznacza, że, zgodnie z rozporządzeniem Rady 

(WE) nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody, badany 

projekt objęty jest obowiązkiem badania luki w finansowaniu.  

10.4. Obliczenie poziomu wsparcia środkami pomocowymi 
 

Na bazie dokonanych obliczeń zwartych w załącznikach do wniosku beneficjent występuje o 

dofinansowanie w wysokości 60,44% kosztów kwalifikowanych realizowanego projektu. 

Tabela 76: Obliczenie luki w finansowaniu – wyniki. 

Max. wydatek kwalifikowany - luka finansowa Max EE = 17 653 280,5 

Wskaźnik luki finansowej (Funding Gap) R = 71,11% 

Kwota decyzji (Decision Amount) DA = 17 093 546 

Maksymalna stopa współfinansowania Max CRpa = 85,00% 

Dotacja UE  EU Grant = 14 529 514 

Efektywna stopa dofinansowania projektu z UE   60,44% 

 

10.5. Analiza efektywności przedsięwzięcia, obliczenie NPV i IPP 
 

Rachunek przepływów pieniężnych przedsięwzięcia przedstawia wszystkie wpływy i wydatki, które 

związane są z jego budową i eksploatacją.  

Głównym celem sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych analizowanego przedsięwzięcia jest 

dokonanie analizy płynności, a więc określenie ewentualnych niedoborów gotówki oraz zaplanowanie 

odpowiednich działań służących zapobieganiu wystąpienia takich niedoborów.  

W tej części opracowania obliczono jaka będzie efektywność całego przedsięwzięcia (wskaźniki NPV i 

IRR) oraz efektywność wyłożonych na jego realizację środków własnych Inwestora.  

Tabela 77: Rentowność projektu. 
Rentowność finansowa inwestycji – Projekt UE bez dofinansowania (Return on the Investment (NPV/C, FIRR/C) -- the EU Project 
without the Grant) 

 
Kategoria/rok (Category \ Years) 

 
Wartość (Value) 

NPV/C -17 653 280,54 

FRR/C 0,00% 

 
Rentowność finansowa inwestycji – Projekt UE z dofinansowaniem ( Return on the Investment (NPV/C, FIRR/C) -- the EU Project 
with the Grant ) 

Kategoria/rok (Category \ Years) Wartość (Value) 
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NPV/C -4 820 931,77 

FRR/C 4,34% 

 

Rentowność finansowa kapitału własnego – Projekt UE (Return on the Own Capital -- the EU Project (NPV/K, FIRR/K)) 

Kategoria/rok (Category \ Years) Wartość (Value) 

NPV/K -4 820 931,77 

FRR/K 4,34% 

 
Dla wariantu bez dotacji 

NPV/C < 0 oznacza, iż inwestycja jest nieopłacalna z finansowego punktu widzenia  

FRR/C < 8% (przyjęta stopa dyskontowa = alternatywny koszt zainwestowania kapitału) oznacza, iż inwestycja 

się nie zwróci, co świadczy o nieefektywności przedsięwzięcia 

Dla wariantu z dotacją 

NPV/C < 0 oznacza, iż inwestycja jest nieopłacalna z finansowego punktu widzenia  

FRR/C < 8% (przyjęta stopa dyskontowa = alternatywny koszt zainwestowania kapitału) oznacza, iż inwestycja 

jest wykonalna finansowo, ale jej rentowność jest zbyt niska, co świadczy o nieefektywności przedsięwzięcia.  

NPV/K > NPV/C (bez dotacji) oznacza, iż uzyskanie dotacji spowoduje wzrost opłacalności inwestycji  

FRR/K < 8% oznacza, iż Wnioskodawca nie osiągnie nadmiernej korzyści finansowej z tytułu przyznanej dotacji 

Rachunki przepływów pieniężnych Podmiotu, Podmiotu z projektem oraz samego projektu zgodnie z 

metodologią zamieszczone zostały w załącznikach do wniosku. 

Jak wynika z powyższego realizacja projektu bez dofinansowania jest wysoce nierentowna, jednak 

uzyskanie dofinansowania wpływa na poprawę rentowności projektu, jednocześnie IRR/K nie przewyższa 

przyjętej stopy dyskontowej, co świadczy, iż uzyskanie dofinansowania nie przyczyni się do osiągnięcia 

nadmiernych korzyści finansowych przez Beneficjenta. W związku z powyższym wskaźniki finansowe pozwalają 

zarekomendować projekt do wsparcia. 

10.6. Ocena wyników analizy finansowej, sporządzenie analizy wskaźnikowej 
 

 Zgodnie z metodologią zachowanie trwałości finansowej projektu oznacza, iż w całym okresie prognozy 

skumulowane salda przepływów pieniężnych są dodatnie. Do badania wykorzystano model finansowy podmiotu z 

projektem, aby zgodnie z metodologią ocenić trwałość nie tylko projektu, ale i podmiotu. 

 Weryfikację trwałości finansowej przedstawia poniższa tabela. Jak widać trwałość finansowa projektu 

zostaje zachowana – skumulowane salda przepływów są dodatnie w całym okresie prognozy.  
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Tabela 19. Analiza trwałości – projekt. 

Kategoria/rok (Category \ Years) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Zysk netto lub strata  156 079,87 173 778,90 193 459,46 893 332,77 1 121 657,57 1 142 851,38 1 164 575,03 1 186 841,77 

Amortyzacja  757 337,42 757 337,42 757 337,42 815 811,41 559 455,95 559 455,95 559 455,95 559 455,95 

Zmiana w w zapasach  181 603,99 -8 066,07 -8 969,12 -39 471,65 -10 180,14 -10 434,64 -10 695,50 -10 962,89 

Zmiana w należnościach  -182 994,44 -27 562,89 -30 648,73 -172 003,93 -33 757,44 -34 601,38 -35 466,41 -36 353,07 

Zmiana w zobowiązaniach  110 981,22 35 373,76 39 334,08 133 589,99 43 657,18 44 748,61 45 867,33 47 014,01 

Zmiana w pozostałych aktywach   -821,34 -718,55 -798,99 -818,97 -839,44 -860,43 -881,94 -903,99 

Inne korekty 0,00 0,00 0,00 -338 154,76 -338 154,76 -338 154,76 -338 154,76 -338 154,76 
Operacyjne przepływy pieniężne  1 022 186,72 930 142,58 949 714,11 1 292 284,86 1 341 838,93 1 363 004,74 1 384 699,69 1 406 937,02 

  
       

 

Nakłady inwestycyjne  -649 630,13 -11 617 349,59 -15 651 964,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zmiany w kredytach (Change in loans) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

grant UE (EU grants) 392 659,19 4 659 984,72 9 476 870,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inne granty/kapitał wniesiony (w tym dopłaty z 
Budżetu) 256 970,94 6 957 364,87 6 175 093,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finansowe i inwestycyjne przepływy pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
       

 

Saldo początkowe (Beginning Balance) 1 254 536,13 2 276 722,85 3 206 865,43 4 156 579,54 5 448 864,39 6 790 703,32 8 153 708,06 9 538 407,76 

Zmiana w gotówce (Change in cash) 1 022 186,72 930 142,58 949 714,11 1 292 284,86 1 341 838,93 1 363 004,74 1 384 699,69 1 406 937,02 

Saldo końcowe (End Balance) 2 276 722,85 3 206 865,43 4 156 579,54 5 448 864,39 6 790 703,32 8 153 708,06 9 538 407,76 10 945 344,78 
 

Kategoria/rok (Category \ Years) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Zysk netto lub strata  1 209 665,18 1 233 059,18 1 257 038,02 1 281 616,34 1 306 809,11 1 332 631,71 1 359 099,87 1 386 229,73 

Amortyzacja  559 455,95 559 455,95 559 455,95 559 455,95 559 455,95 559 455,95 559 455,95 559 455,95 

Zmiana w w zapasach  -11 236,96 -11 517,89 -11 805,84 -12 100,98 -12 403,51 -12 713,59 -13 031,43 -13 357,22 

Zmiana w należnościach  -37 261,90 -38 193,44 -39 148,28 -40 126,99 -41 130,16 -42 158,42 -43 212,38 -44 292,69 

Zmiana w zobowiązaniach  48 189,36 49 394,10 50 628,95 51 894,67 53 192,04 54 521,84 55 884,89 57 282,01 

Zmiana w pozostałych aktywach   -926,59 -949,75 -973,50 -997,83 -1 022,78 -1 048,35 -1 074,56 -1 101,42 

Inne korekty -338 154,76 -338 154,76 -338 154,76 -338 154,76 -338 154,76 -338 154,76 -338 154,76 -338 154,76 

Operacyjne przepływy pieniężne  1 429 730,29 1 453 093,38 1 477 040,55 1 501 586,40 1 526 745,90 1 552 534,38 1 578 967,58 1 606 061,60 
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Nakłady inwestycyjne  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zmiany w kredytach (Change in loans) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

grant UE (EU grants) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne granty/kapitał wniesiony (w tym dopłaty z 
Budżetu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finansowe i inwestycyjne przepływy pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
       

 

Saldo początkowe (Beginning Balance) 10 945 344,78 12 375 075,07 13 828 168,45 15 305 209,00 16 806 795,40 18 333 541,29 19 886 075,67 21 465 043,25 

Zmiana w gotówce (Change in cash) 1 429 730,29 1 453 093,38 1 477 040,55 1 501 586,40 1 526 745,90 1 552 534,38 1 578 967,58 1 606 061,60 

Saldo końcowe (End Balance) 12 375 075,07 13 828 168,45 15 305 209,00 16 806 795,40 18 333 541,29 19 886 075,67 21 465 043,25 23 071 104,85 

 

Kategoria/rok (Category \ Years) 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Zysk netto lub strata  1 414 037,84 1 442 541,15 1 471 757,04 1 501 703,34 1 532 398,29 1 563 860,61 1 596 109,49 1 629 164,59 
Amortyzacja  559 455,95 559 455,95 559 455,95 559 455,95 559 455,95 559 455,95 559 455,95 559 455,95 
Zmiana w w zapasach  -13 691,15 -14 033,43 -14 384,26 -14 743,87 -15 112,47 -15 490,28 -15 877,54 -16 274,48 
Zmiana w należnościach  -45 400,00 -46 535,00 -47 698,38 -48 890,84 -50 113,11 -51 365,94 -52 650,09 -53 966,34 
Zmiana w zobowiązaniach  58 714,06 60 181,91 61 686,46 63 228,62 64 809,33 66 429,57 68 090,31 69 792,56 
Zmiana w pozostałych aktywach   -1 128,96 -1 157,18 -1 186,11 -1 215,76 -1 246,16 -1 277,31 -1 309,24 -1 341,97 
Inne korekty -338 154,76 -338 154,76 -338 154,76 -338 154,76 -338 154,76 -338 154,76 -338 154,76 -338 154,76 
Operacyjne przepływy pieniężne  1 633 832,98 1 662 298,64 1 691 475,94 1 721 382,68 1 752 037,08 1 783 457,84 1 815 664,12 1 848 675,56 
  

       
 

Nakłady inwestycyjne  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Zmiany w kredytach (Change in loans) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
grant UE (EU grants) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inne granty/kapitał wniesiony (w tym dopłaty z 
Budżetu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Finansowe i inwestycyjne przepływy pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

       
 

Saldo początkowe (Beginning Balance) 23 071 104,85 24 704 937,83 26 367 236,46 28 058 712,41 29 780 095,08 31 532 132,16 33 315 590,00 35 131 254,13 
Zmiana w gotówce (Change in cash) 1 633 832,98 1 662 298,64 1 691 475,94 1 721 382,68 1 752 037,08 1 783 457,84 1 815 664,12 1 848 675,56 
Saldo końcowe (End Balance) 24 704 937,83 26 367 236,46 28 058 712,41 29 780 095,08 31 532 132,16 33 315 590,00 35 131 254,13 36 979 929,69 
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Kategoria/rok (Category \ Years) 2037 2038 

Zysk netto lub strata  1 663 046,08 1 697 774,59 
Amortyzacja  559 455,95 559 455,95 
Zmiana w w zapasach  -16 681,34 -17 098,37 
Zmiana w należnościach  -55 315,50 -56 698,38 
Zmiana w zobowiązaniach  71 537,38 73 325,81 
Zmiana w pozostałych aktywach   -1 375,52 -1 409,91 
Inne korekty -338 154,76 -338 154,76 
Operacyjne przepływy pieniężne  1 882 512,29 1 917 194,93 
  

  Nakłady inwestycyjne (Investment outlays) 0,00 0,00 
Zmiany w kredytach (Change in loans) 0,00 0,00 
grant UE (EU grants) 0,00 0,00 
Inne granty/kapitał wniesiony (w tym dopłaty z Budżetu) 0,00 0,00 
Finansowe i inwestycyjne przepływy pieniężne 0,00 0,00 
  

  Saldo początkowe (Beginning Balance) 36 979 929,69 38 862 441,98 
Zmiana w gotówce (Change in cash) 1 882 512,29 1 917 194,93 
Saldo końcowe (End Balance) 38 862 441,98 40 779 636,92 
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Analiza finansowa wykazuje, iż projekt realizowany przy pomocy wsparcia jest nierentowny z 

finansowego punktu widzenia. Jak wynika z przeprowadzonych analiz i obliczeń realizacja projektu bez 

dofinansowania jest nierentowna, jednak uzyskanie dofinansowania poprawia rentowność projektu, jednocześnie 

nie przynosząc nadmiernych korzyści finansowych wnioskodawcy. W związku z powyższym wskaźniki 

finansowe pozwalają zarekomendować go do wsparcia. 

W całym okresie prognozy skumulowane przepływy pieniężne projektu są dodatnie, co świadczy o 

zachowaniu płynności i trwałości finansowej projektu. 

Ponieważ przychody w ramach projektu pokrywają w pełni koszty eksploatacyjne projektu, to projekt jest 

objęty metodyką ustalania poziomu dofinansowania metodą luki w finansowaniu i na bazie dokonanych obliczeń 

Beneficjent występuje o dofinansowanie na poziomie 60,44% kosztów kwalifikowanych. 

11. Analiza społeczno-ekonomiczna 

11.1. Metodyka analizy 
 

W przeciwieństwie do analizy finansowej, skupiającej się głównie na przepływach finansowych z punktu 

widzenia Inwestora/Beneficjenta, przedmiotem analizy CBA jest kalkulacja możliwie wszystkich kosztów i 

korzyści dla społeczeństwa, wynikających z realizacji, a następnie eksploatacji projektu inwestycyjnego. Należy 

zaznaczyć, że niniejsza analiza CBA, jak większość z dotychczas wykonanych tego typu analiz, zawiera opis tyko 

części kosztów i korzyści, skupia się przede wszystkim na korzyściach i kosztach czerpanych z wartości 

określonej/uchwytnej otoczenia (szczegóły zostały przedstawione w dalszej części niniejszego rozdziału). Wynika 

to przede wszystkim z trudności w szacowaniu wartości kosztów i korzyści niezwiązanych bezpośrednio z cenami 

rynkowymi. Mimo to zostały wskazane koszty i korzyści, których nie bierze się pod uwagę lub uznano jako 

generalnie „niemierzalne”, mające jednak istotny wpływ na decyzję o wdrożeniu projektu. 

Analiza ekonomiczna ma na celu przedstawianie wydajności/sprawności przyjętych rozwiązań – 

dokonanie oceny wkładu projektu we wzrost ekonomicznego dobrobytu regionu lub kraju. Jest ona wykonywana 

z punktu widzenia społeczności jako całości.  

Analiza efektywności kosztowej polega na określeniu wskaźnika efektywności kosztowej, odnosząc 

średnioroczną miarę rezultatu do średniorocznego kosztu. Wskaźnik ten pozwala na zachowanie 

porównywalności projektów i wybór najtańszych dla społeczeństwa opcji realizacji założonych celów.  

11.2. Analiza społeczno-ekonomicznych kosztów 
 

Pełna analiza kosztów i korzyści społecznych (CBA) zalecana jest jedynie w przypadku projektów 

powyżej 25 mln EUR. Dla projektów poniżej 25 milionów EUR zalecany jest szczegółowy opis oddziaływań 

społeczno-ekonomicznych projektu pod względem jakościowym i ilościowym. Ponadto realizacja przedmiotowego 

projektu nie będzie generowała kosztów społeczno-ekonomicznych dla obszaru oddziaływania projektu (będą 

one na tyle niewielkie, że nie ma potrzeby ich uwzględniania). 
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11.3. Analiza społeczno-ekonomicznych korzyści 
 

Analiza korzyści społeczno-ekonomicznych zaprezentowana została w poniższych podrozdziałach w 

rozbiciu na korzyści policzalne ujęte w kalkulacji wskaźników ENPV i ERR, a zwłaszcza B/C, czyli wskaźnika 

stosunku korzyści ekonomicznych do kosztów ekonomicznych. Z kolei korzyści niemierzalne opisane zostały w 

ostatnim podrozdziale. 

11.4. Ekonomiczna stopa zwrotu (ERR) i zaktualizowana ekonomiczna wartość 
netto (ENPV) 

 

Zgodnie z zaleceniami metodologii CBA do wyliczenia ekonomicznej bieżącej wartości kosztów i 

korzyści (ENPV) przyjęto stopę dyskontową na poziomie 5,5%. 

W analizie podjęto próbę kwantyfikacji wzrostu wartości obiektów objętych projektem. Ostrożnościowo 

przyjęto, iż realizacja projektu zwiększy wartość obiektów o równowartość inwestycji wycenioną według metod 

księgowych i kosztorysów inwestorskich. Tak więc w roku zakończenia projektu i oddania go do użytkowania 

wartość obiektu objętego projektem wzrośnie o równowartość inwestycji, a  wzrost wartości 1 m2 jest w tej 

sytuacji ilorazem wartości inwestycji netto oraz sumy powierzchni użytkowych.  

Dzięki takiemu podejściu nie przewartościowano wpływu realizacji projektu na obszar oddziaływania, a 

przedstawione wyliczenia mają swoje uzasadnienie ekonomiczne. Księgowe ujęcie wzrostu wartości 

nieruchomości jest bardzo ostrożne, a w rzeczywistości można spodziewać się znacznie większego wzrostu 

wartości.  

W analizie przyjęto również założenie, iż realizacja projektu przyczyni się do wzrostu dochodów 

podmiotów realizujących projekt. Wartość tych dochodów oszacowano na 10% wartości projektu. 

Tabela 78: Wskaźniki ekonomiczne projektu. 

Kategoria (Category) Wartość (Value) 

ENPV 22 175 778,36 
ERR 82,30% 
B/C                     1,69    

 

Dla analizowanego projektu ENPV > 0, co oznacza, że ekonomiczne koszty i nakłady związane z 

projektem nie przewyższają przychodów z projektu, a wysoka wartość tego wskaźnika świadczy, że projekt jest 

wysoce rentowny ekonomicznie. 

Wskaźnik B/C dla analizowanego projektu również przyjmuje korzystną wartość – większą od 1, co 

podobnie jak w przypadku pozostałych wskaźników (ENPV, ERR) świadczy o przewyższaniu skwantyfikowanych 

ekonomicznych kosztów projektu przez skwantyfikowane przychody i oszczędności. 
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11.5. Skutki przedsięwzięcia dla zatrudnienia 
 

Zakłada się, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie bezpośrednio na utworzenie nowych miejsc 

pracy, lecz jednocześnie zakłada się, że budowa infrastruktury kanalizacyjnej przyśpieszy rozwój terenów gminy 

Oborniki Śląskie i szybciej powstaną tu siedziby nowych przedsiębiorstw. 

11.6. Niemierzalne korzyści i koszty przedsięwzięcia 
 

Opis ilościowych i jakościowych skutków realizacji projektu stanowi uzupełnienie analizy ekonomicznej 

lub analizy efektywności kosztowej. Należy zaprezentować wszystkie te skutki projektu, które nie zostały ujęte w 

analizie ekonomicznej lub CBA. 

Dodatkowe efekty związane z realizacją projektu zostały zaprezentowane poniżej w postaci opisu 

jakościowego. 

Efekt ekonomiczny: 

• wzrost konkurencyjności gospodarczej gminy poprzez zwiększenie jej atrakcyjności, stworzenie zachęty dla 

inwestorów krajowych i zagranicznych, a także zaistnienie warunków dla powstawania nowych podmiotów 

gospodarczych; przy dogodnej koniunkturze projekt pozwoli na powstanie nowych miejsc pracy, 

• podniesienie wartości terenów poprzez poprawę infrastruktury, 

• zwiększenie dochodów budżetowych Gminy dzięki sprzedaży terenów z uregulowaną gospodarką wodną i 

ściekową oraz późniejsze dochody podatkowe od nieruchomości i mieszkańców, 

• wzrost wartości majątku zarządzanego przez Gminę. 

Efekt społeczny: 

• ograniczenie bezrobocia poprzez zachowanie istniejących oraz stworzenie nowych miejsc pracy na etapie 

realizacji inwestycji i eksploatacji systemu kanalizacyjnego. Zakłada się, że na etapie realizacji inwestycji 

zatrudnienie znajdzie od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Na obszarze inwestycyjnym zrealizowanie 

projektu wyzwoli zainteresowanie nowych inwestorów chęcią ulokowania kapitału krajowego oraz 

zagranicznego w rejonie projektu, 

• zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej zamieszkałej w obszarze objętym projektem – podniesienie 

standardu życia mieszkańców, likwidacja zagrożenia epidemiologicznego, wynikającego z przedostawania 

się ścieków do wód powierzchniowych i podziemnych, 

• wzrost jakości życia mieszkańców – zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem środowiska. 

Efekt ekologiczny: 

• ochrona zasobów wody pitnej dla mieszkańców obszaru objętego projektem, 

• ochrona wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy, redukcja ładunków zanieczyszczeń. 
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12. Analiza wrażliwości i ryzyka 

12.1. Analiza wrażliwości 

12.1.1. Badane zmienne i ich wpływ na odchylenie wskaźników finansowych i 
ekonomicznych 

 

Analiza ryzyka obejmuje badanie wpływu na przepływy finansowe (Cash flow), wskaźniki efektywności 

finansowej przedsięwzięcia poszczególnych czynników ilościowych. Analizie wrażliwości poddane zostały 

czynniki ilościowe, które w sposób istotny wpływają na  przepływy finansowe i wskaźniki efektywności finansowej 

przedsięwzięcia. Poniżej zaprezentowane zostały rezultaty przeprowadzonej analizy. 

12.1.2. Zestawienie zmiennych uznanych za krytyczne 
 

Analiza wrażliwości wykazała jednoznacznie, które z badanych czynników są potencjalnymi kluczowymi 

czynniki ryzyka. Zgodnie z metodologią są to bowiem te czynniki, których zmiana o 1% wywołuje zmianę 

wskaźników finansowych o 2% lub więcej. Wszystkie czynniki określone jako krytyczne podczas analizy 

wrażliwości zostały poddane jakościowej analizie ryzyka, której wyniki zaprezentowano poniżej. 

Tabela 79: Zestawienie zmiennych uznanych za krytyczne. Opracowanie własne. 

Wariant podstawowy 
  

NPV IRR przyrost 
względny NPV 

przyrost 
względny 

IRR 

wrażliwość 
punktowa NPV 

wrażliwość 
punktowa IRR 

-2 365 942,07 5,61% 

Wzrost kosztów operacyjnych o 10% -2 906 553,14 5,07% -540 611,07 -0,54% 2,28 -0,96 

Wzrost kosztów inwestycyjnych o 10% -5 519 166,15 3,57% -3 153 224,08 -2,03% 13,33 -3,63 

Zmniejszenie grantu UE o 10% -4 111 444,54 4,39% -1 745 502,47 -1,22% 7,38 -2,18 

Spadek przychodów o 10% -3 201 483,68 4,78% -835 541,61 -0,82% 3,53 -1,47 
 

Wariant pesymistyczny 
  

NPV IRR przyrost 
względny NPV 

przyrost 
względny IRR 

wrażliwość 
punktowa NPV 

wrażliwość 
punktowa IRR -2 365 942,07 5,61% 

Wzrost kosztów 
operacyjnych o 10% -2 837 249,26 5,14% -471 307,19 -0,47% 1,99 -0,84 

Wzrost nakładów na projekt 
o 10% -5 519 166,15 3,57% -3 153 224,08 -2,03% 13,33 -3,63 

Zmniejszenie grantu UE o 10% -4 111 444,54 4,33% -1 745 502,47 -1,27% 7,38 -2,27 

Spadek przychodów o 10% -3 201 483,68 4,78% -835 541,61 -0,82% 3,53 -1,47 

 

12.2. Analiza ryzyka 

12.2.1. Analiza ryzyka w odniesieniu do otrzymanych wyników finansowych i 
ekonomicznych 

 

Jako istotny czynnik ryzyka zidentyfikowano wzrost kosztów operacyjnych, które należy uwzględnić 

podczas analizy wrażliwości, ponieważ istnieje pewne prawdopodobieństwo zaistnienia tego czynnika. 
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Do analizy płynności finansowej projektu przyjęto zmianę następujących zmiennych krytycznych: 

• spadek przychodów związany ze spadkiem taryf, 

• wzrost kosztów operacyjnych, 

• wzrost kosztów inwestycyjnych. 

Ponadto w analizie uwzględniono wpływ ryzyka wzrostu kosztów operacyjnych na zmianę płynności finansowej 

projektu. 

12.2.1.1. Rozkład prawdopodobieństwa zmiennych krytycznych i wskaźników wyników 
finansowych 

 

Poniżej zestawiono najważniejsze czynniki ryzyka, określono ich prawdopodobieństwo oraz uzupełniono 

komentarzem. 

Tabela 80: Analiza ryzyka. Opracowanie własne. 

Czynnik ryzyka 
(Risk factor) 

Prawdopodobieństwo 
(Probability) 

Komentarz (Comments) 

Wzrost nakładów 
na projekt o 10% 

Niskie (Low) 

Jest to główne ryzyko dla beneficjentów  wynikające z szybkiego wzrostu cen 
większości materiałów budowlanych i siły roboczej, co jest szczególnie ważne, 
biorąc pod uwagę długi okres pomiędzy zdefiniowaniem projektu a jego 
wdrożeniem.  Wyższe koszty inwestycyjne i stała kwota z decyzji (kwota grantu) 
mogą spowodować, że projekt nie będzie finansowo wykonalny bez finansowego 
wsparcia właściciela. 

Zmniejszenie 
grantu UE o 10% 

Niskie (Low) 

Spadek wielkości grantu może być spowodowany niekorzystnymi zmianami kursu 
walut. Kwota grantu ustalana jest w EUR podczas gdy wydatki ponoszone są w PLN 
(co ma miejsce w większości projektów w Polsce). Dlatego też zalecane jest 
zawieranie transakcji zabezpieczających.  

Spadek 
przychodów o 10% 

Niskie (Low) 

Spadek przychodów może być spowodowany zmniejszeniem podaży w wyniku 
zdarzeń losowych lub innych nieprzewidzianych okoliczności. Ryzyko takiego 
zjawiska jest niskie, choć trudne do jednoznacznej oceny. Możliwe środki zaradcze 
to zastosowanie różnego rodzaju ubezpieczeń od zdarzeń losowych. 

Wzrost kosztów 
operacyjnych o 

10% 
Średnie (Medium) 

Wzrost kosztów może być spowodowany niekorzystnymi zmianami 
makroekonomicznymi np. wzrostem cen paliw. Zmiany te mogą wpłynąć na inflację 
oraz ceny usług, a także np. energii. Sposobem niwelacji wpływu tych czynników na 
działalność beneficjenta może być zwiększenie cen usług własnych, lub 
wprowadzenie nadzwyczajnych oszczędności kosztowych. 

 

12.2.2. Analiza ryzyk formalno-instytucjonalnych 

 

Zagrożeniami, które zostały zdiagnozowane w sferze organizacyjnej to ewentualne opóźnienia w 

harmonogramie prac. Czas realizacji zadania został zaplanowany tak, aby prace były jak najmniej uciążliwe. 

Ważne jest, by zaplanowane roboty budowlane przebiegały w sposób skoordynowany i planowy a wszelkie 

poślizgi były nadrabiane. 

Negatywnie na postęp działań w projekcie mogą wpłynąć odwołania oferentów w procedurze zamówień 

publicznych, mogące powodować opóźnienia w harmonogramie prac. Dokładność i rzetelność w 

przeprowadzanych procedurach zamówień publicznych oraz doświadczenie Wnioskodawcy, pozwoli uniknąć 
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komplikacji i uniemożliwi zarzut niezgodności podejmowanych działań z przepisami prawa. Kompleksowa 

obsługa prawna przy postępowaniach przetargowych zapewni zgodność działań z przepisami prawa, szybkość 

reagowania na ewentualne protesty i odwołania oraz skuteczną argumentację wobec stawianych zarzutów. 

W tej sferze ostatnim zidentyfikowanym zagrożeniem jest możliwość naruszenia procedur i zasad 

związanych z dofinansowywaniem projektów ze środków Funduszu Spójności, powodując trudności w rozliczeniu 

projektu. Jednak projekt realizują osoby mające doświadczenie w prowadzeniu projektów finansowych ze 

środków UE. Proces realizacji projektu nadzoruje koordynator, dbając o zgodność działań z procedurami UE 

dotyczącymi dofinansowania projektów. 

W toku przygotowania studium wykonalności zminimalizowana została część zidentyfikowanych źródeł 

ryzyk formalno-instytucjonalnych. Przyjęcie założeń o jednym Beneficjencie pomocy z Funduszu Spójności, 

jednym operatorze wybudowanej infrastruktury oraz o niepodzielności aktywów finansowanych ze środków 

Funduszu Spójności pozwoliło na uniknięcie ryzyka związanego z nieprzejrzystą i nieefektywną strukturą 

instytucjonalną na obszarze wdrażania projektu. 

12.2.3. Analiza ryzyk ekologiczno-technicznych 

 

W sferze wykonawstwa zagrożeniem może być wyłonienie nieodpowiednio przygotowanego wykonawcy 

robót budowlanych (trudności kadrowe i sprzętowe), co mogłoby powodować opóźnienia w harmonogramie prac 

lub jego załamanie. Rozwiązaniem byłoby umieszczenie odpowiednich zapisów w zamówieniach, utrudniające 

udział w procedurze oferentów nieprzygotowanych pod względem zasobów ludzkich oraz sprzętowym  do 

wykonania inwestycji.  

Kolejnym zagrożeniem jakie może pojawić się w sferze wykonawstwa inwestycji, jest nierzetelność 

wykonawców. Tego zagrożenia można uniknąć bazując na wiedzy i doświadczeniu wnioskodawcy oraz ciągłemu 

nadzorowi nad prowadzonymi pracami. Kontrole prac wykonawców pod względem zgodności z dokumentacją 

projektową pozwolą uniknąć ewentualnych zagrożeń. Również umowa podpisana z wykonawcą zagwarantuje 

rzetelność i terminowość prowadzonych robót.  

Ryzyka techniczne 

Podstawowym ryzykiem technicznym jest wybór odpowiedniej technologii. Do realizacji zadania 

zaproponowane zostały sprawdzone i powszechnie stosowane materiały i technologie. Proponowane 

rozwiązania technologicznie oraz zastosowane urządzenia są porównywalne z rozwiązaniami stosowanymi w 

praktyce krajowej oraz zagranicznej, dzięki czemu należy je ocenić pozytywnie pod kątem uzyskania 

zakładanych efektów ekologicznych, które określono na poziomie pozwalającym spełnić wymogi krajowe i Unii 

Europejskiej. Proponowane rozwiązania konstrukcyjne są typowe i ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej nie 

odbiega od warunków typowej budowy pod warunkiem zachowania przez wykonawcę odnośnych przepisów BHP 

i arkanów sztuki budowlanej. 

Podsumowując, realizacja planowanej inwestycji nie jest obarczona znacznym ryzykiem technicznym. 

 



Studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pt. Czysta woda w gminie Oborniki Śląskie 

 

146 
 

Ryzyka ekologiczne 

Inwestycja zaplanowana jest na terenie zagospodarowanym i przekształconym antropogenicznie. Przy 

zastosowaniu przepisów branżowych oraz przepisów BHP realizacja przedsięwzięcia nie powinna stanowić 

zagrożenia dla środowiska i ludzi zarówno na etapie jego budowy, jak i podczas eksploatacji oraz likwidacji. 

Prawidłowo prowadzone prace budowlane pod stałym nadzorem budowlanym przy użyciu 

odpowiedniego sprzętu sprawnego technicznie nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. 

Tylko w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych np. niekontrolowany wyciek paliwa z pracującego sprzętu 

budowlanego czy też innych substancji chemicznych (farby, masy uszczelniające) może dojść do 

zanieczyszczenia środowiska wodnego. Należy jednak zaznaczyć, że awaria sprzętu należy do zdarzeń 

sporadycznych, a w przypadku jej wystąpienia, zgodnie z procedurami, zostanie natychmiast usunięta. 

W trakcie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia oddziaływanie w zakresie wpływu na stan czystości 

powietrza związane będzie głównie z pracą maszyn budowlanych oraz transportem materiałów i urządzeń 

dostarczanych na plac budowy. Ponadto, wystąpi niewielka emisja niezorganizowana związana z transportem i 

przemieszczaniem materiałów sypkich i pylastych, urobku ziemnego itd. W czasie realizacji i likwidacji 

przedsięwzięcia będzie występowała także okresowa emisja hałasu do środowiska. Źródłem hałasu będą 

pracujące maszyny i urządzenia budowlane. Uciążliwości akustyczne ograniczy prowadzenie prac w porze 

dziennej. Oddziaływania te będą ograniczone czasowo i wystąpią tylko w fazie realizacji i likwidacji inwestycji. 

Planowane przedsięwzięcie zatem ma na celu zmniejszenie ewentualnych zagrożeń dla 

środowiska naturalnego, nie przewiduje się w związku z jego realizacją znacznego ryzyka ekologicznego. 

12.2.4. Propozycje działań w celu zminimalizowania zidentyfikowanych ryzyk 

 

Propozycje działań w celu zminimalizowania zidentyfikowanych ryzyk zawarte zostały w opisie 

poszczególnych ryzyk. 
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