
 

 

 INWESTOR 
Gmina Oborniki Śl.  

ul. Trzebnicka 1 
55-110  Oborniki Śląskie  

NAZWA ZADANIA 

Budowa parkingu dla samochodów osobowych  
przy stacji kolejowej w Pęgowie   

 
w programie park & ride .      

TEMAT  
OPRACOWANIA PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

  
 
  

LOKALIZACJA 
INWESTYCJI Pęgów   AM-1 28/2 ,379 (Część działki )  

 
 

KOD CPV NAZWA GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT 
71 32 00 00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71 32 20 00-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii  lądowej i wodnej 
71 24 80 00-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 
45 00 00 00-7 Roboty budowlane 
45 10 00 00-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45 20 00 00-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia  kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45 23 30 00-9 
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg 

45 23 31 50-5 Roboty w zakresie dróg dojazdowych  
45 23 32 90-8 Instalowanie znaków drogowych 

 

OPRACOWAŁ  ZAMAWIAJĄCY  
Ryszard Jóźwik   Andrzej Małkiewicz  
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A. CZĘŚĆ OPISOWA PFU 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiającego do opracowania dokumentacji 

projektowej oraz wykonania robót budowlanych w ramach kontraktu pt:  Budowa parkingu dla 

samochodów osobowych w m. Pęgów i stanowi element Specyfikacji Istotnych Warunków Zamó-

wienia. 

Plan orientacyjny 
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Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno - użytkowy budowy parkingu  dla 

samochodów osobowych w m. Pęgów stanowi podstawę do ustalenia planowanych kosztów prac 

projektowych i robót  budowlanych. 

W ramach zadania planuje się zaprojektowanie i budowę  parkingu o  następujących parametrach 

technicznych : 

 Parkingu dla samochodów osobowych  w ilości min. 49 szt. wraz z miejscem do parkowania  

w tym 2 stanowisk dla osób niepełnosprawnych . 

w tym na dz. nr 28/2 – 37 szt w tym 2 dla osób niepełnosprawnych , na dz nr 379 – 12 szt.  

(14 szt.) 

5 szt. rowerów na części działki nr 28/2 w m. Pęgów  przy stacji kolejowej linii E59 relacji 

Wrocław – Poznań . 

Przedmiotem zmówienia objęte będą również prace związane z wykonaniem: 

- projektu budowlanego i wykonawczego   

- wykonaniem projektu organizacji ruchu docelowego i zastępczego  

- uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień i zatwierdzeń wykonanych opracowań  

- uzyskaniem pozwolenia na budowę  lub innej równoważnej decyzji we właściwym Wydziale Archi-

tektury i  Budownictwa  zezwalającej na wykonanie prac 

- opracowanie i  zatwierdzenie projektów  organizacji  ruchu   

Dla w/w prac należy opracować dokumentację projektową w zakresie drogowym, organizację ruchu 

zastępczego i docelowego, projekt odwodnienia nawierzchni parkingu . 

Dokumentacja musi być uzgodniona i zatwierdzona przez kompetentne organy oraz zaakceptowana 

przez Zamawiającego. 

Roboty budowlane wykonywane będą na podstawie pozwolenia na budowę  lub innej równoważnej 

decyzji legalizującej wykonanie prac budowlanych  uzyskanej przez Wykonawcę  w imieniu Zama-

wiającego . 

Zamawiający nie planuje prac związanych z przebudową lub remontem sieci infrastruktury pod-

ziemnej ( z wyłączeniem usuwania ewentualnych kolizji wskazanych na etapie uzgadniania doku-

mentacji ) 

Tabela nr 1: Zestawienie nieruchomości 
 
LP  obręb Działka  Własność Uwagi  
1 Pęgów  28/2  Tk Gmina Oborniki 

Sl. 
 
część działki  

2 Pęgów  379    Tk Gmina Oborniki 
Sl. 

Część działki  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budowa parkingu w Pęgowie .   

 
 

4

 
 
 
 

 

 
Zdjęcie nr 1  wyrys  MPZP  
 
 

Działka nr 28/2 i 379 aktualnie objęta Miejscowym Planem Zagospodaro-

wania Przestrzennego .  
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Inwestor  . 

Inwestorem zadania jest: 
Gmina Oborniki Śl. 
ul. Trzebnicka 1  
55-110 Oborniki Śl. 

 

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia i zakres 
robót budowlanych. 

Planowany zakres przedmiotowego zadania  zalkalizowany jest na części działki nr 28/2  po stronie 

wschodniej  przy budynku stacji w m. Pęgów  oraz na części działki nr 379 leżącej po przeciwnej 

stronie  DW 341 .  

 

 
Zdjęcie nr 2 Widok na budynek dworcowy przy stacji kolejowej w m. Pęgów  .  
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Zdjęcie nr 3 wjazd na działkę nr 28/2 z drogi wojewódzkiej .  
 

 
 
Zdjęcie nr 4 widok wyjście na peron przy budynku stacyjnym  . 
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1.1.1.Podstawowe parametry techniczne pasa drogi po zakończe-
niu inwestycji: 

W zakresie inwestycji jest  zagospodarowanie  części działki nr 28/2  na powierzchni 1650 m2 w celu 
zlokalizowania miejsc parkingowych , połączenie komunikacyjne parkingu z istniejącą ul. Kolejową  - 
drogą wojewódzką DW 341 , wykonania ciągów pieszych w celu doprowadzenia ruchu pieszych do 
na perony stacji Pęgów oraz zagospodarowania fragmentu działki nr 379 zlokalizowanej po przeciw-
nej stronie drogi DW341  
W ramach inwestycji należy uzyskać  :  
 Parking dla samochodów osobowych   49 stanowisk parkingowych  
 o gabarytach  2,3-2,5x5,0 m, w tym 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych o gabarytach 

3,6x5,0 m ( Preferowane gabaryty stanowisk parkingowych 2,5x5,0m) 
 utwardzenie nawierzchni dla parkingu do rowerów min. na 5 szt.  
 Połączenie komunikacyjne parkingu z drogą DW 341  wg załączonej koncepcji PZT  
 konstrukcja nawierzchni podatna  
-      warstwa ścieralna z nawierzchni bitumicznej  AC11S  lub z kostki betonowej   
 odwodnienie powierzchniowe  spadkami podłużnymi  i poprzecznymi do projektowanej  

kanalizacji deszczowej  dla odwonienia nawierzchni parkingu   
 włączenie kanalizacji deszczowej do istniejącej kanalizacji  wg warunków technicznych  

wydanych przez zarządcę kanalizacji deszczowej ,  
      w przypadku odmowy włączenia projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącej  

kanalizacji deszczowej zaprojektowanie  odprowadzenia wody opadowej do studni chłonnych  
z uzyskaniem stosownego pozwolenia wodno-prawnego . 

1.1.2. Zakres prac objętych zamówieniem: 

1. opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie: 

a) projektu branży drogowej z  odwodnieniem nawierzchni 

b) ewentualne projekty usunięcia kolizyjnego uzbrojenia podziemnego 

c) projektu organizacji ruchu zastępczego na okres prowadzenia prac  

d) projektu organizacji ruchu docelowego, 

e) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

f) zatwierdzenie projektu we właściwym organie - uzyskanie  prawomocnej 

decyzji na wykonanie robót  budowlanych lub innego równoważne-

go dokumentu na wykonanie robót budowlanych .  

g) ewentualne wykonanie innej dokumentacji projektowej niezbędnej do reali-

zacji zadania . 

 

2. wykonanie robót budowlanych: 
 
 

a) wykonanie robót ziemnych wykopów i nasypów  

b) wykonanie konstrukcji palcu parkingowego  

c) regulacja wysokościowa  obudów urządzeń obcych  

d) wykonanie kanalizacji deszczowej   

e) ewentualne wykonanie innych robót budowlanych niezbędnych do realizacji 

zadania  

 
3. inne czynności 
 

a) przygotowanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy (wg potrzeb wy-

konawcy prac ) 
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b) wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja organizacji ruchu zastępczego  

c) wprowadzenie stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe) 

d) roboty wykończeniowe i porządkowe 

e) wszelkie inne prace wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych opra-

cowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej 

f) pełnienie nadzoru autorskiego 

g) wycinka drzew  ( o ile wystąpi ) 

h) sporządzenie operatu kolaudacyjnego 

1.1.3. Terminy 

Termin zakończenia inwestycji do 02 sierpnia 2018 r. z zachowaniem terminów przejściowych 

1. Wykonanie dokumentacji projektowej i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji –

1 miesiąc  od daty podpisania umowy,  

 
2. Rozpoczęcie robót  budowlanych do 30.06.2018 
 
3. Zakończenie robót budowlanych i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu  w ob-

rębie jezdni do 02.08.2018r.  
 

4.  Zakończenie wszystkich  robót budowlanych i wprowadzenie docelowej organizacji 

ruchu na pozostałym obszarze pasa drogowego do 02.08.2018r. 

 
5. Uzyskanie ostatecznego pozytywnego odbioru inwestycji do 02.08.2018r. 

 
6. Całkowite rozliczenie inwestycji do  02.08.2018r. 

 
  
Wykonawca przedstawi harmonogram robót i harmonogram płatności w ciągu 14 dni od daty pod-

pisania umowy. 

1.1.4.Płatność 

 Prace stanowiące przedmiot umowy rozliczone będą dwoma fakturami . 

 Faktura końcowa zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót. Wy-

konawca razem z fakturą końcową na roboty budowlane przedłoży dokumenty składające się 

na rozliczenie wykonanych robót oraz oświadczenia Podwykonawców jeśli wystąpią , że należne 

wynagrodzenie za wykonane prace zostało im zapłacone. Na żądanie Zamawiającego, w celu 

poświadczenia zapłaty za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę, Wykonawca 

przedłoży kopie dokonanych przelewów, potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. Brak po-

wyższych dokumentów będzie skutkować wstrzymaniem płatności do czasu ich dostarczenia. 

 Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania fak-

tury, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę pod względem formalnym i merytorycznym, 

na numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze. 

 W razie konieczności przerwania prac stanowiących przedmiot umowy, z przyczyn niezależnych 

od Stron, Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za wykonane i odebrane prace, przyjmując 

procentowy stan ich zaawansowania ustalony protokolarnie przez Strony. 
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

Opis stanu istniejącego. 

Część działki  28/2 i 379 planowana do zlokalizowania parkingu znajduje się po wschodniej i za-

chodniej stronie  linii kolejowej E59 przy budynku dworca kolejowego i przy drodze wojewódzkiej 

Dw341 .  Są to działki  terenu kolejowego zamkniętego . Realizacji prac w obrębie i terenie 

przyległym do terenu kolejowego podlega  obostrzonym przepisom i wymaga uzyskania stosowa-

nych odstępstw od obowiązujących przepisów . 

Omawiana lokalizacja części działki nr 28/2 znajduje się przy drodze wojewódzkiej  nr 341 relacji 

Prawików – Pęgów.  Dz nr 379 znajduje się przy Dw 475 od DW 341 do stacji Pęgów.  

Planowany pod utwardzenie do wykonania parkingu teren działki nr 28/2  porośnięty jest szpale-

rem drzew od strony wschodniej . Od strony południowej  plac ograniczony jest drogą wojewódzką 

, od strony zachodniej  budynkiem dworca i linią kolejową  – pozostałą częścią działki  28/2  od 

strony północnej łączy się z działką gminną na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny . 

W obrębie placu zlokalizowana jest fragmentaryczna kanalizacja sanitarna . 

Obecnie parkowanie pojazdów odbywa się na nieutwardzonym placu po między istniejącymi drze-

wami znajdującymi się po wschodniej stronie przy granicy działki . Wjazd na plac następuje z drogi 

wojewódzkiej .  W aktualnie obowiązującym MPZP działka nr 28/2 przewidziana do lokalizacji par-

kingu  znajduje się w granicach terenu zamkniętego kolejowego. MPZP w sposób ogólny określa 

zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu .  

Działka nr 379 od strony wschodniej ograniczona jest linią kolejową  E-59  a od strony zachodniej 

częściowo DW 479 i w dalszej części  drogą powiatową . Część skrzyżowania  z DW 341 jest wyko-

nana o nawierzchni bitumicznej  dalsza część posiada nawierzchnię brukową . Parkowanie odbywa 

się prostopadle do krawędzi Dw 475 i drogi powiatowej na nieutwardzonym terenie .  

Uwaga widniejąca  rampa  na załączonej mapie w miejscu lokalizowania stanowisk postojowych na 

dz. nr  379 została rozebrana  w trakcie inwestycji związanej z modernizacją linii kolejowej E-59 w 

2016 r .  

Gmina oborniki Śl. posiada umowę użyczenia zwartą z PKP właścicielem terenu na pod-

stawie  której , dysponuje częścią działki nr 28/2 i 379  do zlokalizowania parkingu . 

Niniejszy program funkcjonalno – użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, reali-

zacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania. 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

 wykonania analizy dokumentacji geologicznej i podłoża w zakresie niezbędnym do opracowania 

dokumentacji projektowej w tym doboru konstrukcji nawierzchni , zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

 opracowania dokumentacji projektowej w formie planów, rysunków, opisów umożliwiających 

dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania z uwzględnieniem wymagań obowiązują-

cych ustaw i rozporządzeń, norm oraz niniejszego PFU, 

 wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością oraz zgodnie z wymaganiami niniej-

szego programu funkcjonalno – użytkowego  

Realizacja przedmiotu zamówienia wymaga: 

 uzyskania wszelkich decyzji opinii i pozwoleń dla dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w tym akceptacji robót budowlanych przez właściwy Wydział Architektury i Budow-

nictwa , 
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 opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych na 

wszystkie elementy realizowanych robót, harmonogramu robót i harmonogramu płatności, 

 opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia projektu zastępczej organizacji 

ruchu na czas prowadzenia robót oraz projektu stałej organizacji ruchu przez Zarządzającego 

Ruchem Urząd Marszałkowski  - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 realizacji robót w oparciu o projekty wykonawcze zaakceptowane przez  Zamawiającego, 

 prowadzenia   pomiarów  kontrolnych  i  badań   laboratoryjnych  zgodnie z wymogami Specy-

fikacji Technicznych (ST) i prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z właściwymi przepisami  

 utrzymanie nawierzchni jezdni na terenie budowy w stanie zapewniającym bezpieczny ruch 

pojazdów od daty przejęcia terenu budowy zgodnie z wdrożoną organizacją ruchu zastępczego, 

 sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do właściwe-

go zasobu geodezyjnego, 

 przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego (odrębnie 

dla każdej branży), który ma zawierać:,  umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony 

wykaz elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 

polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, pismo o powołaniu Komisji Odbio-

ru, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje 

zgodności materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podsta-

wie wyników badań i pomiarów, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (mapa w układzie 

sekcyjnym zatwierdzona w ośrodku Geodezji Kolejowym ), rozliczenie finansowe, protokół od-

bioru końcowego robót, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepi-

sami, 

 sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami, 

Warunkiem przystąpienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawcę Zamawiają-

cemu potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wszystkich dokumentów niezbędnych do dokona-

nia oceny prawidłowego wykonania przedmiotu umowy: projekt powykonawczy z naniesionymi 

zmianami potwierdzonymi przez Projektanta i Inspektora Nadzoru (w przypadku wystąpienia) , 

dokumentację powykonawczą zawierającą zestawienia ilości wykonanych robót geodezyjną inwen-

taryzację powykonawczą, dziennik budowy, operat kolaudacyjny  oraz inne dokumenty wymagane 

przez Zamawiającego 

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w 

tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne do-

świadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych 

i doświadczeniu zawodowym. Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszyst-

kich robót objętych zadaniem. 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

 Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizo-

wane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r.) z późniejszymi zmianami. 

 Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właści-

wymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi pol-

skimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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 Konstrukcję podbudowy i nawierzchni należy zaprojektować jako podatną dla obciążania ru-

chem jak dla placów parkingowych  dla samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. 

 Konstrukcja nawierzchnia dróg manewrowych  winna spełniać również wymogi dla obciążenia 

osią o nacisku 100kN ze względów przepisów p.poż.  ( Konstrukcja stanowisk parkingowych 

 80 kN ) 

 W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować 

się: 

o wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

o wynikami badań i pomiarów własnych, 

o wynikami opracowań własnych, 

o zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego w tym: 

o badaniami geologicznymi podłoża gruntowego  

o zapisami MPZT  dołączonymi do PFU 

o aktualnie obowiązującymi przepisami  

 Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione w 

niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie 

po opracowaniu szczegółowej dokumentacji projektowej. 

 Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonaw-

cy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności, roz-

miarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie dodatkowe 

koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wy-

nikających z umowy. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za 

jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie 

przedmiotu umowy i uważa, że wartość robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na po-

krycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających 

z wykonania przedmiotu zamówienia i że wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata 

z powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy 

po stronie Wykonawcy w przygotowanej ofercie . 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych, Wykonawca wykona inwentaryzację i przeprowadzi 

wizję w terenie w celu określenia możliwości wykorzystania  istniejących materiałów do ponownego 

wykorzystania w realizowanych robotach . 

Z przeprowadzonego rozpoznania Wykonawca sporządzi stosowny protokół i przedstawi go do 

akceptacji zamawiającemu . 

Materiały nadające się do wykorzystania w obrębie budowy , lub do wykorzystania w inny sposób  

Wykonawca wg wykorzysta na budowie lub przekaże Zamawiającemu wg ustaleń zawartych w 

protokole .  

Materiały nie nadające się do dalszego wykorzystania – materiały odpadowe Wykonawca zagospo-

daruje we własnym zakresie zgodnie z przepisami  o odpadach podając je utylizacji .  
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Wykonawca dokona inwentaryzacji istniejącego zadrzewienia obrębie robót po sporządzeniu projek-

tu budowlanego parkingu  oraz w imieniu zamawiającego wystąpi (o ile będzie taka konieczność) z 

wnioskiem o wycinkę drzew będących w kolizji z projektowana inwestycją .  

Inwestor we własnym zakresie  po otrzymaniu wniosku wyda decyzję na wycinkę wskazanych 

drzew i dokona ich usunięcia . Drewno z wycinki zagospodaruje Inwestor również we własnym za-

kresie . Wykonawca wykona karczowanie pni po wycince w niezbędnym zakresie .  

1.4.2. Wykonanie elementów pasa drogowego 

JEZDNIA  

a) Na placu parkingowym zaleca się wykonanie nawierzchni  kostki betonowej . Gabaryty stano-

wisk parkingowych należy przyjąć zgodnie z właściwymi przepisami [2] 

 

 

 

 
Zdjęcie nr 5 widok parkujących pojazdów obecnie przy wschodniej granicy działki     .  
 
Podział stanowisk parkingowych kostką betonową   w kolorze kontrastującym  z kolorem na-
wierzchni placu .  

1.4.3. Odwodnienie 

Planuje się wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej  wyposażonej w element do podczyszczania 
ścieków z substancji ropopochodnych z placu postojowego . Włączenie kanalizacji do istniejącej 
sieci wg warunków technicznych wdanych przez zarządcę kanalizacji.  
W przypadku braku zgody na włączenie kanalizacji deszczowej projektowanej do odwodnienia na-
wierzchni parkingu do istniejącej , koniczne będzie zaprojektowanie studni chłonnych i uzyskanie 
stosownego pozwolenia wodno-prawnego . 
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1.4.4. Urządzenia obce .  
 
W obszarze przewidzianym do wykonania robót  zlokalizowane są urządzenia obce do których nale-

ży: 

 sieć wodociągowa   

 sieć telefoniczna i kablowa  

 sieć kanalizacyjna 

 urządzenia infrastruktury kolejowej  

Uzbrojenie terenu uwidocznione jest na załączonej mapie zasadniczej do celów opiniodaw-

czych zakpionej w Kolejowym Ośrodku Dokumentacji  Geodezyjno – Kartograficznej we 

Wrocławiu .  

Wobec tego należy przy opracowaniu projektu budowlanego uzyskać  uzgodnienia z opera -

torami sieci  kolejowych i sieci innych . 

W trakcie realizacji zadania należy stosować się do tych uzgodnień właścicieli sie-

ci odnośnie prowadzenia robót drogowych i zabezpieczenia urządzeń obcych .  

1.4.5 Oznakowanie pionowe i poziome 

 Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt organizacji ruchu  na  czas prowadzonych robót 

oraz docelowej organizacji ruchu (projekty muszą być zatwierdzone przez Zarządzającego Ru-

chem  . 

 Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż oznakowania zgodnie 

z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robót oraz jego demontaż po zakoń-

czeniu budowy. 

 Wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego obejmuje wyniesienie w terenie 

wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu docelowego.  

1.4.6 Zieleń 

Na ewentualne kolizje z drzewami w przypadku konieczności ich usunięcia konieczne będzie uzyska-
nie decyzji na wycinkę i ich uśnięcie . Pozostające drzewa w strefie robót należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem  . Prace w obrębie bryły korzeniowej należy wykonywać ręcznie w celu minimalizowa-
nia negatywnych skutków prac . 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu za-

mówienia. 

2.1. Dokumentacja projektowa 

2.1.1. Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowane w oparciu o: 

 niniejszy program funkcjonalno-użytkowy 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  

 W oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie wa-

runków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  
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Dz. U. nr 43 z dnia 14.05.1999 i  z póź. Zmianami  , poz. 329 z dn. 10.03.2015 Rozpo-

rządzenie ministra Infrastruktury i Rozwoju .  

 pozyskane przez Wykonawcę pomiary, uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez 

obowiązujące przepisy 

2.1.2. Dokumentacja projektowa winna być opracowana na podstawie: 

 Mapy zasadniczej  sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych , 

 własnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych stanowiących podstawę do opracowa-

nia elementów dokumentacji i uzupełniających mapę zasadniczą , 

 badań i pomiarów uzupełniających  wykonanych przez Wykonawcę 

 warunków technicznych wydanych przez właścicieli sieci  

2.1.3. Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania Ustawy Prawo budowlane i innych 

obowiązujących rozporządzeń i ustaw oraz zawierać załączniki, decyzje i opinie, które są 

wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2.1.4. Wszystkie materiały, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do realizacji 

przedsięwzięcia pozyska własnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli 

mu w tym celu stosownych upoważnień. 

2.1.5. Wykonawca winien dokonać wszelkich niezbędnych uzgodnień z wszystkimi właścicielami 

i użytkownikami terenu objętego zakresem opracowania. 

2.1.6. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obo-

wiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kom-

pletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

2.1.7. Kompletna dokumentacja projektowa musi być przekazana za pomocą protokołu zdawczo-

odbiorczego a następnie zaakceptowana Zamawiającego. 

2.1.8. Strony ustalają, że odbiór dokumentacji zostanie dokonany po uprzednim sprawdzeniu 

przez Zamawiającego jej kompletności i poprawności. Zamawiający dokona odbioru doku-

mentacji w terminie 2 tygodni liczonych od daty dostarczenia kompletnej dokumentacji. 

2.1.9. W przypadku stwierdzenia wad lub istnienia zastrzeżeń do sporządzonej dokumentacji, 

zostaną one wskazane Wykonawcy na piśmie. Wykonawca dokona niezbędnych zmian lub 

uzupełnień w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od daty wniesienia uwag przez 

Zamawiającego lub w innym uzgodnionym terminie z Zamawiającym . 

2.1.10. Zamawiający dokona ponownej oceny dostarczonej dokumentacji w terminie  7 dni robo-

czych, licząc od dnia otrzymania poprawionej lub uzupełnionej dokumentacji projektowej. 

2.1.11. W przypadku dokonania przez Zamawiającego odbioru prac bez uwag, pisemnie potwier-

dzony termin złożenia prac do odbioru uważa się za termin wykonania prac umownych. W 

przypadku zgłoszenia wad lub zastrzeżeń, za dzień wykonania dokumentacji uważa się 

dzień ostatecznego dostarczenia kompletu prac, który, uzyskał akceptację Zamawiającego 

po dokonaniu zmian lub uzupełnień przez Wykonawcę. 

2.1.12. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowaną dokumentację w formie pisemnej w 

ilości 4 egz. oraz w formie elektronicznej w formacie PDF na nośniku (CD-R, DVD+/-R) w 1 

egzemplarzu. Wersja elektroniczna projektu musi być jednoznaczna z wersją papierową, a 

zawartość pliku PDF odzwierciedlać układ stron, rysunków z wersji papierowej. Wersja elek-

troniczna powinna również zawierać wszystkie rysunki opatrzone pieczęciami, opisami 

uzgodnień itp. Dodatkowo należy udostępnić format elektroniczny rysunków umożliwiający 
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odczytywanie wymiarów (przy użyciu narzędzi CAD lub równoważnych ) celem dokonania 

wstępnych pomiarów przez Zamawiającego.  

2.1.13. Wymogi dla wersji elektronicznej: 

Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru - max 50 MB, jakość zeskanowa-

nych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych powinny umożliwiać od-

czytanie wszystkich detali i cech a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej 

rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych.  

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną doku-

mentacją projektową, przekaże oświadczenia o: 

 przekazaniu autorskich praw majątkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw za-

leżnych bez dodatkowego wynagrodzenia, 

 kompletności dokumentacji, 

 opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma słu-

żyć, 

 zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy tech-

nicznej i normami, 

2.2. Inne wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z dokumentów wchodzących w skład zamó-

wienia, jak również zastosuje się do poniższych wytycznych: 

 Nie wyklucza się w trakcie realizacji robót wprowadzania dodatkowych zakresów robót realizo-

wanych wg odrębnych umów, z którymi Wykonawca będzie zobowiązany  skoordynować prace 

i terminy.  

 Nadzór inwestorski na zadaniu pełnić będzie inżynier kontraktu wskazany przez Zamawiającego 

 Wykonawca w imieniu Zamawiającego pozyska Dziennik Budowy jeśli jest to konieczne wg 

obowiązujących przepisów . 

 Wykonawca zorganizuje i urządzi zaplecze budowy oraz jego zasilanie w energię elektryczną i 

wodę własnym staraniem i na własny koszt. Zakres zagospodarowania zaplecza pozostawia się 

w gestii wykonawcy w dostosowaniu do sowich potrzeb . 

 Po stronie Wykonawcy leży zabezpieczenie punktów państwowej osnowy geodezyjnej jak rów-

nież ewentualne odtworzenie punktów ciągu, który ulegnie zniszczeniu w wyniku prowadzonych 

prac; zabezpieczenie i odtworzenie należy wykonać na podstawie projektu Wykonawcy uzgod-

nionego z właściwym organem geodezji dla danego terenu .  

 Wykonawca poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które 

powstały w trakcie prowadzenia robót 

 Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadze-

nia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikają-

ce z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami), 

a w szczególności opisane w rozdziale 4. ustawy. 

 Odpady z rozbiórki: 

Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki 

(z wyjątkiem materiałów przeznaczonych do powtórnego wbudowania lub do odzysku) oraz z robót 

ziemnych, które Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko lub usunie na swój 

koszt. Koszty transportu odpadów oraz opłaty za wysypisko ponosić będzie Wykonawca. Wykonaw-
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ca przedłoży Zamawiającemu stosowne dokumenty świadczące o zagospodarowaniu odpadów 

zgodnie z przepisami o odpadach .   

 

2.2.1 Gwarancja  

Wykonawca udzieli na  całość robót  60  miesięcy gwarancji. Czas gwarancji zaczyna biec od 

dnia podpisania ostatecznego pozytywnego odbioru inwestycji 

2.3. Przygotowanie terenu budowy 

2.3.1. Oznakowanie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do prac, teren robót lub jego część przewidzianą na prowadzenie prac należy 

zabezpieczyć zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastępczego.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na wyznaczenia dojazdów dla służb miejskich i ratowniczych. 

2.3.2. Prace rozbiórkowe 

Prace rozbiórkowe należy prowadzić z zachowaniem odpowiednich norm i zasad bezpieczeństwa. 

Destrukt asfaltowy Wykonawca winien na własny koszt odwieźć do utylizacji bądź ponownego wy-

korzystania we własnym zakresie. Materiał kamienny, nadający się do ponownego wykorzystania, 

należy w pierwszej kolejności zagospodarować w obszarze prac a pozostałą resztę zagospodarować 

w uzgodnieniu z  Zamawiającym .   

2.3.3. Zieleń  

Należy zadbać o zabezpieczenie istniejącej zieleni oraz zachowanie widoczności i skrajni ruchu ko-

łowego. W tracie prac projektowych należy dążyć w miarę możliwości do minimalizowania ilości 

drzew do wycinki .  

2.4.  Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-
konstrukcyjnych 

2.4.1. Roboty drogowe 

Nawierzchnia drogi o konstrukcji podatnej  po wykonaniu budowy musi zapewnić przydatność 

strukturalną dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje 

bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. Roboty drogowe winny być realizowane tylko w 

sprzyjających warunkach atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do po-

wstania szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót, dostosowując 

harmonogramy realizacji przedmiotu zamówienia do pracy zmianowej.  

2.4.2. Zjazdy indywidualne  

W czasie wykonywania prac należy zapewnić mieszkańcom możliwość dojazdu do posesji oraz do-

jazd do terenów przyległych.  
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2.4.3. Oznakowanie 

Całkowity zakres docelowego oznakowania pionowego należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym 

projektem wykonanym przez Wykonawcę zadania.  Do oznakowania  pionowego należy zastosować 

znaki z grupy wielkości „małe „  o odblaskowości I typu poza znakami typu A-7 ; B-20 ;  D-6, które 

powinny być z grupy wielkości „Średnie” o odblaskowości II typu . 

2.4.4. Organizacja ruchu na czas robót 

Całkowity zakres tymczasowego  oznakowania pionowego należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym 
projektem wykonanym przez Wykonawcę zadania. 

2.4.5. Wymagania materiałowe 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymaga-

nia polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 

wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wy-

magane parametry. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowie-

dzialność Wykonawca. 

2.4.6. Wymagania funkcjonalne 

Konstrukcja nawierzchni parkingów musi być dostosowana do parkowania pojazdów – samochodów 

osobowych . Konstrukcja nawierzchni dróg manewrowych powinna również przenosić obciążenia osi 

100kN ze względów p.pożarowych . Konstrukcja stanowisk postowjowych powinna przenosić obcią-

żenie 80kN/ na oś .  

Spadki poprzeczne i równość nawierzchni musi  spełniać warunek skutecznego spływu wody opado-

wej do studzienek burzowych . Gabaryty stanowisk postojowych muszą być zgodne z obowiązującymi 

przepisami . Drogi manewrowe w obrębie parkingu muszą posiadać szerokości  zgodne z obowiązują-

cymi przepisami odpowiadające  usytuowaniu miejsc parkingowych .  

Zaprojektowane i wykonane odwodnienie musi w sposób skuteczny i trwały  odprowadzać wodę z 

nawierzchni jezdni i pasa drogowego . Rozwiązanie projektowe sposobu  odwodnienia nie może  

wpływać negatywnie  na przylegle posesje i przyległe działki powodując ich zalewanie lub uniemoż-

liwiać odpływ wody z przyległego terenu .  Sposób odwodnienia musi być zgodny z odpowiednimi 

obowiązującymi przepisami . 

2.4.6.1. Trwałość nawierzchni 

W przypadku, gdy w okresie gwarancji ilość napraw warstwy ścieralnej przekroczy 10% powierzch-

ni wykonanych robót, należy wykonać wymianę tej warstwy na całym remontowanym odcinku. 

2.5. Nadzór autorski 

Projektant zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego. Nadzór autorski obejmuje czynności 

określone wymogami prawa budowlanego. 
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B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność 

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

2. Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem. Zamawiający na wniosek Wykonawcy udo-

stępni oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na 

działki stanowiące własność zamawiającego  w celu załączenia do wystąpienia o legalizację plano-

wanego zamierzenia inwestycyjnego . 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem 

i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623) 

 

[2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 

z 1999r. nr 43, poz. 430 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z  

Dn  17.02.2015  DZ. U. poz. nr 329  z dnia 10.03.2015.  

 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z  2004r. nr 202, poz. 2072 z późn. 

zm.) 

 

[4] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z  1997r. nr 98, poz. 602 

z późn. zm.) 

 

[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz.U. z 2003r. nr 177, poz. 1729) 

 

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warun-

ków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowe-

go i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) 
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[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. nr 62, poz. 627 

z późn. zmianami). 

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628 z późn. zm.) 

 

[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1133 z późn. zm.) 

 

[10] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 

w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyj-

nych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995r. nr 25, poz. 133). 

 

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji doty-

czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 

2003r. nr 120, poz. 1126) 

 

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorów: wniosku 

o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z  2003r. nr 120, poz. 1127 z późn. zm.). 

 

[13] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, poz. 

177 z późn. zm.) 

 

[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projekto-

wych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389) 

[15] Dz.U. z 2013 poz. nr 687 ze zm. Z dn. 10.04.2003 O szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych .  

[16] Dz. U. z 2007 r nr 16 poz.94  Ustawa o transporcie kolejowym  

 

[17] Dz. U. z 2008 r nr 153 poz. 955 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 

07.08.2008 w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających  

usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonania robót  

ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej , a także sposobu urządzenia i utrzymania zasłon 

od-śnieżnych i pasów przeciwpożarowych . 

Uwaga: 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, przepisów itp. oraz 

uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robót. 
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4. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania ro-

bót budowlanych 

Do niniejszego programu funkcjonalno użytkowego Zamawiający załącza: 

 
Tabela nr 1 Spis załączników 
LP. NR ZAŁĄCZNIKA NAZWA ZAŁĄCZNIKA 

1 ZAŁĄCZNIK NR 1 Wypis i Wyrys z MPZP  

2. ZAŁĄCZNIK NR 2 
Mapę sytuacyjno- wysokościową  zakupioną w Kole-
jowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno- Kartogra-
ficznej we Wrocławiu   

3 ZAŁĄCZNIK NR  3 Opinię geotechniczną  badania podłoża gruntowego  

4. ZAŁĄCZNIK NR 4 Decyzja na wykonanie zjazdu do parkingu DSDiK 
 ZD/ /0240/1/218/2016   

5. ZAŁĄCZNIK NR 5 Mapę orientacyjną  z zaznaczoną lokalizacją   

6 ZAŁĄCZNIK NR 6 Koncepcja projekt zagospodarowania terenu  

 
 


