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Dotyczy: Zapytań i wniosków do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

wykonanie zadania pn.: Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ulicy 
Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz na ulicy Krótkiej i Licealnej – przebudowa i 
modernizacja istniejącego  basenu odkrytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.. 
 

 
   Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ulicy 
Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz na ulicy Krótkiej i Licealnej – przebudowa i 
modernizacja istniejącego  basenu odkrytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, działając zgodnie 
z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), odpowiada na złożone zapytania: 
 

1. W rozdziale 6 SIWZ (Warunki udziału w postępowaniu) Zamawiający wskazał jaką sytuacją 
ekonomiczną lub finansową mają dysponować Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym 
zadaniu. I tak o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, w tym: posiadają polisę ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę 
ubezpieczenia nie mniejszą jak 1.000.000,00 zł. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz 
kierując się dobrem Zamawiającego a tym samym odpowiednio wysokim zabezpieczeniem 
finansowym Wykonawcy a co za tym idzie także wysokim poziomem zabezpieczenia inwestycji 
sugerujemy zwiększenie wymaganej wartości polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy do kwoty min 
7.000.000,00 zł. 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
2. Z uwagi na złożoność inwestycji a także mając na celu zwiększenie gwarancji Zamawiającego, 
że Wykonawcy przystępujący do postępowania znajdują się w dobrej i stabilnej sytuacji finansowej 
pozwalającej na prowadzenie przedmiotowego zadania bez opóźnień w zamówieniach materiałów 
lub zapłacie np.: podwykonawcą, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do SIWZ w rozdziale 6 
dodatkowego zapisu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawców jak niżej: 
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 



dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, w tym: posiadanie środków finansowych 
lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 7 000 000,00 zł. 
 ODPOWIEDŹ 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zamianę zapisów SIWZ. 
 
3. W rozdziale 6 SIWZ (Warunki udziału w postępowaniu) Zamawiający wskazał jakie kompetencje 
lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej mają dysponować Wykonawcy 
biorący udział w przedmiotowym zadaniu. Wskazany przez zamawiającego warunek brzmi: 
„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 
posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: 
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum jedną robotę 
budowlaną obejmującą swym zakresem budowę/przebudowę obiektu basenowego 
o powierzchni lustra wody min. 500 m2, dla którego została wydana decyzja o pozwoleniu 
na użytkowanie, 
b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum jedną robotę 
budowlaną obejmującą swym zakresem wykonanie i montaż niecki basenowej ze stali 
nierdzewnej szlachetnej o powierzchni min. 50 m2. 
Jako profesjonalista na rynku budowlanym i doświadczony w budowie basenów Wykonawca a także 
z uwagi na skomplikowane zapisy projektu budowlanego załączonego do specyfikacji Wykonawca 
wnioskuje o rozszerzenie w/w zapisów na np.: 
„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 
posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: 
Ad a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum dwie roboty 
budowlane obejmujące swym zakresem budowę/przebudowę obiektu basenowego 
o powierzchni lustra wody min. 400 m2, dla którego została wydana decyzja 
o pozwoleniu na użytkowanie, 
Ad b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum jedną robotę 
budowlaną obejmującą swym zakresem wykonanie i montaż niecki basenowej ze stali 
nierdzewnej szlachetnej o powierzchni min 200 m2. Propozycja powyższych zapisów spowodowana 
jest obawą iż w przedmiotowym postępowaniu wezmą udział firmy nie posiadające doświadczenia 
basenowego pozwalającego Zamawiającemu mieć pewność, że inwestycja zostanie zrealizowana 
rzetelnie, zgodnie z projektem budowlanym i zasadami sztuki budowlanej, terminowo i należycie, a 
co za tym idzie środki publiczne zostaną wydatkowane zgodnie z zasadą racjonalnego i efektywnego 
wydatkowania środków przeznaczonych w budżecie Gminy na przedmiotową inwestycję. 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
4. Mając na względzie prawidłowość wykonanych prac z przedstawionym przez Zamawiającego 
projektem budowlanym a także pewność powierzenia zamówienia doświadczonemu w prowadzeniu 
inwestycji basenowych, rzetelnemu i znającemu rynek Wykonawcy wnosimy, w myśl art. 23 ust 5 
Ustawy Pzp, aby w SIWZ Zamawiający wprowadził zapis dotyczący pomiotów wspólnie ubiegających 
się o udzielenia zamówienia (analogicznie do podmiotów użyczających potencjału) ograniczający 
możliwość łączenia wiedzy i doświadczenia Wykonawców/Podmiotów w taki sposób 
aby tylko jeden z w/w podmiotów spełniał samodzielnie warunek wiedzy i doświadczenia (zakaz 
łączenia referencji, doświadczenia). 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zamianę zapisów SIWZ. 



5. Zamawiający pisząc „Demontaż zdegradowanych elementów stalowych" nie podaje kodu odpadu 
celem utylizacji. W związku z powyższym prosimy o podanie kodu odpadu. 
ODPOWIEDŹ 
170405 - złom stalowy 
170101 - gruz betonowy z rozbiórki (czysty) 
170107 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia. 
 
6. Zamawiający pisząc „Demontaż zdegradowanych elementów stalowych" nie podaje ilości tych 
elementów wyrażonych w m3 lub t. W związku z powyższym prosimy o podanie ilości. 
ODPOWIEDŹ 
Ilości wg przedmiarów robót. 
 
7. Zamawiający pisząc „usuniecie starych powłok malarskich niecki basenowej" nie podaje kodu 
odpadu celem utylizacji. W związku z powyższym prosimy o podanie kodu odpadu. 
ODPOWIEDŹ 
Jak w  odpowiedzi na pytanie 5. 
 
8. Zamawiający pisząc „usuniecie starych powłok malarskich niecki basenowej" nie podaje ilości 
materiału do usunięcia wyrażonej w m3 lub t. W związku z powyższym prosimy o podanie ilości. 
ODPOWIEDŹ 
Ilości wg przedmiarów robót. 
 
9. Czy Zamawiający dopuści wykonanie zbiornika podziemnego wyrównawczego w innej technologii 
niż zbiornik żelbetowy (np. technologii wylewania na mokro lub technologii z tworzyw sztucznych)? 
ODPOWIEDŹ 
Projektant dopuszcza wykonanie zbiornika wyrównawczego w technologii wylewania na mokro 
jako alternatywy dla projektowanego zbiornika żelbetowego, niedopuszczalne jest stosowanie 
zbiornika z tworzyw sztucznych. 
 
10. Czy Zamawiający pisząc że należy zamontować „ pompę ciepła do podgrzewania wody basenowej 
- pompa zlokalizowana będzie na dachu budynku technologii wody basenowej" określa do jakiej 
temperatury będzie podgrzana woda w basenie? Jeśli nie to prosimy o podanie amplitudy 
temperatur min - max. 
ODPOWIEDŹ 
Zgodnie z opisem technicznym br. technologii wody- woda powinna być podgrzana do temp. 25 st. 
C. 
 
11. Zamawiający na początku specyfikacji informuje , że prace polegać będą na :"wykonaniu remontu 
pozostałej części, istniejącej niecki basenowej polegającej na reprofilacji niecki oraz wykonaniu 
nowych powłok - foliowania." Zaś w dalszej części specyfikacji informuje, że należy wykonać 
„wykonanie powłoki niecki za pomocą natrysku polimocznikiem ścian i dna niecki basenowej". 
W związku z powyższym prosimy o precyzyjną informację jaki materiał, zostanie dopuszczony 
do wykończenia dna i ścianek niecki. 
ODPOWIEDŹ 
W projekcie zastosowano dwa rodzaje materiałów do wykończenia dna i ścian remontowanej 
niecki basenowej. Płytka część (gł. 45 cm) wykończona polimocznikiem, pozostała część 
remontowanej niecki basenowej wykonana jako niecka foliowana. 
 
12. Czy Zamawiający określając jako materiał wykończeniowy dna i ścian niecki jako polimocznik 
dopuści również akrylową folię zgrzewaną, która jest materiałem trwalszym i łatwiejszym 
w eksploatacji. 



ODPOWIEDŹ 
Projektant nie zgadza się na zamianę materiału wykończeniowego płytkiej niecki basenowej 
(polimocznik) na akrylowa folię zgrzewaną. 
 
13. Czy teren rewitalizacji objęty jest ochroną konserwatorską? czy w ramach robót Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych i ponoszenia w związku 
z tym kosztów ( tj. utrzymania placu budowy, koszty ochrony, mediów, kosztów wynagrodzenia 
kadry kierowniczej i pracowników fizycznych)? 
ODPOWIEDŹ 
Teren inwestycji znajduje się w strefie B ochrony konserwatorskiej, w załączniku stanowisko 
Konserwatora. 
 
14. Czy Zamawiający dysponuje aktualnymi badaniami geologicznymi tego terenu? 
ODPOWIEDŹ 
W załączniku badania geologiczne. 
 
15. Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę bądź wykreślenie z Formularza ofertowego 
stanowiącego zał. Nr 1 do SIWZ oświadczenia o treści: 
„ Rezygnujemy na własną odpowiedzialność z dokonania wizji lokalnej ponieważ wszelkie informacje 

niezbędne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy zdobyliśmy na postawie dokumentacji 

przetargowej. W związku z tym nie będziemy zgłaszać żadnych roszczeń związanych z błędnym 

skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia. *" 

Wykonawca nie może wyrazić zgody na pozbawienie go prawa zgłaszania żadnych roszczeń 
związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, ponieważ wyceniając ofertę Wykonawca_opiera 
się na przygotowanej przez Zamawiającego dokumentacji przetargowej, przyjętych w niej rozwiązań 
technicznych i organizacyjnych oraz braku możliwości prowadzenia na terenie budowy robót 
stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca nie może składać deklaracji iż 
wiedza i informacje zdobyte podczas przygotowania oferty i wizji lokalnej terenu, eliminują ryzyka 
związane z niewykonaniem przedmiotu umowy bądź nienależytym wykonaniem, z przyczyn 
dających się ustalić przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy bowiem, Wykonawca 
posiada tylko wiedzę i informacje, które mógł obiektywnie pozyskać w toku wi/ji lokalnej „terenu 
budowy" oraz jego otoczenia (terenów przyległych) i na podstawie dokumentacji dostarczonej przez 
Zamawiającego na etapie postępowania przetargowego. 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający rezygnuje z przedmiotowego zapisu. W załączeniu poprawiony załącznik nr 1 do 
SIWZ. 
 
16. W Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pkt. 3.3 „ Zamawiający, żąda zgodnie z zapisami 
ort 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.),  aby 
kierownik budowy oraz osoby kierujące robotami poszczególnych branż byli zatrudnieni przez 
wykonawcę na podstawie umowy o pracę". 
Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych dostępna jest opinia odnosząca się do 
ustanowionego w ustawie Prawo zamówień publicznych obowiązku określenia i w konsekwencji 
żądania przez Zamawiających zatrudnienia do wykonywania czynności w ramach przedmiotu 
zamówienia osób na umowę o pracę zgodnie z brzmieniem art. 22 § 1 Kodeksu pracy. „Natomiast, 
w każdym postępowaniu na usługi lub roboty budowlane na Zamawiającym będzie spoczywał 
ciężar ustalenia, czy takie czynności będą wchodziły w realizację zamówienia". 
Urząd Zamówień Publicznych w przedmiotowej opinii informuje, iż na podstawie umowy o pracę 
zatrudnione muszą być osoby przede wszystkim wykonujące czynności sprzątania lub czynności 
świadczenia ochrony, jako że spełniają wymogi stosunku pracy. Obowiązek ten nie dotyczy z kolei 



kierowników budowy, robót i inspektorów nadzoru, które pełnią samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 290). Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu 
budowlanego i działają samodzielnie, także w tym rozumieniu, że same wyznaczają sobie 
zadania i same te zadania realizują więc dopuszcza się zatrudnienie tych osób na podstawie 
umów cywilnoprawnych np. umowa o współpracy. 
Mając powyższe na uwadze prosimy Zamawiającego o odstąpienia od wymogu zatrudnienia 
przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę kierownika budowy oraz kierowników robót w tym 
branżowych. 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 

17. W rozdz. 10 pkt.10.2 SIWZ Zamawiający zawarł zapis, iż „.. wymaga wskazania przez 
Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom 
i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców”. 
Prosimy zatem Zamawiającego o odpowiedź, jak ma postąpić Wykonawca, który ma zamiar 
zlecić wykonanie części zadania firmie podwykonawczej, lecz na etanie składania oferty 
w przedmiotowym postępowania nic został jeszcze wybrany konkretny podmiot, to czy 
w formularzu oferty Wykonawca może jedynie wskazać zakres prac przewidzianych do 
podzlecenia? nadmieniamy, że sytuacja nie dotyczy podmiotu, na którego potencjale polega 
Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Bowiem zgodnie 
komentarzem „Zmiany w Prawie zamówień publicznych. Nowelizacja z dnia 22 czerwca 2016 r." 
pod red. Włodzimierza Dzierżanowskiego - „Zamiar odnosząc się zarówno do przedmiotu 
zamówienia jak i podmiotów (podwykonawców) może być zróżnicowany co do precyzji O ile więc 
przedmiot podwykonawstwa Wykonawca potrafi wskazać jednoznacznie - winien to uczynić. Jeśli 
jednocześnie nie powiązał tego zamiaru z konkretnymi podwykonawcami - ich nazw nie musi podać 
(...)” 
ODPOWIEDŹ 
Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 5 do SIWZ), które w części dotyczy 
podmiotów, na których zasoby Wykonawca się powołuje w zakresie spełniania warunków 
uczestnictwa w postępowaniu, oraz podwykonawców nie będących tymi podmiotami.  
Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia Wykonawca będzie 
zobowiązany złożyć w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego do uzupełnienia 
oferty. 
 
18. W rozdziale 10 Pkt. 10.7 SIWZ Zamawiający zastrzegł obowiązek osobistego wykonania przez 
Wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie: Wykonanie niecek basenowych, robót 
żelbetowych, technologii basenowej". Wnosimy o wykreślenie z tego postanowienia wykonania 
niecek basenowych w tym dostawy i montażu niecek ze stali nierdzewnej, wykonania powłok - 
foliowania i robót wykończeniowych dna i ścian niecki tj. natrysku polimocznikiem jak również 
technologii basenowej. 
Zamawiający zastrzegł osobiste wykonanie prac, gdzie brak jest jakichkolwiek uzasadnionych 
podstaw dla dokonania ograniczeń w zakresie podwykonawstwa. Wykonawca mimo posiadania 
dużego doświadczenia w wykonywaniu obiektów basenowych (potwierdzonych listami 
referencyjnymi) posiłkuje się wiedzą i doświadczeniem firm np. z zakresu technologii basenowej 
czy montażu niecek ze stali nierdzewnej. Zwracamy uwagę, iż w przypadku gdy Wykonawca zgodnie 
z zastrzeżeniem Zamawiającego wykona osobiście prace o których mowa w zdaniu pierwszym, 
producenci i dostawcy materiałów i urządzeń odmówią udzielenia gwarancji na zakupione 
i dostarczone na budowę materiały, elementy niecki i urządzenia. Natomiast Wykonawcy, którzy 
posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu wykonawstwa basenowego wycofają się ze złożenia 



oferty ze względu na duże ryzyko, brak wykwalifikowanego personelu np. montażowego. Zwracamy 
uwagę, iż w przypadku wykonania prac polegających na montażu niecki ze stali nierdzewnej 
wymagana jest precyzja i wysokie kwalifikacje pracowników związanych z obróbką blachy i robót 
spawalniczych, podobnie w przypadku technologii basenowej gdzie należy wykonać orurowanie 
stacji, wykonania instalacji zewnętrznej np. odpływów z rynny przelewowej do zbiorników 
przelewowych (grawitacyjna), zamontowanie urządzeń uzdatniających wodę, dokonać rozruchu 
technologicznego, synchronizowanie urządzeń i zoptymalizowanie parametrów, a także 
przeszkolenia personelu użytkownika. 
Wykonanie robót montażowych niecek basenowych, robót żelbetowych, technologii basenowej 
jest typową robotą, występującą w zasadzie w każdym tego typu obiekcie basenowym. Fakt 
wykonywania ich na obiekcie otwartym nie daje im szczególnego charakteru robót, wymagających 
osobistego doświadczenia i wiedzy Generalnego Wykonawcy. 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
19. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu określił cztery kryteria oceny ofert: 
1 Cena - waga 60 % 
2 Gwarancja - waga 10 % 
3 Termin realizacji- waga 10 % 
4 Warunki płatności- waga 20 % 
Za skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma po 2,5 punktu za każde 
7 dni skrócenia terminu zakończenia inwestycji od wskazanego w umowie, od 0 do maksymalnie 28 
dni od terminu podanego w SIWZ. Zamawiający przewiduje rozpoczęcie realizacji Umowy 
w terminie dwóch dni od jej zawarcia ( przekazanie placu budowy nastąpi 2 dni po podpisaniu 
umowy) i jednocześnie przewiduje krótki termin na zrealizowanie całości Przedmiotu Umowy wraz 
z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie tj. 31.05.2019 r. W związku 
z brakiem wiedzy na temat tego, kiedy nastąpi zawarcie Umowy oraz możliwością przedłużenia się 
procedury   przetargowej   lub   wniesieniem   ewentualnych   odwołań   przez   Oferentów, to w 
przedmiotowym postępowaniu skrócenie terminu wykonania o 28 dni jest nierealne. Dotrzymanie 
granicznego terminu realizacji tj. 31.05.2019r to będzie wymagało narzucenia szybkiego tempa 
prowadzonych prac, zaangażowania dużego potencjału ludzkiego, perfekcyjnie wykonanej 
dokumentacji przez projektanta działającego na zlecenie Zamawiającego i sprzyjających warunków 
pogodowych. Bowiem w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
wykonywanie robót zgodnie z właściwą technologią, Wykonawca będzie miał do wyboru przerwać 
realizację tych robót na czas występowania tych warunków, co narazi go na odpowiedzialność za 
opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy i zapłaty kar umownych ( w wysokości 0,10 % 
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia), bądź kontynuować realizację tych 
robót w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, co narazi go na odpowiedzialność za wadliwe 
wykonania robót (niezgodne z właściwą technologią) oraz kary za nie przestrzeganie przepisów BHP 
i dopuszczenie do wykonywania przez pracowników pracy w niedozwolonych warunkach (np. przy 
zbyt niskiej temperaturze, porywistych wiatrach czy ulewnych deszczach). Ponieważ Wykonawca 
ma doświadczenie w realizacji obiektów basenowych ( w tym również basenów zewnętrznych) 
wiemy, iż na basenach zewnętrznych rozruchy technologiczne przeprowadza się w okresie od późnej 
wiosny do wczesnej jesieni. Na przełomie września i października następuje częściowe ( w przypadku 
niecek stalowych - spuszczenie wody ok 20 - 30 cm poniżej krawędzi przelewowej) lub całkowite 
spuszczenie wody z basenu oraz przystępuje się do zabezpieczenia niecek i urządzeń przed okresem 
zimowym. W okresie wiosennym przeprowadza się przegląd niecek i urządzeń, gruntowane 
czyszczenie i napełnienie niecek wodą, przeprowadza rozruch i bada próbki wody przez odpowiednie 
służby. 
Nadmieniamy, że w jednym ze swych wyroków sygn. akt IV CSK 223/15 z 14 stycznia 2016 r., 
Sąd Najwyższy uznał, że obowiązujący w Polsce system zamówień publicznych niejednokrotnie 
zmusza potencjalnego Wykonawcę do oferowania minimalnego wynagrodzenia oraz godzenia sie na 



krótki termin wykonania obiektu ( proponowany przez Inwestora ) i zapłaty wysokiej kary umownej 
w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. W praktyce prowadzi to 
często do naruszenia faktycznej równości stron zawieranej umowy. W sytuacji więc, gdy umowa o 
roboty budowlane, zawarta w trybie zamówienia publicznego, została w całości wykonana, sąd, 
oceniając, czy zastrzeżona w takiej umowie kara umowna nie jest nadmiernie wygórowana, powinien 
brać pod uwagę nie tylko stosunek wysokości zastrzeżonej kary umownej do wysokości szkody 
doznanej przez Inwestora, ale również wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, oraz 
ocenić, czy wykonanie zobowiązania w umówionym terminie było realne. Mając powyższe na 
uwadze prosimy Zamawiającego o ponowne przeanalizowanie przytoczonego kryterium oceny ofert 
1 podanie realnych terminów wykonania przedmiotu umowy. Nie przychylenie się do wniosku 
Wykonawcy będzie świadczyć o świadomym działaniu Zamawiającego na szkodę Wykonawcy. 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
20. Jednym z kryteriów oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są - „ Warunki płatności - waga 
20% " Oznaczenie warunku 4 ( Warunki płatności) wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji 
w skali od 0 do 20 gdzie: przyznane będzie po 5 punktów za każde 7 dni wydłużenia terminu 
płatności, od 0 do maksymalnie 28 dni. 
Formułując takie kryterium oceny należy pamiętać o zapisach ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zgodnie z jej zapisami w transakcjach między 
przedsiębiorcami a podmiotami publicznymi, w których podmiot publiczny jest dłużnikiem, termin 
zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi nie może przekroczyć 30 dni. Można go 
wydłużyć do 60 dni wtedy, gdy będzie to obiektywnie uzasadnione elementami umowy (jednocześnie 
na mocy regulacji przywołanej ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych dla 
podmiotów leczniczych - głównie szpitali przewidziany został 60-dniowy termin płatności). 
Przykład postępowania Zamawiającego, który skorzystał z kryterium termin płatności i popełnił 
w tym względzie błędy został opisany w "Informatora Urzędu Zamówień Publicznych nr 8/2012" 
znajdziemy w nim zarzut nieuwzględnienia przepisów ustawy o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych i kolejny wynikający z pierwszego dotyczący naruszenia ustawy z dnia 17 grudnia 2004 
r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; "(...) Zamawiający nie 
ograniczył Wykonawcom w niniejszym postępowaniu możliwości zaoferowania długości terminu 
płatności, skutkiem czego Wykonawca (...) określił w ofercie termin płatności nieuwzględniający 
bezwzględnie obowiązujących w dacie wszczęcia przedmiotowego postępowania przepisów ustawy 
z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323, 
ze zm.) oraz ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.). Zgodnie z art. 5 ustawy o terminach zapłaty 
w transakcjach handlowych, jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, 
wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia, po spełnieniu swojego 
świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku - do dnia zapłaty, ale nie 
dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. Stosownie do art. 9 ww. ustawy, 
czynność prawna wyłączająca lub ograniczająca powyższe uprawnienia wierzyciela lub obowiązki 
dłużnika jest nieważna. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
wskazuje w art. 16 ust. 1, że naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie 
zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub 
opłat. (...). Podsumowując, co do zasady termin płatności jest dozwolony, jako dodatkowe kryterium 
oceny ofert, jednak jego stosowanie powinno być przemyślane, a przyznawane w ramach 
niego punkty powinny odzwierciedlać jego obiektywne znaczenie dla Zamawiającego. Ponadto 
Zamawiający musi uwzględniać przy jego formułowaniu przepisy dotyczące terminów zapłaty i nie 
dopuścić do ich naruszenia. 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 



21. Prosimy o potwierdzenie, że wynagrodzenie o którym mowa w § 3 ust. 1 pozostaje stałe w 
zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nie 
przewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów 
i okoliczności związanych z realizacji przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do 
oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś 
kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających 
z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków 
gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania 
robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności do umowy zostanie wprowadzona zmiana 
zwiększająca przedmiot zamówienia o roboty dodatkowe, za które Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie dodatkowe. Objęcie zakresem przedmiotu umowy o zamówienie publiczne robót 
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a zatem niemożliwych do wyceny na etapie 
oferowania, byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 Pzp w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające 
poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji 
projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty. Warto podnieść, że 
zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Krajowej Izby Odwoławczej „wynagrodzenie ryczałtowe, w 
przypadku ustalenia takiej podstawy rozliczeń, ustalane jest w odniesieniu do zakresu zamówienia 
objętego dokumentacją przetargową. Ryczałt nie może obejmować tego, czego Zamawiający nie 
przewidział w dokumentacji przetargowej, a także tego, czego nie można było przewidzieć na etapie 
przygotowania oferty, są to bowiem przesłanki do udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 5p.z.p. 
na roboty dodatkowe." (wyrok KIO z dnia 2 marca 201 Or., sygn. akt KIO/UZP 184/10).Należy też 
zwrócić uwagę na tezy wyroku KIO z dnia 9 maja 2012r. zgodnie z którymi „ryczałtowy system 
wynagrodzenia nie wyłącza obowiązku Zamawiającego opisania przedmiotu zamówienia w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć 
wpływ na sporządzenie oferty (art. 29 ust. 1 P.z.p.). Niedopuszczalne jest również przerzucenie na 
wykonawcę skutków finansowych nieprecyzyjnego opisania przedmiotu zamówienia(...) Obciążające 
Wykonawcę ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru lub kosztów prac (odmiennych od wskazanych 
w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia się 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp.), będące 
w świetle art. 632 § 1 k.c. cechą wynagrodzenia ryczałtowego doznaje modyfikacji na gruncie P.z.p. 
Wykonawcy nie może bowiem obciążać ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru prac czy ich kosztów 
będące wynikiem opisu przedmiotu zamówienia naruszającego art. 29 i art. 31 P.z.p. "(wyrok KIO z 
dnia 9 maja 2012r., sygn. akt KIO 809/12). 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający - Gmina Oborniki Śląskie informuje, że umowa w postępowaniu przetargowym ma 
charakter ryczałtowy. Wykonawca powinien w swojej ofercie uwzględnić wszystkie koszty 
niezbędne do realizacji zadania nawet jeśli nie zostały one określone w przedmiarach, 
dokumentacji projektowej itp. Załączone do dokumentacji projektowej przedmiary robót nie 
stanowią opisu robót budowlanych. Przedmiary robót stanowią wyłącznie materiał pomocniczy dla 
wskazania technologii robót. Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie wszystkie roboty objęte 
dokumentacja projektową a także inne nawet gdy nie zostały one uwzględniane w przedmiarach. 
 
22. Prosimy o potwierdzenie, iż w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca będzie mógł 
powierzać Podwykonawcom także inne zakresy robót, które nie zostały podane w ofercie jako 
zakresy rzeczowe robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, przy zachowaniu 
wymaganej w umowie procedury zgłaszania podwykonawców. 
ODPOWIEDŹ 
Wykonawca powinien wskazać w ofercie zakresy robót jakie ma zamiar udzielić podwykonawcom. 

 



23. Prosimy o odpowiedź, czy rozliczenie wykonanych robót odbywać się będzie w okresach 
miesięcznych czy kwartalnych? 
ODPOWIEDŹ 
Rozliczenie wykonanych robót będzie się odbywało w okresach miesięcznych. 
 
24. Zgodnie z art. 143 a ust 1 pkt. 1 Prawo zamówień publicznych, warunkiem zapłaty przez 
Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane 
jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom. 
Prosimy zatem o odpowiedź czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu dostarczenia dowodu 
zapłaty o którym mowa w przedmiotowym art. 143 a ust 1 pkt. 1 Prawo zamówień publicznych, jeśli 
Wykonawca przedstawi potwierdzenie przelewu środków (przez Wykonawcę lub przez 
podwykonawcę) na rachunek bankowy danego podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) 
z określeniem tytułu przelewu wygenerowanego ze strony banku? W przypadku odpowiedzi 
odmownej prosimy o informację jak należy postąpić w sytuacji, kiedy Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca pomimo otrzymania zapłaty, bezpodstawnie odmówi Wykonawcy lub 
Podwykonawcy wystawienia oświadczenia? 
ODPOWIEDŹ 
Potwierdzenie przelewu środków na konto podwykonawcy będzie wystarczającym dowodem. 
 
25. Wnosimy o zmianę zapisu § 6 ust. 2 i ust. 3 wzoru umowy ze względu na ich niezgodność 
z brzmieniem art. 143a ust.3 PZP zgodnie z którym „Zamawiający może wskazać w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia, która nie 
moje wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy" 
Zamawiający jest gospodarzem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, natomiast 
korzystanie z uprzywilejowanej pozycji nie może przejawiać się w kształtowaniu wzoru umowy 
w sposób, który rażąco będzie naruszał równowagę Stron umowy. Art. 353' k.c. zawiera zasadę 
swobody zawierania umów, która polega na swobodzie kształtowania treści stosunku prawnego, 
niemniej jednak swoboda kontraktowania ulega ograniczeniom, gdyż z uwagi na treść lub cci umowy 
nie mogą one sprzeciwiać się naturze stosunku zobowiązaniowego, zasadom współżycia społecznego 
ani być sprzeczne z ustawą. Nie jest więc możliwe takie ukształtowanie treści umowy, które 
prowadziłoby do naruszenia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, czyli takich, 
które nie mogą być zmienione lub wyłączone przez strony. Zasada swobody zawierania umów 
doznaje ograniczeń wyłącznie w takim zakresie, jak wynika to przepisów prawa. 
ODPOWIEDŹ 
Wskazana w pytaniu podstawa prawna dotyczy umów na realizację robót budowlanych, których 
termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana 
w czerwcu 2018 r., a wymagany termin zakończenia inwestycji to 30 maj 2019 r. 
Zamawiający podtrzymuje zapis wzoru umowy. 
 
26. Prosimy o potwierdzenie, że w terminie 30 dni przed planowanym odbiorem końcowym 
Zamawiający przekaże Wykonawcy listę osób wyznaczonych do odbycia szkolenia, prosimy również o 
podanie zakresu szkolenia Personelu Zamawiającego? 
ODPOWIEDŹ 
Odpowiednia lista osób zostanie przekazana Wykonawcy w terminie określonym w pytaniu. 
 
27. Zgodnie z treścią § 6 ust. 9 wzoru Umowy „......Za dzień zapłaty traktowany będzie dzień 
obciążenia  konta  bankowego Zamawiającego”. Zasadą jest,  że  przy zobowiązaniach 
cywilnoprawnych momentem zapłaty jest chwila uznania rachunku bankowego wierzyciela ( tu 
Wykonawcy) wynika to z art, 454 Kodeksu cywilnego. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale 
z dnia 4 stycznia 1995 r., sygn. akt III CZP 164/94, w myśl których za dzień spełnienia świadczenia 
pieniężnego w postaci bezgotówkowej uważa się dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela (tu 



Wykonawcy), a nie dzień obciążenia rachunku bankowego dłużnika (tu Zamawiającego). Skoro 
wykonanie zobowiązania pieniężnego przez dłużnika ma umożliwić wierzycielowi swobodne 
korzystanie z należnych mu pieniędzy, to przyjąć należy, że wykonanie to następuje dopiero z chwilą 
wpływu środków na konto wierzyciela. Jeżeli uznanie rachunku wierzyciela nastąpi po terminie 
płatności, może on w każdym razie domagać się ustawowych odsetek za opóźnienie (niezależnie 
od ewentualnej szkody i winy dłużnika), a jeżeli nadto doznał szkody - może żądać odszkodowania 
(jeżeli dłużnik ponosi winę za powstałą szkodę). 
W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisu i uznania dniem zapłaty dzień wpływ 
środków na rachunek bankowy Wykonawcy. 
ODPOWIEDŹ 
UCHWAŁA SN z dni4 stycznia 1995 r. (III CZP 164/94) mówi: „Spełnienie świadczenia 
bezgotówkowego następuje w dniu uznania rachunku bankowego wierzyciela, chyba że strony 
stosunku zobowiązaniowego postanowiły inaczej”. 
Zamawiający podtrzymuje zapis wzoru umowy. 
 
28. Wnosimy o uzupełnienie treści zapisu §9 ust. 2 wzoru umowy i nadania mu brzmienia zgodnie z 
poniższym: „Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pisemnego zgłoszenia przedmiotu Umowy 
do odbioru wpisem do dziennika budowy w terminie co najmniej 7 dni przed datą określona w ust. 
1). Z zapisu w oryginalnym brzmieniu, Wykonawca może jedynie domniemywać, iż dokonanie 
pisemnego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru nastąpi wpisem do dziennika budowy. 
ODPOWIEDŹ 
Umowa na realizację zadania obejmuje nie tylko wykonanie robót budowlanych ale także 

uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie dla całego zakresu prac objętego 

Umową. Zgłoszenie do odbioru jakie jest wskazane w 9 ust. 2 Umowy obejmuje wykonanie prac 

budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, a nie odnosi się jedynie do robót 

budowlanych. 

Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

Zapis w Umowie jest prawidłowy i pozostaje bez zmian.   

 
29. Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy będzie dokonywał odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu? Zgodnie z prawem budowlanym obowiązkiem Kierownika Budowy jest 
zgłaszanie Inwestorowi/Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających 
zakryciu bądź zanikających, których poprawności wykonania nie będzie można sprawdzić w całości 
lub w pewnym zakresie na końcu inwestycji. Prawo budowlane nakłada na Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego obowiązek odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, potwierdzania wpisem 
do dziennika budowy faktycznie wykonanych robót oraz podpisania Wykonawcy protokołu odbioru 
robót. 
ODPOWIEDŹ 
Tak, Zamawiający będzie dokonywał odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, a także 
innych robót wykonywanych przez Wykonawcę objętych umową i dokumentacją projektową. 
 
30. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z treścią § 10 ust. 1 wzoru umowy Zamawiający przystąpi do 
czynności odbioru robót częściowych w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia do odbioru 
robót przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy, a w związku z krótkim terminem 
realizacji oraz utrzymaniem ciągłości i tempa prac prosimy Zamawiającego o dokonywanie odbioru 
robót zanikających i ulegających zakryciu w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia. 
ODPOWIEDŹ 
Odbiory odbywać się będą zgodnie z Umową. Zamawiający w trakcie prowadzenia robót  postara 
się jak najbardziej skrócić te terminy i przeprowadzać je w ciągu 24 godzin. 
 



31. W związku z treścią § 10 ust. 1 wzoru umowy prosimy Zamawiającego o podanie definicji 
„skutecznego" zgłoszenia do odbioru wykonanych robót? 
ODPOWIEDŹ 
Zgłoszenie jest skuteczne gdy Zamawiający potwierdzi jego odbiór. 
 
32. Wnosimy o wykreślenie ostatniego zdania § 10 ust. 2 wzoru umowy o treści: „......Potwierdzenie 
w Dzienniku Budowy zakończenia robót nie jest jednoznaczne z zakończeniem robót w rozumieniu 
Umowy". 
Zgodnie z art. 45. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane dziennik budowy stanowi 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ. Oznacza to, iż wszystkie 
wpisy w nim dokonane korzystają z domniemania zgodności z prawdą, dopóki inna osoba nie 
udowodni, że jest inaczej (tzw. domniemanie prawdziwości). Tak więc, jeżeli ktoś twierdzi, iż 
wpis do dziennika budowy jest niezgodny z rzeczywistością i zawiera nieprawdziwe informacje musi 
to udowodnić. Dziennik budowy stanowi rzetelne i uczciwe odzwierciedlenie całego procesu 
budowlanego, począwszy od udokumentowania chwili wejścia na płac budowy, chronologii 
wykonywanych prac, (w tym także ich odbiorów), usuwania ewentualnych wad i usterek 
stwierdzonych w protokołach odbioru, aż do całkowitego zakończenia realizacji inwestycji. Ten 
dokument gwarantuje bezpieczeństwo prawne w sytuacji sporów mogących zaistnieć na tle np. 
rozliczeń między stronami. Na jego podstawie można odeprzeć ewentualne zarzuty związane 
z terminowością przekazania terenu budowy, rozpoczęcia i zakończenia prac i wszelkich innych 
istotnych okoliczności, których zaistnienie lub brak stanowi podstawę sporu. Dziennik budowy 
w rozumieniu wynikającym z treści art. 76 kodeksu postępowania administracyjnego sporządzony 
w przepisanej formie przez powołane do tego podmioty, stanowi dowód tego, co zostało w nim 
stwierdzone. Za dokonywanie niezgodnych z rzeczywistością wpisów, a zatem za poświadczanie 
nieprawdy w urzędowym dokumencie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta, 
Kierownika Budowy, Kierownika robót budowlanych lub Kierowników branżowych (osoby 
uprawnione do dokonywania wpisów w dzienniku budowy ) narażają się na odpowiedzialność 
dyscyplinarną i karną. Mogą stracić uprawnienia budowlane, a także w zależności od wagi 
dokonanych naruszeń podlegać grzywnie, karze ograniczenia wolności, a nawet karze pozbawienia 
wolności do 5 lat. Osoby, które mu w tym pomagają lub namawiają, odpowiadają za współudział 
w przestępstwie. Mając powyższe na uwadze wnosimy jak w zdaniu pierwszym. 
ODPOWIEDŹ 
Zakres Umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych a także uzyskanie w imieniu 

Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie dla całego zakresu objętego Umową. W związku z tym 

zgłoszenie zakończenia robót dokonane wpisem do Dziennika Budowy przez Kierownika Budowy 

jest zgłoszeniem rozumianym w odniesieniu do Ustawy Prawo budowlane. Zgłoszenie to nie jest 

jednoznaczne z zakończeniem robót/prac w rozumieniu Umowy. Zakończeniem umowy i 

podpisaniem protokołu odbioru końcowego będzie zakończenie wszystkich robót objętych Umową i 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla całości inwestycji. Zapis Umowy pozostaje bez zmian. 

 
33. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu usunięcia 
wad w drodze uzgodnienia Stron, jeżeli z przyczyn technicznych, technologicznych lub innych 
czynników niezależnych od Wykonawcy, nie będzie możliwe usunięcie danej wady w terminie 
wynikającym z umowy, na przykład ze względu na złe warunki meteorologiczne lub niedostępność 
części zamiennej? 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu usunięcia wad. Jednakże informuje, ze  terminy te 

będą ustalane po przeprowadzeniu konsultacji z Wykonawcą. 

 
 



 
 
 
34. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że przeglądy techniczne oraz konserwacje sprzętu 
zapewniające ich sprawne użytkowanie, będą wykonywane według zaleceń producentów urządzeń 
i sprzętu zawartych w DTR, instrukcjach użytkowania lub kartach gwarancyjnych? 
ODPOWIEDŹ 
Przeglądy techniczne i inne zalecenia producentów urządzeń wynikające z DTR, instrukcji 

użytkowania itp. będą wykonywane według zaleceń producentów urządzeń. 

 
35. Prosimy o potwierdzenie czy wykonywanie przeglądów i usług serwisowych w okresie objętym 
gwarancją (udzielonej przez Wykonawcę), będzie odpłatne i czy należy koszty tych czynności 
uwzględnić w cenie? Nadmieniamy, że wszystkie serwisy i konserwacje wykraczające poza te 
wynikające z kart gwarancyjnych, instrukcji użytkowania lub DTR przekazanych Zamawiającemu, 
wymagają zawarcia odrębnych umów z Dostawcą bądź autoryzowanym serwisem i generują wysokie 
koszty usługi ( Dostawcy w ten sposób rekompensują sobie „najniższą cenę"), a Wykonawca 
zmuszony jest uwzględnić w wynagrodzeniu ofertowym otrzymane kalkulacje cenowe. 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający informuje, że wykonanie przeglądów i usług serwisowych wynikających z DTR, kart 
technicznych, kart gwarancyjnych itp. będą wykonywane przez Zamawiającego. Informujemy 
również, że wykonywane będą jedynie prace serwisowe, przeglądy itp wynikające z dokumentów 
przedstawionych przez producenta urządzeń. 
 
36. Prosimy o odpowiedź czyim kosztem będzie zakup świetlówek, żarówek, materiałów 
eksploatacyjnych do filtracji, uzdatniania i dezynfekcji wody oraz innych materiałów zużywalnych 
w toku normalnej pracy urządzeń ? 
ODPOWIEDŹ 
Zakup materiałów wymienionych w pytaniu będzie kosztem Zamawiającego. 
 
37. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający pokryje koszty: 
1) rozruchów technologicznych urządzeń basenowych przed każdym sezonem? 
2) częściowego i całkowitego opróżnienia niecek z wody (według instrukcji użytkowania 
Producentów) po okresie letnim, a następnie napełnia niecek po okresie zimowym ? 
3) badania próbek wody po każdym napełnieniu ? 
ODPOWIEDŹ 
W cenie ofertowej należy uwzględnić roboty/czynności związane z: 
1. pierwszym uruchomieniem-rozruchem technologicznym,  
2. pierwszym uruchomieniem przed sezonem.  
3. pierwszym zakończeniem działania basenu po sezonie.  
4. napełnieniem niecek przed pierwszym sezonem oraz częściowe całkowite opróżnienie niecek po 
sezonie. 
 
38. Zgodnie z brzmieniem § 12 ust. 1 pkt. a) i pkt. b) wzoru umowy Wykonawca jest zobowiązany do 
zapłaty kar umownych „za opóźnienie" Stosownie do wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 
lipca 2010 r.: „Niedopuszczalne jest nakładanie na wykonawcę umowy w sprawie zamówienia 
publicznego kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi powstałe wskutek 
okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności" (por. wyrok KIO z dnia 15 lipca 2010 r. 
KIO/UZP 1387/10). 
Kara umowna za opóźnienie oznacza, że Wykonawca będzie zobowiązany do jej zapłaty nawet, 
jeśli nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie, co w świetle przytoczonego wyżej wyroku jest 
niedopuszczalne. Niestety w praktyce zamówień publicznych określa się kary za opóźnienie, co może 
nie mieć związku z winą Wykonawcy, a stanowi raczej „gwarancję wykonania", a niekiedy także 



źródło dodatkowych przychodów Zamawiającego. Ponadto zwracamy uwagę na ewidentne 
nadużycie przez Zamawiającego w art. 3531 k.c., poprzez nierówne traktowanie Stron umowy, gdyż: 
Wykonawca za przekroczenie terminu wykonania zamówienia określonego w §9 ust. 1 Urnowy, 
zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego brutto 
naliczane za „ opóźnienie", natomiast w analogicznym przypadku gdy to Zamawiający zwleka 
z rozpoczęciem odbioru końcowego dłużej niż 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia robót do odbioru 
będzie mu naliczana kara w wysokości 0,10% wynagrodzenia netto „ za każdy dzień zwłoki". 
Mając na względzie powyższe okoliczności zmiana treści § 12 ust. l pkt. a) i pkt. b) wzoru umowy 
zgodnie z wnioskiem Wykonawcy jest w pełni uzasadniona. 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. 
 
39. W nawiązaniu do postanowienia § 12 ust. 1 pkt. c) wzoru umowy prosimy o wyjaśnienie 
przyczyny i podstawy prawnej tak dalece idącej, iż Wykonawca który w umowie jest jedną ze Stron, 
pozbawiany jest możliwości naliczenia Zamawiającemu kary umownej. Zamawiający zastrzegł sobie 
prawo do domagania się od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 
niezależnie od stopnia zaawansowania robót w sytuacji odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zaś Wykonawcy w takim samym przypadku 
odszkodowanie nie przysługuje. Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie 
jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, w tym także zakresu kar 
umownych nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Ograniczenia w kształtowaniu przez 
niego treści umowy wynikają z art. 353 1 Kc, a także z zasady wyrażonej w art. 5 Kc, zgodnie z którą 
nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno - gospodarczym 
przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. W przypadku naruszenia przez 
Zamawiającego powyższych zasad w procesie tworzenia istotnych postanowień umowy, Wykonawcy 
przysługuje prawo do kwestionowania zapisów o karach umownych, w tym za pomocą środków 
ochrony prawnej przewidzianej w ustawie Pzp. 
Czy zatem Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do § 12 wzoru umowy zapisu 
o brzmieniu? 
„w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn lezących po stronie 
Zamawiającego, niezależnie od stopnia zaawansowania robót - w wysokości 10 % wynagrodzenia 
umownego brutto,” 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. 
 
40. Wnosimy o zmianę pkt od d) do h) ust. 1 § 12 wzoru umowy poprzez obniżenie/ zmniejszenie 
kary umownej do wysokości 0.10 % wynagrodzenia brutto. W naszej opinii wysokość kary na 
poziomie10% jest wygórowana w stosunku do powszechnie stosowanych kar w przetargach 
publicznych. Poza tym w dyspozycji Zamawiającego będzie się znajdować nie zafakturowane 
wynagrodzenie Wykonawcy co najmniej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto. Mając powyższe na 
uwadze, wniosek Wykonawcy jest w pełni uzasadniony. 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. 
 
41. Prosimy o wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym Zamawiający przed skorzystaniem z 
możliwości naliczenia Wykonawcy kar umownych, jak też przed skorzystaniem z możliwości 
odstąpienia od umowy zawiadomi Wykonawcę na piśmie o zaistnieniu okoliczności uzasadniających 
zastosowanie kar umownych, jak też odstąpienia od umowy i wyznaczy Wykonawcy odpowiedni 
termin na podjęcie odpowiednich działań. 
 
 
 



ODPOWIEDŹ 
Zamawiający nie ma obowiązku informowania Wykonawcy jeśli ten dokona czynności za które w 
Umowie przewidziane są kary. Jeśli nastąpi naruszenie zapisów Umownych Zamawiający może 
poinformować o tym Wykonawcę. Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian. 
 
42. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub 
Wykonawcę Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
a) w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca sporządzi szczegółową 
inwentaryzację wykonanych prac i stanu ich zaawansowania według stanu na dzień 
odstąpienia od umowy. 
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie określonym pisemnie przez 
Zamawiającego, na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 
c) Wykonawca zgłosi do odbioru przerwane prace oraz roboty zabezpieczające niezwłocznie, 
a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy. Zgłoszenie do odbioru oraz 
odbiór przerwanych prac nastąpi zgodnie z procedurą opisaną w niniejszej umowie. W razie 
braku zgłoszenia robót do odbioru lub braku obecności Wykonawcy lub Zamawiającego 
w wyznaczonym terminie odbioru Zamawiający lub Wykonawca może dokonać odbioru 
jednostronnego. 
Wykonawca w terminie do 30 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy urządzenia 
zaplecza stanowiące jego własność oraz wszystkie urządzenia i sprzęt budowlany. Zamawiający 
rozważy odkupie niewbudowanych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, po cenach uzgodnionych 
między Stronami, nie przekraczających cen wykazanych w ofercie. W przypadku gdy Zamawiający 
odmówi Wykonawcy zapłaty za niewbudowane materiały i urządzenia, to Wykonawca zobowiązany 
jest do ich usunięcia z placu budowy. 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający uzupełnia zapisy wzoru umowy. 
 
43. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku o którym mowa w §12 ust. 2 wzoru 
umowy Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez którąś ze Stron 
wiadomości o zdarzeniu dającym uprawnienie do odstąpienia, a takie powinno ono zawierać 
uzasadnienie i powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności". 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający uzupełnia zapisy wzoru umowy. 
 
44. Ponieważ pojęcie „siły wyższej" nie jest pojęciem zdefiniowanym w Kodeksie cywilnym, prosimy 
Zamawiającego o potwierdzenie, że zaistnienia przeszkód spowodowanych siłą wyższa tj. zdarzeniem 
zewnętrznym, niemożliwym do przewidzenia i niemożliwym do zapobieżenia są: powódź, huragan w 
trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, 
strajk ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski żywiołowej. Ponadto co do zasady warunki 
atmosferyczne uniemożliwiające zachowanie zadeklarowanych terminów oraz inne przypadki 
opisane w §1 5 ust. 1 pkt. a) nie są zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej. 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy 
 
45. Prosimy o doprecyzowanie zapisu §15 ust. 1 pkt. a) wzoru umowy, poprzez podanie katalogu 
zmian będących następstwem warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie 
zadeklarowanych terminów? Czy warunki atmosferyczne uniemożliwiające zachowanie 
zadeklarowanych terminów obejmują: wystąpienie silnych wiatrów, intensywnych opadów śniegu, 
ulewnych deszczy, nawałnic oraz ujemnych temperatur (poniżej 5° C przy pracach związanych 
z betonowaniem, poniżej 10° C przy wykonaniu nowych powłok - foliowania i robót 
wykończeniowy dna i ścian niecki tj. natrysku polimocznikiem, poniżej 15° C przy montażu blach 



dennych tj. II etapu montażu niecek ze stali nierdzewnej,, a przy pozostałych pracach temperatury 
poniżej -10° C). 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. 
 
46. W nawiązaniu do postanowienia § 15 ust 1 pkt a) wzoru umowy prosimy o rozszerzenie katalogu 
przypadków zmiany umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o niżej 
wymienione przypadki: 
• opóźnienia w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego; 
• ujawnienia się wad/braków/błędów w dokumentacji projektowej skutkujących niemożliwością 
dochowania pierwotnego terminu realizacji umowy; 
• konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych, 
• wydłużanie się procedur administracyjnych związanych z uzyskiwaniem zezwoleń i zgód oraz 
wszelkich pozwoleń z przyczyn nie leżących po stronic Wykonawcy, 
• zmiana w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany 
obowiązujących przepisów prawa; 
• zaistnienia przeszkód spowodowanych siłą wyższą tj. zdarzeniem zewnętrznym, niemożliwym 
do przewidzenia i niemożliwym do zapobieżenia, takich jak: powódź, huragany, trzęsienie ziemi, 
upadek statku powietrznego, działania wojenne łub ogłoszenie stanu wojennego, strajk 
ogólnokrajowy łub ogłoszony stan klęski żywiołowej, 
• wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie zadeklarowanych 
terminów takich jak: wystąpienie silnych wiatrów, intensywnych opadów śniegu, ulewnych 
deszczy, nawałnic oraz ujemnych temperatur (poniżej 5°C przy pracach związanych 
z betonowaniem, poniżej 15° C przy montażu blach dennych tj. II etapu montażu niecek ze stuli 
nierdzewnej, poniżej 10° C przy wykonaniu nowych powłok - foliowania i robót wykończeniowych 
dna i ścian niecki tj. natrysku polimocznikiem, a przy pozostałych pracach temperatury poniżej 
-10°C). 
• ujawnienia się odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków podpowierzchniowych, 
geologicznych, gruntowych, hydrologicznych, napotkanie na niezinwentaryzowane lub błędnie 
zinwentaryzowane   instalacje podziemne,   wystąpienie   kolizji   instalacji podziemnych 
i naziemnych, podziemnych elementów konstrukcyjnych, likwidacji istniejących przyłączy, 
napotkania podczas robót ziemnych na niewybuchy lub niewypały; 
• odkrycie na terenie budowy przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym, których 
zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemożliwia wykonywanie robót budowlanych. 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. 
 
47. Prosimy o uzupełnienie katalogu przypadków zmiany umowy o którym mowa w § 15 ust 1 wzoru 
umowy w przypadku zmiany przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 Pzp tj. zmiany: 
• wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu /a pracę, 
• zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
oraz potwierdzenia, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sumę wzrostu kosztów 
wykonania zamówienia wynikających z tych zmian? 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. 
 
48. Wnosimy o wykreślenie z § 15 ust 2 wzoru umowy drugiego zdania przedmiotowego zapisu o 
treści 
„......Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.....” 



W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót 
zgodnie z właściwą technologią. Wykonawca będzie miał do wyboru przerwać realizację tych robót 
na czas występowania tych warunków, co narazi go na odpowiedzialność za opóźnienie 
w wykonaniu przedmiotu umowy, bądź kontynuować realizację tych robót w niekorzystnych 
warunkach atmosferycznych, co narazi go na odpowiedzialność za wadliwe wykonania robót 
(niezgodne z właściwą technologią) oraz kary za dopuszczenie do wykonywania przez pracowników 
pracy w niedozwolonych warunkach (np. przy zbyt niskiej temperaturze atmosferycznej, porywistych 
wiatrach czy ulewnych deszczach). Mając powyższe na uwadze prosimy o przychylenie się do prośby 
Wykonawcy. 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. 
 
49. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyrazi zgodę na cesję wierzytelności z instytucją 
finansową/bankiem dla zabezpieczenia kredytu? Jeśli zgoda taka jest czymś ograniczona to prosimy 
również o podanie warunków przy których Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności. 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
 
Załączniki: 
1. Poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty. 
2. Poprawiony załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy. 
3. Dokumentacja geologiczna. 
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